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RESUMEN 
     El proyecto integrador Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Sevilla 
de Oro, periodo 2017 se realizó con el fin de examinar y evaluar el control 
interno y la gestión que realizan las autoridades y servidores de la entidad, 
verificando la eficacia, eficiencia y economía con la que utilizan los recursos. 
     En el capítulo I se encuentran las Generalidades del GAD Municipal en 
donde se detalla información respecto a la planificación estratégica, y 
principales actividades de la entidad y el departamento de estudio. 
     En el capítulo II se define la Fundamentación Teórica y Legal, en el cual se 
acentúan conceptos que sirvieron de base para el perfeccionamiento del 
trabajo de titulación. 
     En el capítulo III se presenta el desarrollo de la auditoría de gestión, que 
inicia con la orden de trabajo y la notificación de inicio de auditoría, 
posteriormente se visualiza la fase de planificación preliminar, planificación 
específica, ejecución y comunicación de resultados que tiene como fin 
presentar el informe de auditoría que contiene los hallazgos encontrados y las 
recomendaciones para mejorar la gestión de la entidad en los próximos 
periodos. 
     Finalmente, en el capítulo IV se desarrollan las conclusiones y 
recomendaciones como resultado del proyecto integrador realizado, así como 
los anexos que sustentan cada una de las fases de la auditoría. 
 
PALABRAS CLAVES: Auditoría de Gestión. Control interno. Informe. Obras 
públicas. Eficacia. Eficiencia. Economía. 
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ABSTRACT 
     The integrating project Audit of Management to the Directorate of Public 
Works of the Municipal Government of the Sevilla de Oro, during 2017 had 
been made with the purpose of examining and evaluating the internal control 
and the management carried out by the authorities and servers members of 
the entity, verifying the efficacy, efficiency and economy with which they use 
the resources. 
     In the Chapter I there are an overall of function of the Municipal GAD, in 
which the information on the strategic planning, the main activities of the entity 
and at the same time, a detail of the study department. 
     In the Chapter II there are the Theoretical and Legal Basis, in which the 
concepts that are served as the foundation for the improvement of the degree 
work are emphasized.  
     In the Chapter III there is the development of the management audit, which 
starts with the work's order and the notification of the start of the audit, then it 
shows the preliminary planning phase, the specific phase, the execution and 
the communication of result and presenting through the audit report containing 
the main findings and recommendations to improve the management of the 
entity in the coming periods. 
     To the end, in the chapter IV there are the conclusions and 
recommendations as a result of the integrated project, as well as the annexes 
that support each of the stages of the audit. 
 
KEY WORDS: Audit. Management. Internal control. Report. Public works. 
Efficacy. Efficiency. Economy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     La auditoría de gestión es una actividad fiscalizadora realizada con el 
objetivo de evaluar la utilización de recursos, así como el control interno y el 
desempeño de una institución a través de herramientas que permitan medir, 
la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. La Contraloría General 
del Estado en la actualidad no tiene la responsabilidad de realizar este tipo de 
acción de control, por enmienda constitucional del año 2015, no obstante, es 
fundamental medir el cumplimiento de objetivos. 
     El GAD Municipal del cantón Sevilla de Oro forma parte del sector público 
y posee autonomía financiera, administrativa y política, por lo tanto, sus 
objetivos están direccionados al bienestar de la comunidad y del cantón.  
     Es por esto, que el proyecto integrador denominado “Auditoría de Gestión 
a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Sevilla de Oro, periodo 2017”, se realizó con el fin de 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos planteados y la correcta 
administración de recursos asignados al departamento. 
     Y de manera específica conocer cada una de las actividades, y a partir de 
ello realizar una evaluación al sistema de control interno que permita hallar 
posibles errores u omisiones y establecer el estado de los procesos ahí 
realizados, siendo esta la pauta para la aplicación de los programas de 
auditoría y con ello concluir con el informe final en donde se presentan 
comentarios, conclusiones y recomendaciones para que la entidad mejore su 
gestión en próximos periodos. 
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JUSTIFICACIÓN 
     El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de 
Oro con el fin de promover el desarrollo local y garantizar el buen vivir, dentro 
de su estructura cuenta con la Dirección de Obras públicas que se encarga 
de planificar, controlar y evaluar la ejecución de obras con el fin de brindar 
servicios públicos eficientes a la comunidad, de manera que garanticen una 
mejor calidad de vida en los habitantes del cantón. 
     Las actividades y los procesos que realiza este departamento deben ser 
llevados a cabo con eficiencia, eficacia y economía precautelando una 
correcta utilización de los recursos públicos, pero la falta de una adecuada 
evaluación con indicadores de gestión que permitan conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos y la gestión institucional, no permiten determinar 
si se está cumpliendo con estos tres principios. Otro de los problemas que 
presenta este departamento es la falta de integración al sistema contable por 
lo que la información en cuanto a costos solo se la prepara a través de 
reportes dirigidos a la Dirección Financiera y al área de Tesorería. 
     El proyecto integrador aplicado a la Dirección de Obras públicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro por 
el periodo 2017, permitirá evaluar y determinar el grado de eficiencia, eficacia 
y economía con el que han sido realizadas las operaciones en relación a las 
metas y objetivos planteados, contribuyendo a una mejor toma de decisiones 
y una adecuada gestión pública. 
La culminación del Proyecto Integrador permitirá a las autoridades de esta 
entidad conocer cuáles son las debilidades y errores que se cometen en el 
departamento, y de esta manera ejecutar un plan de acción de acuerdo a las 
recomendaciones establecidas en el informe final, con el fin de mejorar sus 
actividades y procesos. 
Los resultados no solo beneficiarán a las autoridades, sino también a la 
ciudadanía en general pues las obras públicas es uno de los temas que más 
les interesa. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
     La Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de Sevilla de Oro es 
uno de los departamentos al que se le asigna más del 50% del presupuesto 
total de la entidad, destinado a inversiones en diferentes obras en beneficio 
de la comunidad. Sin embargo, no cuenta con indicadores de gestión que 
permitan evaluar el cumplimiento de objetivos planteados en el POA 
institucional y su presupuesto.  
 
     Así también, no se ha realizado una Auditoría de Gestión a este 
departamento por parte de las entidades de control, ya que, por enmienda 
constitucional del año 2015, la Contraloría General del Estado no puede 
efectuar auditorías de gestión que midan el cumplimiento de objetivos de cada 
entidad. Por lo tanto, existe desconocimiento y apatía por parte de las 
autoridades para conocer el nivel de eficacia, eficiencia y economía con el que 
han sido utilizados los recursos públicos designados para la dirección de 
obras públicas. 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
 Realizar la Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro 
periodo 2017, con el fin de verificar el cumplimiento de metas y objetivos 
planteados y la correcta administración de recursos asignados. 
 
Objetivos Específicos 
o Conocer cada una de las actividades de la Dirección de Obras 
Públicas, y realizar una evaluación al sistema de control interno que 
permita hallar los posibles errores u omisiones y establecer el estado 
de los procesos ahí realizados. 
o Ejecutar los programas de auditoría, aplicando pruebas que permitan 
definir cómo se llevan los procedimientos en el área de estudio.
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o Realizar un informe con los hallazgos, conclusiones y sus respectivas 
recomendaciones, para comunicarlo a las autoridades con el fin de 
mejorar sus operaciones en los siguientes periodos. 
MARCO TEÓRICO 
    Seguidamente se describen los conceptos más importantes para el 
desarrollo del proyecto integrador: 
Auditoría de Gestión:  
Es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno 
y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, 
el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de 
programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o 
ejecución se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios 
y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría 
examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y medidos 
de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 
pertinentes. (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado R.O 595, 
2002) 
Elementos de la auditoría de gestión 
Eficacia. 
Es la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos 
programados; (…) es el grado en que una actividad o programa logra 
sus objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto; (…) por lo 
que debe comprobarse que la producción o el servicio se haya cumplido 
en la cantidad y calidad esperadas; y que sea socialmente útil el producto 
obtenido o el servicio prestado. (Contraloría General del Estado, 2001, 
pág. 20). 
Eficiencia. 
Según la Contraloría General del Estado (2011) la eficiencia “se refiere al 
óptimo aprovechamiento de los recursos para el logro de objetivos, 
considerando la calidad y el tiempo asignado; se obtiene comparando el 
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monto de recursos consumidos, frente a bienes o servicios producidos; es la 
medición del desempeño.” (pág. 4) 
Economía. 
Son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o provisión de 
recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el momento 
previsto, en el lugar indicado y al precio convenido; es decir, adquisición 
o producción al menor costo posible, con relación a los programas de la 
organización y a las condiciones y opciones que presenta el mercado, 
teniendo en cuenta la adecuada calidad y procurando evitar 
desperdicios. (Contraloría General del Estado, 2001). 
Ecología. 
“Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos 
ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una 
gestión institucional de un proyecto, programa o actividad.” (Contraloría 
General del Estado, 2001). 
Ética. 
Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, teniendo 
en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular las áreas 
cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a las 
normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 
carga tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las 
subvenciones y transferencias públicas. (Contraloría General del Estado, 
2001) 
Indicadores de Gestión 
Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 
cuantitativamente y cualitativamente las variables asociadas a las metas, 
en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa al respecto 
de sus similares de otras realidades. Los indicadores de gestión pueden 
ser utilizados para evaluar la entidad como un todo y también respecto 
de todas las actividades que se ejecutan, para cualquier función, área o 
rubro que se quiera medir. (Manual de Auditoría de Gestión, 2001)
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DISEÑO METODOLÓGICO 
  
Tipo de Investigación 
     El desarrollo del proyecto integrador se realizará a través de la 
Investigación Descriptiva ya que para llevar a cabo la Auditoría de Gestión es 
necesario recopilar información acerca de las actividades y operaciones que 
realiza la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de Sevilla de Oro, y 
también mediante la Investigación Explicativa para efectuar un análisis claro 
y objetivo llegando a definir causas y efectos de los problemas detectados. 
Método de Investigación 
     Para el desarrollo de la investigación se aplicará un enfoque mixto, ya que 
es necesario realizar un análisis cuantitativo y cualitativo para alcanzar los 
resultados esperados. 
     Por medio del enfoque cuantitativo se analizará partidas presupuestarias 
que se asignaron a la Dirección de Obras Públicas, revisando asignaciones, 
avances y costos totales de cada obra. Además de efectuar el análisis de 
estados financieros. 
     En cuanto al enfoque cualitativo, esté se aplicará para analizar el 
cumplimiento de normativa vigente para el departamento examinado, 
realizando la investigación de forma inductiva, es decir desde lo más 
específico para obtener una interpretación global que contribuya a obtener 
una comprensión integral de la gestión de la Dirección de Obras Públicas, esto 
se realizará a través de entrevistas, cuestionarios y observación directa para 
conocer el área de estudio. 
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CAPÍTULO I 
1. GENERALIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA 
DE ORO 
1.1. Antecedentes Cantón Sevilla de Oro 
1.1.1. Datos Generales. 
El cantón Sevilla de Oro forma parte de la provincia del Azuay, Ecuador. Su 
cabecera cantonal es la ciudad de Sevilla de Oro. De acuerdo al censo de 
población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) en el año 2010, este territorio estuvo conformado por 5.889 
habitantes, la proyección elaborada por este mismo organismo para el 2019 
prevé una población total de 6.821.  
En el cantón Sevilla de Oro se encuentra el complejo Hidroeléctrico Paute 
Integral, uno de los proyectos más importantes del país, que incluye el 
embalse Daniel Palacios y las represas de Mazar, Sopladora y Cardenillo, el 
mismo genera el 60% de la energía eléctrica consumida en el Ecuador. Estas 
mega construcciones permiten el desarrollo de actividades paralelas, como 
investigación científica, tecnológica, recreación y turismo. 
Así también, este territorio tiene alrededor de 258.54 km de longitud de 
agua, conformado por los ríos Paute, Collay, Chorro Blanco, Quebrada 
Honda, Río Negro, además de 14 lagunas y una infinidad de fuentes de agua 
en todo el territorio cantonal. Por estas razones se conoce a Sevilla de Oro 
como el “Cantón Energético del Ecuador”. (Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas, 2016). 
1.1.2. Ubicación Geográfica. 
Sevilla de Oro está ubicado en la parte nororiental de la provincia del Azuay, 
a 63km de Cuenca, en la vía Guarumales-Méndez. El centro cantonal se 
encuentra a 2.347 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura 
promedio de 18°C, además de una extensión aproximada de 311km2. Este 
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cantón representa el 3,88% del total de la superficie de la provincia del 
Azuay con una densidad poblacional de 16,83 habitantes por kilómetro 
cuadrado.  
Limita al norte con los cantones de Azogues y Santiago de Méndez, al sur 
con el cantón El Pan y el Río Collay, al este con el cantón Santiago de Méndez 
y al Oeste con Azogues, Guachapala, Paute y El Pan. (Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del cantón Sevilla de Oro, 2012). 
Ilustración 1. Ubicación del cantón Sevilla de Oro 
 
 
ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro, 2015) 
1.1.3. Reseña Histórica del cantón. 
En sus inicios Sevilla de Oro era reconocido con el nombre de “Chimbapan” 
(en quechua quiere decir “Banda de El Pan”), mismo que duró por 5 años. 
Luego se denominó “Curiloma” que quiere decir “Loma de Oro”, haciendo 
referencia a su riqueza aurífera. Años más tarde, se denominó Praga por el 
sacerdote salesiano padre Juan Vigna oriundo de esa ciudad en 
Checoslovaquia.  
Finalmente se denomina “Sevilla de Oro”, que significa lugar donde se 
esconde el oro por el padre Albino del Curto, originario de Italia. Esta 
comunidad llegó a ser parroquia del cantón Paute el 15 de enero de 1920.
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El 10 de agosto de 1992, en la presidencia de Rodrigo Borja Cevallos 
mediante registro oficial N° 996, Ley N° 183 de creación se logra la 
cantonización, gracias al esfuerzo de toda la población sevillana. (Asociación 
de Municipalidades Ecuatorianas, 2016). 
1.1.4. Bandera.  
Ilustración 2. Bandera del cantón Sevilla de Oro 
 
ELABORADO POR: (Gobierno Auntónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de 
Oro, 2012) 
FUENTE: (Gobierno Auntónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro, 2012) 
 
1.1.5. Escudo. 
 
Ilustración 3. Escudo del cantón Sevilla de Oro 
 
ELABORADO POR: (Gobierno Auntónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de 
Oro, 2012) 
FUENTE: (Gobierno Auntónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro, 2012)
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1.1.6. División Política 
“Sevilla de Oro está conformado por una parroquia urbana denominada 
Sevilla de Oro, y dos parroquias rurales reconocidas con el nombre de Palmas 
y Amaluza” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Sevilla 
de Oro, 2012). Su ubicación geográfica se muestra a continuación: 
Ilustración 4. Parroquias del cantón Sevilla de Oro 
 
ELABORADO POR: (Gobierno Auntónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de 
Oro, 2012) 
FUENTE: (Gobierno Auntónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro, 2012) 
1.2. Planificación Estratégica Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Sevilla de Oro 
1.2.1. Misión. 
Planificar, implementar e impulsar productos y servicios de calidad para 
satisfacer las necesidades colectivas, asegurando el desarrollo en forma 
sostenible, equitativo, y competitivo, con la participación directa de los 
actores sociales, en un marco de ética y transparencia institucional, 
optimizando los recursos disponibles. (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro, 2015)
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1.2.2. Visión. 
En el año 2027, el cantón Sevilla de Oro con sus tres parroquias y 22 
comunidades es el eje articulador del desarrollo energético del país y 
nodo principal de comunicación interoceánica. 
El Municipio constituye un referente en la cuenca media del Río Paute 
como ejemplo de gestión transparente y concertada con la población, el 
Cantón cuenta con un Sistema de Educación Integrado de calidad, libre 
de analfabetismo. Se ha implementado un programa de rescate de la 
identidad cultural, valores y autoestima ciudadana. Cuenta con un 
sistema de salud descentralizado con aseguramiento universal. Es 
cantón modelo en seguridad alimentaria; trabaja en función de redes de 
producción agropecuaria en tomate de árbol, y ganadería de carne y 
leche a la que se incorpora valor agregado; es también reconocido como 
modelo de manejo ambiental y sustentable y de estabilización de 
taludes. Es puerta de entrada y centro de desarrollo eco turístico hacia 
la región amazónica austral del País. En su territorio, se ha constituido 
una red de apoyo interinstitucional que privilegia la gestión del PDEC. 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de 
Oro, 2015) 
1.2.3. Objetivos. 
 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Sevilla de Oro, 
se encuentra estructurado por sistemas teniendo para cada uno de ellos un 
objetivo general, los mismos que se describen a continuación: 
 
o Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 
protección de los intereses locales. 
o Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas 
urbanas y rurales.
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o Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 
económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr el 
creciente progreso del cantón. 
o Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 
problemas que enfrenta el Gobierno Municipal, con arreglo a las 
condiciones cambiantes, en lo social, político, ambiental y económico. 
o Otorgar de equipamiento urbano adecuado y suficiente a las ciudades 
y centros poblados, que permita un hábitat confortable y que las actividades 
humanas se desarrollen en un ambiente apropiado. 
o Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 
gestión racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo 
uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión 
del gobierno local. 
o Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 
discutir los problemas municipales y colectivos mediante el uso de mesas 
de trabajo, seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos, y otras 
actividades de integración y trabajo. 
o Mejorar y ampliar la cobertura de productos y servicios de manera 
paralela al mejoramiento de la administración con el aporte de la 
comunidad. 
o Dotar a las poblaciones y zonas productivas del cantón de vías de 
primer orden y medios de transporte masivo sea terrestre o aéreo que las 
conecte entre sí, que permita acceder a los servicios públicos para elevar 
el nivel de vida en los ámbitos sociales, culturales, comerciales y humanos. 
o Mantener y mejorar el estado de los ecosistemas existentes en el 
cantón, conservar las fuentes de agua y proteger a la población faunística 
y florícola existente. 
o Conservar los recursos naturales y defender que no extraigan si eso 
pone en riesgo la salud de los pueblos y comunidades, así como la vida y 
ecosistemas por la contaminación. (Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del Gobierno Municipal del cantón Sevilla de 
Oro, 2013)
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1.2.3.1. Objetivos y estrategias específicas por sistema. 
Tabla 1  
Objetivos y estrategias específicas por sistema 
SISTEMA OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIAS 
AMBIENTAL 
Desarrollar procesos 
participativos de gestión-
conservación-desarrollo para 
mantener un territorio 
sustentable y atractivo 
turísticamente y que garantice la 
calidad de vida de sus 
habitantes. 
Crear la unidad de gestión ambiental 
y asignarle el seguimiento de POT 
para monitorear el desarrollo; 
desarrollar propuestas de 
ordenanzas ambientales. 
  
Coordinar la planificación y la 
implementación de programas y 
proyectos con el MAE, MAGAP, 
SNGR, MT, CELEC. 
Desarrollar programas y campañas 
de sensibilización sobre ambiente 
sano entre la población (uso de 
agrotóxicos, educación ambiental, 
desechos sólidos, conservación de 
ecosistemas y agua.) 
Aprovechar la diversidad de 
recursos ambientales para el 
turismo. 
ECÓNOMICO-
PRODUCTIVO 
Crear las condiciones 
necesarias requeridas por los 
productores y productoras 
para lograr la dinamización 
económica cantonal, 
fundamentalmente a nivel 
agropecuario para sostener 
esta actividad como base de 
la generación de ingresos 
familiares y garantía de 
seguridad alimentaria. 
 
Desarrollar la actividad 
turística como elemento 
dinamizador de la economía 
cantonal. 
 
Coordinar con el estado central y el 
gobierno provincial para canalizar 
recursos y desarrollar las 
condiciones de base para la 
actividad agropecuaria. 
Promover la asociatividad de los/as 
productores/as para potenciar la 
oferta y demanda de productos y 
servicios. 
Desarrollar los atractivos y productos 
turísticos del cantón a partir de su 
evaluación y potencialización. 
Desarrollar sistemas de 
comercialización directa mediante 
centros de acopio y promoción del 
producto cantonal. 
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SOCIO 
CULTURAL 
El desarrollo del tejido 
social con identidad y 
cooperación en redes, 
como instancias de 
cogestión y control social 
para el desarrollo 
económico, social y 
cultural del cantón. 
Fortalecer el modelo de gestión 
participativo con base al art. 100 de la 
constitución y a los procesos de 
planificación participativa (COOTAD-
COPFP). 
Coordinar con los Gobiernos 
Parroquiales para impulsar el 
fortalecimiento de organizaciones 
sociales y productivas. 
Generar espacios de confluencia entre 
organizaciones sociales como mesas 
temáticas o comisiones sociales de 
desarrollo para desarrollar redes de 
acción colectiva. 
 
Viabilizar la gestión 
articulada a nivel político 
institucional para lograr 
coberturas universales 
en salud. 
Fortalecer el área de desarrollo 
social municipal e incrementar su 
capacidad de gestión y establecer 
mecanismos de planificación con el 
sector centralizado. 
Articular la planificación municipal y 
presupuestaria con las prioridades 
del Consejo Cantonal de la Niñez y 
Adolescencia. 
Recuperar, fortalecer y 
difundir los valores 
culturales locales como 
factor del desarrollo local 
con identidad cultural. 
Involucrar e incentivar a las 
comunidades y sus organizaciones 
en la recuperación de valores 
culturales y desde el GAD 
desarrollar potentes campañas de 
difusión y expresión cultural. 
Coordinar con el Ministerio de 
patrimonio y turismo. 
POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 
Desarrollar e 
implementar un modelo 
de gestión político-
administrativo con 
enfoque participativo, 
articulado, dinámico, 
innovador y con enfoque 
en eficiencia y resultados 
como medio para 
responder a las 
necesidades territoriales 
y el logro del Buen Vivir 
para su población. 
Fortalecer el modelo de gestión 
participativo con base al art. 100 de 
la Constitución y a los procesos de 
planificación participativos 
(COOTAD-COPFP). 
Generar espacios de confluencia 
entre organizaciones sociales 
como mesas temáticas o 
comisiones sociales de desarrollo 
para desarrollar redes de acción 
colectiva. 
 
ELABORADO POR: (Gobierno Auntónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de 
Oro, 2012) 
FUENTE: (Gobierno Auntónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro, 2012) 
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1.2.4. Valores Corporativos. 
Ilustración 5. Valores corporativos 
 
ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro, 2013) 
El (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Gobierno Municipal del cantón Sevilla de Oro, 2013) describe a los valores 
que rigen a la entidad de la siguiente forma: 
o Voluntad y Liderazgo: Para la búsqueda constante de los más altos 
niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 
expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de 
compromiso de los diferentes sectores internos de trabajo. 
 
o Trabajo en equipo: Dinamismo y creatividad de las autoridades y 
servidores para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo 
mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de problemas. 
 
o Eficacia: Cumplimiento de la satisfacción de las necesidades del 
ciudadano como eje de su accionar dentro de un ataque de excelencia en 
la presentación de los servicios y establecerá rigurosos sistemas de 
rendición de cuentas y evaluación de programas y proyectos con el fin de 
verificar cuan acertadamente se logran los objetivos. 
 
o Eficiencia: Optimización de los recursos disponibles, buscando el 
perfeccionamiento de los recursos financieros, humanos y técnicos. 
Voluntad 
Política y 
Liderazgo
Trabajo en 
Equipo
Eficacia Eficiencia
Transparencia Honestidad Equidad
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Cumpliendo de manera adecuada las funciones asignadas a cada una de 
las dependencias, creando para ello, sistemas adecuados de información, 
evaluación y control de los resultados para verificar la acertada utilización 
de los recursos.  
 
o Transparencia: Todos los datos de la gestión municipal serán públicos 
y facilitará el acceso de la ciudadanía para su conocimiento. 
 
o Honestidad: La responsabilidad y el cumplimiento de las funciones, 
atribuciones y actuaciones de cada uno de los funcionarios no podrán 
conducir a abuso de poder y se ejercerán para los fines previstos por la ley. 
 
o Equidad: El compromiso de las autoridades y de las/los funcionarios 
garantizarán los derechos de todos los ciudadanos sin discriminación 
alguna. (págs. 8-9) 
1.2.5. Análisis FODA. 
Dentro del (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Sevilla 
de Oro, 2012), se halla el análisis FODA del modelo de gestión vigente, el 
mismo se presenta a continuación: 
Tabla 2 
Análisis FODA del modelo de gestión vigente 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
El desarrollo de la 
gestión 
institucional del 
GAD municipal se 
sustenta en 
bases 
constitucionales 
como es la del 
COOTAD Y EL 
COPFP, el Plan 
de Desarrollo 
local. 
 
 
Desarticulación 
de los procesos 
locales con los 
indicadores de 
desarrollo 
nacional. 
Constitución de la 
república y estado 
promocionan una 
nueva 
institucionalidad 
apegada a los 
procesos planificados 
de los territorios. 
Lento proceso 
descentralizador 
de las 
competencias 
institucionales. 
   
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
33 
Procesos 
participativos 
para el desarrollo 
territorial generan 
buenas 
condiciones para 
la gobernabilidad 
territorial. 
Ausencia de 
mecanismos 
institucionalizados 
del proceso de 
presupuestos 
participativos. 
Ciudadanía en 
proceso de 
empoderamiento 
de los procesos 
participativos 
generados. 
Ley de participación y 
el COPFP generan las 
condiciones 
necesarias para la 
profundización de la 
democracia 
participativa. 
Estado que desarrolla 
programas y recursos 
para la promoción 
para la participación 
ciudadana. 
Cultura política 
tradicional no 
permite el 
desarrollo de los 
procesos 
complementarios 
entre los GAD´S 
para la gestión 
territorial en 
función de los 
marcos 
constitucionales. 
Base institucional 
en procesos de 
consolidación 
tanto en 
infraestructura 
como en su 
capacidad 
técnica para la 
gestión territorial. 
Bajo desarrollo de 
los mecanismos 
de planificación, 
seguimiento y 
evaluación de la 
gestión 
institucional, no se 
cuenta con un 
sistema 
institucionalizado. 
Cooperación pública y 
nacional para el 
desarrollo 
institucional en los 
aspectos de 
modernización de la 
gestión pública. 
(SENPLADES-AME) 
 
Cultura de 
transparencia 
institucional. 
   
Articulación con 
los procesos de 
desarrollo 
parroquial y 
comunitario del 
cantón. 
No se cuentan 
con procesos de 
articulación 
definidos con los 
niveles nacional y 
provincial para los 
procesos de 
gestión 
planificada del 
territorio nacional. 
  
Base institucional 
para el desarrollo 
territorial 
sustentado en 
condiciones 
normativas y de 
estructuras 
organizacionales y 
tecnológicas. 
No se ha innovado 
la estructura 
orgánica funcional 
entorno a los 
nuevos marcos 
constitucionales y 
de las exigencias de 
las competencias y 
el PDOT. 
Cooperación pública 
para el desarrollo 
institucional. 
(SENPLADES-AME) 
 
ELABORADO POR: (Gobierno Auntónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de 
Oro, 2012) 
FUENTE: (Gobierno Auntónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro, 
2012). 
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1.2.6. Funciones y competencias. 
El artículo 54 del (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 
y Descentralización, 2017) define las funciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, siendo las más importantes las siguientes: 
o Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 
competencias institucionales y legales; 
o Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 
circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, 
el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas; 
o Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 
la Constitución y la ley en dicho marco, prestar los servicios públicos y 
construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, 
eficacia, eficiencia, observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad; 
o Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 
cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de 
turismo; 
o Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 
programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 
o Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 
cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 
o Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los 
que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de 
gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres, servicios 
de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 
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o Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, 
con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y 
desastres; 
o Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el 
patrimonio cultural y memoria social en el campo de la interculturalidad y 
diversidad del cantón; y las demás establecidas en la ley. (págs. 28-29) 
1.2.7. Estructura Organizacional. 
El Art. 9 Estructura básica alineada a la misión del (Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Municipal del cantón 
Sevilla de Oro, 2013) menciona que para el cumplimiento de la misión, 
objetivos y responsabilidades se desarrollan procesos internos y su estructura 
está conformada por: 
1. Nivel Ejecutivo Legislativo 
a) Concejo Municipal 
b) Comisiones Permanentes, Especiales, Técnicas u Ocasionales del 
Concejo 
2. Nivel Gobernante 
a) El alcalde 
3. Nivel Asesor 
a) Procuraduría Síndica 
b) Auditoría Interna 
c) Planificación Estratégica Institucional 
d) Promoción y Comunicación Social 
e) Secretaría General 
4. Nivel Productivo o Generador de Valor 
a) Gestión de Obras Públicas 
b) Gestión de Planificación Urbana y Rural 
c) Registraduría de la Propiedad 
d) Comisaria Municipal 
5. Nivel de Apoyo o Habilitante  
a) Gestión Financiera 
b) Gestión de Desarrollo Administrativo 
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1.2.8. Organigrama Institucional. 
Ilustración 6. Organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro 
 
ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro, 2013).
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1.3. Base Legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Sevilla de Oro 
1.3.1. Naturaleza Jurídica. 
“Constituye una persona jurídica de derecho público, con autonomía 
política, administrativa y financiera, con la facultad de ejercer funciones de 
participación ciudadana, legislación, fiscalización y ejecutiva”. (Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Municipal del 
cantón Sevilla de Oro, 2013). 
1.3.2. Normativa Interna y Externa. 
Ilustración 7. Base legal que rige la entidad 
 
ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro, 2015) 
 
 
Constitución 
de la 
República del 
Ecuador
Tratados y 
Convenios 
Internacionales
•Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD).
•Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LOTAIP).
•Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública (LOSNCP).
•Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
•Ley Orgánica de Servicio Público.
Códigos y Leyes Orgánicas
•Reglamento General a la LOTAIP.
•Reglamento General a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.
•Reglamento General a la Ley
Orgánica de Servicio Público.
Reglamentos de Leyes
Ordenanzas Municipales
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1.3.3. Ordenanzas Municipales 
Las leyes internas a las que está sujeto el GAD son emitidas por el Concejo 
Municipal de la entidad para la gestión de los factores de interés de la 
población, a través de ordenanzas municipales que son de carácter obligatorio 
para los ciudadanos. Las relacionadas a la Dirección de Obras Públicas se 
enlistan a continuación: 
o Ordenanza de mantenimiento comunitario de vías, caminos vecinales 
y de uso público, quebradas, causes, acequias, canales de riego, aguas 
derramadas limpieza de espaldones y cunetas de las vías productivas, 
construcción de acequias o encausamiento de terrenos pantanosos en los 
territorios rurales del cantón Sevilla de Oro comprendido en las parroquias: 
Sevilla de Oro, Palmas, Amaluza. (Ordenanzas Municipales, 2018) 
o Ordenanza para el alquiler de maquinaria municipal a particulares en el 
cantón Sevilla de Oro. 
o Ordenanza que reglamenta el cobro de valores por concepto 
levantamiento de textos, reproducción y edición de pliegos a proveedores 
adjudicados de acuerdo al sistema nacional de contratación pública. 
o Ordenanza que reglamenta la exhumación, traslado e inhumación de 
los restos mortales para la regeneración del cementerio municipal del 
Cantón Sevilla de Oro. 
o Primera reforma a la ordenanza que reglamenta la contratación de 
ínfima cuantía en el Gobierno Municipal de Sevilla de Oro. 
o Segunda reforma y codificación a la ordenanza sustitutiva para el cobro 
de contribuciones especiales de mejoras a beneficiarios de obras públicas 
ejecutadas en el cantón Sevilla de Oro. (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro, 2015) 
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1.4. Estructura Económica-Financiera  
1.4.1. Presupuesto Anual 2017. 
Según el presupuesto inicial emitido por la dirección financiera para el 
periodo 2017, el mismo tiene un total de $3.929.783,66, los rubros se detallan 
a continuación: 
Tabla 3 
Presupuesto anual 2017 
TIPO INGRESOS 
Corriente 966.512,31 
Inversión 2.963.271,35 
Total 3.929.783,66 
ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: (Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sevilla de Oro, 2017) 
Del presupuesto total para el año 2017 se recaudó $2.684.724,63, es decir 
el 68,32%. Por lo tanto, el presupuesto no recaudado fue $1.245.059,03 
(31,68%) según el estado de ejecución presupuestaria de la entidad. 
 El presupuesto ejecutado se distribuyó de la siguiente manera: 
Tabla 4 
Presupuesto ejecutado 2017 
TIPO DE GASTO TOTAL ($) PORCENTAJE 
GASTOS DE INVERSIÓN 1.437.888,48 70,01% 
GASTOS CORRIENTES 495.246,21 24,11% 
OTROS GASTOS 77.238,66 3,76% 
GASTOS DE CAPITAL 43.397,33 2,11% 
TOTAL 2.053.770,68 99,99% 
ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: (Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sevilla de Oro, 2017) 
1.4.2. Estado de Situación Financiera 2017. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro 
reflejó en su estado de situación financiera con fecha de corte al 31 de 
diciembre de 2017, la siguiente información: 
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Tabla 5 
Estado de Situación Financiera 2017 
DENOMINACIÓN CANTIDAD ($) 
Activo 2.710.554,29 
Pasivo 244.842,41 
Patrimonio 2.465.711,81 
Total Pasivo +  
Patrimonio 
2.710.554,22 
ELABORADO POR: Las autoras 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro, 2019) 
1.4.3. Estado de Resultados 2017. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro 
reflejó en su estado de resultados con fecha de corte al 31 de diciembre de 
2017, un resultado del ejercicio de $ 250.836,38. 
1.5. Dirección de Obras Públicas  
1.5.1. Misión. 
Planificar, controlar y evaluar la ejecución de obras a través de procesos 
técnicos que garanticen calidad y transparencia de la gestión municipal; 
a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Planificar y evaluar planes, programas y proyectos de residuos sólidos 
y salubridad e higiene; aplicando la normativa legal relacionada; a fin de 
brindar servicios públicos eficientes a la comunidad que garanticen una 
mejora en la calidad de vida de los habitantes del Cantón Sevilla de Oro. 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de 
Oro, 2013) 
1.5.2. Objetivo. 
“Dirigir, organizar y ejecutar los planes y programas de construcción, 
señalización de obras a su cargo y mantenimiento de infraestructura vial en la 
ciudad y el cantón”. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Sevilla de Oro, 2013) 
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1.5.3. Atribuciones y Responsabilidades. 
El (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Gobierno Municipal del cantón Sevilla de Oro, 2013) describe las actividades 
que debe realizar la dirección de obras públicas siendo las más importantes 
las siguientes: 
o Elaborar el Plan Operativo Anual de actividades, evaluar y controlar su 
ejecución. 
o Elaborar, proponer y aplicar Ordenanzas en materia de Obras Públicas. 
o Administrar el software de análisis de precios unitarios y mano de obra. 
o Elaborar informes sobre notificación de incumplimiento de contratos de 
obras para conocimiento del alcalde, SERCOP y la Contraloría General del 
Estado. 
o Coordinar y controlar el funcionamiento óptimo de mercados, 
cementerios, camal municipal e instalaciones de baterías sanitarias 
públicas en el cantón. 
o Velar por el desempeño de los procesos precontractuales y 
contractuales de la obra pública municipal. 
o Coordinar las funciones y actividades de las obras civiles con otros 
organismos públicos afines. 
o Asesorar al Concejo Municipal y a la Alcaldía, en estudios y trámites 
previos a la suscripción de contratos para obras de ingeniería, así como 
coordinar las diferentes acciones de trabajo con Planificación. 
o Elaborar el plan operativo anual de actividades y controlar su ejecución. 
o Coordinar, realizar y legalizar los presupuestos y demás bases y 
pliegos precontractuales necesarios para la contratación de obras públicas 
de acuerdo con la legislación vigente y aplicable para cada caso. 
o Programar y dirigir las construcciones y obras civiles y demás 
actividades propias de la infraestructura física del cantón y realizar las 
acciones conducentes a su conservación y mantenimiento de conformidad 
con el Plan de Obras aprobado en los presupuestos participativos por la 
Alcaldía. 
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o Programar las obras públicas necesarias para la realización de los 
planes de desarrollo físico del cantón y sus parroquias. 
o Programar la ejecución de las obras de Administración Directa, 
convenios y/o contratos con el detalle, especificaciones, cronogramas, 
pagos, entre otros. 
o Proporcionar a las dependencias municipales que lo requieren y 
específicamente la Dirección Financiera, la información relativa a costos de 
las obras, a fin de que se lleve una eficiente contabilidad de costos y una 
adecuada formulación presupuestaria. 
o Dirigir y controlar la construcción de obras civiles, ya sea por 
Administración directa o contratación, a fin de ofrecer un mejor servicio a la 
comunidad y propender al desarrollo cantonal. 
o Revisar y comparar los presupuestos de obras correspondientes a 
estudios contratados que formulen las distintas unidades de la institución 
previa a su contratación. 
o Presupuesto de obra, cálculo y diseños de los diferentes ingenieros de 
acuerdo al caso. 
o Control de equipo caminero y vehículos municipales. 
o Plan de ejecución de obras por administración directa. 
Cumplir con las demás funciones que le encomiende la alcaldesa o el 
alcalde, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y que estén dentro del 
marco legal. (págs. 34-35) 
1.5.4. Presupuesto Inicial 2017. 
A la dirección de obras públicas para el año 2017 se le asignó un 
presupuesto inicial para el subprograma 4 Otros Servicios Sociales (partida 
7.5.05. 99) un total de $6.800,00, para el programa 331 Agua Potable un total 
de $548.396,68, programa 361 Otros Servicios Comunales $1.736.643,12, en 
el subprograma 1 Transporte y telecomunicaciones (otras obras de 
infraestructura, partida 7.5.01.99) un monto de $10.000,00. Por lo tanto, el 
monto total asignado es de $2.301.839,80. 
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1.5.5. Organigrama Departamental. 
La dirección de obras públicas no cuenta con un organigrama propio que 
permita precisar la división del trabajo, ni definir cómo se encuentra 
organizado el departamento, por lo que las autoras procedieron a ilustrarlo a 
través de la visita técnica y mediante una entrevista con la máxima autoridad 
departamental. 
Según la entrevista realizada al director de obras públicas, existen 33 
servidores bajo su cargo. El 82,35% de personal se distribuye entre obreros, 
operadores y choferes. Existe una Unidad de Gestión Ambiental, 
Fiscalización, Agua Potable y Alcantarillado. La ilustración a continuación 
muestra de mejor manera lo antes descrito: 
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Ilustración 8. Organigrama Dirección de obras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sevilla de Oro 
 
ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: (Medina, 2019)
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CAPÍTULO II 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGAL 
2.1. Auditoría 
Auditoría, en su acepción más amplia significa verificar que la información 
financiera, operacional y administrativa que se presenta es confiable, veraz 
y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en 
la forma como fueron planteados; que las políticas y lineamentos 
establecidos han sido observados y respetados; que se cumple con 
obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la 
forma como se administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento 
de los recursos. (Santillana Gonzáles, 2000, pág. 15). 
2.2. Auditoría Gubernamental 
La auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del Estado, 
consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de 
riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras 
de los administradores de los recursos públicos. (Contraloría General del 
Estado, 2002). 
2.3. Clasificación de la Auditoría Gubernamental 
La Auditoría Gubernamental se clasifica de la siguiente manera: 
2.3.1. De acuerdo con la naturaleza. 
2.3.1.1.  Auditoría Financiera.  
Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras 
evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u 
organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de 
la razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, la 
situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; para 
determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular 
comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los 
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procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno. 
(Contraloría General del Estado, 2001). 
2.3.1.2.  Auditoría de Gestión. 
La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 
evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de 
carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, 
o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho 
desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo 
a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de 
auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y 
medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 
pertinentes. (Contraloría General del Estado, 2002). 
2.3.1.3.   Auditoría de Aspectos Ambientales. 
La Contraloría General del Estado podrá en cualquier momento, auditar los 
procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones 
de impacto ambiental en los términos establecidos en la Ley de Gestión 
Ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999 
y en el artículo 91 de la Constitución Política de la República. (Contraloría 
General del Estado, 2002). 
2.3.1.4.  Auditoría de Obras públicas o de ingeniería.  
Evaluará la administración de las obras en construcción, la gestión de los 
contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los sistemas 
de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas contractuales y los 
resultados físicos que se obtengan en el programa o proyecto específico 
sometido a examen. (Contraloría General del Estado, 2002). 
2.3.1.5.  Examen Especial 
Verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las 
actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y 
medio ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y 
procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas 
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específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el 
correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones, 
recomendaciones. (Contraloría General del Estado, 2002). 
2.3.2. De acuerdo con quien lo realiza  
2.3.2.1.  Auditoría Externa. 
Se define como aquella que “es ejercida por auditores de la Contraloría 
General del Estado y de las firmas privadas de auditoría contratadas por 
requerimiento de convenios o contratos internacionales, o por no disponer de 
personal especializado en determinadas áreas.” (Contraloría General del 
Estado, 2002). 
2.3.2.2.  Auditoría Interna. 
La Contraloría General del Estado (2002) manifiesta que es aquella 
“ejercida exclusivamente por la Unidad de Auditoría Interna de cada entidad u 
organismo del sector público” (pág. 1). 
Ilustración 9. Clasificación de la Auditoría Gubernamental 
 
REALIZADO POR: Las autoras 
FUENTE: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
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2.4. Objetivos de la Auditoría de Gestión 
o Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 
economía, calidad e impacto de la gestión pública. 
o Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 
o Verificar el manejo eficiente de los recursos. 
o Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 
administración del patrimonio público. 
o Satisfacer las necesidades de la población. (Contraloría General del 
Estado, 2001). 
2.5.  Alcance de la Auditoría de Gestión 
La Auditoría de Gestión puede aplicarse “a toda la entidad o a parte de ella, 
en este último caso por ejemplo un proyecto, una actividad, un grupo de 
operaciones, etc.” (Contraloría General del Estado, 2001). 
2.6.  Elementos de la Auditoría de Gestión 
Dentro de la labor profesional del auditor se debe evaluar lo que se 
denomina las seis “e” en donde se demuestra el nivel de gestión y de 
resultados alcanzados por los administradores de las entidades públicas, 
estos elementos son: eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética.  
2.6.1. Eficacia. 
Es la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos 
programados; (…) es el grado en que una actividad o programa logra 
sus objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto; (…) por lo 
que debe comprobarse que la producción o el servicio se haya cumplido 
en la cantidad y calidad esperadas; y que sea socialmente útil el producto 
obtenido o el servicio prestado. (Contraloría General del Estado, 2001, 
pág. 20). 
2.6.2. Eficiencia. 
Según la Contraloría General del Estado (2011) la eficiencia “se refiere al 
óptimo aprovechamiento de los recursos para el logro de objetivos, 
considerando la calidad y el tiempo asignado; se obtiene comparando el 
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monto de recursos consumidos, frente a bienes o servicios producidos; es la 
medición del desempeño.” (pág. 4). 
2.6.3. Economía. 
Son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o provisión de 
recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el momento 
previsto, en el lugar indicado y al precio convenido; es decir, adquisición 
o producción al menor costo posible, con relación a los programas de la 
organización y a las condiciones y opciones que presenta el mercado, 
teniendo en cuenta la adecuada calidad y procurando evitar 
desperdicios. (Contraloría General del Estado, 2001). 
2.6.4. Ecología. 
“Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos 
ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una 
gestión institucional de un proyecto, programa o actividad.” (Contraloría 
General del Estado, 2001). 
2.6.5. Ética. 
Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, teniendo 
en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular las áreas 
cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a las 
normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 
carga tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las 
subvenciones y transferencias públicas. (Contraloría General del Estado, 
2001). 
2.7. Herramientas de la Auditoría de Gestión 
2.7.1. Equipo Multidisciplinario. 
Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 
de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 
entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores 
profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 
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disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, psicólogos, 
médicos, etc. (Contraloría General del Estado, 2001). 
Auditores 
Del equipo de auditores, se elige entre los más experimentados al Jefe de 
Equipo y al Auditor Supervisor, quienes serán los máximos responsables de 
la Auditoría. 
Especialistas 
Los profesionales especialistas en las diferentes disciplinas pueden formar 
parte de los equipos multidisciplinarios para el desarrollo de la auditoría, 
quienes deben de gozar de imparcialidad y no solo participar en calidad de 
apoyo, sino que deben ser considerados un integrante más del equipo, cuya 
participación sea a tiempo completo y requerido. 
2.7.2. Control Interno. 
La ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su artículo 9 
manifiesta que “El control interno constituye un proceso aplicado por la 
máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que 
proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y 
se alcancen los objetivos institucionales”. (Contraloría General del Estado, 
2002). 
El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, 
técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las 
operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de 
la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir 
las deficiencias de control. (Contraloría General del Estado, 2009). 
2.7.2.1. Componentes del Control Interno. 
Las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 
público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos manifiesta que los componentes del control interno son:
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Tabla 6  
Componentes del Control Interno 
COMPONENTE GRUPO 
Ambiente de Control 200 
Evaluación de Riesgos 300 
Actividades de Control 400 
Información y 
Comunicación 
500 
Seguimiento 600 
ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: (Normas de Control Interno, 2009). 
2.7.2.1.1. Ambiente de Control. 
El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y 
conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la 
perspectiva del control interno. Es fundamentalmente la consecuencia 
de la actitud asumida por la alta dirección y por el resto de las servidoras 
y servidores, con relación a la importancia del control interno y su 
incidencia sobre las actividades y resultados. (Contraloría General del 
Estado, 2009). 
2.7.2.1.2. Evaluación de Riesgo. 
La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para 
identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la 
organización para el logro de sus objetivos. (…) La máxima autoridad, el 
nivel directivo y todo el personal de la entidad serán responsables de 
efectuar el proceso de administración de riesgos, que implica la 
metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los 
cuales las unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán 
los potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de sus 
procesos y el logro de sus objetivos. (Contraloría General del Estado, 
2009). 
2.7.2.1.3. Actividades de Control. 
La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores 
responsables del control interno de acuerdo a sus competencias, 
establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la 
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consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los 
activos y establecer los controles de acceso a los sistemas de 
información. 
Para ser efectivas, las actividades de control deben ser apropiadas, 
funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un 
período y estar relacionadas directamente con los objetivos de la 
entidad. (Contraloría General del Estado, 2009). 
2.7.2.1.4. Información y Comunicación. 
“La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, 
capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite 
a las servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades.” (Contraloría 
General del Estado, 2009). 
Todas las entidades han de obtener la información relevante, de tipo 
operacional, financiera, cumplimiento que posibiliten la dirección y el 
control de la entidad, y de otro tipo, relacionada con las actividades y 
acontecimientos internos y externos; esta información a recoger debe 
ser de tal naturaleza que la dirección haya estimado relevante para la 
gestión de la entidad y debe llegar a las personas que la necesiten en la 
forma y el plazo que permitan la realización de sus responsabilidades de 
control y de sus otras funciones. (Contraloría General del Estado, 2001). 
2.7.2.1.5. Seguimiento. 
Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del 
control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma 
dinámica cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se 
orientará a la identificación de controles débiles o insuficientes para 
promover su reforzamiento, así como asegurar que las medidas producto 
de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones, se 
atiendan de manera efectiva y con prontitud. (Contraloría General del 
Estado, 2009). 
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2.7.3. Métodos de Evaluación del Control Interno  
Para realizar la evaluación del sistema de control interno se utilizan algunos 
métodos, los más reconocidos son:  
Ilustración 10. Métodos de evaluación del control interno 
 
ELABORADO POR: Las autoras 
2.7.3.1. Método de Cuestionarios 
Este método consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas 
que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable 
de las distintas áreas de la empresa bajo examen. Las preguntas son 
formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto 
óptimo en el sistema de control interno y una respuesta negativa indique 
una debilidad o un aspecto no muy confiable. Algunas preguntas 
probablemente no resultan aplicables; en ese caso se utilizan las letras 
-NA- no aplicable. En otros casos, la pregunta amerita un análisis más 
detallado; en este caso, se cumple la información. (Estupiñán Gaitán, 
2006) 
2.7.3.1.1. Determinación del Nivel de Riesgo y de Confianza  
Para poder determinar el nivel de confianza y riesgo en base a las 
respuestas contenidas en el cuestionario de evaluación del control interno se 
debe aplicar la siguiente fórmula: 
NC=
CT x 100
PT
 
 
NC= Nivel de Confianza 
CT= Confianza Total 
PT= Ponderación Total
Cuestionarios
Cédulas 
Narrativas
Flujogramas
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El resultado obtenido deberá ubicarse dentro de la siguiente tabla para 
establecer el nivel de confianza.  
Tabla 7  
Nivel de Confianza y Riesgo 
CONFIANZA Baja Moderada Alta 
 
15%-50% 51%-75% 76%-95% 
RIESGO Alto Moderado Bajo 
ELABORADO POR: Las Autoras  
FUENTE: (Cubero Abril T. , Manual Específico de Auditoría de Gestión, 2009) 
2.7.3.2. Método Narrativo o descriptivo 
Según (Estupiñán Gaitán, 2006) el método narrativo es “la descripción 
detallada de los procedimientos más importantes y las características del 
sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, 
departamentos, funcionarios, y empleados, mencionando los registros y 
formularios que intervienen en el sistema.” (págs. 160-161) 
2.7.3.3. Método de flujogramas 
“Este método consiste en describir objetivamente la estructura orgánica de 
las áreas de la auditoría, así como los procedimientos a través de sus distintos 
departamentos y actividades” (Estupiñán Gaitán, 2006, pág. 161). 
Este método tiene algunas ventajas: 
o Identificar la existencia o ausencia de controles financieros y 
operativos. 
o Permitir al auditor apreciar en forma panorámica los distintos 
procedimientos que se combinan en el relevamiento. 
o Identificar las desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo. 
o Facilitar la presentación de recomendaciones y sugerencias a la 
gerencia de la empresa sobre asuntos financieros y operativos. (Estupiñán 
Gaitán, 2006, pág. 162).
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Tabla 8  
Simbología del Flujograma 
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
 
 
Proceso 
 
 
Decisión 
 
 
Documento 
 
 
Tarjeta Perforada 
 
 
Papel Perforado 
 
 
Archivo 
 
 
Desplaza un documento 
para explicar desviaciones del 
sistema 
 Actualizar información 
 Se toma información 
 
 
Documento (Cuando se va 
a distribuir los documentos) 
 
 
Conector 
 Inicio o Fin 
 
ELABORADO POR: Las Autoras 
FUENTE: (Manual de Auditoría de Gestión, 2001) 
2.8. Programas de Auditoría  
El programa de auditoría es el documento formal que sirve como guía de 
procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como 
registro permanente de la labor efectuada. Es un enunciado lógicamente 
2 
N 1 
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ordenado y clasificado de los procedimientos de auditoría a ser 
empleados y la extensión y oportunidad de su aplicación. (Manual 
General de Auditoría Gubernamental, 2003, pág. 104). 
Los programas de auditoría contendrán:  
o Propósito de auditoría 
o Las muestras que se han elegido para examinar 
o Los procedimientos que se emplearán 
o Las fuentes de información. (Contraloría General del Estado, 2002, 
pág. 30). 
2.9. Técnicas de Auditoría  
Constituyen métodos prácticos de investigación y prueba, que el auditor 
emplea a base de su criterio o juicio según las circunstancias, unas son 
utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin de obtener la evidencia 
o información adecuada y suficiente para fundamentar sus opiniones y 
conclusiones contenidas en el informe. (Cubero Abril T. , Manual 
Específico de Auditoría de Gestión, 2009, pág. 107). 
Las técnicas de auditoría más utilizadas son las siguientes: 
Tabla 9  
Técnicas de Auditoría 
VERIFICACIÓN TÉCNICAS 
Ocular 
Comparación 
Observación 
Rastreo 
Verbal 
Indagación 
Entrevista 
Encuesta 
Escrita 
Análisis 
Conciliación 
Confirmación 
Tabulación 
Documental 
Comprobación 
Cálculo 
Revisión Selectiva 
Física Inspección 
ELABORADO POR: (Contraloría General del Estado, 2001) 
FUENTE: (Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pág. 68)
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2.10.  Evidencia de Auditoría 
Los hallazgos que el auditor encuentre por medio de la aplicación de 
técnicas de auditoría deben estar fundamentados por medio de 
evidencias, las cuales “constituyen los elementos de prueba que obtiene 
el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes 
y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el contenido del 
informe” (Contraloría General del Estado, 2001, pág. 66). 
La evidencia de auditoría debe contener las siguientes características: 
2.10.1. Suficiente 
“Cuando los resultados de una o varias pruebas proporcionan una 
seguridad razonable para proyectarlos con un mínimo riesgo, al conjunto de 
actividades de este tipo.” (Contraloría General del Estado, 2002, pág. 34) 
2.10.2.  Competente 
“La evidencia debe ser válida y confiable, indagándose cuidadosamente si 
existen circunstancias que puedan afectar estas cualidades.” (Contraloría 
General del Estado, 2002, pág. 34). 
2.10.3. Pertinente 
Es aquella que “se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su 
uso”. (Contraloría General del Estado, 2002, pág. 34). 
2.11. Tipos de evidencia de Auditoría 
La evidencia constituye el respaldo de la auditoría y se clasifica de la 
siguiente manera:
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Ilustración 11. Tipos de evidencia 
 
ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, págs. 113-114) 
2.11.1. Física. 
“Que se obtiene mediante inspección u observación directa de las 
actividades, bienes, documentos y registros. La evidencia de esta naturaleza 
puede presentarse en forma de memorando, fotografías, gráficos, cuadros, 
muestreo, materiales, entre otras.” (Contraloría General del Estado, 2003). 
2.11.2. Testimonial  
“Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en el 
transcurso de la auditoría, con el fin de comprobar la autenticidad de los 
hechos.” (Contraloría General del Estado, 2003). 
2.11.3. Documental  
“Consiste en la información elaborada, como la contenida en cartas, 
contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de la 
administración relacionada con su desempeño (internos), y aquellos que se 
originan fuera de la entidad (externos).” (Contraloría General del Estado, 
2003). 
2.11.4. Analítica  
“Se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio profesional del 
auditor acumulado a través de la experiencia, orienta y facilita el análisis.” 
(Contraloría General del Estado, 2003).
T
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2.12. Riesgos de Auditoría de Gestión 
“El riesgo de auditoría es el riesgo de que los estados financieros o área 
que se está examinando, contengan errores o irregularidades no detectadas, 
una vez que la auditoría ha sido completada.” (Contraloría General del Estado, 
2003, pág. 99) 
Ilustración 12. Componentes del Riesgo de Auditoría 
 
ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE:  (Manual de Auditoría de Gestión, 2001, pág. 61) 
 
Para calificar los riesgos por componentes, se prepararán matrices que 
contengan entre otros aspectos los siguientes: 
o Componente analizado 
o Riesgos y su calificación 
o Enfoque esperado de la auditoría 
o Instrucción para la ejecución de la auditoría.  (Contraloría General del 
Estado, 2002, pág. 24) 
2.13. Papeles de Trabajo 
Conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contiene los datos 
e información obtenida por el auditor en su examen, así como la 
descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas 
sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. 
(Santillana Gonzáles, 2000, pág. 102). 
Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría de la 
Contraloría y deben cumplir con las siguientes características: 
Risgo Inherente
•Posibilidad de que
ocurran errores
importantes generados
por las características
de la entidad u
organismo.
Riesgo de Control
•Posiblidad de que el
Sistema de Control
Interno prevenga o
corrija tales errores.
Riesgo de Detección
•Posibilidad de que los
errores no identificados
por los controles del
Control Interno
tampoco sean
reconocidos por el
auditor.
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o Prepararse de forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 
mínimo número de marcas. 
o Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 
auditor. 
o Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de 
la información. 
o Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 
confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar 
por las desviaciones presentadas. (Contraloría General del Estado, 2001, 
pág. 72) 
Los papeles de trabajo deben ser custodiados durante 7 años y 
organizados en orden y de forma sistematizada en dos clases:  
Ilustración 13. Clasificación de papeles de trabajo 
 
ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: (Manual de Auditoría de Gestión, 2001) 
 
2.13.1. Archivo Permanente.  
“Es dirigido a mantener la información general de carácter permanente 
como un punto clave de referencia para conocer la entidad, su misión básica 
y los principales objetivos para futuros exámenes.” (Contraloría General del 
Estado, 2003, pág. 121). 
2.13.2. Archivo Corriente  
Se guardan los papeles de trabajo relacionados con la auditoría 
específica de un periodo. La cantidad de carpetas que forman parte de 
este archivo de un periodo dado, varía de una auditoría a otra y aún 
Archivo Permante o 
continuo
Archivo Corriente
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tratándose de la misma entidad auditada. (Contraloría General del 
Estado, 2001, pág. 74) 
2.14. Marcas de Auditoría 
“Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 
tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el 
tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede 
perfectamente establecido.”  (Contraloría General del Estado, 2001) 
Las marcas al igual que los índices y referencias deber ser escritas con 
lápiz de color rojo y se registran en el lado derecho, existen marcas con 
significado uniforme que se detallan a continuación:  
Tabla 10  
Marcas de Auditoría 
MARCA SIGNIFICADO 
√ Tomado de y/o chequeado              
con 
S Documentación sustentatoria 
^ Transacción rastreada 
Ʃ Comprobado sumas 
Δ Reejecución de cálculos 
Α Verificación posterior 
C Circularizado 
Ȼ Confirmado 
N No autorizado 
Ø Inspección Física 
ELABORADO POR: (Contraloría General del Estado, 2001) 
Fuente: (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
2.15. Índices o Referencias  
Tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida en los 
papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como 
sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice en el 
ángulo superior derecho de cada hoja. (Contraloría General del Estado, 
2001)
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Los índices en los papeles de trabajo pueden ser de tres tipos: 
o Alfabéticos 
o Numéricos 
o Alfanuméricos  
2.16. Indicadores de Gestión  
El Manual de la Auditoría de Gestión (2001) de la Contraloría General del 
Estado establece que: 
Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y 
comparar, cuantitativamente y oblicuamente las variables asociadas a las 
metas, en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa de 
sus similares de otras realidades. Los indicadores de gestión pueden ser 
utilizados para evaluar la entidad como un todo y también respecto de 
todas las actividades que se ejecutan, para cualquier función, área o rubro 
que se quiera medir. (pág. 93) 
Es la referencia numérica generada a partir de una o varias variables, 
que muestra aspectos del desempeño de la unidad auditada. Esa 
referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno o externo a 
la organización, podría indicar posibles desviaciones con respecto a las 
cuales la administración deberá tomar acciones. (Contraloría General del 
Estado, 2001). 
El uso de indicadores en la Auditoría, permite medir: 
o La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 
o Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 
prestados (eficacia). 
o El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes 
a quienes van dirigidos (calidad). (Contraloría General del Estado, 2001). 
El artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado (2003) señala que: 
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Cada entidad del sector público deberá preparar sus indicadores de 
gestión de acuerdo a su misión y visión conforme las herramientas de 
planificación desarrolladas como parte del proceso administrativo.  
La elaboración de los indicadores de gestión se sustentará con la 
información que guarde relación con el cumplimiento de los objetivos y 
las metas. Los indicadores de desempeño permitirán medir el grado de 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los servidores 
públicos, en niveles de eficiencia, efectividad, economía e impacto en la 
comunidad, de acuerdo con la misión y visión y los objetivos y 
estrategias. (pág. 4 ) 
Para construir los indicadores de gestión se debe seguir la siguiente 
metodología:  
o Definición de la función o rubro que se requiere medir 
o Definición del objetivo que se persigue con el indicador 
o Determinación de la fuente de datos 
o Análisis de la información  
o Determinación de la periodicidad del medidor 
o Identificación del receptor del informe de gestión 
o Revisión de los indicadores 
o Usuarios de la información fuente. (Cubero Abril T. , Manual Específico 
de Auditoría de Gestión, 2009, pág. 124) 
Se debe tomar en cuenta lo siguiente:
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Ilustración 14. Medición de una actividad o proceso 
 
FUENTE: (Manual de Auditoría de Gestión, 2001) 
ELABORADO POR: (Manual de Auditoría de Gestión, 2001) 
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2.17. Ficha Técnica o Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión 
     Es un documento en el cual se presenta de forma detallada el conjunto de indicadores que se aplican en una entidad, en 
ella se establece el nombre del indicador, el objetivo, la fórmula de cálculo, la unidad de medida, la frecuencia con que se 
aplica, la fuente de verificación, el estándar, la diferencia o brecha, y las observaciones presentadas. A continuación, se 
presenta el formato de ficha técnica que se puede emplear: 
Tabla 11  
Ficha Técnica 
Nombre del 
indicador 
Objetivo Fórmula 
Unidad de 
medida 
Estándar Frecuencia 
Fuentes de 
verificación 
Brecha 
Observaciones 
Cantidad % 
          
          
          
          
 
ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: (Cubero Abril E. T.) 
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2.18. Proceso de la Auditoría de Gestión 
La Contraloría General del Estado en su Manual de Auditoría de Gestión 
presenta el proceso de la Auditoría de Gestión en el que establece las 
siguientes fases: 
Ilustración 15. Metodología de la Auditoría de Gestión 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: (Manual de Auditoría de Gestión, 2001) 
 
2.18.1. Conocimiento Preliminar. 
Esta es la primera fase de la Auditoría y “consiste en tener un conocimiento 
integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal; 
esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de 
resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables.” (Contraloría General 
del Estado, 2001). 
Las actividades que se realizan en esta etapa son las siguientes: 
o Visita a la entidad para observar sus actividades, operaciones y 
funcionamiento. 
o Revisión de archivo corriente y permanente de los papeles de trabajo 
de auditorías anteriores. 
o Determinar indicadores de gestión. 
o Detectar las fuerzas y debilidades, así como, las oportunidades y 
amenazas (FODA). 
o Evaluar el Control interno. 
o Definir el objetivo y la estrategia general de la auditoría.
Conocimiento 
Preliminar
Planificación Ejecución
Comunicación 
de Resultados
Seguimiento
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Productos 
o Archivo permanente actualizado. 
o Documentación e información útil para la planificación. 
o Objetivos y estrategia general de la auditoría. (Contraloría General del 
Estado, 2001). 
2.18.2. Planificación Específica. 
“Se basa en la información obtenida en la planificación preliminar, que será 
complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser 
aplicados en la ejecución de la auditoría.” (Contraloría General del Estado, 
2002). 
El objetivo fundamental de la planificación en la auditoría de gestión, es 
diseñar estrategias importantes para lograr resultados exitosos, 
respecto a las potenciales áreas críticas detectadas en la organización, 
con el fin de proponer mejoras a los ejecutivos de la entidad, de manera 
que dispongan las acciones correctivas necesarias, en beneficio de la 
colectividad. (Cubero Abril T. , Manual Específico de Auditoría de 
Gestión, 2009, pág. 180). 
Principales Actividades 
o Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 
fase anterior. 
o Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 
objeto de estudio. 
o Preparación del Memorando de Planificación. 
o Elaboración de programas detallados y flexibles, por cada proyecto o 
actividad a examinarse. 
Productos 
o Memorando de Planificación. 
o Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o 
actividad). (Contraloría General del Estado, 2001)
   
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
68 
2.18.3. Ejecución. 
“La fase de ejecución del trabajo se concreta con la aplicación de los 
programas elaborados en la planificación específica y el cumplimiento de los 
estándares definidos en el plan de auditoría.” (Contraloría General del Estado, 
2003). 
En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en 
esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 
necesaria en cantidad y calidad apropiada, basada en los criterios de 
auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentar 
las conclusiones y recomendaciones de los informes. (Contraloría 
General del Estado, 2001). 
Los miembros del equipo de auditoría realizarán las siguientes actividades: 
o Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 
componente. 
o Preparación de los papeles de trabajo. 
o Elaboración de hojas resumen de hallazgos. 
o Definición de la estructura del informe de auditoría. 
Productos: 
o Papeles de trabajo 
o Hojas resumen de hallazgos. (Contraloría General del Estado, 2001). 
2.18.3.1. Hallazgos de Auditoría. 
El (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) define a los 
hallazgos como “debilidades en el control interno detectadas por el auditor.” 
(pág. 112). 
“En la Auditoría de Gestión el término “hallazgo” se lo emplea para referirse 
a cualquier situación deficiente y relevante que se determine por medio de la 
aplicación de los procedimientos de auditoría…” (Cubero Abril T. , Manual 
Específico de Auditoría de Gestión, 2009, pág. 202). 
2.18.3.1.1. Atributos del Hallazgo de Auditoría. 
Las debilidades encontradas deben ser desarrolladas utilizando buen juicio 
y criterio del auditor debiendo identificar al menos los siguientes elementos:
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Ilustración 16. Atributos del Hallazgo 
 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
 
2.18.4. Comunicación de Resultados. 
Está fase se cumple durante todo el proceso de la auditoría, ya que los 
auditores deben mantenerse en constante comunicación con los 
servidores de la entidad para comunicarles las deficiencias o hallazgos 
encontrados dándoles la oportunidad de presentar pruebas verbales o 
documentales. 
Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 
relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en 
la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias 
existentes como se lo hacía en otras auditorías, sino que también, 
contendrá los hallazgos positivos; pero también tiene discrepancia 
porque en el informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente 
a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 
incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones 
para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión 
y uso de recursos de la entidad auditada. (Contraloría General del 
Estado, 2001).
•Situación actual.
•Lo que es.
Condición
•Norma o parámetro.
•Lo que debe ser.
Criterio
•Razón por la que se presento la condicion ó
•Motivo de incumplimiento del criterio.
Causa
•Resultado adverso de la condición encontrada.
•Pérdida de dinero o eficacia y eficiencia.
Efecto
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Actividades 
o Redacción del informe de Auditoría. 
o Comunicación y lectura del borrador del informe con los responsables 
y funcionarios de la entidad para reforzar y perfeccionar los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones. 
Productos 
o Informe de Auditoría. 
o Síntesis del informe. 
o Memorando de antecedentes (Contraloría General del Estado, 2001). 
2.18.4.1. Informe de Auditoría. 
El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 
gubernamental en el cual se presentan las observaciones, conclusiones 
y recomendaciones sobre los hallazgos, y en el caso de auditoría 
financiera, el correspondiente dictamen sobre la razonabilidad de las 
cifras presentadas en los estados financieros, los criterios de evaluación 
utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 
aspecto que juzgue relevante para la comprensión del mismo. 
(Contraloría General del Estado, 2003, pág. 133). 
Ilustración 17. Contenido del Informe de Auditoría. 
 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: (Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, 2002). 
 
2.18.4.1.1. Comentario. 
“Es la descripción narrativa de los hallazgos o aspectos trascendentales 
encontrados durante su examen, debiendo contener en forma lógica y clara 
Comentarios
Conclusiones
Recomedaciones
   
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
71 
los asuntos de importancia ya que constituyen la base para una o más 
conclusiones y recomendaciones.” (Manual General de Auditoría 
Gubernamental, 2003, pág. 136). 
2.18.4.1.2. Conclusiones. 
Se elaboran en relación con los objetivos de la auditoría. Tanto los 
resultados o hallazgos, como las conclusiones preliminares, deben estar 
aprobados con la evidencia acumulada y discutidos para conseguir valiosos 
datos, de esta forma se validará la corrección de las desviaciones 
encontradas. (Cubero Abril T. , Manual Específico de Auditoría de Gestión, 
2009, pág. 224). 
2.18.4.1.3. Recomendaciones 
Contribuirán a presentar soluciones reales para resolver los problemas 
o desviaciones identificadas en las actividades u operaciones auditadas. 
Las recomendaciones estarán dirigidas a la autoridad responsable de 
implantarlas a fin de asegurar su cumplimiento. Sin embargo, 
corresponde al titular de la entidad adoptar las medidas pertinentes para 
implantar la totalidad de las recomendaciones. (Contraloría General del 
Estado, 2002). 
El informe de auditoría debe ser preparado y presentado con ciertos 
requisitos, características y cualidades que permitan alcanzar los objetivos de 
comunicación de resultados y un trabajo preciso y perfecto que merezca la 
lectura de los funcionarios de la entidad.  
A continuación, se presentan las cualidades del informe de auditoría
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Ilustración 18. Cualidades del Informe de Auditoría 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: (Manual Específico de Auditoría de Gestión, 2009, pág. 221) 
2.18.5. Monitoreo y Seguimiento. 
El seguimiento en la auditoría de gestión es una fase posterior a la 
finalización de la auditoría y su objetivo consiste por un lado en verificar 
que el alcalde, directores y demás servidores municipales, hayan 
cumplido con la implantación de las recomendaciones del respectivo 
informe, de acuerdo con los plazos acordados en el cronograma (matriz) 
de cumplimiento de recomendaciones, y por otro, que la entidad haya 
elevado sus niveles de eficiencia, efectividad y economía como producto 
de ese cumplimiento. (Cubero Abril T. , Manual Específico de Auditoría 
de Gestión, 2009, pág. 231). 
Actividades 
Los auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, acciones 
correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en la entidad, en 
la Contraloría, y Función Judicial, según corresponda, con el siguiente 
propósito:  
o Comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe. 
o Comprobación de la recuperación o reparación de los activos de 
acuerdo a las responsabilidades determinadas. 
Productos 
o Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones 
o Constancia del seguimiento realizado 
o Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de 
la fase de seguimiento. (Contraloría General del Estado, 2001, pág. 240).
Significación
Utilidad y 
Oportunidad
Exactitud y 
beneficios de 
la información 
sustentatoria
Calidad de 
convincente
Objetividad y 
perspectiva
Consición
Claridad y 
simplicidad
Tono 
constructivo
Organización 
de los 
contenidos del 
informe
Positivismo
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Ilustración 19. Flujograma de la Auditoría de Gestión 
 
ELABORADO POR: (Cubero Abril T. , Manual Específico de Auditoría de Gestión, 2009) 
FUENTE: (Cubero Abril T. , Manual Específico de Auditoría de Gestión, 2009)
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CAPÍTULO III 
3. APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SEVILLA DE ORO 
 
3.1. ORDEN DE TRABAJO 
OFICIO N.º 001-AG-2019 
Asunto: Orden de trabajo  
 
Cuenca, 04 de febrero de 2019 
Señorita  
María Belén Romoleroux Urgilez 
Jefe de Equipo  
Presente. – 
 
 
En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del 
Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 
autorizo a usted que, en calidad de Jefe de Equipo, realice la Auditoría de 
Gestión a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro, ubicado en el cantón 
Sevilla de Oro, provincia del Azuay, por el periodo comprendido entre el 01 de 
enero al 31 de diciembre del 2017. 
 
Los objetivos generales son: 
 
o Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias en las operaciones relacionadas con los procedimientos 
ejecutados por la Dirección de Obras Públicas.
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o Determinar la eficacia, eficiencia y economía con el que fueron 
utilizados los recursos asignados a la Dirección de Obras Públicas. 
 
o Establecer el cumplimiento de metas y objetivos de la Dirección de 
Obras Públicas. 
 
o Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos asignados a los 
proyectos que se realizaron en la Dirección de Obras Públicas del GAD 
Municipal de Sevilla de Oro. 
 
El equipo de trabajo estará conformado por: Jefe de Equipo: María Belén 
Romoleroux Urgilez, Operativo: Mayra Jazmín Jiménez Puglla y como 
Supervisor Econ. CPA. Emilio Teodoro Cubero Abril quien en forma periódica 
informará sobre el avance de trabajo. 
 
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 120 días 
laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia 
final. 
 
Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad 
 
 
Econ. CPA. Teodoro Cubero Abril, MBA 
 
CC Operativo: Mayra Jazmín Jiménez Puglla
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3.2. NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA 
 
OFICIO N.º 002-AG-2019 
Asunto: Notificación de Inicio de Auditoría 
 
Ciudad, 
 
Señor; 
Víctor Aurelio Rubio Fajardo 
ALCALDE  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SEVILLA DE ORO 
Sevilla de Oro, Azuay 
 
De mi consideración: 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y art. 20 de su Reglamento notifico a usted 
que el equipo de auditoría iniciará la Auditoría de Gestión a la Dirección de 
Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Sevilla de Oro, a cargo de las señoritas egresadas de la Universidad de 
Cuenca, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del 2017. 
Los objetivos de la acción de control son: 
 
Objetivo General 
Realizar la Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro periodo 2017, 
con el fin de verificar el cumplimiento de metas y objetivos planteados y la 
correcta administración de los recursos asignados.
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Objetivos Específicos 
o Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias en las operaciones relacionadas con los procedimientos 
ejecutados por la dirección de obras públicas. 
 
o Determinar la eficacia, eficiencia y economía con el que fueron 
utilizados los recursos asignados a la dirección de obras públicas. 
 
o Establecer el cumplimiento de metas y objetivos de la dirección de 
obras públicas. 
 
o Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos asignados a los 
proyectos que se realizaron en la Dirección de Obras Públicas del GAD 
Municipal de Sevilla de Oro. 
 
Para efectuar esta acción de control el equipo estará conformado por: Econ. 
CPA. Teodoro Cubero Abril, MBA, Supervisor, Srta. María Belén Romoleroux 
Urgilez, Jefe de Equipo, Srta. Mayra Jazmín Jiménez Puglla, Operativo; por lo 
que se sirva prestar la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo 
indicado. 
 
Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad 
 
 
 
 
Econ. CPA. Teodoro Cubero Abril, MBA 
 
CC: Dirección de Obras Públicas, Unidad de Gestión Ambiental, Dirección de 
Planificación, Dirección Financiera, Unidad de Talento Humano.
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3.3. OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 
OFICIO N.º 003-AG-2019 
Asunto: Solicitud de Información 
 
Cuenca, 07 de febrero de 2019 
Señor;  
Víctor Aurelio Rubio Fajardo 
ALCALDE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SEVILLA DE ORO 
Sevilla de Oro, Azuay 
 
 
De mi consideración: 
 
Como es de su conocimiento la Unidad de Auditoría de la Universidad de 
Cuenca, se encuentra realizando la Auditoría de Gestión a la Dirección de 
Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Sevilla de Oro, ubicado en el Cantón Sevilla de Oro, provincia del Azuay, por 
el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 
Por lo indicado solicito se sirva remitir la siguiente información: 
1. Planificación Estratégica 
2. Organigrama de la entidad 
3. Plan de Ordenamiento Territorial 
4. POA Institucional 2017 
5. Presupuesto General 2017 
6. Estado de Situación Financiera 2017 
7. Estado de Resultados 2017 
8. Estado de Ejecución Presupuestaria 2017 
9. Estatutos
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10. Manual de Procesos 
11. Normativa Interna 
12. Indicadores Financieros y de Gestión  
13. Informes de Auditorías Anteriores 
Dado el limitado tiempo asignado para la acción de control, solicito se sirva 
atender la petición en los próximos diez días a partir de la recepción del 
presente, conforme lo establecen los artículos 76 y 88 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General del Estado y 7 de su Reglamento. 
Atentamente,  
 
 
 
María Belén Romoleroux Urgilez 
Jefe de Equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC: Dirección de Obras Públicas, Unidad de Gestión Ambiental, Dirección de 
Planificación, Dirección Financiera, Unidad de Talento Humano.
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3.4. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
3.4.1. PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas 
PERIODO: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FASE 
o Obtener información general sobre la entidad y su actividad principal. 
o Identificar las condiciones existentes en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro y la Dirección de Obras Públicas. 
o Efectuar una evaluación de control interno preliminar. 
N.º PROCEDIMIENTOS REFERENCIACIÓN REALIZADO 
POR: 
SUPERVISADO 
POR: 
FECHA 
1.  
Visitar al alcalde y director 
de obras Públicas para 
formalizar la auditoría. 
 
 
PP1-PT1-1/4 
 
 
MJ TC 
 
05/02/2019 
 
2.  
Observar la estructura 
física de la entidad para 
identificar como se 
encuentra distribuida y el 
estado del edificio 
institucional. 
PP1-PT2-1/4 BR 
 
TC 
 
05/02/2019 
3.  
Visitar la entidad y 
observar el desarrollo de 
las actividades y el 
funcionamiento en 
conjunto. Así como el 
ambiente organizacional 
de la entidad y el 
departamento. 
PP1-PT3-1/2 MJ TC 06/02/2019 
4.  
Solicitar informes de 
auditorías anteriores y 
construir la matriz 
resumen de 
recomendaciones 
efectuadas para verificar 
el cumplimiento de las 
mismas. 
 
 
 
PP1-PT4-1/11 
BR TC 27/02/2019 
5.   
 
Solicitar Plan Operativo 
Anual 2017. 
PP1-PT5-1/10 MJ TC 12/02/2019 
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6.  
Solicitar Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
en donde se detallen 
temas como: 
visión y misión 
institucional y 
departamental. 
PP1-PT6-1/3 BR TC 22/02/2019 
7.  
Solicitar información a 
quien corresponda 
respecto a objetivos, 
metas y planes 
institucionales y 
departamentales. 
PP1-PT7-1/3 
 
MJ 
 
TC 22/02/2019 
8.  
Describir las actividades 
principales de la entidad y 
del departamento en 
estudio. 
PP1-PT8-1/5 BR TC 14/02/2019 
9.  
Solicitar estados 
financieros y 
presupuestarios para 
analizarlos y determinar la 
situación económica-
financiera del GAD. 
 
PP1-PT9-1/14 MJ TC 18/02/2019 
10.  
Evalué la estructura 
financiera a través de la 
aplicación de indicadores   
financieros. 
 
PP1-PT10-1/18 BR TC 20/02/2019 
11.  
Describa la estructura 
organizacional de la 
entidad. 
 
PP1-PT11-1/4 
 
MJ TC 21/02/2019 
12.  
 
Solicitar indicadores de 
gestión en caso de no 
existir, construirlos. 
 
PP1-PT12-1/4 
 
MJ TC 22/02/2019 
13.  
 
Solicitar Análisis FODA 
organizacional y 
departamental, caso 
contrario construirlo. 
 
 
PP1-PT13-1/3 
 
MJ TC 25/02/2019 
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14.  
 
Elaborar el cuestionario 
de evaluación al sistema 
de control interno 
preliminar. 
 
PP1-PT14-1/7 
 
BR TC 
 
26/02/2019 
 
15.  
 
Aplicar el cuestionario de 
evaluación al sistema de 
control interno preliminar. 
 
PP1-PT15-1/6 
 
MJ-BR TC 27/02/2019 
16.  
Calificar el nivel de 
confianza y riesgo. 
 
PP1-PT16-1/2 
 
BR TC 28/02/2019 
17.  
 
Elaborar la matriz de 
evaluación de riesgo y 
enfoque preliminar. 
 
PP1-PT17-1/3 
 
MJ TC 1/03/2019 
18.  
 
Realizar el informe de 
evaluación de control 
interno preliminar. 
 
PP1-PT18-1/16 
 
BR TC 6/3/2019 
19.  
 
Elaborar el Memorando 
de Planificación 
Preliminar. 
 
PP1-PT19-1/17 
 
MJ TC 7/03/2019 
  
ELABORADO POR: Belén Romoleroux U 
FECHA: 4 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PP1-
PT17-
1/3 
3.4.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE PRELIMINAR 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE PRELIMINAR 
COMPONENTE RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL 
RIESGO DE 
DETECCIÓN 
ENFOQUE 
PRELIMINAR 
DE 
AUDITORÍA  
AMBIENTE DE 
CONTROL 
MODERADO MODERADO BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas 
Sustantivas y 
de 
Cumplimiento 
Existencia de 
indicadores de 
gestión. 
El nivel de riesgo inherente 
para el GAD Municipal del 
cantón Sevilla de Oro es 
moderado debido a: 
No existen indicadores de gestión en la 
entidad. 
El riesgo de 
detección consiste 
en la probabilidad 
de que los 
procedimientos 
aplicados por el 
equipo auditor no 
puedan detectar los 
errores o 
desviaciones, para 
este caso el riesgo 
es bajo ya que se 
aplicarán los 
procedimientos de 
auditoría conocidos 
conjuntamente con 
las normas y 
regulaciones 
competentes. 
Inducción de nuevos 
servidores. 
Los servidores no reciben inducción al 
ingresar a laborar en la entidad. 
Organigrama de la 
entidad. 
El presupuesto inicial 
destinado a la dirección de 
obras públicas es de 
$2.301.839,80. 
La dirección de obras 
públicas tiene la mayor 
cantidad de servidores 
(33). 
Los controles por parte de 
la Unidad de Auditoría 
Interna en la actualidad no 
existen. 
La entidad no cuenta con un organigrama. 
Unidad de Auditoría 
Interna. 
El GAD no cuenta con una unidad de 
auditoría interna en funcionamiento. 
EVALUACIÓN DEL 
RIESGO 
ALTO 
Identificación de 
riesgos 
No se identifican los riesgos de la entidad 
No se construyen mapas de riesgo. 
Realización de plan 
de mitigación de 
riesgos. 
No existen planes de mitigación de riesgos. 
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Valoración y 
respuesta a los 
riesgos. 
 
No se valora los riesgos a partir de la 
probabilidad e impacto. 
No existen mecanismos de respuesta al 
riesgo. 
  
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
BAJO 
Evaluación de 
proyectos antes y 
después de su 
ejecución. 
No se evalúa y compara los estudios 
planificados frente a los realizados al finalizar 
un proyecto. 
No se realiza una evaluación financiera y 
socioeconómica antes de la ejecución de un 
proyecto. 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
MODERADO 
Sistema integrado y 
automatizado de las 
operaciones de la 
entidad. 
El departamento no cuenta con un sistema 
automatizado. 
Actualización de la 
página web de la 
entidad. 
La página web no se encuentra con 
información actualizada. 
Acceso a la 
información pública en 
la página web. 
No existe información pública exigida por la 
LOTAIP subida a la página web. 
SEGUIMIENTO ALTO 
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Seguimiento 
constante de las 
actividades y 
operaciones de la 
entidad. 
 
Falta de seguimientos constantes a las 
actividades, planes y cumplimiento de 
objetivos. 
  
Identificación de las 
fortalezas y 
debilidades de la 
entidad. 
No se identificaron las fortalezas y 
debilidades de control interno. 
Cumplimiento de 
recomendaciones de 
auditorías anteriores. 
La Unidad de Auditoría no realiza 
evaluaciones periódicas. 
Las recomendaciones de auditorías 
anteriores no han sido implementadas. 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 1 de marzo de 2019 
SUPERVISADOR POR: Econ. Teodoro Cubero 
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3.4.3. INFORME DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO-PRELIMINAR 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SEVILLA DE ORO 
 Oficio N° 005-AG-2019 
Asunto: Evaluación al sistema de control interno preliminar 
 
Cuenca, 06 de marzo de 2019 
Señor  
ALCALDE (E)  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SEVILLA DE ORO 
Sevilla de Oro, Azuay 
 
Presente. 
 
 
De nuestra consideración: 
En calidad de estudiantes de la Universidad de Cuenca, tenemos a bien 
comunicarle que se ha realizado la Evaluación al Sistema de Control Interno 
preliminar al GAD Municipal del cantón Sevilla de Oro, con Orden de Trabajo 
N° 001-AG-2019 de fecha 4 de febrero de 2019. 
El propósito general de la evaluación fue determinar el grado de confiabilidad 
de los controles establecidos por la entidad para el funcionamiento de sus 
procesos e identificar las debilidades o condiciones reportables que requieran 
acciones correctivas para mejorar su gestión y lograr los objetivos de la 
institución. 
La evaluación integral de control interno se realizó de acuerdo con las Normas 
de Control Interno de la Contraloría General del Estado.  
El trabajo desarrollado consistió básicamente en evaluar los controles 
existentes en la entidad, pues de conformidad con el artículo 9 de la Ley 
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Orgánica de la Contraloría General del Estado y las “Normas de Control 
Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas 
Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos” emitidas 
con Acuerdo 039-CG, publicado en Registro Oficial No. 78 y Suplemento No. 
87 de 01 y 14 de diciembre de 2009, respectivamente, el diseño, implantación, 
mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control 
interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás 
servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias, con 
la finalidad de proteger los recursos públicos y alcanzar los objetivos de la 
entidad. En función de los objetivos definidos para la evaluación, a 
continuación, se exponen los resultados obtenidos por cada componente de 
control interno analizado: 
 
INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONALES Y 
DEPARTAMENTALES 
La entidad no cuenta con indicadores de gestión, que permitan evaluar el 
cumplimiento de fines, objetivos y metas. El GAD Municipal y el departamento 
miden el acatamiento de objetivos a través de reuniones de evaluación para 
verificar el avance del Plan Operativo Anual (POA), las mismas que no se 
ejecutan de manera periódica sino solamente cuando van a existir reformas 
al presupuesto. Así también, no se lleva un registro de dichas reuniones ya 
que se realizan de manera verbal, por lo tanto, no tienen un sustento de las 
decisiones ahí tomadas. 
La norma de control interno 200-02 Administración estratégica (Contraloría 
General del Estado, 2009) párrafo 1 menciona que: “Las entidades del sector 
público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 
sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de 
gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 
eficiencia de la gestión institucional”.
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El director de obras públicas no presenta indicadores de gestión pues no se 
ha tomado el tiempo respectivo para elaborar esta actividad, a su vez la 
máxima autoridad no exige la realización de este instrumento, por lo tanto, se 
desconocen los pasos a seguir para su realización. Finalmente, nadie tiene a 
cargo esta actividad porque tampoco se ve reflejada en el Estatuto Orgánico 
Funcional por Procesos de la entidad.  
La falta de este tipo de indicadores, provoca que no se pueda medir la gestión 
institucional y se desconozca la brecha entre lo planificado y lo ejecutado 
durante un periodo. Por lo tanto, no se pueden tomar decisiones ni realizar 
cambios para mejorar la eficacia y eficiencia de la entidad, ni el departamento. 
Tampoco se elaboran informes que permitan medir las actividades realizadas. 
El GAD Municipal del cantón Sevilla de Oro, no construye indicadores de 
gestión, no cuenta con una planificación estratégica actualizada, por lo tanto, 
desconoce su estado y por ende las acciones correctivas que permitan 
mejorar la gestión de la entidad y de cada departamento. (PP1-PT12-1/4) 
RECOMENDACIONES 
Al Alcalde 
1. Exigir la presentación de planificación actualizada por cada 
departamento y unidad de manera periódica, así como el POA 
institucional y a su vez indicadores de gestión que permitan medir el 
cumplimiento de los objetivos ahí establecidos. 
A la Dirección de Planificación 
2. Supervisar que cada departamento presente su Plan Operativo Anual 
actualizado y verificar si los objetivos y metas ahí establecidos son 
medibles y están sujetos a la misión y visión institucional.  
3. De acuerdo al POA del GAD Municipal construir indicadores de gestión 
que permitan a la entidad medir su administración. 
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Al Director de Obras Públicas 
4. Construir indicadores de gestión para el departamento a su cargo, 
llevar un informe de los resultados encontrados y realizar acciones 
correctivas para mejorar las actividades ahí ejecutadas.  
PROCESO DE INDUCCIÓN PARA LOS NUEVOS SERVIDORES 
En el GAD Municipal no se realiza inducción general, ni específica para los 
nuevos servidores que forman parte de la entidad, es decir los mismos inician 
sus actividades en total desconocimiento. La Unidad de Talento Humano se 
encarga de mostrar la oficina a utilizar, ellos llegan al puesto asignado y 
aprenden las actividades con el trabajo diario y a través de consultas a sus 
compañeros, es decir adquieren experiencia por sí mismos.  
La norma de control interno 200-03 Políticas y prácticas de talento humano 
(Contraloría General del Estado, 2009), párrafo 3 en cuanto al proceso de 
inducción menciona que: “La administración del talento humano, constituye 
una parte importante del ambiente de control, cumple con el papel esencial de 
fomentar un ambiente ético desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo 
la transparencia en las prácticas diarias. Esto se hace visible en la ejecución 
de los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y selección del 
personal, capacitación, evaluación del desempeño y promoción” (…). 
La Unidad de Talento Humano no tiene un manual de proceso interno en 
donde se establezcan las actividades a seguir en los métodos de 
reclutamiento, selección, contratación, vinculación e inducción de personal. 
Por lo tanto, no ejecuta los mismos de manera correcta, ni tampoco dedica 
tiempo a estos procedimientos. 
Los nuevos servidores no conocen con exactitud cuales son las actividades a 
las que están obligados, tampoco las características institucionales, así como 
sus derechos y obligaciones, no tienen ambientación y adaptabilidad a su 
puesto de trabajo, tampoco se sienten bienvenidos. Esto causa un mal 
ambiente laboral, así como también que incremente la probabilidad de errores 
por parte del nuevo personal.
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La Unidad destinada a la administración del talento humano no realiza los 
procesos de manera correcta en materia de inducción, esto causa que los 
empleados no se incorporen a la entidad fomentados por un ambiente ético, 
ni que desarrollen con profesionalismo sus funciones. (PP1-PT15-1/6) 
RECOMENDACIÓN 
A la Unidad de Talento Humano 
5. Crear un manual de procedimientos internos de reclutamiento, 
selección, contratación, vinculación e inducción de personal y aplicarlos 
de manera correcta y oportuna.  
 
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL Y DEPARTAMENTAL 
La entidad no cuenta con un organigrama actualizado, que permita reflejar los 
departamentos y el nivel de jerarquía de cada uno. El GAD no elaboró este 
instrumento. 
La norma de control interno 200-04 Estructura Organizativa (Contraloría 
General del Estado, 2009), en cuanto al organigrama menciona que: “La 
máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 
cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 
organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de 
los controles pertinentes”. Además, en su último párrafo dice que: “Toda 
entidad debe complementar su organigrama con un manual de organización 
actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, 
a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno 
de sus servidoras y servidores”. 
El Estatuto Orgánico Funcional por Procesos del GAD Municipal del cantón 
Sevilla de Oro más actualizado presentado en la página web es del año 2013, 
en el mismo existe un título destinado al organigrama, pero no se encuentra 
información alguna. La autoridad superior no exige a los departamentos crear 
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organigramas internos y tampoco construir el organigrama institucional de 
acuerdo a los puestos de trabajo vigentes, pues a su vez el manual de 
procesos no se encuentra renovado, lo que no permite mostrar la realidad 
institucional de acuerdo a los servidores que ahí laboran. 
La falta de un organigrama institucional provoca que los empleados no tengan 
conocimiento de la organización, ni de qué lugar ocupan dentro de ella. Así 
mismo induce el desconocimiento de la estructura jerárquica, lo que causa 
que los procesos no se agiliten, ni sepan con quienes de los demás servidores 
están conectadas sus actividades.  
El Municipio no tiene un organigrama que permita a los empleados conocer 
sobre sus responsabilidades y acciones a seguir, ni el nivel jerárquico del que 
forman parte. (PP1-PT11-1/4) 
RECOMENDACIONES 
Al Alcalde 
6. Crear un organigrama que atienda al cumplimiento de la misión 
institucional y apoye al cumplimiento de los objetivos, así como 
supervisar la actualización de los manuales internos dirigidos a la 
estructura organizativa. 
A los Directores Departamentales 
7. Construir un organigrama interno destinado a proyectar como se 
establece la estructura jerárquica dentro de los departamentos a su 
cargo, actualizar la información organizacional departamental.  
POLÍTICAS INSTITUCIONALES CON RESPECTO AL ÁREA DE 
TRABAJO 
Los servidores no están al tanto de las políticas generales y específicas con 
respecto al área de trabajo, consecuentemente no las cumplen de manera 
eficaz. No tienen un conocimiento completo de las políticas que los rigen pues 
no existe precisión en saber bajo que autoridad departamental se encuentran. 
El personal a cargo del departamento de planificación, toma en cuenta lo que 
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dice el director de obras públicas y no a quien ejerce autoridad en esa área. 
Los empleados no tienen claro quién es la autoridad superior inmediata. 
La norma de control interno 200-08 Adhesión a las políticas institucionales 
(Contraloría General del Estado, 2009) párrafo 2 establece que: “En el 
desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y servidores 
observarán las políticas generales y las específicas aplicables a sus 
respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la 
máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes instaurarán medidas y 
mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas por ellos 
emitidas”. 
La autoridad no puso en conocimiento el Estatuto Orgánico Funcional por 
Procesos por lo que los servidores desconocen sus funciones y 
responsabilidades ahí atribuidas, así como los productos de cada 
Departamento (Dirección) o Unidad. A su vez, esta normativa interna no se 
encuentra actualizada por lo que no satisface las necesidades reales de la 
entidad, al no existir un organigrama el personal desconoce en qué nivel 
jerárquico se encuentran. 
Si los servidores no se adhieren a las políticas generales y específicas 
aplicables a sus áreas de trabajo, la empresa no puede cumplir con sus 
objetivos de manera correcta. Así como también se crea un ambiente laboral 
deficiente pues los empleados no conocen quien es su jefe inmediato, y esto 
causa disyuntiva entre los directores departamentales. 
Los empleados no están al tanto de las políticas de la entidad, lo que provoca 
que no se acaten a las mismas. (PP1-PT15-1/6) 
RECOMENDACIÓN 
Al Alcalde 
8. Actualizar las políticas de la entidad y difundirlas a cada uno de los 
servidores, seguidamente incorporar medidas que permitan controlar el 
cumplimiento de las mismas.  
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IDENTIFICACIÓN, MITIGACIÓN, VALORACIÓN Y RESPUESTA AL 
RIESGO 
No existe ningún procedimiento para la identificación del riesgo, por lo tanto, 
no se cumple con las etapas destinadas a este componente del control interno. 
El director afirma que se reacciona de acuerdo a las situaciones, sin estudios 
previos. 
Las normas de control interno del grupo 300 Evaluación del Riesgo 
(Contraloría General del Estado, 2009) mencionan lo siguiente: “La máxima 
autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y 
tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus 
objetivos” (…). “La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de 
la entidad serán responsables de efectuar el proceso de administración de 
riesgos, que implica la metodología, estrategias, técnicas, y procedimientos, 
a través de los cuales las unidades administrativas identificarán, analizarán y 
tratarán los potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de sus 
procesos y el logro de sus objetivos”. 
La entidad no presenta servidores encargados de realizar este tipo de 
actividades de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de un evento no 
deseado que podría perjudicar adversamente a la entidad o su entorno. La 
razón es que no se enfatizan ni establecen este tipo de procesos en el Estatuto 
Orgánico. Otra de las causas, es que no existe una Unidad de Auditoría 
Interna que se encargue de dar a conocer los procedimientos de tratamiento 
de riesgo en todas sus etapas, ni tampoco los planes de mitigación 
respectivos.  
Por su parte los directores departamentales y los encargados de cada unidad 
no prestan atención a este tema, ni mucho menos realizan las tareas 
respectivas para analizar la gestión de riesgos de cada departamento a su 
cargo. Tampoco se realizan análisis de factores internos y externos, esto se 
ve reflejado en la falta de FODA para cada uno de los departamentos. 
Al no tener conocimiento del efecto del riesgo en la entidad, no se construyen 
mapas de riesgo que permitan analizar los cambios externos o internos a los 
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que se encuentra expuesta la entidad. Al no identificar riesgos, los servidores 
actúan en forma desordenada y no objetiva de acuerdo a la situación. La 
entidad no presenta un plan de reacción al riesgo también denominado plan 
de mitigación de riesgos documentado que permita disminuirlo. Así tampoco 
se tiene idea de reacción a los cambios constantes en todos los aspectos 
relacionados al funcionamiento y desarrollo de la entidad y la consecución de 
objetivos. 
La entidad no tiene ningún estudio o actividad en relación a la administración 
del riesgo, lo que causa que los empleados actúen de manera ocasional, sin 
seguir ningún tipo de procedimiento documentado que garantice sus 
actividades. Por lo tanto, el GAD Municipal se encuentra expuesto en mayor 
manera a los cambios y situaciones tanto internos como externos. (PP1-PT15-
1/6) 
RECOMENDACIONES 
Al Alcalde  
9. Establecer mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los 
riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos institucionales, en 
todos los niveles jerárquicos y exigir informes de dichas actividades de 
manera periódica. 
A los Directores y Jefes de las unidades departamentales 
10.  Realizar procedimientos de evaluación de riesgo para cada 
departamento a su cargo en todos sus procesos e implantar las 
respuestas al riesgo ahí establecidas de manera oportuna y correcta.  
 
EVALUACIÓN AL CULMINAR UN PROYECTO 
Al finalizar un proyecto no se realiza una evaluación que permita comparar los 
estudios realizados frente a la realidad. No se ejecutan evaluaciones, solo se 
cumple con lo planificado, por lo tanto, no existen acciones posteriores. Es 
decir, se termina la obra y ahí culmina el proceso.
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La norma de control interno 408-01 Proyecto (Contraloría General del Estado, 
2009), en su último párrafo menciona que: (…) “Al finalizar el proyecto se 
efectuará, además, una evaluación que compare las previsiones de los 
estudios realizados frente a los obtenidos en la realidad, para contar con la 
información necesaria que permita mejorar los estudios de nuevos proyectos”. 
La Dirección de Obras Públicas tiene establecido que el proceso de un 
proyecto termina al entregar la obra, y por lo tanto no existen estudios 
posteriores. 
Al no realizar este tipo de evaluaciones, la entidad no puede comparar lo 
planificado con lo realmente entregado, esto no permite mejorar los estudios 
de nuevos proyectos, ni comparar los resultados. 
La entidad al finalizar un proyecto no realiza ninguna comparación que permita 
verificar las previsiones de los estudios realizados frente a los obtenidos. 
(PP1-PT15-1/6) 
RECOMENDACIÓN 
Al Director de Obras Públicas 
11. Al finalizar cualquier tipo de obra redactar un informe que permita la 
comparación de los estudios previos con lo realmente ejecutado de 
manera periódica, así también crear un documento de resumen de 
todas las obras que le permita tomar decisiones para mejorar sus 
futuros proyectos. 
SISTEMA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
El sistema automatizado de la entidad no permite informar sobre las 
operaciones administrativas y financieras, pues no está enlazado con la 
dirección de obras públicas. Este departamento no utiliza el sistema 
institucional y, por lo tanto, no tiene relación con la Dirección Financiera. El 
único medio de acercamiento con el departamento antes mencionado es la 
comunicación en materia de agua potable que se realiza a través de otros 
   
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
96 
PP1-
PT18-
11/16 
programas informáticos como Excel o Word, en los que a través de archivos 
se ingresan las lecturas de medidores para establecer el monto a pagar por 
este servicio para cada ciudadano. 
La norma de control interno 500-01 Controles sobre sistemas de información 
(Contraloría General del Estado, 2009), en cuanto al tema expuesto, en su 
segundo párrafo menciona que: “En función de la naturaleza y tamaño de la 
entidad, los sistemas de información serán manuales o automatizados, 
estarán constituidos por los métodos establecidos para registrar, procesar, 
resumir e informar sobre las operaciones administrativas y financieras de una 
entidad y mantendrán controles apropiados que garanticen la integridad y 
confiabilidad de la información”. 
La dirección de obras públicas no accede al sistema general de la entidad, por 
lo que el director financiero no lleva un registro de todas las actividades ahí 
realizadas. 
Por lo tanto, no se tiene mediante medios electrónicos ni manuales 
información oportuna con respecto a las operaciones administrativas y 
financieras del departamento, es decir, la mayoría de actividades se realizan 
de manera verbal, lo que no permite conocer con certeza su validez. De esta 
forma tampoco se presenta información digital a los demás departamentos 
que así lo requieran.  
La dirección de obras públicas no tiene acceso al sistema automatizado de la 
entidad, lo que impide generar información verídica y oportuna a la dirección 
financiera ni a ninguno de los departamentos relacionados. (PP1-PT15-1/6) 
RECOMENDACIONES 
Al Alcalde 
12. Incorporar un sistema automatizado que permita la comunicación entre 
todos los departamentos, para que la información sea veraz y oportuna
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Al Director de Obras Públicas 
13.  Documentar cada operación realizada dentro del departamento a 
través de un medio digital, y extenderlo a quien lo necesite. Resguardar 
la información a través de la documentación física que lo sustente y de 
esta manera evitar el riesgo de pérdida de información. 
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 
El GAD Municipal no cuenta con una página web actualizada que permita a 
los usuarios encontrar información real y oportuna, no proyecta una imagen 
positiva, ni tampoco responde a las preferencias de los usuarios, no permite 
a la ciudadanía en general encontrar información establecida en la LOTAIP. 
Los empleados no tienen conocimiento de la misma. 
La norma de control interno 500-02 Canales de comunicación abiertos 
(Contraloría General del Estado, 2009) menciona que: “Se establecerán 
canales de comunicación abiertos, que permitan trasladar información de 
manera segura, correcta y oportuna a los destinatarios dentro y fuera de la 
institución”. 
“La entidad dispondrá de canales abiertos de comunicación que permita a los 
usuarios aportar información de gran valor sobre el diseño y calidad de los 
productos y servicios brindados, para que responda a las exigencias y 
preferencias de los usuarios, proyectando una imagen positiva”. 
La entidad no cuenta con una página web actualizada debido a que la Unidad 
de Sistemas no cumple con su función establecida en el Estatuto Orgánico 
que dice: “Diseñar y administrar la página web institucional”. Además, los 
servidores no muestran interés en verificar el estado de la misma, ni tampoco 
de expedir la información necesaria a ser publicada en dicho medio. 
Por lo tanto, el GAD Municipal no cumple con los requerimientos establecidos 
en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LOTAIP), lo que causa la inobservancia del principio de publicidad de la 
información pública. De la misma forma no se realiza la rendición de cuentas 
establecida en la misma ley a través de medios electrónicos por lo que la 
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ciudadanía no puede estar al tanto de la realidad con la que la administración 
maneja los recursos. 
El GAD Municipal del cantón Sevilla de Oro, no refleja la transparencia de sus 
actividades a través de su página web institucional, pues la misma se 
encuentra desactualizada y sin la información requerida por la ley. (PP1-PT15-
1/6) 
RECOMENDACIONES 
Al Alcalde 
14.  Exigir a la Unidad de Sistemas cumplir con sus funciones de manera 
pertinente, así como verificar el desarrollo de las mismas.  
15. Ingresar al sitio web de manera frecuente para revisar las 
actualizaciones requeridas y el estado del mismo. 
A la Unidad de Sistemas 
16.  Actualizar la página web institucional y subir la información requerida 
por la ley de manera oportuna, mejorar el diseño del sitio de tal forma 
que sea de acceso para cualquier tipo de usuario. 
SEGUIMIENTOS DEL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO 
En ningún nivel de la entidad se efectúa seguimientos constantes del 
ambiente interno y externo sobre las condiciones reales que afectan al 
desarrollo de las actividades, la ejecución de planes y el cumplimiento de los 
objetivos. No se realizan seguimientos, tal es así que se ha encontrado a los 
servidores incumpliendo con sus obligaciones de manera frecuente. 
La norma de control interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación 
(Contraloría General del Estado, 2009) establece que: “La máxima autoridad, 
los niveles directivos y de jefatura de la entidad, efectuarán un seguimiento 
constante del ambiente interno y externo que les permita conocer y aplicar 
medidas oportunas sobre condiciones reales o potenciales que afecten el 
desarrollo de las actividades institucionales, la ejecución de los planes y el 
cumplimiento de los objetivos previstos”.
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En la entidad no existe ningún tipo de seguimiento por parte de las autoridades 
del nivel jerárquico superior, pues no se encuentra establecido en sus 
funciones. Dentro de la institución no se siguen procesos respecto al control 
interno. Tampoco existe una Unidad de Auditoría Interna que realice un 
seguimiento continuo. Adicional a eso, los jefes departamentales no destinan 
tiempo a actividades relacionadas con el seguimiento de operaciones, se 
basan en la confianza hacia los servidores a su cargo. 
Al no realizar ningún tipo de evaluación o seguimiento, los servidores no 
cumplen con sus obligaciones, ni tampoco conocen las prohibiciones de 
trabajo establecidas en el reglamento respectivo. Lo que provoca que no se 
cumplan con los objetivos departamentales a tiempo y por ende 
institucionales.  
La falta de seguimiento del ambiente interno y externo en la entidad, es 
sinónimo de falta de control y no cumplimiento de normativa establecida 
aplicable al GAD Municipal. (PP1-PT15-1/6) 
RECOMENDACIONES 
Al Alcalde 
17.  Efectuar un seguimiento constante del ambiente interno y externo de 
la entidad solicitando informes de actividades diarias por departamento 
de manera que se verifique el accionar de cada área. 
A los Directores y Jefes de las unidades departamentales 
18.  Establecer un sistema de control y verificación de actividades por cada 
servidor a su cargo, a través de la documentación diaria de las mismas 
y corroborar con las pruebas respectivas que permitan la comprobación 
de las acciones correctas del personal. 
RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES 
Las recomendaciones de auditorías anteriores no se implantan en el plazo 
establecido dejado por la unidad de control respectiva, porque no se conocen 
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con precisión cuales han sido emitidas, no se lleva un informe que sustente 
su cumplimiento. 
La norma de control interno 600-02 Evaluaciones periódicas (Contraloría 
General del Estado, 2009) en cuanto a las recomendaciones anteriores 
menciona que: “En el caso de las disposiciones, recomendaciones y 
observaciones emitidas por los órganos de control, la unidad a la cual éstas 
son dirigidas emprenderá de manera efectiva las acciones pertinentes dentro 
de los plazos establecidos, considerando que estas son de cumplimiento 
obligatorio”. 
“La máxima autoridad y los directivos de la entidad, determinarán las acciones 
preventivas o correctivas que conduzcan a solucionar los problemas 
detectados e implantarán las recomendaciones de las revisiones y acciones 
de control realizadas para fortalecer el sistema de control interno, de 
conformidad con los objetivos y recursos institucionales”. 
Cuando una unidad de control establece las recomendaciones, los servidores 
involucrados no ejercen lo ahí establecido por falta de interés. Además, no 
existe control ni supervisión, por lo tanto, las mismas son dejadas en el olvido. 
El desconocimiento y la falta de aplicación de estas sugerencias provocan que 
los servidores involucrados no corrijan los errores ni mejoren las deficiencias 
encontradas en su área de responsabilidad. Por otro lado, el incumplimiento 
de recomendaciones en plazos establecidos, infringe el artículo 92 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado, y el no acatarlas acarrea una 
sanción de tipo administrativo. 
Las recomendaciones emitidas por las unidades de control por parte de la 
Contraloría General del Estado tienen un plazo de 90 días para cumplirlas. 
Este acontecimiento no se aplica en el Gobierno Municipal de Sevilla de Oro. 
(PP1-PT4-1/11)
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RECOMENDACIONES 
Al Alcalde 
19. Exigir el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por acciones 
de control anteriores en los plazos establecidos y además solicitar a 
cada uno de los involucrados las pruebas que sustenten el acatamiento 
de las mismas. A través de ello, realizar un informe con el resumen de 
recomendaciones informando si las mismas fueron aplicadas o no. 
 
Atentamente, 
 
 
María Belén Romoleroux     Mayra Jiménez 
Jefe de Equipo     Auditor Operativo
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3.4.4. MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
1. Antecedentes 
Durante el período auditado la Contraloría General del Estado realizó las 
siguientes acciones de control: 
No. 
INFORME 
PERIODO 
DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 
APROBACIÓN 
TIPO DE 
EXAMEN DESDE HASTA 
DR2-
DPA-
GMSO-AI-
0008-
2018 
01-08-
2014 
31-12-
2017 
Examen Especial al 
proceso de 
otorgamiento, registro, 
liquidación y control de 
los anticipos a 
servidores públicos, 
proveedores de bienes y 
servicios; y contratistas 
de obras de 
infraestructura, en la 
Dirección Financiera y 
demás unidades 
relacionadas, por el 
periodo comprendido 
entre el 1 de agosto de 
2014 y el 31 de 
diciembre de 2017. 
24/04/2018 EE 
DPA-
GMSO-AI-
0005-
2018 
1-01-
2013 
31-12-
2017 
Examen Especial a las 
operaciones 
administrativas y 
financieras del Registro 
de la Propiedad de 
Sevilla de Oro, adscrita 
al Gobierno Municipal de 
Sevilla de Oro; y, 
seguimiento de 
recomendaciones 
contenidas en los 
informes aprobados, de 
las unidades de 
Auditoría Interna y 
Externa, por el periodo 
comprendido entre el 1 
de enero de 2013 y el 31 
de diciembre de 2017. 
9/09/2018 EE 
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DR2-
DPA-
0041-
2017 
02-01-
2012 
30-04-
2017 
A los procesos de 
contratación, a la 
ejecución, y fiscalización 
de obras viales, 
sanitarias, de 
equipamiento 
comunitario y 
consultoría, por el 
periodo comprendido 
entre el 2 de enero de 
2012 y el 30 de abril de 
2017 
14/12/2017 EE 
2. Motivo de la Auditoría 
La Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro, periodo 2017 
se llevó a cabo por acuerdo entre el Alcalde y Jefes departamentales con el 
equipo auditor para llegar a determinar la eficacia, eficiencia y economía con 
que se llevan a cabo las actividades de dicho departamento. 
Esta acción de control se realizó como trabajo de titulación para obtener el 
título de Contador Público Auditor (CPA) de las autoras.  
3. Objetivos de la auditoría 
 
3.1. Objetivo General 
Realizar la Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro periodo 2017, 
con el fin de verificar el cumplimiento de metas y objetivos planteados y la 
correcta administración de los recursos asignados. 
3.2. Objetivos Específicos 
 
o Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias en las operaciones relacionadas con los 
procedimientos ejecutados por la Dirección de Obras Públicas. 
o Determinar la eficacia, eficiencia y economía con el que fueron 
utilizados los recursos asignados a la Dirección de Obras Públicas. 
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o Establecer el cumplimiento de metas y objetivos de la Dirección de 
Obras Públicas. 
o Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos asignados a los 
proyectos que se realizaron en la Dirección de Obras Públicas del GAD 
Municipal de Sevilla de Oro. 
4. Equipo Auditor 
DESIGNACIÓN  RESPONSABLE CANTIDAD 
Auditor Jefe de Equipo María Belén Romoleroux Urgilez  1 
Auditor Supervisor Econ. Emilio Teodoro Cubero Abril 1 
Auditor Operativo Mayra Jazmín Jiménez Puglla  1 
5. Tiempo Presupuestado 
Actividades No Días 
Distribución de días 
Desarrollo Conclusión 
Planificación  36 28 8 
Planificación Preliminar  18 14 4 
Auditor Jefe de equipo 1 7 5 2 
Auditor Supervisor 1 7 6 1 
Auditor Operativo 1 4 3 1 
Planificación Especifica  18 14 4 
Auditor Jefe de equipo 1 5 3 2 
Auditor Supervisor 1 5 3 1 
Auditor Operativo 1 8 7 1 
Ejecución  70 58 12 
Auditor Jefe de Equipo 1 15 11 4 
Auditor Supervisor 1 20 16 4 
Auditor Operativo 1 35 31 4 
Comunicación de Resultados  14 10 4 
Auditor Jefe de Equipo 1 6 4 2 
Auditor Supervisor 1 4 3 1 
Auditor Operativo 1 4 3 1 
TOTAL DIAS 120 96 24 
6. Alcance de la Auditoría 
La Auditoría de Gestión se realizó a la Dirección de Obras Públicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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7. Conocimiento de la entidad y su base legal 
7.1. Naturaleza Jurídica. 
Constituye una persona jurídica de derecho público, con autonomía 
política, administrativa y financiera, con la facultad de ejercer funciones de 
participación ciudadana, legislación, fiscalización y ejecutiva.  
7.2. Normativa y Base Legal.  
La base legal que rige las operaciones y actividades del GAD Municipal es 
la siguiente: 
Códigos y Leyes Orgánicas 
o Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 
o Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LOTAIP). 
o Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
o Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
Reglamentos  
o Reglamento General a la LOTAIP. 
o Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
Ordenanzas  
o Ordenanza de mantenimiento comunitario de vías, caminos vecinales 
y de uso público, quebradas, causes, acequias, canales de riego, aguas 
derramadas limpieza de espaldones y cunetas de las vías productivas, 
construcción de acequias o encausamiento de terrenos pantanosos en los 
territorios rurales del cantón Sevilla de Oro comprendido en las parroquias: 
Sevilla de Oro, Palmas, Amaluza. 
o Ordenanza para el alquiler de maquinaria municipal a particulares en el 
cantón Sevilla de Oro. 
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o Ordenanza que reglamenta el cobro de valores por concepto 
levantamiento de textos, reproducción y edición de pliegos a proveedores 
adjudicados de acuerdo al sistema nacional de contratación pública. 
o Primera reforma a la ordenanza que reglamenta la contratación de 
ínfima cuantía en el Gobierno Municipal de Sevilla de Oro. 
o Segunda reforma y codificación a la ordenanza sustitutiva para el cobro 
de contribuciones especiales de mejoras a beneficiarios de obras públicas 
ejecutadas en el cantón Sevilla de Oro. 
8. Misión 
     Planificar, implementar e impulsar productos y servicios de calidad para 
satisfacer las necesidades colectivas, asegurando el desarrollo en forma 
sostenible, equitativo, y competitivo, con la participación directa de los actores 
sociales, en un marco de ética y transparencia institucional, optimizando los 
recursos disponibles. 
9. Visión 
     En el año 2027, el cantón Sevilla de Oro con sus tres parroquias y 22 
comunidades es el eje articulador del desarrollo energético del país y nodo 
principal de comunicación interoceánica. El Municipio constituye un referente 
en la cuenca media del Río Paute como ejemplo de gestión transparente y 
concertada con la población, el Cantón cuenta con un Sistema de Educación 
Integrado de calidad, libre de analfabetismo. Se ha implementado un 
programa de rescate de la identidad cultural, valores y autoestima ciudadana. 
Cuenta con un sistema de salud descentralizado con aseguramiento 
universal.  
Es cantón modelo en seguridad alimentaria; trabaja en función de redes de 
producción agropecuaria en tomate de árbol, y ganadería de carne y leche a 
la que se incorpora valor agregado; es también reconocido como modelo de 
manejo ambiental y sustentable y de estabilización de taludes. Es puerta de 
entrada y centro de desarrollo eco turístico hacia la región amazónica austral 
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del País. En su territorio, se ha constituido una red de apoyo interinstitucional 
que privilegia la gestión del PDEC. 
10. Objetivos 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Sevilla de Oro, 
se encuentra estructurado por sistemas teniendo para cada uno de ellos un 
objetivo general, los mismos que se describen a continuación: 
o Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 
protección de los intereses locales. 
o Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas 
urbanas y rurales. 
o Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 
económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr el 
creciente progreso del cantón. 
o Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 
cultura, de la educación y la asistencia social. 
o Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 
problemas que enfrenta el Gobierno Municipal, con arreglo a las 
condiciones cambiantes, en lo social, político, ambiental y económico. 
o Otorgar de equipamiento urbano adecuado y suficiente a las ciudades 
y centros poblados, que permita un hábitat confortable y que las actividades 
humanas se desarrollen en un ambiente apropiado. 
o Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 
gestión racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo 
uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión 
del gobierno local. 
o Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 
discutir los problemas municipales y colectivos mediante el uso de mesas 
de trabajo, seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos, y otras 
actividades de integración y trabajo. 
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o Mejorar y ampliar la cobertura de productos y servicios de manera 
paralela al mejoramiento de la administración con el aporte de la 
comunidad. 
o Dotar a las poblaciones y zonas productivas del cantón de vías de 
primer orden y medios de transporte masivo sea terrestre o aéreo que las 
conecte entre sí, que permita acceder a los servicios públicos para elevar 
el nivel de vida en los ámbitos sociales, culturales, comerciales y humanos. 
o Mantener y mejorar el estado de los ecosistemas existente en el 
cantón, conservar las fuentes de agua y proteger a la población faunística 
y florícola existente. 
o Conservar los recursos naturales y defender que no extraigan si eso 
pone en riesgo la salud de los pueblos y comunidades, así como la vida y 
ecosistemas por la contaminación. 
11. Valores 
o Voluntad y Liderazgo: Para la búsqueda constante de los más altos 
niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 
expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de 
compromiso de los diferentes sectores internos de trabajo. 
o Trabajo en equipo: Dinamismo y creatividad de las autoridades y 
servidores para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo 
mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de problemas. 
o Eficacia: Cumplimiento de la satisfacción de las necesidades del 
ciudadano como eje de su accionar dentro de un ataque de excelencia en 
la presentación de los servicios y establecerá rigurosos sistemas de 
rendición de cuentas y evaluación de programas y proyectos con el fin de 
verificar cuan acertadamente se logran los objetivos. 
o Eficiencia: Optimización de los recursos disponibles, buscando el 
perfeccionamiento de los recursos financieros, humanos y técnicos. 
Cumpliendo de manera adecuada las funciones asignadas a cada una de 
las dependencias, creando para ello, sistemas adecuados de información, 
evaluación y control de los resultados para verificar la acertada utilización 
de los recursos. 
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o Transparencia: Todos los datos de la gestión municipal serán públicos 
y facilitará el acceso de la ciudadanía para su conocimiento. 
o Honestidad: La responsabilidad y el cumplimiento de las funciones, 
atribuciones y actuaciones de cada uno de los funcionarios no podrán 
conducir a abuso de poder y se ejercerán para los fines previstos por la ley. 
o Equidad: El compromiso de las autoridades y de los/las funcionarios 
garantizarán los derechos de todos los ciudadanos sin discriminación 
alguna.  
 
12. FODA 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
El desarrollo de la 
gestión 
institucional del 
GAD municipal se 
sustenta en 
bases 
constitucionales 
como es la del 
COOTAD Y EL 
COPFP, el Plan 
de Desarrollo 
local. 
Desarticulación de 
los procesos 
locales con los 
indicadores de 
desarrollo 
nacional. 
Constitución de la 
república y estado 
promocionan una 
nueva institucionalidad 
apegada a los 
procesos planificados 
de los territorios. 
Lento proceso 
descentralizador 
de las 
competencias 
institucionales. 
Procesos 
participativos 
para el desarrollo 
territorial generan 
buenas 
condiciones para 
la gobernabilidad 
territorial. 
Ausencia de 
mecanismos 
institucionalizados 
del proceso de 
presupuestos 
participativos. 
Ciudadanía en 
proceso de 
empoderamiento 
de los procesos 
participativos 
generados. 
Ley de participación y 
la COPFP generan las 
condiciones 
necesarias para la 
profundización de la 
democracia 
participativa. 
Estado que desarrolla 
programas y recursos 
para la promoción para 
la participación 
ciudadana. 
Cultura política 
tradicional no 
permite el 
desarrollo de los 
procesos 
complementario
s entre los 
GAD´S para la 
gestión territorial 
en función de los 
marcos 
constitucionales
. 
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Base institucional 
en procesos de 
consolidación 
tanto en 
infraestructura 
como en su 
capacidad técnica 
para la gestión 
territorial. 
Bajo desarrollo de 
los mecanismos de 
planificación, 
seguimiento y 
evaluación de la 
gestión 
institucional, no se 
cuenta con un 
sistema 
institucionalizado. 
Cooperación pública y 
nacional para el 
desarrollo institucional 
en los aspectos de 
modernización de la 
gestión pública. 
(SENPLADES-AME) 
 
Cultura de 
transparencia 
institucional. 
   
Articulación con 
los procesos de 
desarrollo 
parroquial y 
comunitario del 
cantón. 
No se cuentan con 
procesos de 
articulación 
definidos con los 
niveles nacional y 
provincial para los 
procesos de 
gestión planificada 
del territorio 
nacional. 
  
Base institucional 
para el desarrollo 
territorial 
sustentado en 
condiciones 
normativas y de 
estructuras 
organizacionales 
y tecnológicas. 
No se ha innovado 
la estructura 
orgánica funcional 
entorno a los 
nuevos marcos 
constitucionales y 
de las exigencias 
de las 
competencias y el 
PDOT. 
Cooperación pública 
para el desarrollo 
institucional. 
(SENPLADES-AME) 
 
13. Estructura Económica- Financiera 
13.1. Presupuesto Anual 2017. 
TIPO INGRESOS 
Corriente 966.512,31 
Inversión 2.963.271,35 
Total 3.929.783,66 
Del presupuesto total para el año 2017 se recaudó $2.684.724,63, es decir el 
68,32%. Por lo tanto, el presupuesto no recaudado fue $1.245.059,03 de 
(31,68%) según el estado de ejecución presupuestaria. 
 El presupuesto ejecutado se distribuyó de la siguiente manera:
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TIPO DE GASTO TOTAL ($) PORCENTAJE 
GASTOS DE INVERSIÓN 1.437.888,48 70,01% 
GASTOS CORRIENTES 495.246,21 24,11% 
OTROS GASTOS 77.238,66 3,76% 
GASTOS DE CAPITAL 43.397,33 2,11% 
TOTAL 2.053.770,68 99,99% 
13.2. Estado de Situación Financiera 2017. 
DENOMINACIÓN CANTIDAD ($) 
ACTIVO 2.710.554,29 
PASIVO 244.842,41 
PATRIMONIO 2.465.711,81 
TOTAL, 
PASIVO+PATRIMONIO 
2.710.554,22 
13.3. Estado de Resultados 2017. 
El GAD Municipal reflejó en su estado de resultados al 31 de diciembre de 
2017, un resultado del ejercicio de $ 250.836,38. 
14. Estructura Organizacional 
1. Nivel Ejecutivo Legislativo 
c) Concejo Municipal 
d) Comisiones Permanentes, Especiales, Técnicas u Ocasionales del 
Concejo 
2. Nivel Gobernante 
b) El alcalde 
3. Nivel Asesor 
f) Procuraduría Síndica 
g) Auditoría Interna 
h) Planificación Estratégica Institucional 
i) Promoción y Comunicación Social 
j) Secretaría General 
4. Nivel Productivo o Generador de Valor 
e) Gestión de Obras Públicas 
f) Gestión de Planificación Urbana y Rural 
g) Registraduría de la Propiedad 
h) Comisaria Municipal 
5. Nivel de Apoyo o Habilitante  
c) Gestión Financiera 
d) Gestión de Desarrollo Administrativo
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15. Principales funcionarios 
 
NOMBRES CARGO 
Víctor Aurelio Rubio Fajardo  Alcalde 
Maritza Maribel Gordillo Granda Directora de Planificación 
Juan Diego Medina Condo Director de Obras Públicas 
Johanna Priscila Vázquez Murillo Directora Financiera 
Klever Augusto Garay Eras Fiscalizador 
Juan Carlos Flores Cárdenas  Coordinador de Unidad de Gestión 
Ambiental 
Mauricio Alejandro Padilla García Técnico de la Unidad de Gestión 
Ambiental 
Pedro Andrés Iñiguez Delgado Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado 
 
16. Dirección de Obras Públicas 
16.1. Misión. 
Planificar, controlar y evaluar la ejecución de obras a través de procesos 
técnicos que garanticen calidad y transparencia de la gestión Municipal; a fin 
de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. Planificar y 
evaluar planes, programas y proyectos de residuos sólidos y salubridad e 
higiene; aplicando la normativa legal relacionada; a fin de brindar servicios 
públicos eficientes a la comunidad que garanticen una mejora en la calidad de 
vida de los habitantes del Cantón Sevilla de Oro. 
16.2. Objetivo. 
“Dirigir, organizar y ejecutar los planes y programas de construcción, 
señalización de obras a su cargo y mantenimiento de infraestructura vial en la 
ciudad y el cantón”. 
16.3.  Atribuciones y Responsabilidades. 
o Elaborar el Plan Operativo Anual de actividades, evaluar y controlar su 
ejecución. 
o Elaborar, proponer y aplicar Ordenanzas en materia de Obras Públicas. 
o Administrar el software de análisis de precios unitarios y mano de obra. 
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o Elaborar informes sobre notificación de incumplimiento de contratos de 
obras para conocimiento del alcalde, SERCOP y la Contraloría General del 
Estado. 
o Coordinar y controlar el funcionamiento óptimo de mercados, 
cementerios, camal municipal e instalaciones de baterías sanitarias 
públicas en el cantón. 
o Velar por el desempeño de los procesos precontractuales y 
contractuales de la obra pública municipal. 
o Coordinar las funciones y actividades de las obras civiles con otros 
organismos públicos afines. 
o Asesorar al Concejo Municipal y a la Alcaldía, en estudios y trámites 
previos a la suscripción de contratos para obras de ingeniería, así como 
coordinar las diferentes acciones de trabajo con Planificación. 
o Participar y coordinar con Gestión Ambiental, en la conservación y 
aprovechamiento del entorno natural y la realización de obras 
complementarias, de acuerdo a los planes debidamente aprobados en los 
presupuestos participativos, el concejo municipal o la Alcaldía. 
o Elaborar el plan operativo anual de actividades y controlar su ejecución. 
o Coordinar, realizar y legalizar los presupuestos y demás bases y 
pliegos precontractuales necesarios para la contratación de obras públicas 
de acuerdo con la legislación vigente y aplicable para cada caso. 
o Programar y dirigir las construcciones y obras civiles y demás 
actividades propias de la infraestructura física del cantón y realizar las 
acciones conducentes a su conservación y mantenimiento de conformidad 
con el Plan de Obras aprobado en los presupuestos participativo por la 
Alcaldía. 
o Programar las obras públicas necesarias para la realización de los 
planes de desarrollo físico del cantón y sus parroquias. 
o Programar la ejecución de las obras de Administración Directa, 
convenios y/o contratos con el detalle, especificaciones, cronogramas, 
pagos, entre otros. 
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o Proporcionar a las dependencias municipales que lo requieren y 
específicamente la Dirección Financiera, la información relativa a costos de 
las obras, a fin de que se lleve una eficiente contabilidad de costos y una 
adecuada formulación presupuestaria. 
o Dirigir y controlar la construcción de obras civiles, ya sea por 
Administración directa o contratación, a fin de ofrecer un mejor servicio a la 
comunidad y propender al desarrollo cantonal. 
o Revisar y comparar los presupuestos de obras correspondientes a 
estudios contratados que formulen las distintas unidades de la institución 
previa a su contratación. 
o Presupuesto de obra, cálculo y diseños de los diferentes ingenieros de 
acuerdo al caso. 
o Control de equipo caminero y vehículos municipales. 
o Plan de ejecución de obras por administración directa. 
16.4. FODA Departamental  
FORTALEZAS 
o Predisposición y buen ambiente laboral 
del personal del departamento. 
o El personal técnico y operativo está 
capacitado para realizar su trabajo. 
o La entidad cuenta con maquinaria para 
la ejecución de los proyectos 
planificados. 
OPORTUNIDADES 
o Colaboración de la comunidad 
con mingas para llevar a cabo 
los proyectos. 
o Transferencias recibidas por 
parte del estado para la 
ejecución de obras. 
DEBILIDADES 
o Espacios físicos sin ocupar destinados 
como bodega. 
o Documentos presentados con 
información incompleta. 
o Falta de planificación estratégica del 
departamento. 
AMENAZAS 
o Disminuciones 
presupuestarias. 
o Cambios climáticos que 
interfieren en la ejecución de 
las obras. 
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16.5. Organigrama Departamental. 
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16.6. Presupuesto Inicial 2017. 
A la Dirección de Obras Públicas para el año 2017 se le asignó un 
presupuesto inicial para el subprograma 4 Otros Servicios Sociales 
(partida 7.5.05. 99) un total de $6.800,00, para el programa 331 Agua 
Potable un total de $548.396,68, programa 361 Otros Servicios Comunales 
$1.736.643,12, en el subprograma 1 Transporte y telecomunicaciones 
(otras obras de infraestructura, partida 7.5.01.99) un monto de $10.000,00. 
Por lo tanto, el monto total asignado es de $2.301.839,80. 
17. Indicadores de Gestión 
 
Eficiencia Presupuestaria en obras sociales 
Monto total de obras sociales
Monto total de obras
 
Porcentaje de obras sociales ejecutadas 
 
Número de obras sociales
Total de obras
 
 
Porcentaje de inversión destinada a la población vulnerable 
 
Monto total de obras destinadas 
a la población vulnerable
Monto total de obras
 
 
Porcentaje de predios con agua potable 
 
Predios con medidor de agua
Predios Totales 
 
 
Porcentaje de viviendas con acceso a la red de alcantarillado público 
Viviendas con acceso a la red
de alcantarillado público
Total de viviendas 
 
Porcentaje de Inversión destinado al alcantarillado 
Monto de obras de alcantarillado
  
Monto total de obras
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Porcentaje de Inversión destinado al alcantarillado 
Monto de obras de alcantarillado
Monto total de obras
 
Porcentaje de inversión en obras de infraestructura pública 
Monto de obras de infraestructura
 pública
Monto total de obras 
 
Porcentaje de obras de infraestructura pública 
Número de obras de infraestructura
 pública
Número total de obras 
 
Porcentaje de Inversión en mantenimiento vial 
Monto de obras de  
mantenimiento vial
Monto total de obras 
 
 
18. Plan de muestreo 
Según el estado de ejecución presupuestaria del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017 en obras públicas (programa 331 y 361) se ejecutó $999.135,39 este 
monto se invirtió en obras a través de dos procesos: Administración Directa y 
Contratación a través del Portal de Compras Públicas. Por lo tanto, estos 
métodos son componentes a criterio del equipo auditor. 
19. Componentes a analizar 
Los componentes de la presente acción de control son: 
o Obras por Administración Directa 
o Obras mediante Proceso de Contratación 
Iniciadas y terminadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 
 
Atentamente, 
 
María Belén Romoleroux         Mayra Jiménez 
Jefe de Equipo      Auditor Operativo 
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3.5. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
3.5.1. PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FASE 
o Ejecutar la evaluación al sistema de control interno por cada componente establecido y     
determinar el nivel de confianza y riesgo. 
o Elaborar planes y programas que constituyan la pauta para la fase de ejecución. 
N° PROCEDIMIENTOS REFERENCIACIÓN REALIZADO 
POR: 
SUPERVISADO 
POR: 
FECHA 
1.  
Elaborar flujogramas que 
permitan identificar el 
proceso de actividades a 
realizar por componente 
establecido. 
PE2-AD -PT1-1/2 
 
PE2- PC -PT1-1/6 
 
MJ/BR TC 08/03/2019 
2.  
Construir el cuestionario 
de evaluación al sistema 
de control interno por 
cada componente. 
PE2- AD -PT2-1/7 
 
PE2- PC -PT2-1/9 
MJ/BR TC 11/03/2019 
3.  
Aplicar el cuestionario de 
evaluación al sistema de 
control interno. 
PE2- AD-PT3-1/4 
 
PE2- PC-PT3-1/5 
MJ/BR TC 12/03/2019 
4.  
Calificar el nivel de 
confianza y riesgo de 
cada componente. 
PE2- AD-PT4-1/2 
 
PE2- PC-PT4-1/2 
MJ/BR TC 13/03/2019 
5.  
Elaborar la matriz de 
evaluación de riesgo y 
enfoque por componente. 
PE2-AD-PT5-1/5 
 
PE2-PC-PT5-1/7 
 
MJ/BR 
 
TC 
 
14/03/2019 
6.  
Elaborar el memorando 
de planificación 
específica. 
PE2- PT6-1/10 BR TC 15/03/2019 
7.  
Elaborar los planes y 
programas de trabajo por 
cada componente. 
PE2-AD-PT7-1/3 
 
PE2-PC-PT7-1/3 
MJ/BR TC 18/03/2019 
 ELABORADO POR: Belén Romoleroux  
FECHA: 6 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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3.5.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y ENFOQUE ESPECÍFICA- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y ENFOQUE ESPECÍFICA 
COMPONENTE: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
COMPONENTE 
RIESGO 
INHERENTE 
RIESGO DE CONTROL 
RIESGO DE 
DETECCIÓN 
ENFOQUE PRELIMINAR DE AUDITORÍA  
Pruebas de 
Cumplimiento 
Pruebas 
Sustantivas AMBIENTE DE CONTROL ALTO MODERADO BAJO 
200-02 Administración 
Estratégica 
Las obras por 
administración 
directa no son 
planificadas de 
manera 
adecuada, ni son 
evaluadas una 
vez finalizadas 
su evaluación. 
  
Las obras ejecutadas por 
administración directa no 
constan en el POA de la 
entidad ni en el 
presupuesto 
 El riesgo de 
detección consiste 
en la probabilidad 
de que los 
procedimientos 
aplicados por el 
equipo auditor no 
puedan detectar los 
errores o 
desviaciones, para 
este caso este 
riesgo es bajo ya 
que se aplicarán los 
procedimientos de 
auditoría conocidos 
conjuntamente con 
las normas y 
regulaciones 
competentes. 
Verifique las cédulas de 
gastos de obras por 
administración directa con 
el presupuesto y el POA del 
año 2017. 
Aplique los 
indicadores de 
gestión que 
permitan medir la 
eficacia y 
eficiencia de las 
operaciones. 
200-06 Competencia 
Profesional 
Nivel de competencia y 
requerimientos necesarios 
de los servidores de la 
dirección de obras públicas 
de acuerdo al Manual de 
Descripción y Valoración 
de Puestos. 
Compruebe que el personal 
que ejecuta las obras por 
administración directa 
posea los requerimientos 
especificados en el 
Descriptivo de perfil de 
puestos y valoración de 
cargos. 
EVALUACIÓN DEL RIESGO ALTO  
  
300-01 Identificación de 
riesgos 
No se han identificado ni 
valorado los riesgos por 
ende no se ha podido 
establecer respuesta a los 
mismos. 
300-02 Plan de Mitigación de 
riesgos 
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300-03 Valoración de riesgos 
No existe 
autorizaciones ni 
información que 
respalde la 
ejecución de 
obras por 
administración 
directa. 
 
 
 
El valor 
ejecutado en 
obras públicas 
es de 
$999.135,39.  
 
 
 
 
300-04 Respuesta del riesgo 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL ALTO  
401-02 Autorizaciones y 
Aprobación de transacciones 
y operaciones 
Obras por administración 
directa sin autorización.  
Inspeccione que las 
obras ejecutadas por 
administración directa 
del año 2017 hayan 
sido debidamente 
autorizadas por la 
máxima autoridad. 
406-01 Unidad de 
administración de bienes 
Administración de bienes 
muebles e inmuebles 
Verifique que la 
Dirección de Obras 
Públicas junto con 
Bodega realicen la 
correcta administración 
de los bienes muebles e 
inmuebles. 
406-04 Almacenamiento y 
Distribución 
Materiales necesarios 
para la ejecución de 
obras por administración 
directa verificados por 
bodega. 
Revise que el 
bodeguero cuente con 
la documentación 
respectiva en donde se 
verifique los materiales 
requeridos para la 
ejecución de obras. 
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406-09 Control de Vehículos 
Oficiales 
 
Registro diario de 
movilización de los 
vehículos utilizados en 
las obras de 
administración directa 
 
Verifique que se lleve 
un control de los 
vehículos en las 
órdenes de 
movilización. 
 
408-02 Estudios de pre 
inversión de los proyectos 
Las obras ejecutadas por 
administración directa no 
se encuentran 
respaldadas por 
proyectos de 
preinversión en donde 
consten los costos y 
beneficios asociados a 
los mismos 
Revise que las obras 
ejecutadas por 
administración directa 
cuenten con los 
respectivos planos y 
diseños preliminares. 
408-04 Perfil del proyecto No se prepara un perfil 
del proyecto ni estudios 
de prefactibilidad para 
las obras por 
administración directa 
408-05 Estudio de 
prefactibilidad 
408-06 Estudio de factibilidad 
Inexistencia de planos y 
diseños preliminares con 
costos y beneficios 
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408-07 Evaluación financiera 
y socio-económica 
 
No se realiza una evaluación 
financiera y socioeconómica 
para la ejecución de obras 
por administración directa. 
 
 
 
408-11 Presupuesto de la 
obra 
No se realiza un presupuesto 
de las obras por 
administración directa en 
donde consten los precios 
unitarios. 
408-12 Programación de la 
obra 
Los programas de avance 
físico de la obra no se llevan 
a cabo. 
408-14 Ejecución de la obra 
por administración directa 
Las obras de administración 
directa no se ejecutan de 
acuerdo a las 
especificaciones, programa 
de trabajo y presupuestos. 
Verifique que las obras 
por administración directa 
para el año 2017 se hayan 
ejecutado de acuerdo a 
las especificaciones y 
presupuestos. 
408-21 Libro de Obra No se lleva un control de la 
ejecución de obras por medio 
del libro de obra, ni se cuenta 
con planes de operación, de 
mantenimiento preventivos y 
correctivos y no se realizan 
evaluaciones para comparar 
ingresos y gastos 
presupuestados con los 
ejecutados. 
Solicite el listado de 
mantenimientos 
correctivos y 
preventivos realizados 
a la maquinaria y 
vehículos a cargo de la 
dirección de obras 
públicas 
408-31 Operación 
408-32 Mantenimiento 
408-33 Evaluación Ex post 
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INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
 
ALTO 
 
  
 
500-01 Controles sobre 
sistemas de información 
No existen canales ni 
políticas de 
comunicación abiertas 
dentro de la dirección de 
obras públicas. 
Examine la política de 
comunicación interna 
existente en la 
Dirección de Obras 
Públicas.  
500-02 Canales de 
comunicación abiertos 
SEGUIMIENTO ALTO    
600-01 Seguimiento continuo 
o en operación No se realiza un 
seguimiento continuo a 
las obras ejecutadas por 
administración directa. 
 Solicite y revise la 
documentación que 
sustente las actividades 
del personal encargado 
de la ejecución de obras 
por administración 
directa. 
600-02 Evaluaciones 
periódicas 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 14 de marzo de 2019 
SUPERVISADOR POR: Econ. Teodoro Cubero 
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3.5.3. MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE ESPECÍFICA- OBRAS MEDIANTE PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE ESPECÍFICA 
COMPONENTE: OBRAS POR PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
COMPONENTE 
RIESGO 
INHERENTE 
RIESGO DE CONTROL 
RIESGO DE 
DETECCIÓN 
ENFOQUE DE AUDITORÍA  
Pruebas de 
Cumplimiento 
Pruebas 
Sustantiva
s 
AMBIENTE DE 
CONTROL 
MODERADO MODERADO BAJO 
200-02 
Administración 
Estratégica 
El valor ejecutado 
en obras públicas 
es de $999.135,39. 
 
Implantación, funcionamiento y 
actualización de obras por 
contratación en base al sistema de 
planificación de la entidad 
El riesgo de detección 
consiste en la 
probabilidad de que los 
procedimientos 
aplicados por el equipo 
auditor no puedan 
detectar los errores o 
desviaciones, para 
este caso este riesgo 
es bajo ya que se 
aplicarán los 
procedimientos de 
auditoría conocidos 
conjuntamente con las 
normas y regulaciones 
competentes. 
Revise la existencia 
de obras a ejecutarse 
mediante procesos 
contratación en el 
PAC de la entidad 
Aplicar 
indicadores 
de gestión 
El PAC anual de la 
entidad, para el 
periodo 2017 
presenta un total de 
40 obras a ejecutar 
en ese año fiscal. 
 
 
Planificación de procesos de 
contratación plasmados en 
documentos oficiales y difundidos 
a todos los niveles de la 
organización 
Verifique la 
documentación que 
respalde la 
planificación de obras 
mediante procesos 
de contratación 
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200-04 Estructura 
Organizativa 
200-08 Adhesión a 
las políticas 
institucionales 
 
Normativa interna (manual y 
políticas institucionales) que 
regulen la realización de funciones 
relacionadas al proceso de 
contratación 
 
 
Solicite normativa 
interna que regule las 
funciones de los 
servidores y verificar la 
aplicación de las 
mismas 
 
200-06 Competencia 
profesional 
200-07 Coordinación 
de acciones 
organizacionales 
 
Desconocimiento y falta de 
aplicación de mecanismos que 
regulen el control interno en el 
departamento 
 
Aplique una entrevista 
sobre control interno al 
Director de Obras 
Públicas 
EVALUACIÓN DE 
RIESGO 
 ALTO  
 
300-Evaluación de 
riesgo 
 
No se identifica, mitiga, valora, y 
por lo tanto no existe respuesta al 
riesgo 
 
Solicite información 
respecto a la 
evaluación de riesgos 
en la entidad, así como 
las acciones a tomar 
en cuanto a control 
interno. 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
MODERADO 
Revise los contratos 
del periodo 2017 y 
quienes formaron 
parte de las 
comisiones 
respectivas. 
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401-01 Separación 
de funciones 
 
Rotación de las labores entre 
quienes realizan tareas afines en 
cuanto a procesos de contratación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
401-02 Autorización 
y aprobación de 
transacciones y 
operaciones 
 
Procedimientos de autorización de 
actividades en los procesos de 
contratación 
Verifique la 
documentación que 
sustente la 
autorización de cada 
una de las actividades 
en los procesos de 
contratación. 
401-03 Supervisión 
 
Supervisión de las actividades del 
proceso de contratación 
 
Solicite 
documentación que 
respalde la 
supervisión de las 
obras. 
402-04 Control de la 
evaluación en la 
ejecución del 
presupuesto por 
resultados 
 
 
Comparación del avance de las 
obras y el total de gastos  
 
Compare las planillas 
de avance de obra con 
los gastos cargados 
en la información 
financiera 
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406-02 Planificación  
 
Plan Anual de Contratación 
 
Compare el PAC y el 
presupuesto Inicial 
 
 
Verifique si el PAC 
2017 contiene toda la 
información solicitada 
por la ley 
406-03 Contratación 
Sistema Nacional de Contratación 
Pública 
Verifique si las obras 
por contrato se 
encuentran publicadas 
en la página del 
Sistema Nacional de 
Contratación Pública 
Disponibilidad presupuestaria y 
existencia futura de recursos 
suficientes para cubrir con las 
obligaciones 
Verifique la 
disponibilidad 
presupuestaria  
para cada obra 
mediante contrato 
Pliegos en base al modelo del 
Servicio Nacional de Contratación 
Pública. 
Revise los pliegos 
correspondientes a 
cada obra 
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406-09 Control de 
vehículos oficiales 
 
Órdenes de movilización 
 
Verifique órdenes de 
movilización de 
vehículos 
 
406-10 Condiciones 
generales y 
especificaciones 
técnicas 
Especificaciones técnicas 
Solicite especificaciones 
técnicas de cada obra y 
comparar la información 
ahí redactada con lo 
solicitado por la ley 
408-11 Presupuesto 
de la obra 
Cálculo del presupuesto detallado 
de la obra 
Revise el presupuesto 
detallado de cada obra  
408-12 
Programación de la 
obra 
Avances físicos de obras 
Examine avances físicos 
de las obras 
408-17 
Administración del 
contrato 
Calidad, avance físico y avance 
financiero de las obras realizadas 
mediante contratación 
Solicite informes de 
calidad, avance físico y 
avance financiero de las 
obras 
Actas de entrega recepción, 
parcial, total y definitiva de las 
obras 
Verifique actas de 
entrega recepción, 
parcial, total y 
definitiva de obras 
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408-20 Documentos 
que deben 
permanecer en la 
obra 
 
Documentación que debe 
permanecer en el lugar de las 
obras por contrato 
 
Verifique si existe la 
documentación 
requerida 
 
408-21 Libro de obra Elaboración de libros de obra 
Revise los libros de obra 
respectivos 
408-26 Medición de 
la obra ejecutada 
Desembolsos por avance de obra 
con sus respectivos documentos 
de respaldo. 
Solicite documentación 
que respalde la 
cancelación de planillas 
por avance de obra 
408-27 Prórrogas de 
plazo 
Documentación probatoria de 
retrasos en construcción de obras 
Solicite documentación 
probatoria que sustente 
el retraso en 
construcción de obras 
408-28 Planos de 
registro 
Planos de registro que incorporen 
modificaciones durante la 
construcción de obras 
Solicite planos de 
registro de obras 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
ALTO  
500 Información y 
Comunicación 
Inexistencia de métodos establecidos 
para registrar, procesar, resumir e 
informar sobre las operaciones en los 
procesos de contratación 
Revise que la información 
reflejada en la rendición de 
cuentas del año 2017 (por 
todos los medios) 
corresponde a la ejecución 
real de obras. 
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SEGUIMIENTO  ALTO    
600-01 Seguimiento 
continuo o en 
operación 
 
Seguimiento constante del 
ambiente interno y externo de la 
construcción de obras 
 
Verifique 
documentación que 
respalde el 
seguimiento en el 
proceso de 
construcción de obras 
600-02 Evaluaciones 
periódicas 
Falta de autoevaluaciones 
periódicas de la gestión en el 
proceso de contratación 
 
 
Examine actas de 
reuniones de 
cumplimiento de 
planificación  
Seguimiento para medir el grado 
de cumplimiento de ejecución de 
obras establecidas en el POA y 
PAC institucional 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 14 de marzo de 2019 
SUPERVISADOR POR: Econ. Teodoro Cubero 
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3.5.4. MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE 
ORO  
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017 
Preparado por: María Belén Romoleroux Fecha: 15 de marzo de 2019 
Revisado por: Econ. CPA. Teodoro Cubero Fecha: 16 de marzo de 2019 
Requerimiento de la auditoría: Informe 
 
FECHAS DE INTERVENCIÓN 
(CRONOGRAMA) 
FECHA ESTIMADA 
Orden de Trabajo  4 de febrero de 2019 
Conocimiento Preliminar 5 de febrero de 2019 
Planificación 8 de marzo de 2019 
Inicio de trabajo de campo 18 de marzo de 2019 
Finalización de trabajo de campo 20 de mayo de 2019 
Discusión del borrador del informe con 
funcionarios 
23 de mayo de 2019 
Emisión del informe final  27 de mayo de 2019 
Presentación del informe al Alcalde y 
Concejales 
3 de junio de 2019 
EQUIPO DE AUDITORÍA NOMBRES Y APELLIDOS 
Supervisor Econ. CPA. Teodoro Cubero, Mgt. 
Jefe de Equipo María Belén Romoleroux 
Auditor Operativo Mayra Jiménez  
DÍAS PRESUPUESTADOS Días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 
Fase Días 
I, Conocimiento Preliminar 18 
II, Planificación 18 
III, Ejecución 70 
IV Comunicación de Resultados 14 
RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 
Materiales:  
Laptop 
Copias                             $50,00 
Viáticos y pasajes:  
Las estudiantes viajan una vez a la semana al cantón Sevilla de Oro, por día el gasto es de 
$10,00 aproximadamente entre pasajes y viáticos. Por lo tanto: 
Auditor Jefe de Equipo $160,00 
Auditor Operativo          $160,00 
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA- Dirección de Obras Públicas 
Misión: Planificar, controlar y evaluar la ejecución de obras a través de procesos técnicos que 
garanticen calidad y transparencia de la gestión Municipal; a fin de contribuir al cumplimiento de 
los objetivos institucionales. Planificar y evaluar planes, programas y proyectos de residuos 
sólidos y salubridad e higiene; aplicando la normativa legal relacionada; a fin de brindar servicios 
públicos eficientes a la comunidad que garanticen una mejora en la calidad de vida de los 
habitantes del Cantón Sevilla de Oro. 
Objetivo: Dirigir, organizar y ejecutar los planes y programas de construcción, señalización de 
obras a su cargo y mantenimiento de infraestructura vial en la ciudad y el cantón. 
Actividades principales:  
o Elaborar el Plan Operativo Anual de actividades, evaluar y controlar su ejecución. 
o Elaborar, proponer y aplicar Ordenanzas en materia de Obras Públicas. 
o Administrar el software de análisis de precios unitarios y mano de obra. 
o Elaborar informes sobre notificación de incumplimiento de contratos de obras para 
conocimiento del alcalde, SERCOP y la Contraloría General del Estado. 
o Coordinar y controlar el funcionamiento óptimo de mercados, cementerios, camal 
municipal e instalaciones de baterías sanitarias públicas en el cantón. 
o Velar por el desempeño de los procesos precontractuales y contractuales de la obra 
pública municipal. 
o Coordinar las funciones y actividades de las obras civiles con otros organismos públicos 
afines.  
o Asesorar al Concejo Municipal y a la Alcaldía, en estudios y trámites previos a la 
suscripción de contratos para obras de ingeniería, así como coordinar las diferentes acciones 
de trabajo con Planificación. 
o Participar y coordinar con Gestión Ambiental, en la conservación y aprovechamiento del 
entorno natural y la realización de obras complementarias, de acuerdo a los planes 
debidamente aprobados en los presupuestos participativos, el concejo municipal o la Alcaldía.  
o Elaborar el plan operativo anual de actividades y controlar su ejecución. 
o Coordinar, realizar y legalizar los presupuestos y demás bases y pliegos precontractuales 
necesarios para la contratación de obras públicas de acuerdo con la legislación vigente y 
aplicable para cada caso. 
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o Programar y dirigir las construcciones y obras civiles y demás actividades propias de la 
infraestructura física del cantón y realizar las acciones conducentes a su conservación y 
mantenimiento de conformidad con el Plan de Obras aprobado en los presupuestos 
participativo por la Alcaldía. 
o Programar las obras públicas necesarias para la realización de los planes de desarrollo 
físico del cantón y sus parroquias. 
o Programar la ejecución de las obras de Administración Directa, convenios y/o contratos 
con el detalle, especificaciones, cronogramas, pagos, entre otros. 
o Proporcionar a las dependencias municipales que lo requieren y específicamente la 
Dirección Financiera, la información relativa a costos de las obras, a fin de que se lleve una 
eficiente contabilidad de costos y una adecuada formulación presupuestaria. 
o Coordinar la realización de los diseños definitivos para la construcción de la obra pública. 
o Dirigir y controlar la construcción de obras civiles, ya sea por Administración directa o 
contratación, a fin de ofrecer un mejor servicio a la comunidad y propender al desarrollo 
cantonal. 
o Revisar y comparar los presupuestos de obras correspondientes a estudios contratados 
que formulen las distintas unidades de la institución previa a su contratación. 
o Presupuesto de obra, cálculo y diseños de los diferentes ingenieros de acuerdo al caso. 
o Control de equipo caminero y vehículos municipales. 
o Plan de ejecución de obras por administración directa. 
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Estructura Orgánica 
 
FODA 
FORTALEZAS 
o El desarrollo de la gestión institucional del 
GAD municipal se sustenta en bases 
constitucionales como es la del COOTAD Y 
EL COPFP, el Plan de Desarrollo local. 
o Procesos participativos para el desarrollo 
territorial generan buenas condiciones para 
la gobernabilidad territorial. 
o Base institucional en procesos de 
consolidación tanto en infraestructura como 
en su capacidad técnica para a gestión 
territorial. 
o Cultura de transparencia institucional. 
o Articulación con los procesos de desarrollo 
parroquial y comunitario del cantón. 
o Base institucional para el desarrollo 
territorial sustentado en condiciones 
normativas y de estructura organizacional y 
tecnológicos. 
OPORTUNIDADES 
o Constitución de la república y 
estado promocionan una nueva 
institucionalidad apegada a los 
procesos planificados de los 
territorios. 
o Ley de participación y la COPFP 
generan las condiciones necesarias 
para la profundización de la 
democracia participativa. 
o Estado que desarrolla programas y 
recursos para la promoción para la 
participación ciudadana. 
o Cooperación pública y nacional 
para el desarrollo institucional en los 
aspectos de modernización de la 
gestión pública. 
o Cooperación pública para el 
desarrollo institucional. 
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DEBILIDADES 
o Desarticulación de los procesos locales 
con los indicadores de desarrollo 
nacional. 
o Ausencia de mecanismos 
institucionalizados del proceso de 
presupuestos participativos. 
o Ciudadanía en proceso de 
empoderamiento de los procesos 
participativos generados. 
o Bajo desarrollo de los mecanismos de 
planificación, seguimiento y evaluación 
de la gestión institucional, no se cuenta 
con un sistema institucionalizado. 
o No se cuentan con procesos de 
articulación definidos con los niveles 
nacional y provincial para los procesos 
de gestión planificada del territorio 
nacional. 
o No se ha innovado la estructura orgánica 
funcional entorno a los nuevos marcos 
constitucionales y de las exigencias de 
las competencias y el PDOT. 
AMENAZAS 
o Lento proceso 
descentralizador de las 
competencias institucionales. 
o Cultura política tradicional no 
permite el desarrollo de los 
procesos complementarios 
entre los GAD´S para la 
gestión territorial en función 
de los marcos 
constitucionales. 
 
Financiamiento: A la Dirección de Obras Públicas para el año 2017 se le asignó un presupuesto 
inicial total de $2.301.839,80. 
Detalle de componentes escogidos para la fase de ejecución: En el estado de ejecución 
presupuestaria en obras públicas se ejecutó $999.135,39, este monto se invirtió en obras a 
través de dos procesos: Administración Directa y Contratación a través del portal de compras 
públicas. Por lo tanto, estos son componentes a criterio del equipo auditor. 
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN: La presente acción de control está orientada a 
la eficacia en el logro de objetivos y actividades y la eficiencia y economía en el uso de recursos. 
OBJETIVO: 
Objetivo General: 
Realizar la Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro periodo 2017, con el fin de verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos planteados y la correcta administración de los recursos a él 
asignado. 
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Objetivos Específicos: 
o Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en las 
operaciones relacionadas con los procedimientos ejecutados por la Dirección de Obras 
Públicas. 
o Determinar la eficacia, eficiencia y economía con el que fueron utilizados los recursos 
asignados a la Dirección de Obras Públicas. 
o Establecer el cumplimiento de metas y objetivos de la Dirección de Obras Públicas. 
o Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos asignados a proyectos que se realizaron 
en la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de Sevilla de Oro 
ALCANCE: 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
INDICADORES DE GESTIÓN: 
Ver Fichas Técnicas (Anexos) 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
A continuación, constan los resultados de la evaluación de la estructura preliminar del control 
interno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El GAD Municipal presenta un nivel de confianza y riesgo moderado, el componente con el 
mayor nivel de riesgo es Evaluación de Riesgos y el de confianza más alta es Actividades de 
control. 
COMPONENTE 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 
Ambiente de Control 56,88% 43,12% 
Evaluación de riesgo 20% 80,00% 
Actividades de Control 71,33% 28,67% 
Información y Comunicación 51,82% 48,18% 
Seguimiento 33,75% 66,25% 
TOTAL 52,50% 47,50% 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel de riesgo de Administración Directa es alto (58,57%) lo que quiere decir que existen 
deficiencias en todos los componentes del control interno, pues ninguno obtuvo un nivel de 
confianza alto. 
COMPONENTE: PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel de riesgo de las obras realizadas mediante Procesos de contratación es alto (50,52%) 
lo que quiere decir que existen deficiencias en todos los componentes del control interno, pues 
ninguno obtuvo un nivel de confianza alto. 
COMPONENTE 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 
Ambiente de control 62,22% 37,78% 
Evaluación de riesgo 20% 80% 
Actividades de control 44,81% 55,19% 
Información y 
Comunicación 
20% 80% 
Seguimiento 20% 80% 
TOTAL 41,43% 58,57% 
COMPONENTE 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 
Ambiente de control 53,08% 46,92% 
Evaluación de riesgo 6,67% 93,33% 
Actividades de control 62,76% 37,24% 
Información y 
Comunicación 
20% 80% 
Seguimiento 37,14% 62,86% 
TOTAL 49,48% 50,52% 
   
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
139 
PE2- 
PT6-
8/10 
TRABAJO A REALIZAR EN LA FASE DE EJECUCIÓN  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Procedimientos Específicos: 
o  Examine que las actividades que realizan los servidores de la Dirección de Obras 
Públicas se apeguen a lo establecido en el código de ética de la entidad. 
o Verifique las cédulas de gastos de obras por administración directa con el presupuesto y 
el POA del año 2017. 
o Compruebe que el personal que ejecuta las obras por administración directa posea los 
requerimientos especificados en el Descriptivo de perfil de puestos y valoración de 
cargos. 
o Inspeccione que las obras ejecutadas por administración directa del año 2017 hayan sido 
debidamente autorizadas por la máxima autoridad. 
o Verifique que la Dirección de Obras Públicas junto con Bodega realicen la correcta 
administración de los bienes muebles e inmuebles. 
o Revise que el bodeguero cuente con la documentación respectiva en donde se verifique 
los materiales requeridos para la ejecución de obras. 
o Revise que el mecánico lleve un control acerca de los requerimientos de los combustibles 
y lubricantes solicitados por la Dirección de Obras Públicas del año 2017. 
o Verifique que se lleve un control de los vehículos en las órdenes de movilización 
o Revise que las obras ejecutadas por administración directa cuenten con los respectivos 
planos y diseños preliminares. 
o Verifique que las obras por administración directa para el año 2017 se hayan ejecutado 
de acuerdo a las especificaciones y presupuestos. 
o Solicite el listado de mantenimientos correctivos y preventivos realizados a la maquinaria 
y vehículos a cargo de la Dirección de Obras Públicas  
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o Examine la política de comunicación interna existente en la Dirección de Obras Públicas. 
o Solicite y revise la documentación que sustente las actividades del personal encargado 
de la ejecución de obras por administración directa.  
o Revise las obras realizadas correspondientes a mantenimiento vial del año 2017 y 
compárelas con la documentación que las sustente. 
o Examine el control interno en la Unidad de Gestión Ambiental. 
o Aplicar indicadores de gestión que permitan medir la eficacia, eficiencia y economía. 
o Elabore las respectivas hojas de hallazgos para el componente. 
COMPONENTE: PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
o Procedimientos Específicos: 
o Revise la existencia de obras a ejecutarse mediante procesos de contratación en el PAC 
de la entidad 
o Verifique la documentación que respalde la planificación de obras mediante procesos de 
contratación 
o Solicite normativa interna que regule las funciones de los servidores y verifique la 
aplicación de las mismas 
o Solicite información respecto a la evaluación de riesgos en la entidad, así como las 
acciones a tomar en cuanto a control interno. 
o Revise los contratos del periodo 2017 y quienes formaron parte de las comisiones 
respectivas. 
o Verifique la documentación que sustente la autorización de cada una de las actividades 
en los procesos de contratación. 
o Solicite documentación que respalde la supervisión de las obras. 
o Compare las planillas de avance de obra con los gastos cargados en la información 
financiera. 
o Compare el PAC y el presupuesto Inicial del año 2017. 
o Verifique si es que el PAC 2017 tiene toda la información solicitada por la ley. 
 
 
   
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
141 
PE2- 
PT6-
10/10 
 
o Verifique si las obras por contrato se encuentran publicadas en la página del Sistema 
Nacional de Contratación Pública 
o Verifique la disponibilidad presupuestaria para cada obra mediante contrato 
o Revise los pliegos correspondientes a cada obra y compararlos con los modelos vigentes. 
o Solicite especificaciones técnicas de cada obra y compare la información ahí redactada 
con lo solicitado por la ley 
o Revise el presupuesto detallado de cada obra 
o Solicite informes de calidad, avance físico y avance financiero de las obras 
o Verifique actas de entrega recepción, parcial, total y definitiva de obras 
o Revise los libros de obra respectivos 
o Examine actas de reuniones de cumplimiento de planificación 
o Revise que la información reflejada en la rendición de cuentas del año 2017 (por todos 
los medios) corresponde a la ejecución real de obras. 
o Examine el control interno del Fiscalizador. 
o Aplicar indicadores de gestión respectivos. 
o Elabore las respectivas hojas de hallazgos. 
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN 
  María Belén Romoleroux          Mayra Jiménez 
                Jefe de Equipo   Auditor Operativo 
 
APROBACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 
Econ. CPA. Teodoro Cubero Abril, Mgt. 
Auditor Supervisor 
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3.5.5. PROGRAMA DE TRABAJO- COMPONENTE: OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SEVILLA DE ORO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
PROGRAMA DE TRABAJO 
COMPONENTE: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
N° DESCRIPCIÓN REF P/T 
ELABORADO 
POR FECHA 
 
OBJETIVOS: 
      
o   Comprobar que las obras por 
administración directa hayan sido 
ejecutadas de acuerdo a los planificado y 
presupuestado. 
o   Aplicar pruebas sustantivas y de 
cumplimiento respecto al control interno. 
o   Verificar la eficacia, eficiencia y economía 
con el que han sido ejecutadas las obras por 
administración directa. 
 PROCEDIMIENTOS GENERALES       
1. Evalúe el control interno específico       
2. Aplique indicadores y parámetros de gestión        
3. 
Realice los procedimientos necesarios para 
obtener evidencia suficiente y competente 
      
4. 
Formule en hojas de hallazgos, los 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones 
      
 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS       
1.  
Examine que las actividades que realizan los 
servidores de la Dirección de Obras Públicas 
se apeguen a lo establecido en el código de 
ética de la entidad. 
EJ3- 
PAD-PT1-
1/4 
MJ 19/03/2019 
2.  
Verifique las cédulas de gastos de obras por 
administración directa con el presupuesto y 
el POA del año 2017. 
 EJ3- 
PAD-PT2-
1/13 
MJ 26/05/2019 
3.  
Compruebe que el personal que ejecuta las 
obras por administración directa posea los 
requerimientos especificados en el 
Descriptivo de perfil de puestos y valoración 
de cargos. 
 EJ3- 
PAD-PT3-
1/5 
MJ   25/03/2019 
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4.  
Inspeccione que las obras ejecutadas por 
administración directa del año 2017 hayan 
sido debidamente autorizadas por la máxima 
autoridad. 
 EJ3- 
PAD-PT4-
1/2 
MJ  27/03/2019 
5.  
Verifique que la Dirección de Obras Públicas 
junto con Bodega realice la correcta 
administración de los bienes muebles e 
inmuebles. 
 EJ3- 
PAD-PT5-
1/8 
MJ  01/04/2019 
6.  
Revise que el bodeguero cuente con la 
documentación respectiva en donde se 
verifique los materiales requeridos para la 
ejecución de obras. 
 EJ3- 
PAD-PT6-
1/4 
MJ 04/04/2019 
7.  
Revise que el mecánico lleve un control 
acerca de los requerimientos de los 
combustibles y lubricantes solicitados por la 
Dirección de Obras Públicas del año 2017. 
EJ3- 
PAD-PT7-
1/4 
MJ 08/04/2019 
8.  
Verifique que se lleve un control de los 
vehículos en las órdenes de movilización 
EJ3- 
PAD-PT8-
1/4 
MJ 10/04/2019 
9.  
Revise que las obras ejecutadas por 
administración directa cuenten con los 
respectivos planos y diseños preliminares. 
EJ3- 
PAD-PT9-
1/2 
MJ 29/05/2019 
10.  
Verifique que las obras por administración 
directa para el año 2017 se hayan ejecutado 
de acuerdo a las especificaciones y 
presupuestos. 
EJ3- 
PAD-PT9-
1/2 
MJ 29/05/2019 
11.  
Solicite el listado de mantenimientos 
correctivos y preventivos realizados a la 
maquinaria y vehículos a cargo de la 
Dirección de Obras Públicas  
EJ3- 
PAD- 
P10-1/2 
MJ 21/05/2019 
12.  
Examine la política de comunicación interna 
existente en la Dirección de Obras Públicas. 
EJ3- 
PAD-P11-
1/1 
MJ 17/04/2019 
13.  
Solicite y revise la documentación que 
sustente las actividades del personal 
encargado de la ejecución de obras por 
administración directa.  
EJ3- 
PAD-PT12-
1/3 
MJ 22/04/2019 
14.  
Revise las obras realizadas correspondientes 
a mantenimiento vial del año 2017 y 
compárelas con la documentación que las 
sustente. 
EJ3- 
PAD-PT13-
1/3 
MJ 25/04/2019 
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15.  
Examine el control interno en la Unidad de 
Gestión Ambiental. 
EJ3- 
PAD-PT14-
1/5 
MJ 29/04/2019 
16.  Aplicar indicadores de gestión que permitan 
medir la eficacia, eficiencia y economía. 
EJ3- 
PAD-PT15-
1/2 
MJ 29/05/2019 
17.  Elabore las respectivas hojas de hallazgo 
para el componente. 
EJ3- 
PAD-PT16-
1/6 
MJ 30/05/2019 
    
ELABORADO POR: Mayra 
Jiménez 
FECHA: 18 de marzo de 2019 
SUPERVISADOR POR: Econ. 
Teodoro Cubero 
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3.5.6. PROGRAMA DE TRABAJO- COMPONENTE: OBRAS POR 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SEVILLA DE ORO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
PROGRAMA DE TRABAJO 
COMPONENTE: OBRAS POR PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
N° DESCRIPCIÓN REF P/T 
E
L
A
B
O
R
A
D
O
 
P
O
R
 
FECHA 
 OBJETIVOS: 
o Verificar si las obras realizadas por 
contrato se cumplen de acuerdo a lo que 
dicta la ley. 
o Aplicar pruebas sustantivas y de 
cumplimiento respecto al control interno. 
o Verificar la existencia de documentación 
respectiva en los procesos de 
contratación de las obras. 
   
 PROCEDIMIENTOS GENERALES    
1.  Evalúe el control interno específico    
2.  Aplique indicadores y parámetros de gestión     
3.  Realice los procedimientos necesarios para 
obtener evidencia suficiente y competente 
   
4.  Formule en hojas de hallazgos, los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones 
   
 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS    
1.  
Revise la existencia de obras a ejecutarse 
mediante procesos de contratación en el PAC de 
la entidad 
EJ3- 
PC-PT1-1/5 
 
BR 19/03/2019 
2.  
Verifique la documentación que respalde la 
planificación de obras mediante procesos de 
contratación 
 
EJ3- 
PC-PT2-1/2 
 
BR 20/03/2019 
3.  Solicite normativa interna que regule las 
funciones de los servidores y verificar la 
aplicación de las mismas 
EJ3- 
PC-PT3-1/6 
 
BR 22/03/2019 
4.  Solicite información respecto a la evaluación de 
riesgos en la entidad, así como las acciones a 
tomar en cuanto a control interno. 
EJ3- 
PC-PT4-1/2 
 
BR 29/05/2019 
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5.  Revise los contratos del periodo 2017 y 
quienes formaron parte de las comisiones 
respectivas. 
EJ3- 
PC-PT5-1/3 
 
BR 25/03/2019 
6.  Verifique la documentación que sustente la 
autorización de cada una de las actividades en 
los procesos de contratación. 
 
EJ3- 
PC-PT6-1/13 
BR 26/03/2019 
7.  Solicite documentación que respalde la 
supervisión de las obras. 
EJ3- 
PC-PT7-1/1 
 
BR 20/05/2019 
8.  Compare las planillas de avance de obra con 
los gastos cargados en la información 
financiera 
EJ3- 
PC-PT8-1/6 
 
BR 27/05/2019 
9.  Compare el PAC y el presupuesto Inicial del 
año 2017. 
EJ3- 
PC-PT9-1/5 
 
BR 27/03/2019 
10.  Verifique si el PAC 2017 contiene toda la 
información solicitada por la ley 
EJ3- 
PC-PT10-1/2 
 
BR 28/03/2019 
11.  Verifique si las obras por contrato se 
encuentran publicadas en la página del 
Sistema Nacional de Contratación Pública 
EJ3- 
PC-PT11-1/3 
 
BR 29/03/2019 
12.  Verifique la disponibilidad presupuestaria  
para cada obra mediante contrato 
EJ3- 
PC-PT12-1/7 
 
BR 01/04/2019 
13.  Revise los pliegos correspondientes a cada 
obra y compararlos con los modelos vigentes. 
EJ3- 
PC-PT13-1/3 
 
BR 02/04/2019 
14.  Solicite especificaciones técnicas de cada 
obra y comparar la información ahí redactada 
con lo solicitado por la ley 
EJ3- 
PC-PT14-1/6 
 
BR 03/04/2019 
15.  
Revise el presupuesto detallado de cada obra 
EJ3- 
PC-PT15-1/6 
 
BR 04/04/2019 
16.  Solicite informes de calidad, avance físico y 
avance financiero de las obras 
EJ3- 
PC-PT16-1/6 
 
BR 05/04/2019 
17.  Verifique actas de entrega recepción, parcial, 
total y definitiva de obras 
EJ3- 
PC-PT17-1/7 
 
BR 08/04/2019 
18.  
Revise los libros de obra respectivos 
EJ3- 
PC-PT18-1/1 
 
BR 21/05/2019 
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19.  Examine actas de reuniones de cumplimiento de 
planificación 
EJ3- 
PC-PT4-1/2 
 
BR 29/05/201
9 
20.  Revise que la información reflejada en la 
rendición de cuentas del año 2017 (por todos los 
medios) corresponde a la ejecución real de 
obras. 
EJ3- 
PC-PT20-
1/2 
BR 09/04/2019 
21.  
Examine el control interno del Fiscalizador. 
EJ3- 
PC-PT21-
1/6 
 
BR 10/04/2019 
22.  
Aplique indicadores de gestión 
EJ3- 
PC-PT22-
1/4 
 
BR 29/05/2019 
23.  
Elabore las respectivas hojas de hallazgo para 
el componente. 
EJ3- 
PC-PT23-
1/9 
 
BR 30/05/2019 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 18 de marzo de 2019 
SUPERVISADOR POR: Econ. Teodoro 
Cubero 
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3.6. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
3.6.1. Informe de Auditoría 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SEVILLA DE ORO 
 
 
 
 
INFORME GENERAL 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SEVILLA DE ORO 
 
 
   TIPO DE EXAMEN: AG           PERIODO DESDE: 2017/01/01              HASTA: 2017/12/31 
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SEVILLA DE ORO, PERIODO 2017 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
GADMSO: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla 
de Oro 
LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
RLOSNCP: Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública 
COPYFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
LOCGE: Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
SNCP: Sistema Nacional de Contratación Pública 
SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública 
NCI: Normas de control Interno 
SIG-AME: Sistema Integral de Gestión de la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas 
PAC: Plan Anual de Contratación 
POA: Plan Operativo Anual 
FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
USD: Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica  
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Carta de Presentación 
Sevilla de Oro  
 
Señor 
Alcalde  
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro 
Presente. – 
 
De mi consideración: 
 
La Universidad de Cuenca, a través de las señoritas egresadas de la carrera 
de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, efectuaron la Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla 
de Oro por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2017. 
La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría Gubernamental y el Manual de Auditoría de Gestión emitidos por la 
Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que la auditoría de 
gestión sea planificada y ejecutada para obtener una certeza razonable de 
que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones 
erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se 
encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones 
que constan en el presente informe. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de 
manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 
Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad, 
 
 
 
 
 
María Belén Romoleroux 
Auditor Jefe de Equipo 
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CAPÍTULO I 
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
Motivo de la auditoría 
La Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro, periodo 2017 
se llevó a cabo por acuerdo entre el alcalde y jefes departamentales con el 
equipo auditor para llegar a determinar la eficacia, eficiencia y economía con 
que se llevan a cabo las actividades de dicho departamento. 
Esta acción de control se realizó como trabajo de titulación para obtener el 
título de Contador Público Auditor (CPA) de las autoras.  
Objetivos de la auditoría  
o Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias en las operaciones relacionadas con los 
procedimientos ejecutados por la Dirección de Obras Públicas. 
o Determinar la eficacia, eficiencia y economía con el que fueron 
utilizados los recursos asignados a la Dirección de Obras Públicas. 
o Establecer el cumplimiento de metas y objetivos de la Dirección de 
Obras Públicas. 
o Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos asignados a los 
proyectos que se realizaron en la Dirección de Obras Públicas del GAD 
Municipal de Sevilla de Oro. 
Alcance de la auditoría 
La Auditoría de Gestión se realizó a la Dirección de Obras Públicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 
2017. 
Enfoque de la auditoría  
La presente acción de control está orientada a evaluar la eficacia en el logro 
de objetivos, metas y actividades, así como la eficiencia y economía en el uso 
de recursos.
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Componentes auditados 
Fueron objeto de análisis los siguientes componentes: 
1. Obras por procesos de contratación. 
2. Obras por administración directa. 
Iniciados entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017. 
Indicadores de gestión 
INDICADORES DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA 
Indicador de Eficacia: Obras 
sociales ejecutadas 
Número de obras sociales
Total de obras
 
Indicador de Eficiencia: Inversión 
destinada a la población 
vulnerable 
Monto total de obras destinadas 
a la población vulnerable
Monto total de obras
 
Inversión en obras de 
infraestructura pública 
Monto de obras de infraestructura
 pública
Monto total de obras 
 
Inversión en mantenimiento vial 
Monto de obras de  
mantenimiento vial
Monto total de obras 
 
Eficacia de Fiscalización:  
Número de contratos fiscalizados 
Número total de contratos 
  
Eficacia en ejecución de obras N° de Obras ejecutadas en el año 2017
N° de Obras programadas en el POA
 
Eficiencia en ejecución de obras 
Monto de obras ejecutadas en el año 2017 
Monto de obras presupuestadas en el año 2017 
 
Eficiencia de ejecución  
Valores comprometidos
Valores presupuestados
 
Indicadores de efectividad 
Recursos Realmente Invertidos
Recursos Planeados
 
Obras inconclusas
Obras planificadas
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COMPONENTES INDICADORES 
OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 
• Indicador de eficacia 
N° de obras ejecutadas por administración directa en el año 2017
Total de obras programadas en el POA
 
• Indicador de eficiencia 
Costos de materiales
N° de obras ejecutadas por administración directa
 
 
Monto de sueldos en obreros 
Monto total de obras por administración directa
 
 
Costo de materiales 
Monto total de obras ejecutadas por administración directa
 
OBRAS POR 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
• Indicador de eficacia 
 
N° de Obras ejecutadas que constan en el PAC 2017
Obras planificadas en el  PAC 2017
 
• Indicador de eficiencia 
 
Monto total de obras por contrato
Monto total de obras ejecutadas
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CAPITULO II 
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
Misión 
Planificar, implementar e impulsar productos y servicios de calidad para 
satisfacer las necesidades colectivas, asegurando el desarrollo en forma 
sostenible, equitativo, y competitivo, con la participación directa de los actores 
sociales, en un marco de ética y transparencia institucional, optimizando los 
recursos disponibles. 
Visión 
En el año 2027, el cantón Sevilla de Oro con sus tres parroquias y 22 
comunidades es el eje articulador del desarrollo energético del país y nodo 
principal de comunicación interoceánica. 
El Municipio constituye un referente en la cuenca media del Río Paute como 
ejemplo de gestión transparente y concertada con la población, el Cantón 
cuenta con un Sistema de Educación Integrado de calidad, libre de 
analfabetismo. Se ha implementado un programa de rescate de la identidad 
cultural, valores y autoestima ciudadana. Cuenta con un sistema de salud 
descentralizado con aseguramiento universal. Es cantón modelo en seguridad 
alimentaria; trabaja en función de redes de producción agropecuaria en 
tomate de árbol, y ganadería de carne y leche a la que se incorpora valor 
agregado; es también reconocido como modelo de manejo ambiental y 
sustentable y de estabilización de taludes. Es puerta de entrada y centro de 
desarrollo eco turístico hacia la región amazónica austral del País. En su 
territorio, se ha constituido una red de apoyo interinstitucional que privilegia la 
gestión del PDEC. 
Matriz FODA 
Fortalezas 
o El desarrollo de la gestión institucional del GAD municipal se sustenta 
en bases constitucionales como es la del COOTAD Y EL COPFP, el 
Plan de Desarrollo local. 
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o Procesos participativos para el desarrollo territorial generan buenas 
condiciones para la gobernabilidad territorial. 
o Base institucional en procesos de consolidación tanto en infraestructura 
como en su capacidad técnica para la gestión territorial. 
o Cultura de transparencia institucional. 
o Articulación con los procesos de desarrollo parroquial y comunitario del 
cantón. 
o Base institucional para el desarrollo territorial sustentado en 
condiciones normativas y de estructuras organizacionales y 
tecnológicas. 
Oportunidades 
o Constitución de la república y estado promocionan una nueva 
institucionalidad apegada a los procesos planificados de los territorios. 
o Ley de participación y el COPFP generan las condiciones necesarias 
para la profundización de la democracia participativa. 
o Cooperación pública y nacional para el desarrollo institucional en los 
aspectos de modernización de la gestión pública. 
Debilidades 
o Desarticulación de los procesos locales con los indicadores de 
desarrollo nacional. 
o Ausencia de mecanismos institucionalizados del proceso de 
presupuestos participativos. 
o Ciudadanía en proceso de empoderamiento de los procesos 
participativos generados. 
o Bajo desarrollo de los mecanismos de planificación, seguimiento y 
evaluación de la gestión institucional, no se cuenta con un sistema 
institucionalizado. 
o No se cuentan con procesos de articulación definidos con los niveles 
nacional y provincial para los procesos de gestión planificada del 
territorio nacional.
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o No se ha innovado la estructura orgánica funcional entorno a los 
nuevos marcos constitucionales y de las exigencias de las 
competencias y el PDOT. 
Amenazas 
o Lento proceso descentralizador de las competencias institucionales. 
o Cultura política tradicional no permite el desarrollo de los procesos 
complementarios entre los GAD´S para la gestión territorial en función 
de los marcos constitucionales. 
Base Legal 
Mediante Ley 183, emitida por el Congreso Nacional y publicada en el Registro 
Oficial 996, de 10 de Agosto de 1992, se creó el “Municipio del Cantón Sevilla 
de Oro” y en aplicación de los artículos 7 y 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se dictó la 
Ordenanza de 11 de marzo de 2011, de cambio de denominación a “Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro”, y con 
Ordenanza sustitutiva, publicada en el segundo suplemento del Registro 
Oficial 805, de 8 de octubre de 2012, se cambió a “Gobierno Municipal de 
Sevilla de Oro”. 
Estructura Orgánica 
1. Nivel Ejecutivo Legislativo 
a) Concejo Municipal 
b) Comisiones Permanentes, Especiales, Técnicas u Ocasionales del 
Concejo 
2. Nivel Gobernante 
a) El alcalde 
3. Nivel Asesor 
a) Procuraduría Síndica 
b) Auditoría Interna 
c) Planificación Estratégica Institucional 
d) Promoción y Comunicación Social 
e) Secretaría General 
4. Nivel Productivo o Generador de Valor 
a) Gestión de Obras Públicas 
b) Gestión de Planificación Urbana y Rural 
c) Registraduría de la Propiedad
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d) Comisaria Municipal 
5. Nivel de Apoyo o Habilitante  
a) Gestión Financiera 
b) Gestión de Desarrollo Administrativo 
Objetivos de la entidad 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Sevilla de Oro, se 
encuentra estructurado por sistemas teniendo para cada uno de ellos un 
objetivo general, los mismos que se describen a continuación: 
o Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 
protección de los intereses locales. 
o Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas 
urbanas y rurales. 
o Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 
económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr el 
creciente progreso del cantón. 
o Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 
cultura, de la educación y la asistencia social. 
o Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 
problemas que enfrenta el Gobierno Municipal, con arreglo a las 
condiciones cambiantes, en lo social, político, ambiental y económico. 
o Otorgar de equipamiento urbano adecuado y suficiente a las ciudades 
y centros poblados, que permita un hábitat confortable y que las actividades 
humanas se desarrollen en un ambiente apropiado. 
o Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 
gestión racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo 
uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión 
del gobierno local. 
o Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 
discutir los problemas municipales y colectivos mediante el uso de mesas 
de trabajo, seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos, y otras 
actividades de integración y trabajo.
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o Mejorar y ampliar la cobertura de productos y servicios de manera 
paralela al mejoramiento de la administración con el aporte de la 
comunidad. 
o Dotar a las poblaciones y zonas productivas del cantón de vías de 
primer orden y medios de transporte masivo sea terrestre o aéreo que las 
conecte entre sí, que permita acceder a los servicios públicos para elevar 
el nivel de vida en los ámbitos sociales, culturales, comerciales y humanos. 
o Mantener y mejorar el estado de los ecosistemas existente en el 
cantón, conservar las fuentes de agua y proteger a la población faunística 
y florícola existente. 
o Conservar los recursos naturales y defender que no extraigan si eso 
pone en riesgo la salud de los pueblos y comunidades, así como la vida y 
ecosistemas por la contaminación. 
Financiamiento 
A la Dirección de Obras Públicas para el año 2017 se le asignó un presupuesto 
inicial para el subprograma 4 Otros Servicios Sociales (partida 7.5.05. 99) un 
total de $6.800,00, para el programa 331 Agua Potable un total de 
$548.396,68, programa 361 Otros Servicios Comunales $1.736.643,12, en el 
subprograma 1 Transporte y telecomunicaciones (otras obras de 
infraestructura, partida 7.5.01.99) un monto de $10.000,00. Por lo tanto, el 
monto total asignado es de $2.301.839,80. 
Programa Presupuesto inicial Devengado  Pagado 
331. Abastecimiento de Agua 
Potable 
$548.396,68 $112.018,27 $102.363,22 
361. Otros servicios comunales 
(obras públicas) 
1.736.643,12 $887.117,72 $858.225,40 
Subprograma 4 otros servicios 
sociales partida 7.5.05.99 
$6.800,00 $0,00 $0,00 
Subprograma 1 Transporte y 
telecomunicaciones partida 
7.5.01.99  
$10.000,00 $0,00 $0,00 
TOTAL $2.301.839,80 $999.135,99 $960.588,62 
Servidores Principales 
Se detalla en Anexos  
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS GENERALES 
AMBIENTE DE CONTROL 
Implementación de Control Interno en la Dirección de Obras Públicas 
La dirección de obras públicas no tiene planificada ninguna medida de control 
interno para su departamento, los servidores no muestran un conocimiento 
específico de las normas técnicas para el sector público que rigen su accionar 
dentro de la entidad. 
La norma de control interno 200-07 Coordinación de acciones 
organizacionales (Contraloría General del Estado, 2009), establece que: “La 
máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los directivos, 
establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de las/los 
servidoras/es acepte la responsabilidad que les compete para el adecuado 
funcionamiento del control interno”. …” La máxima autoridad y el personal de 
la entidad, en el ámbito de sus competencias, son responsables de la 
aplicación y mejoramiento continuo del control interno…” 
En la entidad no existen lineamientos sobre control interno que direccionen 
las actividades de los servidores, la máxima autoridad departamental no 
asesora sobre las actividades a seguir para cumplir con sus objetivos de 
manera eficaz y eficiente. Los empleados a su vez, presentan falta de interés 
y desconocimiento de las actualizaciones de las normas de control interno. 
La falta de control en el departamento provoca que no se cumplan con los 
objetivos planificados, pues no se miden los riesgos, ni existe supervisión, y 
por lo tanto las operaciones no son efectivas y los procesos no mejoran. 
La dirección de obras públicas no presenta medidas que minimicen los errores 
del personal ni que corrijan las actividades para alcanzar los objetivos 
departamentales e institucionales.
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RECOMENDACIONES 
Al Alcalde 
1. Implementar políticas de control interno, de manera que los procesos 
se agiliten y perfeccionen, para que se minimicen los riesgos y errores 
y la entidad alcance sus objetivos institucionales. 
2. Capacitar a los directores departamentales sobre la importancia del 
control interno y la normativa que lo regula. 
Al Director de Obras Públicas 
3. Instruir al personal medidas de control interno que permitan guiar sus 
operaciones de manera eficaz y eficiente. 
Planificación y control de obras por Administración Directa 
El Plan Operativo Anual de la dirección de obras públicas aprobado para el 
año 2017 no se realizó bajo una adecuada planificación, ni se dio seguimiento 
y evaluación al mismo, por lo tanto se ejecutaron obras por administración 
directa en base a los requerimientos de los usuarios y no de acuerdo a lo 
planeado, las obras planificadas establecidas en el POA 2017 no se 
plasmaron en el presupuesto y no hay un conocimiento de los directores 
departamentales ni de los servidores del departamento acerca del POA 
emitido ese año.  
Al respecto la Norma de Control Interno 200-02 Administración Estratégica 
(Contraloría General del Estado, 2009) manifiesta que: “Las entidades del 
sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un sistema de 
planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y 
evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos anuales, que 
consideran como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán 
consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del Organismo 
Técnico de Planificación.”
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“Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y 
contendrán objetivos, indicadores, metas, programas y proyectos y 
actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá 
estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función 
de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.” 
Esta situación se originó por la falta de planificación por parte del director 
departamental e incumplimiento de sus funciones, así también no se 
establecieron procedimientos para realizar una correcta articulación entre el 
POA y el presupuesto, ya que no existen diseños ni formatos establecidos. 
La falta de articulación y planificación provocó que no se realicen las obras 
determinadas en el POA durante el año 2017 y por lo tanto se ejecutaron 
proyectos que no estaban presupuestados, es así que sin una adecuada 
planificación y conocimiento del Plan Operativo Anual no se puede hacer un 
seguimiento a su cumplimiento, ni se tiene claro a donde se asignaron los 
recursos, sin cubrir las necesidades de la población en cuanto a la ejecución 
de obras necesarias para su desarrollo, lo que genera una mala 
administración de recursos. 
Las direcciones de obras públicas y planificación no realizaron una adecuada 
proyección y articulación del POA con el presupuesto, por lo que no se 
ejecutaron las obras debidamente planificadas y no se realizó un seguimiento 
y una evaluación oportuna sobre los resultados obtenidos durante el año. 
RECOMENDACIONES 
A los Directores de Obras Públicas y Planificación 
4. Coordinar una adecuada planificación y realización del POA 
estableciendo formatos y diseños para su elaboración, estos deberán 
ir de acuerdo con el presupuesto de la entidad y serán socializados con 
todos los niveles del GAD y la comunidad en general. 
5. Diseñar mecanismos de evaluación y seguimiento a las actividades 
planificadas en el POA y presupuesto.
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Código de ética desactualizado 
El código de ética que rige el accionar de los servidores se encuentra 
desactualizado, fue emitido el 25 de junio del 2012 en la anterior 
administración y no es conocido totalmente por los servidores que laboran en 
la dirección de obras públicas. 
Al respecto la Norma de Control Interno 200-01 Integridad y valores éticos 
(Contraloría General del Estado, 2009), señala que: “La máxima autoridad y 
los directivos establecerán los principios y valores éticos como parte de la 
cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas 
de libre remoción…” 
“La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias 
del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al 
combate de la corrupción.” 
La desactualización del código de ética y la falta de conocimiento del mismo 
por parte de los servidores se dio debido a que el alcalde debía proponer la 
actualización de éste y la difusión a todos los servidores de la entidad, sin 
embargo, no lo realizó.  
La situación encontrada provoca que las actividades que efectúan los 
servidores de la dirección de obras públicas no se cumplan bajo un ambiente 
de valores éticos establecidos en la normativa interna.  
El código de ética no ha sido actualizado, y el existente no es difundido a todos 
los servidores de la entidad, por lo cual las actividades y el ambiente 
organizacional no se rigen bajo principios de integridad y valores éticos. 
RECOMENDACIONES 
Al Alcalde  
6. Disponer a la Unidad de Talento Humano se realice la actualización del 
código de ética y se difunda a todos los niveles de la entidad.
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A la Jefa de la Unidad de Talento Humano 
7. Realizar la actualización del código de ética de la entidad, bajo 
principios de integridad y valores éticos que rijan la cultura 
organizacional del GAD Municipal.  
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Identificación, Mitigación, Valoración y Respuesta a los Riesgos en la 
Dirección de Obras Públicas 
De acuerdo al cuestionario de evaluación específica de control interno, la 
dirección de obras públicas no realiza procesos de identificación de riesgos 
que afectan al cumplimiento de sus objetivos y, por lo tanto, no se puede 
proponer acciones de mitigación, valoración y respuesta a los mismos. 
La Norma de Control Interno 300-01 Identificación de riesgos (Contraloría 
General del Estado, 2009) manifiesta que: “Los directivos de cada entidad 
identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos 
institucionales debido a factores internos o externos, así como emprenderán 
las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos.” 
De igual forma la Norma 300-02 Plan de Mitigación de riegos (Contraloría 
General del Estado, 2009)establece que: “Los directivos de las entidades del 
sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos, realizarán el plan de mitigación de riesgos…”  
La norma 300-03 Valoración de riesgos (Contraloría General del Estado, 
2009) señala que: “La administración debe valorar los riesgos a partir de dos 
perspectivas, probabilidad e impacto, siendo la probabilidad la posibilidad de 
ocurrencia, mientas que el impacto representa el efecto frente a su 
ocurrencia.” 
Y finalmente la norma 300-04 Respuesta al riesgo (Contraloría General del 
Estado, 2009)establece que: “Los directivos de la entidad identificarán las 
opciones de respuestas al riesgo considerando la probabilidad y el impacto en 
relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo/beneficio.”
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Esta situación se dio porque en el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos no existe una persona o unidad destinada a 
cumplir con esta responsabilidad y no hay un conocimiento acerca de la forma 
en cómo manejar los riesgos. 
La falta de identificación, mitigación, valoración y respuesta a los riesgos 
provocó que la entidad juntamente con la dirección de obras públicas no 
cuente con información que permita coordinar las acciones para atenuar los 
riesgos, actuando de manera esporádica de acuerdo a la situación 
presentada. 
No se establecen mecanismos de evaluación del riesgo debido a la falta de 
conocimiento y designación de funciones, ocasionando que no se cuente con 
planes de mitigación para responder a los riesgos que afectan a la entidad. 
RECOMENDACIÓN 
Al Alcalde 
8. Disponer a los directores se efectué la identificación de riesgos que 
afecten a cada uno de los departamentos encargados, y en base a eso 
establezcan un plan de mitigación, valoración y respuesta a los riesgos 
encontrados. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
Autorización y Aprobación de obras por Administración Directa por 
parte de la máxima autoridad 
Las obras ejecutadas por administración directa durante el año 2017 no fueron 
realizadas con la debida autorización de la máxima autoridad, la única obra 
que se envió hacia el despacho del alcalde para su revisión y aprobación fue 
la del mantenimiento del subdren de la calle Jaime Tapia. 
La Normal de Control Interno 401-02 Autorización y aprobación de 
transacciones y operaciones (Contraloría General del Estado, 2009) 
manifiesta que: “La máxima autoridad, establecerá por escrito o por 
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medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren 
la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y 
financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos 
administrativos válidos.” 
La falta de autorización por parte de la máxima autoridad para la ejecución de 
obras públicas se dio debido a que el director no planificó de forma adecuada 
los proyectos a realizarse durante el año y no cumplió con las políticas de 
comunicación formales. 
Esto ocasionó que el alcalde no posea un conocimiento de las obras que se 
realizan por administración directa, que no se pueda hacer un adecuado 
seguimiento y que no exista la documentación que respalde las actividades 
que se realizan en la dirección de obras públicas. 
Las obras por administración directa no se han revisado ni autorizado por 
parte de la máxima autoridad, por lo tanto, estas se realizan sin planificación 
ni seguimiento alguno. 
RECOMENDACIONES 
Al Director de Obras Públicas  
9. Enviar al alcalde el pertinente documento en donde previo a la 
ejecución de obras solicite la autorización para proceder a iniciar con 
la construcción de obras vía administración directa, con los respectivos: 
planos, diseños preliminares, estudios de factibilidad y evaluación 
financiera. 
Estudios y diseños preliminares de obras por Administración Directa 
Según la evaluación al sistema de control interno se determinó que para la 
ejecución de obras por administración directa no se realizan estudios de 
preinversión, prefactibilidad, factibilidad, presupuestos, evaluaciones 
financieras y socio-económicas, simplemente se realizan de acuerdo a los 
requerimientos de la comunidad, el director de obras públicas no tiene el
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sustento que respalde la ejecución de obras. El equipo auditor solicitó esta 
documentación en secretaría de obras públicas y como respuesta se indicó 
que, si se cuentan con estos documentos, sin embargo, al buscar la 
documentación física en el archivo no se la encontró. 
Las obras a ejecutarse por administración directa no fueron planeadas ni se 
mantuvo un control sobre su ejecución, montos y fechas de inicio y fin. 
El director de obras públicas inobservó lo establecido en las Normas de 
Control Interno 408-05 Estudio de prefactibilidad, 408-06 Estudio de 
factibilidad, 408-07 Evaluación financiera y socio-económica, 408-08 Diseño 
definitivo, 408-09 Planos constructivos, 408-10 Condiciones generales y 
especificaciones técnicas, 408-11 Presupuesto de la obra, 408-12 
Programación de la obra, 408-14 Ejecución de la obra por administración 
directa, 408-21 Libro de obra. 
La falta de estudios y diseños preliminares para la ejecución de obras de 
administración directa se dio debido a la falta de planificación por parte del 
director de obras públicas, sin generar documentos de los proyectos 
realizados como montos, lugares, liquidación, diseños, planos, ejecutando las 
obras sin estudios preliminares y simplemente de acuerdo a los conocimientos 
de los obreros. 
La situación encontrada provocó que los recursos no se administren de 
manera adecuada, desconociendo el monto a invertirse y sin sujetarse a 
estudios preliminares. 
Las obras por administración directa no se planifican de acuerdo a los 
establecido en las normas de control interno provocando que los recursos no 
sean utilizados de manera correcta ya que no se puede evaluar lo planificado 
con lo ejecutado, es decir no se puede llevar ningún control.
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RECOMENDACIÓNES 
Al Director de Obras Públicas 
10. Antes de realizar una obra por administración directa deberá realizar 
los diseños preliminares, estudios de prefactibilidad, estudios de 
factibilidad, planos, presupuestos, evaluación financiera y socio-
económica en donde se justifique el porqué de la obra y como se va 
realizar para posteriormente efectuar evaluaciones y dar seguimiento. 
11. Llevar un registro de control para las obras que se ejecuten por 
administración directa en donde se incluya toda la documentación de 
soporte. 
Supervisión de la calidad de obras 
En la documentación entregada por el GAD se verificó que los informes de 
fiscalización presentan un seguimiento a la parte socioeconómica y al avance 
físico de las obras, solo por una vez antes de la entrega- recepción de los 
proyectos ejecutados. Pero no se toma en cuenta la revisión de la calidad. 
La norma de control interno 408-18 Jefe de Fiscalización (Contraloría General 
del Estado, 2009) expresa que: “El Jefe de Fiscalización establecerá un 
sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de 
calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra” 
Además, son funciones del Jefe de Fiscalización 
b) Planear, programar y aplicar los controles, de calidad, financiero y de 
avance físico, que aseguren la correcta ejecución de la obra. 
La norma de control interno 408-23 Control de calidad (Contraloría General 
del Estado, 2009), en la parte final del párrafo 3 indica que: “… controlar la 
calidad de todos los rubros y de toda la obra es la misión más importante de 
fiscalización…” 
Los informes de fiscalización no se encuentran muy detallados y siguen un 
formato en el que no se puede corroborar la calidad de los trabajos 
efectuados. El fiscalizador realiza un resumen breve de la ejecución de la obra 
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y solamente por una vez en el caso de los mantenimientos de obra por ínfima 
cuantía. 
La falta de supervisión de la calidad provoca que posteriormente al haber 
recibido la obra se presenten deficiencias técnicas, y de esta forma no exista 
documentación que respalde el acatamiento de los requerimientos de las 
especificaciones técnicas. Así como tampoco aseguran proyectos de buena 
calidad para la ciudadanía. 
No se realizaron análisis de calidad para las obras que se ejecutaron en el 
periodo 2017 en la entidad. 
RECOMENDACIONES 
Al Director de Obras Públicas 
12. Disponer al Fiscalizador que previo a emitir el informe de fiscalización 
para la recepción de una obra, revise la calidad de la misma y la 
sustente con la respectiva documentación. 
 Al Fiscalizador 
13. Velar por la calidad de las obras que se ejecutan mediante procesos 
de contratación de manera que en un futuro la entidad ahorre recursos 
en el mantenimiento de obras. 
14. Realizar supervisiones al menos una vez al mes de todas las obras que 
se encuentran en ejecución. 
Libros de obras 
Cuando el equipo auditor solicitó libros de obras con oficio N° 007-AG-2019 al 
Fiscalizador de la Municipalidad, él respondió que no se pueden encontrar los 
mismos, sin embargo, procedió a su archivador a realizar la búsqueda de la 
documentación que sustente las obras ejecutadas en el periodo 2017, pero 
no se halló ningún archivo que respalde la existencia de los mismos. 
La norma de control interno 408-21 Libro de Obra (Contraloría General del 
Estado, 2009) menciona que: “El libro de obra es una memoria de la 
construcción, que debe contener una reseña cronológica y descriptiva de la
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marcha progresiva de los trabajos de construcción y sus pormenores: sirve 
para controlar la ejecución de la obra y para facilitar la supervisión de esta” 
En su último párrafo menciona que: “El objeto del uso del libro de obra es 
llevar un control de la ejecución de la obra y facilitar su supervisión, también 
es contar con un documento oficial donde conste la gestión de la unidad de 
fiscalización de la construcción.” 
La mala organización del archivo de la Unidad de Fiscalización no permitió 
mostrar la documentación que respalde la fiscalización de la construcción de 
ninguna obra ejecutada en el periodo 2017. 
Si no se encuentran libros de obra por el periodo, esto quiere decir que el 
Fiscalizador no resguarda la documentación de sus actividades, y por ello no 
puede sustentar el cumplimiento de sus funciones. De la misma forma refleja 
el desorden del archivo de su departamento. 
El Fiscalizador no presenta el sustento de la existencia de libros de obra por 
el periodo 2017. 
RECOMENDACIONES 
Al Director de Obras Públicas 
15. Antes de proceder a recibir las obras, solicitar y revisar los libros de 
obra de cada proyecto ejecutado, para que de esta manera se obtenga 
un control más eficaz y eficiente.  
Al Fiscalizador 
16. Ordenar el archivo correspondiente al cumplimiento de sus funciones 
en el departamento y de esta manera sustentar cada una de las 
actividades realizadas. 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Sistema Informático de la Dirección de Obras Públicas  
La dirección de obras públicas no utiliza el sistema informático de la entidad 
para subir información acerca de los proyectos que se realizan, como tampoco 
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para presentar los valores de planillas, la información es realizada en 
documentos de Excel y Word fácilmente vulnerables. 
La Norma de Control Interno 500 Información y Comunicación (Contraloría 
General del Estado, 2009) establece que: “La máxima autoridad y los 
directivos de la entidad, deben identificar, capturar, comunicar información 
pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y servidores 
cumplir sus responsabilidades.” 
Además, la Norma 500-02 Canales de comunicación abiertos (Contraloría 
General del Estado, 2009), establece que: “Se establecerán canales de 
comunicación abiertos, que permitan trasladar la información de manera 
segura, correcta y oportuna a los destinatarios dentro y fuera de la institución”  
La no utilización del sistema de la entidad por parte de la dirección de obras 
públicas se dio debido a que el director no tiene el conocimiento para utilizar 
el programa y no se ha interesado por implementarlo, es decir no existió 
capacitación. 
Está situación provocó que la información referente a la ejecución y 
planificación de obras no se muestre en el sistema de la entidad, además de 
que no se tenga la certeza de que la misma al ser enviada a los otros 
departamentos es real. Consecuentemente no se puede hacer un seguimiento 
de todas las operaciones que realiza el departamento. 
La dirección de obras públicas no utiliza el sistema informático que se le ha 
sido asignado, debido a la falta de capacitación sobre su uso y aplicación, 
para lo cual se utilizan programas como Word y Excel en donde la transmisión 
de la información no se es confiable. 
RECOMENDACIÓNES 
A la Jefa de la Unidad de Talento Humano 
17. Coordinar y planificar con la dirección de obras públicas una 
capacitación sobre el uso del sistema informático.
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Al Director de Obras Públicas 
18. Una vez recibida la adecuada capacitación, utilizar el sistema 
informático como una herramienta imprescindible para sus actividades 
diarias y planificación de las obras a ejecutar. 
SEGUIMIENTO 
Seguimiento en la Unidad de Gestión Ambiental 
De acuerdo al cuestionario aplicado a la Unidad de Gestión Ambiental se 
determinó que uno de los puntos débiles de control interno es el componente 
de seguimiento, ya que no realizan autoevaluaciones periódicas que permitan 
medir el cumplimiento de objetivos y metas, las actividades solo se cumplen y 
hasta ahí llega todo el proceso. 
Al respecto la Norma de Control Interno 600-02 Evaluaciones periódicas 
(Contraloría General del Estado, 2009), manifiesta que: “La máxima autoridad 
y las servidoras y servidores que participan en la conducción de las labores 
de la institución promoverán y establecerán una autoevaluación periódica de 
la gestión y el control interno de la entidad…” 
Esta situación se presentó debido al incumplimiento por parte del jefe de la 
Unidad de Gestión Ambiental al no realizar autoevaluaciones y establecer 
mecanismos de seguimiento a las actividades que se realizan. 
La falta de seguimiento a la Unidad de Gestión Ambiental provocó que el jefe 
de la unidad y el director de obras públicas no tengan un conocimiento claro 
acerca del nivel de cumplimiento de metas y objetivos, así como de la eficacia 
y eficiencia de su gestión. 
En la Unidad de Gestión Ambiental no se realiza un seguimiento a las 
actividades ejecutadas debido al incumplimiento del servidor encargado de 
este departamento, provocando que no se mida lo debidamente ejecutado 
contra lo planificado.
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RECOMENDACIÓN 
Al Director de Obras Públicas 
19. Disponer al jefe de la Unidad de Gestión Ambiental coordinar 
mecanismos de evaluación y seguimiento periódico a las actividades 
realizadas en la unidad de conformidad que se pueda medir su 
desempeño y contribuya a prevenir eventuales desviaciones. 
Evaluaciones periódicas de cumplimiento de planificación 
Al solicitar las actas de reuniones de cumplimiento de planificación con oficio 
N° 006-AG-2019 el Director de Obras Públicas respondió que se realizan 
reuniones de trabajo, pero estas no se documentan, es decir que solo se 
realizan de manera verbal. 
La norma de control interno 600-02 Evaluaciones Periódicas (Contraloría 
General del Estado, 2009), establece que: “La máxima autoridad y las 
servidoras y servidores que participan en la conducción de las labores de la 
institución, promoverán y establecerán una autoevaluación periódica de la 
gestión y el control interno de la entidad, sobre la base de los planes 
organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para prevenir y 
corregir cualquier eventual desviación que ponga en riesgo el cumplimiento 
de los objetivos institucionales”. 
La dirección de obras públicas no realiza evaluaciones periódicas del 
cumplimiento de los planes de la entidad que le competen a su departamento. 
Y si se realizan no se documentan las conclusiones que se encuentran en las 
reuniones llevadas a cabo. 
La falta de evaluaciones de cumplimiento de metas y objetivos, provocó que 
en el periodo 2017 se ejecuten una mínima cantidad de obras, con respecto 
al POA y PAC. Por otro lado, si no realizan evaluaciones del departamento, ni 
de la entidad, no se pueden encontrar deficiencias y errores, y 
consecuentemente no perfeccionan su gestión. 
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No se realizan evaluaciones de seguimiento del cumplimiento de los planes 
institucionales, ni de la gestión realizada en cada periodo. 
RECOMENDACIONES 
Al Alcalde 
20. Realizar un seguimiento del desempeño de los departamentos para 
alcanzar metas y objetivos de la entidad de manera periódica y a través 
de ello encontrar deficiencias para mejorar en el futuro. 
21. Realizar y documentar reuniones de cumplimiento de los planes de la 
entidad, y con ello medir la gestión de la entidad para alcanzar sus 
objetivos de manera eficaz y eficiente. 
Al Director de Obras Públicas 
22. Documentar las reuniones de trabajo realizadas en el departamento y 
a partir de ellas generar conclusiones que permitan alcanzar el 
cumplimiento máximo de la programación de las metas de la entidad.
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CAPITULO IV 
RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 
 
INDICADORES DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
OBRAS SOCIALES EJECUTADAS 
Indicador de eficacia: 
Número de obras sociales
Total de obras
𝑥100 
6
21
    =   28,57% 
Indicador de eficiencia 
Monto total de obras sociales
Monto total de obras
 𝑥100 
(114.029,11 + 26.599,99
+3.799,99 + 6621,10
+15.200,00 + 11.833,66)
339.184,52
    =   52,38% 
INTERPRETACIÓN: 
El objetivo planteado en el POA de la entidad establece que obras sociales 
son las destinadas a desarrollar actividades deportivas, recreativas, 
educativas y formativas dentro del cantón, al calcular el mismo, este presenta 
un 28,57%, sin embargo, la meta para ese año fue de 70%, por lo tanto, existe 
una brecha en cantidad de 9 y en porcentaje de 41,43%. 
 Se realizaron obras en el estadio municipal, se construyeron dos canchas una 
en San José de Guarumales (inició en 2016) y otra en Cayguas, se realizó 
mantenimiento al Parque Amaluza, y la ampliación y mejoramiento del salón 
comunal El Belén. 
En cuanto a montos de inversión se gastó en este tipo de obras un total de 
$177.683,85, lo que representa el 52,38% del total del gasto en el año 2017, 
pero no alcanza la meta planteada, pues presenta una brecha de 11,68%.
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El no cumplir con él estándar se debió a que para ese año no se ejecutaron 
las obras plasmadas en la planeación de la entidad, según los empleados por 
falta de gestión y recursos. 
INVERSIÓN DESTINADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE 
Indicador de eficiencia: 
Monto total de obras destinadas 
a la población vulnerable
Monto total de obras
 
 
3.799,99+ 4.983,09
339.184,52
  𝑥100  =   2,59% 
INTERPRETACIÓN: 
La entidad presenta una inversión total en obras destinadas a la población 
vulnerable, que son aquellas que permiten lograr coberturas universales en 
educación, servicios básicos y atención prioritaria a NNA, adultos mayores y 
personas con discapacidad de $8.783,08 lo que representa en relación al total 
del gasto un 2,59%.  
La meta para el año 2017 era del 40% del total de inversión, es decir que 
presenta una brecha de %37,41. Se consideraron las obras: mantenimiento 
del parque Amaluza y protecciones en los locales de los centros 
gerontológicos. 
El Municipio realiza programas con respecto a personas de la tercera edad, 
sin embargo, el porcentaje de inversión en obras es mínimo.  
INVERSIÓN EN OBRAS DE ALCANTARILLADO 
Indicador de eficiencia 
Monto de obras de alcantarillado
Monto total de obras
 
13.334,30 + 7.075,55
+13.733,60
339.184,52
  𝑥100  =   10,07% 
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INTERPRETACIÓN: 
En cuanto a obras de alcantarillado la entidad presenta una inversión de 
$34.143,45, el objetivo planteado en el POA es mejorar las condiciones 
higiénicas y ambientales. 
La entidad planeó un estándar de 10%, y lo sobrepasó, por lo tanto, si cumplió 
con este indicador. Se realizaron 3 obras que beneficiaron a las comunidades 
de Osorrancho, Tubán y Palmas. 
INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
Indicador de eficiencia 
Monto de obras de infraestructura
 pública
Monto total de obras 
 
114.029,11 + 26.599,99
+3.799,99 + 6.221,10
+15.200,00 + 6.633,28
+11.833,66
339.184,52
  𝑥100  =   54,34% 
INTERPRETACIÓN: 
El Municipio invirtió un total de $184.317,17 en infraestructura pública, 
realizando obras para el estadio municipal, construcciones de canchas, 
mantenimiento del parque Amaluza, ampliación y mejoramiento del salón 
comunal El Belén y mantenimiento al palacio municipal. 
La meta planteada fue del 70%, por lo tanto, presenta una brecha de 15,66%, 
es decir no se construyeron un total de 8 obras. 
INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO VIAL 
Indicador de eficiencia 
Monto de obras de  
mantenimiento vial
Monto total de obras 
 
7.560,81
339.184,52
  𝑥100  =   2,23% 
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INTERPRETACIÓN: 
En el 2017 se planteó como objetivo desarrollar íntegramente el sistema vial 
urbano del cantón, la entidad solo realizó una inversión de $7.560,81 a pesar 
de que el estándar planeado fue de 80%. Por lo tanto, presenta una brecha 
de 77,77%. Se consideró la obra terminación de la vía hormigonada a la 
iglesia. 
Se mostraron un total de 29 vías en la rendición de cuentas, sin embargo, no 
existe sustento del lastrado de las mismas y tampoco se presenta en la cédula 
de gastos para ese periodo. Según los servidores de la entidad las vías si se 
realizaron, pero no se tiene el sustento del costo total. 
El porcentaje de inversión menor al 3% demuestra lo mal coordinado que se 
encuentran las actividades, además de la inexistencia de supervisión y 
documentación que sustente la ejecución de obras. 
EFICACIA DE FISCALIZACIÓN: 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
Número total de contratos 
 
5
5 
𝑥100 = 100% 
INTERPRETACIÓN: 
El equipo auditor a partir de la verificación en la oficina del Fiscalizador, pudo 
analizar un total de 5 obras para el periodo 2017, de las cuales todas 
presentaban informes de fiscalización, por lo tanto, el mismo cumple con sus 
funciones. 
EFICACIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS 
N° de Obras ejecutadas en el año 2017
𝑁° 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴
 
21
49
𝑥100 = 42,86% 
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INTERPRETACIÓN: 
A partir de la revisión de las cédulas presupuestarias de gastos para los 
programas 331 Abastecimiento de Agua Potable y 361 Otros Servicios 
Comunales, se pudo observar que 21 obras se pagaron en el 2017. Por otro 
lado, en el POA institucional se presenta una planeación de 49 obras. 
Consecuentemente no se realizaron 28, es decir que solo se ejecutó un 
42,86% de todas las obras programadas por la institución. 
Esto se debe a la mala planificación ya sea desde la construcción del plan 
operativo anual hasta la ejecución de las obras y el proceso utilizado, es decir 
se planean obras mediante procesos de contratación y se las realiza por 
administración directa y viceversa, lo que demuestra la falta de gestión y del 
cumplimiento de la planificación anual, es por esto que existe una brecha de 
57,14%. 
EFICIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2017 
Monto de obras presupuestadas en el año 2017 
 
$339.184,52
$1.309.119,98
 𝑥100 = 25,91% 
INTERPRETACIÓN: 
Para el cálculo de este indicador se tomó en cuanto los montos pagados de 
las cédulas presupuestarias es decir los recursos que realmente egresaron de 
la entidad. Del monto total presupuestado se ejecuta un 25,91%. Mostrando 
una desviación de 74,09%. 
Es decir que el porcentaje de ejecución de obras para el año 2017 es menor 
al 30%. 
EFICIENCIA DE EJECUCIÓN 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
Valores presupuestados
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$344.734,55
$1.309.119,98
𝑥100 = 26,33% 
INTERPRETACIÓN: 
De acuerdo a las cédulas de gastos el valor presupuestado para la dirección 
de obras públicas es de $1.309.1119,9 de lo cual se ha comprometido tan solo 
el 26,33%  
Es decir, no se ha comprometido los valores en la ejecución de obras en 
beneficio de la comunidad, el nivel de eficiencia es bajo en el manejo de los 
recursos públicos, no se invierten en lo que se ha planificado. 
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 
Obras inconclusas
Obras planificadas
 
28
49
𝑥100 = 57,14% 
INTERPRETACIÓN: 
La dirección de obras públicas del GAD Municipal del cantón Sevilla de Oro 
durante el periodo 2017 ejecutó solamente 21 obras de las 49 planificadas en 
el POA, es decir que el 57,14% no se ejecutaron. La entidad no mantiene un 
alto nivel de efectividad debido a que no se lleva un control oportuno acerca 
de los montos invertidos en la ejecución de obras y a la falta de planificación 
adecuada. 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
Indicador de eficacia 
N° de obras ejecutadas por administración directa en el año 2017
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴
 
 
11
82
𝑥100 = 13,41% 
 
N° de obras ejecutadas por administración directa planificadas en el POA 2017
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2017
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11
32
𝑥100 = 34,38% 
INTERPRETACIÓN: 
Las obras que se han programado en el Plan Operativo Anual son 82 
(tomando individualmente las obras de mantenimiento vial) y de ellas se han 
ejecutado solamente 11 de las planificadas, lo cual representa solo el 13,41%, 
es decir la entidad no ejecuta ni siquiera la cuarta parte de obras planificadas.  
La entidad en el año 2017 ejecutó 32 obras por administración directa, sin 
embargo, solo 11 de ellas estaban planificadas en el POA, y los 21 restantes 
fueron realizados sin planificación. 
Del total de obras que realiza por administración directa solo el 34,38% son 
planificadas y el 65,63% son ejecutadas sin planificación y por requerimientos 
solicitados con la comunidad. 
Indicador de eficiencia 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠  𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
 
 
$1.936,29 + $43.763,09
32
= 
 
$45.699,38
32
= $1.428,11 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
 
$45.699,38
$548.536,91
𝑥100 = 8,33% 
INTERPRETACIÓN 
Para la ejecución de obras por administración directa se realiza la adquisición 
de materiales de construcción por ínfima cuantía y subasta inversa, en el año 
2017 el monto fue de $45.699,38, lo cual representa el 8,33% del total del 
valor invertido en la realización de estas obras. 
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Por promedio se destinan a cada obra de administración directa el valor de 
$1.428,11, teniendo en cuenta que generalmente se realizan mantenimientos 
por esta modalidad. 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
 
 
$381.815,95
$548.536,91
 𝑥 100 = 69,61% 
INTERPRETACIÓN 
El monto total invertido en mano de obra para la ejecución de obras por 
administración directa es del 69,61%, es decir que en personal es en lo que 
más se invierte. 
Por lo tanto, se gasta más en sueldos y salarios a los servidores del GAD 
Municipal en comparación con el número de obras ejecutadas por 
administración directa del 2017. 
OBRAS POR PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
Indicador de eficacia 
N° de Obras ejecutadas que constan en el PAC 2017
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙  𝑃𝐴𝐶 2017
 
9
40
= 22,50% 
INTERPRETACIÓN: 
En el plan anual de contratación de la entidad se presentan un total de 40 
obras para los programas 331 y 361, sin embargo, al revisar las partidas 
presupuestarias pagadas del año 2017, se pudo identificar que solamente 9 
obras que se ejecutaron constan en el PAC 2017, estas son: mantenimiento 
de agua potable Sevilla de Oro, construcción de batería sanitaria en la Unión, 
construcción de la cancha San José de Guarumales, ampliación del salón 
comunal El Belén, protecciones en locales de los centros gerontológicos, 
adecuación y mantenimiento de la batería sanitaria en Pallatanga, recapeo de
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la cancha de Cayguas, mantenimiento y adecuación del palacio municipal y 
ampliación del alcantarillado en Tubán. 
Por lo tanto, las demás obras se planificaron por Administración Directa o 
pertenecen al PAC 2016. Esto demuestra que de lo planificado por contrato 
solo el 22,50% fue ejecutado realmente. 
La brecha de 77,50% demuestra que en el año 2017 no se realizaron los 
procesos necesarios para cumplir con la planificación, así también la 
inexistencia de documentación que sustente la ejecución de obras. 
Indicador de eficiencia 
Monto total de obras por contrato
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 
 
$6194,43+$4913,29
+$6221,10 + $1808,47 +
$11833,66
$339.184,52
𝑥100 
$30.970,95
$339.184,52
𝑥100 = 9,31% 
INTERPRETACIÓN: 
Para el cálculo de este indicador se consideró las obras verificadas por el 
equipo auditor iniciadas y terminadas en el año 2017, es decir las que 
mantenían documentación sustentatoria. A partir de ello 5 obras, representan 
el 9,31% del total de inversión en el año 2017, estas son: mantenimiento de 
agua potable Sevilla de Oro, construcción de batería sanitaria en la Unión, 
ampliación del salón comunal el Belén, adecuación y mantenimiento de la 
batería sanitaria en Pallatanga y por menor cuantía recapeo de la cancha de 
Cayguas. 
Consecuentemente menos del 10% de inversión de obras se ejecutó a través 
del Sistema Nacional de Contratación Pública en el periodo 2017.
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COMPONENTE: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
Materiales, Combustibles y Lubricantes utilizados en la ejecución de 
obras por administración directa. 
El control de los materiales de construcción, así como de combustibles y 
lubricantes lo lleva el bodeguero por medio de hojas de control de entradas y 
salidas que maneja en el sistema, sin embargo, el total de adquisiciones 
realizadas por ínfima cuantía y subasta inversa que constan en los registros 
de bodega no concuerdan con los valores presentados en las cédulas de 
gastos y en el estado de ejecución presupuestaria, por lo tanto, no se lleva un 
adecuado control. 
La dirección de obras públicas tampoco mantiene un registro de los materiales 
utilizados en cada obra de administración directa.  
Materiales de construcción 
Adquisiciones Cédulas de gastos 
Estado de ejecución 
presupuestaria 
$51.012,63 $45.698,38 $50.421,68 
Combustibles y Lubricantes 
Adquisiciones Cédulas de gastos 
Estado de ejecución 
presupuestaria 
$40.854,23 $38.977,76 $42.933,66 
El proceso de adquisición de materiales de construcción por medio de subasta 
inversa SIE-FMSO-001-2017 no se encuentra subido correctamente al 
sistema de compras públicas, se presenta la certificación presupuestaria con 
la partida 7.3.02.01 Transporte del personal y no la correspondiente a 
materiales de construcción. Las adquisiciones realizadas por medio de ínfima 
cuantía si se encuentran subidas al sistema. 
Para el caso de la compra de combustibles y lubricantes los procesos de 
subasta inversa y de ínfima cuantía si se encuentran subidos al sistema de 
manera correcta, pero al igual que los materiales de construcción no se lleva 
un control adecuado de estos. 
La dirección de obras públicas es quien autoriza a bodega la salida de los 
materiales de construcción, combustibles y lubricantes requeridos sin
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embargo, no lleva el control del total requerido para cada obra respecto a los 
valores invertidos y si existieron sobrantes. 
El artículo 4 del Reglamento General Sustitutivo para la administración, 
utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público 
(Contraloría General del Estado, 2018) señala que las entidades deberán: 
“…implementar su propia normativa para la recepción, registro, identificación, 
almacenamiento, distribución, custodia, uso, control, egreso o baja de los 
bienes del Estado…” 
El artículo 14 del mismo cuerpo legal en el párrafo 3 establece que: “En la 
administración de los inventarios el Guardalmacén, o quien haga sus veces, 
sin perjuicio de los registros propios de contabilidad, deberá entregar 
periódicamente a la Unidad Contable la información y documentación relativa 
de los movimientos de ingreses valorados, para la actualización y conciliación 
contable respectiva.” 
El artículo 22, literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público (Asamblea 
Nacional, 2010) establece que los servidores públicos deberán: “Velar por la 
economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos, 
útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, 
administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 
secundarias.”  
El control inadecuado de materiales de construcción, así como de 
combustibles y lubricantes y las diferencias de información entre bodega y la 
dirección financiera, se dio debido a que el bodeguero no entregó informes a 
la dirección financiera acerca de los ingresos y salidas de inventarios. De igual 
manera el director de obras públicas no realizó informes sobre las cantidades 
requeridas, utilizadas y autorizadas a retirar de bodega para cada obra. 
La situación encontrada provocó que no exista veracidad acerca del valor 
exacto de materiales de construcción y de combustibles y lubricantes invertido 
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en cada una de las obras ejecutadas por administración directa existiendo 
diferencia en los registros de bodega y de contabilidad. 
No se llevó un adecuado control de los materiales de construcción y de los 
combustibles y lubricantes debido a la falta de coordinación y de entrega de 
información entre los encargados de bodega y de la dirección financiera 
ocasionando que no se tenga claro los montos invertidos en cada una de las 
obras de administración directa. 
RECOMEDACIONES 
Al Director de Obras Públicas 
23. Llevar el control del uso de los materiales de construcción, así como de 
los combustibles y lubricantes que autoriza salir de bodega para 
determinar las cantidades y montos exactos invertidos en cada obra. 
Al bodeguero 
24. Emitir informes periódicos a la dirección financiera acerca de los saldos 
de inventarios de materiales de construcción y de combustibles y 
lubricantes. 
A la Dirección Financiera 
25. Una vez recibidos los informes de bodega realizar las conciliaciones en 
caso de existir diferencias. 
Obras de mantenimiento ejecutadas por administración directa 
Las obras de mantenimiento vial que se ejecutaron por administración directa 
no fueron planificadas en su totalidad, de las 27 realizadas solo 11 constaban 
en el POA. 
Según el informe de rendición de cuentas para el mantenimiento vial se 
requirió 2.250 m3 de lastre y el total de inversión fue de $370.854,60 para 
27,38 km de lastrado, sin embargo al revisar las adquisiones de este material 
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a través de ínfima cuantía se observó que solo se adquirió 1.848 m3 a un valor 
de $3.696,00. 
La documentación que respalde los montos invertidos en estas obras no 
existe en la dirección de obras públicas, se manifestó que los valores fueron 
prorrateados y no se realizó un cálculo exacto. Es decir que del material de 
lastre requerido según fuente de obras públicas $367.158,60 se asignaron a 
27,38 km de mantenimiento vial. 
El artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
(Ministerio de Finanzas Públicas, 2010) establece que: “La planificación del 
desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos 
autónomos descentralizaos en sus territorios. Se ejercerá a través de sus 
planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los 
diferentes niveles de gobierno…” 
En el artículo 50 del COPYFP se manifiesta que: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados, deberán realizar un monitoreo periódico de las metas 
propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los 
correctivos o modificaciones que se requiera.” 
En el artículo 4 literal e) de la Ley Orgánica Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se establece que se debe:” Garantizar el manejo 
transparente de la información pública, de manera que se posibilite la 
participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general…” 
Lo mencionado anteriormente se dio debido a que no se realizó una 
planificación adecuada para la ejecución de obras por administración directa, 
no se realizaron estudios preliminares, ni se llevó un control de los materiales 
invertidos en las obras, las cuales se hicieron por requerimientos de la 
comunidad sin haber estado planificadas. El director de obras públicas con 
aprobación del alcalde al no tener información precisa de los valores invertidos 
en las obras de mantenimiento vial prorrateó los montos y colocó información 
irreal. 
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La información ficticia brindada por la dirección de obras púbicas acerca del 
mantenimiento vial sobre los montos invertidos provocó que se realice una 
rendición de cuentas que no es verídica, y que no se conozca el monto real 
que se destinó a estos mantenimientos, por lo tanto, el GAD no tiene un control 
sobre los recursos y estos se utilizan de manera ineficiente. 
Las obras de mantenimiento vial ejecutadas por administración directa no 
presentan valores reales ni documentos que sustenten y respalden los montos 
invertidos, debido a que el director de obras públicas no lleva una adecuada 
planificación ni control sobre las mismas lo que provoca que no se administren 
los recursos de una manera eficaz y eficiente. 
RECOMENDACIONES 
Al Director de Obras Públicas 
26. Planificar las obras a ejecutarse por administración directa de acuerdo 
a los presupuestos y realizar los estudios preliminares y socio 
económicos que permitan obtener un conocimiento claro acerca de los 
valores invertidos y realizar evaluaciones posteriores. 
27. Publicar en la rendición de cuentas a la ciudadanía la información y 
montos reales acerca de los recursos invertidos en las obras de 
administración directa. 
COMPONENTE: OBRAS POR PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
Obras contratadas por Ínfima cuantía no se encuentran publicadas en 
la página web del Sistema Nacional De Contratación Pública. 
Se hallaron un total de 4 facturas correspondientes a órdenes de trabajo 
emitidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017, mediante 
contratación por ínfima cuantía, según la documentación analizada por el 
equipo auditor, estas son:  
o ORDEN DE TRABAJO N°001-2017 Ampliación del Salón Comunal el 
Belén II etapa, con fecha 10 de febrero de 2017.  
o ORDEN DE TRABAJO N°002-2017: Construcción de batería sanitaria 
en la comunidad de la Unión, con fecha 20 de marzo de 2017.
   
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
190 
o ORDEN DE TRABAJO N°003-2017 Adecuación y Mantenimiento de la 
batería sanitaria en Pallatanga, con fecha 27 de marzo de 2017 y  
o ORDEN DE TRABAJO N°001-2017: Mantenimiento de Agua Potable 
Sevilla de Oro: Reparación de la red de agua potable en la vía de 
acceso al estadio municipal de Sevilla de Oro, detección de fugas y 
reparación de redes de sistema de agua potable en el centro cantonal, 
con fecha 22 de noviembre de 2017. 
Todas se encuentran en el PAC de la entidad y si bien algunas no se 
planificaron con este procedimiento, las órdenes de trabajo demuestran que 
fueron ejecutadas por ínfima cuantía en el año 2017. Sin embargo, las facturas 
de dichos procesos no se encuentran publicadas en la página web del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, en el periodo 2017. 
La sección III Contrataciones de Ínfima Cuantía del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art.60, párrafo 3 en 
cuanto a Ínfima Cuantía menciona que: “El SERCOP, mediante las 
correspondientes resoluciones, determinará la casuística de uso de la ínfima 
cuantía”. 
La resolución N°.062-2012 Casuística del uso del procedimiento de ínfima 
Cuantía, con fecha 30 de mayo de 2012 y en vigencia, en su Art.8 Publicación 
menciona que: “Cada contratación realizada a través del mecanismo de ínfima 
cuantía, deberá ser publicada mediante la herramienta “Publicaciones de 
Ínfima Cuantía” del portal www.compraspúblicas.gob.ec, durante el transcurso 
del mes en el cual se realizaron las contrataciones”. 
En cuanto a la normativa interna del GAD Municipal: 
El art.2.7 de la primera reforma a la ordenanza que reglamenta la contratación 
de ínfima cuantía en el Gobierno Municipal de Sevilla de Oro instituye que: 
“Las contrataciones realizadas en cada mes a través del mecanismo de ínfima 
cuantía deberán ser publicadas de manera consolidada, mediante la 
herramienta “Publicar ínfima cuantía” del portal www.compraspublicas.gob.ec, 
durante el transcurso del mes en el cual se realizan las contrataciones”.
   
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
191 
El art.4 ibidem expresa que: “El señor alcalde como máxima autoridad de la 
entidad, para la publicación de las adquisiciones de ínfima cuantía deberá, 
mediante resolución, delegar al funcionario/a encargado de la Unidad de 
Compras, a través del cual también delegue las adquisiciones a través de este 
mecanismo, de las obras, bienes y servicios de ínfima cuantía. Además, 
señalará la responsabilidad de llevar a cabo esta contratación según lo 
dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública”. 
La Unidad de Compras Públicas no realizó la publicación de las órdenes de 
trabajo, debido a que para este periodo la técnica encargada no se encontraba 
en su puesto de labores, es decir un servidor la reemplazó. 
La falta de coordinación y supervisión de la técnica a su reemplazo provocó 
este incumplimiento a la norma. 
El equipo de auditoría procedió a indagar sobre el suceso a la Técnica que 
ocupa el lugar desde el año 2017 hasta la actualidad, a lo que respondió que 
la única documentación referente a obras para ese periodo fue la Adecuación 
y Mantenimiento de la cancha de Cayguas, ejecutada por menor cuantía, por 
lo que ella no cuenta con la documentación que sustente las órdenes de 
trabajo. El incumplimiento de las responsabilidades de la Unidad de Compras 
públicas provoca que la entidad demuestre la falta de transparencia en sus 
procesos. A su vez, la información no se encuentra disponible al público. 
Las obras realizadas por contratación de ínfima cuantía no fueron publicadas 
en el Portal de Compras Públicas, debido al incumplimiento de funciones de 
la servidora encargada, esto produce que los usuarios en general no se 
encuentran informados de los actos administrativos de la Municipalidad. 
RECOMENDACIONES: 
Al Alcalde: 
28. Disponer al encargado/a de compras públicas, subir la información de 
las órdenes de trabajo por efecto de contratación de ínfima cuantía al 
Portal de Compras Públicas y supervisar con regularidad los 
procedimientos del GAD Municipal expuestos en el sistema.
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A la Unidad de Compras Públicas: 
29. Verificar que los documentos que sustenten la contratación de obras 
por ínfima cuantía sean publicados dentro del tiempo permitido por la 
ley. 
Certificaciones Financieras emitidas con posterioridad a la Orden de 
trabajo en Obras contratadas por ínfima cuantía. 
Las certificaciones presupuestarias se emiten con la misma fecha y fecha 
posterior a la orden de trabajo en los siguientes procedimientos: 
CONCEPTO DE LA 
ORDEN DE TRABAJO 
MONTO 
FECHA 
DE 
ORDEN 
DE 
TRABAJO 
N° 
CERTIFICACIÓN 
FINANCIERA/PARTIDA/ 
MONTO 
FECHA 
CERTIFICACIÓN 
FINANCIERA 
OBSERVACIONES 
 
AMPLIACIÓN DE 
SALÓN 
COMUNAL EL 
BELÉN (II ETAPA) 
$6800,00 
incluido IVA 
10-02-
2017 
N°52 
Partida 
N°361.75.01.07.32 
$6.800,00 
13-02-2017 La certificación 
presupuestaria se emite 
con fecha posterior a la 
orden de trabajo. 
FX 
CONSTRUCCIÓN 
DE BATERÍA 
SANITARIA EN 
LA COMUNIDAD 
DE LA UNIÓN 
$5.886,30 
incluido 
IVA 
20-03-
2017 
N°72 
Partida N° 
331.7.5.01.03.07 
$45.000,00  
20-03-2017 La certificación 
presupuestaria se emite 
en la misma fecha que la 
orden de trabajo. 
FX 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
DE LA BATERÍA 
SANITARIA 
PALLATANGA 
$1.939.01 
incluido 
IVA. 
27-03-
2017 
N°74 
N° 361.7.5.05.99.14 
 
$2000,00 
20-03-2017 La certificación financiera 
se emite con fecha 
anterior a la orden de 
trabajo. 
F√ 
MANTENIMIENTO 
DE AGUA 
POTABLE 
SEVILLA DE ORO 
$6590,62 
Incluido IVA 
22-11-
2017 
N° 266 
 
Partida 
N°331.7.5.01.01.34 
 
$6500,62 
22-11-2017 En la orden de trabajo no 
se emite el N° de 
certificación 
presupuestaria.  
La orden de trabajo y la 
certificación 
presupuestaria muestran 
el mismo día. 
La orden de trabajo se 
realiza con $90,00 
superior a lo que 
presenta el presupuesto. 
FX 
FX: Fecha incorrecta 
F√: Fecha correcta
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Además de ello en la partida presupuestaria correspondiente a la obra 
MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SEVILLA DE ORO, la orden de 
trabajo presenta un monto superior a la disponibilidad de recursos en el 
presupuesto. Por otro lado, en la orden de trabajo CONSTRUCCIÓN DE 
BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, el presupuesto 
presenta $45.000,00 y la obra es ejecutada por apenas $ $5.886,30. 
El Art. 115 Certificación Presupuestaria, del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas señala que: “Ninguna entidad u organismo público podrán 
contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer 
obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria”.  
El art. 24 Presupuesto, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública indica: “Las entidades previamente a la convocatoria, 
deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o 
futura de recursos para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación”. 
El Art.27.- Certificación de disponibilidad de fondos, del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública párrafo 3 dice que: 
“…se deberá emitir la certificación sobre la disponibilidad presupuestaria y la 
existencia presente o futura de los recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de las contrataciones que constan en el Plan Anual de 
Contrataciones, cuya responsabilidad le corresponde al Director Financiero de 
la entidad contratante o a quien haga sus veces”. 
La falta de supervisión de documentación antes de iniciar con la ejecución de 
estas 3 obras provocó que el alcalde autorice órdenes de trabajo sin que exista 
la previa certificación presupuestaria, es decir se procedió a la contratación 
sin antes revisar la disponibilidad de recursos. Por otro lado, la Dirección de 
Obras Públicas inició el proceso de contratación de obras, sin verificar la 
existencia de recursos disponibles, es por esto que la obra denominada 
Ampliación del Salón Comunal el Belén fue iniciada sin los recursos totales 
disponibles.  
Consecuentemente se planifica obras sin la documentación necesaria.
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La no verificación de disponibilidad de recursos antes de iniciar con una obra 
refleja la mala planificación que presenta la entidad en cuanto a órdenes de 
trabajo. Además, evidencia el incumplimiento de la normativa vigente. 
En el periodo 2017 se autorizaron órdenes de trabajo que no contaban con la 
certificación presupuestaria previa que sustente la planificación de la 
ejecución de obras por ínfima cuantía. Si no se emite la certificación financiera 
antes de la orden del trabajo no se comprueba la existencia del dinero 
disponible para cumplir con la obligación, 
RECOMENDACIONES: 
Al Alcalde 
30. Supervisar toda la documentación necesaria antes de autorizar la 
ejecución de obras mediante contratación por ínfima cuantía. 
Al Director de Obras Públicas: 
31. Solicitar la certificación presupuestaria de las partidas de obras a 
ejecutar a la Dirección Financiera antes de iniciar con el proceso de 
autorización de órdenes de trabajo, es decir planificar con todos los 
documentos de sustento y a partir de las fechas que establece la ley.  
A la Unidad de Compras Públicas 
32. Antes de proceder a publicar las órdenes de trabajo, verificar la 
documentación respectiva que sustente su correcta planificación. 
Rendición de Cuentas del año 2017. 
Del análisis del listado de obras presentado en la página web de la entidad se 
puede observar que se pone a disposición de la ciudadanía solamente el 
nombre de la obra, pero no se puede hallar la documentación respectiva que 
sustenten su ejecución. Por otro lado, se publica obras que no se ejecutaron 
realmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, 
consecuentemente la transparencia de la rendición de cuentas a través del 
sitio web, es solo del 28,52%.
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En cuanto a la gaceta informativa 2017, se presenta un total de 26 obras y un 
listado de lastrados y mantenimiento vial que consta de 27 vías en total., pero 
el equipo de auditoría mantiene documentación de que las obras ejecutadas 
en el año 2017 son: 5 por contrato, iniciadas y terminadas en el 2017, por 
administración directa 5 obras y en cuanto a mantenimiento vial un total de 27 
vías. De estas constan en la gaceta informativa: 
o Por contrato:  Recapeo de la multicancha en la comunidad de 
Cayguas, Mantenimiento de baterías sanitarias en la comunidad de la 
Unión y Mantenimiento de baños en la comunidad de Pallatanga. 
o  Por administración directa: Mantenimiento del cementerio municipal y 
mantenimiento y limpieza de veredas, cunetas en diferentes calles del 
centro cantonal de Sevilla de Oro y, 
o  Mantenimientos viales. 
La norma de control interno 100-04 Rendición de Cuentas, a partir de su 
párrafo 2, menciona que: “La rendición de cuentas es la obligación que tienen 
todas las servidoras y servidores de responder, reportar, explicar o justificar 
ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y 
administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es un 
proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recursos, el 
establecimiento de responsabilidades y un sistema de información y 
comunicación adecuado”. 
“Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su gestión 
ante la alta dirección para la toma de decisiones, en los que se harán constar 
la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones 
significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, irregularidades 
y omisiones.” 
El artículo 13 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en cuanto a la Falta de claridad en la información establece que: 
“Cuando se demuestre por parte de cualquier ciudadano, que existe 
ambigüedad en el manejo de la información, expresada en los portales 
informáticos, o en la información que se difunde en la propia institución, podrá 
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exigirse personalmente la corrección en la difusión, de no hacerlo podrá 
solicitarse la intervención del Defensor del Pueblo a efectos que se corrija y 
se brinde mayor claridad y sistematización, en la organización de esta 
información.” 
El sistema web de la entidad no cumple con los parámetros de transparencia 
normados por la LOTAIP. 
La falta de sustento de la ejecución de obras y por ende de la documentación 
ordenada de las mismas en la Dirección de Obras Públicas provoca que el 
sistema de información y comunicación entre los servidores de la entidad 
presente errores.  
Todo lo antes mencionado refleja la falta de transparencia en los 
procedimientos de la entidad. La ciudadanía por lo tanto no recibe información 
verídica sobre la ejecución de obras en cada periodo. 
La rendición de cuentas de la entidad en cuanto a obras presenta información 
no sustentada, además que el sitio web no se encuentra en óptimas 
condiciones, demostrando información incompleta. Esto provoca que la 
ciudadanía no se encuentre informada de manera efectiva. 
RECOMENDACIONES 
Al Alcalde  
33. Exigir la actualización de la página web de la entidad para demostrar la 
transparencia del GAD Municipal. Consecuentemente, antes de 
publicar la rendición de cuentas de cada periodo corroborar la 
información que va a ser expuesta. 
A la Unidad de Sistemas 
34. Mejorar la visualización de la página web y de los vínculos presentados 
para que muestren información verídica. Realizar actualizaciones para 
que exista documentación siempre disponible al público. 
35. Cumplir con la LOTAIP sobre la información a ser publicada en el sitio 
web del GAD Municipal.
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A la Unidad de Promoción Social 
36. Velar porque en la gaceta informativa a su cargo muestre información 
sustentada con la documentación respectiva correspondiente a cada 
periodo.
   
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
198 
CAPITULO V 
ANEXOS 
Notificación de inicio de auditoria 
OFICIO N° 002-AG-2019 
Asunto: Notificación de Inicio de Auditoría 
 
Ciudad, 
 
Señor; 
Víctor Aurelio Rubio Fajardo 
ALCALDE  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SEVILLA DE ORO 
Sevilla de Oro, Azuay 
 
De mi consideración: 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y art. 20 de su Reglamento notifico a usted 
que el equipo de auditoría iniciará la Auditoría de Gestión a la Dirección de 
Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Sevilla de Oro, a cargo de las señoritas egresadas de la Universidad de 
Cuenca, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de 
diciembre del 2017. 
Los objetivos de la acción de control son: 
 
Objetivo General 
Realizar la Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro periodo 2017, 
con el fin de verificar el cumplimiento de metas y objetivos planteados y la 
correcta administración de los recursos asignados. 
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Objetivos Específicos 
o Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias en las operaciones relacionadas con los procedimientos 
ejecutados por la Dirección de Obras Públicas. 
 
o Determinar la eficacia, eficiencia y economía con el que fueron 
utilizados los recursos asignados a la Dirección de Obras Públicas. 
 
o Establecer el cumplimiento de metas y objetivos de la Dirección de 
Obras Públicas. 
 
o Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos asignados a los 
proyectos que se realizaron en la Dirección de Obras Públicas del GAD 
Municipal de Sevilla de Oro. 
 
Para efectuar esta acción de control el equipo estará conformado por: Econ. 
CPA. Teodoro Cubero Abril, MBA, Supervisor, Srta. María Belén Romoleroux 
Urgilez, Jefe de Equipo, Srta. Mayra Jazmín Jiménez Puglla, Operativo; por lo 
que se sirva prestar la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo 
indicado. 
 
Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad 
 
 
 
 
Econ. CPA. Teodoro Cubero Abril, MBA 
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Convocatoria a conferencia final 
 
OFICIO N°10-AG-2019 
Asunto: Convocatoria a la conferencia final 
 
Ciudad, 
 
Señor 
Alcalde 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro 
Av. 10 de Agosto y S/N 
Presente 
Sevilla de Oro, Azuay 
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento convoco a usted 
a la conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura 
del borrador del informe de la Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Sevilla de Oro por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2017, realizada por las señoritas egresadas de la carrera de 
Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad de Cuenca, mediante orden de trabajo 
N°001-AG-2019, con fecha 4 de febrero de 2019. 
 
La diligencia se llevará a cabo en el auditorio de la entidad ubicado en el 
palacio Municipal (Av. 10 de agosto y S/N), el día 3 de junio de 2019 a las 
10:00am. En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar 
por escrito, indicando los nombres, apellidos y número de cedula de 
ciudadanía de la persona que participará en su representación. 
Atentamente. 
 
María Belén Romoleroux 
Auditor Jefe de Equipo 
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Acta de conferencia final 
ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
CONTENIDOS EN EL BORRADOR DEL 
INFORME DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN A 
LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO, 
PERIODO 2017. 
En la ciudad de Sevilla de Oro, provincia del Azuay a los tres días del mes 
de junio de 2019, a las diez de la mañana, las suscritas: Mayra Jazmín 
Jiménez Puglla y María Belén Romoleroux Urgilez, se constituyen en el 
auditorio del palacio municipal, con el objeto de dejar constancia de la 
comunicación final de resultados mediante la lectura del borrador del 
Informe de Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro, 
periodo 2017, que fue realizada por las señoritas egresadas de la carrera 
de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Cuenca, de conformidad 
a la orden de trabajo N°001-AG-2019  de fecha 4 de febrero de 2019. 
En cumplimiento del inciso final del artículo 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, se convocó mediante oficio circular N°10-
AG-2019 de fecha 30 de mayo de 2019, a los servidores, ex servidores y 
personas relacionadas al examen, para que asistan a la presente 
diligencia, misma que se cumplió en los términos previstos por la ley y las 
normas profesionales sobre la materia. 
Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del 
borrador del informe y se analizaron los resultados del examen constantes 
en los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
Para constancia de lo actuado, las personas suscriben la presente acta en 
dos ejemplares de igual tenor. 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 
CARGO FIRMA 
CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
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Servidores principales 
NOMBRES CARGO 
Aurelio Rubio   Alcalde 
Víctor Sánchez Director de Planificación 
José Aurelio Panamá 
Johnny Pacheco  
Directores de Obras Públicas 
Ernesto Ulloa Director Financiero 
Klever Garay  Fiscalizador 
Juan Carlos Flores  Coordinador de Unidad de Gestión Ambiental 
Mauricio Padilla  Técnico de la Unidad de Gestión Ambiental 
Pedro Iñiguez Técnico de Agua Potable y Alcantarillado 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
     Al culminar el proceso de Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas, se identificó las falencias presentadas en los procedimientos de los 
servidores de la entidad relacionados con el departamento de estudio, así como 
también el incumplimiento de objetivos y planificación institucional. 
 
     En el GAD Municipal existen deficiencias en el control interno, pues a pesar 
que el sector público presenta normativa que lo regula, los funcionarios no se 
encuentran al pendiente de las actualizaciones, ni las implementan en sus 
operaciones, esto se ve reflejado en el desconocimiento de las Normas de 
Control Interno que emite la Contraloría General del Estado. 
 
     Las obras por administración directa, presentan grandes carencias de control 
en cuanto a la planificación, pues no se documenta cada actividad realizada, 
manifestando así la falta de credibilidad en la utilización de recursos. Por otro 
lado, las obras por procesos de contratación se presentan programadas de mejor 
manera, sin embargo, tampoco cumplen con la normativa a cabalidad. 
 
     El informe final expuesto se realizó con el fin de que el GAD Municipal aplique 
las recomendaciones que le permitan mejorar sus procesos y gestión en los 
próximos periodos y de esta forma acatar las normas y leyes que reglamentan el 
accionar de cada uno de sus servidores. Es necesario que el departamento de 
obras públicas corrija su falta de documentación y se adhiera al sistema de la 
entidad, para minimizar la posibilidad de errores y a su vez mejorar el control de 
sus operaciones. 
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Recomendaciones 
     Una vez efectuada la Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro, 
periodo 2017, es necesario emitir ciertas recomendaciones en base a lo 
aprendido y experiencias ganadas durante el proceso realizado para culminar 
este proyecto integrador. 
     Ante los últimos y escandalosos hechos de corrupción que ha atravesado y 
atraviesa nuestro país es necesario que los organismos de control verifiquen el 
cumplimiento de metas y objetivos de las entidades públicas mediante el retorno 
de auditorías de gestión para establecer el nivel de eficacia, eficiencia y economía 
con el que los recursos han sido administrados. 
     Las nuevas autoridades posesionadas en el GAD Municipal de Sevilla de Oro 
para el periodo 2019-2022 deben velar por el cumplimiento de recomendaciones 
establecidas en el informe de auditoría de gestión presentado por las estudiantes 
con el objetivo de mejorar la gestión y la toma de decisiones. 
     Los servidores de las entidades públicas deben prestar sus servicios con 
valores y principios éticos, demostrando eficiencia y teniendo en cuenta que 
manejan recursos públicos que pertenecen a toda la ciudadanía. 
     Es necesario que la Universidad de Cuenca realice convenios con entidades 
del sector público o privado que brinden información y apretura necesaria para 
realizar los trabajos de titulación, ya que actualmente encontrar acceso a estas 
empresas se vuelve una tarea complicada y los empresarios y funcionarios no 
abren las puertas fácilmente a los estudiantes para este tipo de proyectos. 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Visita al alcalde para formalización de la 
auditoría. 
 
CEDÚLA NARRATIVA  
El día 05 de febrero del 2019 a las 10:30 am una vez realizada la notificación de 
inicio de la acción de control con Oficio N. º 002-AG-2019, se realizó la visita al 
alcalde, el Sr. Víctor Aurelio Rubio Fajardo en su despacho, para formalizar la 
Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas en la cual se trataron los 
siguientes puntos:  
o La fecha de inicio de la Auditoría de Gestión, se establece el 05 de febrero 
del 2019. 
o El periodo de análisis: Del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 
2017. 
o Los objetivos de la Auditoría son: 
o Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias en las operaciones relacionadas con los 
procedimientos ejecutados por la Dirección de Obras Públicas.  
o Determinar la eficacia, eficiencia y economía con el que fueron 
utilizados los recursos asignados a la Dirección de Obras Públicas. 
o Establecer el cumplimiento de metas y objetivos de la Dirección de 
Obras Públicas. 
o Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos asignados a los 
proyectos que se realizan en la Dirección de Obras Públicas del 
GAD Municipal de Sevilla de Oro. 
o El equipo de auditoría estará conformado por: María Belén Romoleroux 
Urgilez como Jefe de Equipo, como Auditor Supervisor: Econ. CPA. Emilio 
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o Teodoro Cubero Abril y como Auditor Operativo: Mayra Jazmín Jiménez 
Puglla. 
o El tiempo requerido para llevar a cabo la Auditoría será de 120 días 
laborables en los cuales en el transcurso de la acción de control se irá 
realizando la comunicación de resultados provisionales. 
En la visita al alcalde se solicitó se sirva autorizar a los jefes departamentales del 
GAD Municipal brindar la información necesaria al equipo de auditoría, para lo 
cual, envió el documento sumillado a su secretaria quien se encargaría de pasar 
una copia a los jefes departamentales. 
En el momento de la visita el alcalde mostró cordialidad con el equipo de auditoría 
y su predisposición para llevar a cabo la acción de control, también se observó 
que el alcalde cuenta con dos secretarias, la oficina de su despacho y la oficina 
de Sindicatura. 
CONCLUSIÓN: 
En la visita al alcalde se indicó los puntos contenidos en la notificación de inicio 
de Auditoría y se contó con la autorización para que los jefes departamentales 
brinden la información requerida por el equipo auditor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 05 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro, 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Visita al director de obras públicas para 
formalización de la auditoría. 
 
CEDÚLA NARRATIVA  
El día 05 de febrero del 2019 a las 11:00 am una vez realizada la notificación de 
inicio de la acción de control con Oficio N° 002-AG-2019, se realizó la visita al 
Ing. Juan Diego Medina, director de Obras Públicas en su oficina para formalizar 
la Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas, en la cual se trataron 
los siguientes puntos:  
o La fecha de inicio de la Auditoria de Gestión: se establece el 05 de febrero 
del 2019. 
o El periodo de análisis es: del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 
2017. 
o Los objetivos de la Auditoría son: 
o Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias en las operaciones relacionadas con los 
procedimientos ejecutados por la Dirección de Obras Públicas.  
o Determinar la eficacia, eficiencia y economía con el que fueron 
utilizados los recursos asignados a la Dirección de Obras Públicas. 
o Establecer el cumplimiento de metas y objetivos de la Dirección de 
Obras Públicas. 
o Evaluar el correcto manejo y uso de los recursos asignados a los 
proyectos que se realizan en la Dirección de Obras Públicas del 
GAD Municipal de Sevilla de Oro. 
o El equipo de auditoría estará conformado por: María Belén Romoleroux 
Urgilez como Jefe de Equipo, como Auditor Supervisor: Econ. CPA. Emilio 
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o Teodoro Cubero Abril y como Auditor Operativo: Mayra Jazmín Jiménez 
Puglla. 
o El tiempo requerido para llevar a cabo la Auditoría será de 120 días 
laborables en los cuales en el transcurso de la acción de control se irá 
realizando la comunicación de resultados provisionales. 
El Director de Obras Públicas durante la visita por parte del equipo auditor mostró 
su predisposición para colaborar con el proceso la Auditoría al departamento del 
cual está encargado, de igual manera manifestó que está al frente del cargo a 
partir del 08 de enero del 2018, y la persona que lo antecedía era el Ing. Jhonny 
Xavier Pacheco Pacheco.  
CONCLUSIÓN:  
En la visita al director de Obras Públicas se dio a conocer los puntos más 
importantes del inicio de la auditoría, así también se conoció que ejerce sus 
funciones desde el 08 de enero del 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 05 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Descripción de la estructura física del 
edificio institucional y su distribución. 
 
CÉDULA NARRATIVA 
El palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sevilla 
de Oro, se encuentra localizado en la Av. Azuay S/N y Av. 10 de Agosto, en el 
centro cantonal. El mismo cuenta con una estructura renovada y moderna, ya 
que en el 2017 se realizó el mantenimiento y adecuación del edificio, con una 
inversión de $6.183,47, según la gaceta de rendición de cuentas de la entidad 
para ese periodo. La fotografía a continuación, muestra la fachada y la estructura 
externa actual: 
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La construcción cuenta con 3 pisos en total, y una locación al lado izquierdo 
adicional en donde se encuentra la Biblioteca Municipal, la misma que está a 
cargo del Registro de la Propiedad, tiene un número reducido de libros y revistas 
ubicados en dos estantes, y una computadora para la servidora que labora ahí. 
Esta instalación no se encuentra bien organizada, por lo tanto, no cuenta con lo 
necesario para la atención respectiva a la ciudadanía. El lugar antes descrito, se 
muestra a continuación: 
 
En la entrada del palacio se localiza el Directorio General, el mismo que informa 
a los visitantes sobre los departamentos por planta y los enumera como se 
observa a continuación:  
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La planta baja está distribuida con las oficinas para los departamentos de: 
Recaudación y Tesorería, Cobro de Patentes, Dirección Financiera, conformada 
por los subdepartamentos de Contabilidad, y la Dirección Financiera, Compras 
Públicas, Bodega General y al final del pasillo el Auditorio, que tiene una 
estructura amplia, baños internos, y espacios para alimentación. 
La primera planta está constituida por:  El Departamento de Sistemas, Secretaría 
General, en donde se encuentran los espacios de Alcaldía y Sindicatura, Archivo, 
Unidad de Talento Humano, Vicealcadía, Sala de sesiones del Concejo, Unidad 
de Tránsito, Promoción y Comunicación Social, Dirección de Obras Públicas, y 
por último la Unidad de Gestión Ambiental.   
En el espacio destinado a Obras Públicas se encuentran oficinas destinadas a: 
Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Obras Públicas, Fiscalización, 
Proyectos de Obras Públicas y Topografía Civil, las dos últimas no funcionan 
actualmente y al parecer son utilizados como bodega porque se puede observar 
cajas apiladas en dichas instalaciones. 
En la segunda planta se encuentran las oficinas de la Dirección de Planificación 
que tiene subdepartamentos de, Proyectos, Topografía, Avalúos y Catastros y el 
Auxiliar de Planificación. 
Así también se ubican: Unidad de Auditoría Interna y Jefatura de Proyectos que 
no funcionan actualmente, de la misma manera: Comisaría y la Unidad de 
Cultura, Turismo y Deportes. 
Por último, el edificio tiene dos puertas de acceso (planta baja y segunda planta). 
En la parte externa de la puerta superior reposa la maquinaria de construcción 
perteneciente al GAD Municipal. Todas las plantas cuentan con baterías 
sanitarias.
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CONCLUSIÓN: 
El palacio tiene una estructura exterior con espacios verdes y cada oficina cuenta 
con el espacio suficiente para que los servidores desarrollen sus actividades de 
manera correcta, así como los lugares destinados a eventos sociales y relación 
con el público, a excepción del departamento de Recaudación y Tesorería.  
Por otro lado, cabe mencionar que existen oficinas en las que no se realiza 
ninguna actividad, es decir son utilizadas como bodega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 05 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro, 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Desarrollo de las actividades, 
funcionamiento y ambiente organizacional del GAD Municipal. 
 
CEDULA NARRATIVA 
En la visita efectuada al Municipio de Sevilla de Oro el día 06 de febrero del 
2019 se pudo observar que las actividades se desarrollan con normalidad de 
lunes a viernes en un horario de atención de 8:00 a 16:30. 
Cada uno de los servidores desempeña sus actividades en los respectivos 
departamentos, en caso de que se requiera la presencia del alcalde se lo 
puede hacer a partir de las 10:00 am, hora en la que llega a su oficina. En 
cuanto a los concejales no se encontraba ninguno de ellos el día que se realizó 
esta visita. 
Se pudo observar que los departamentos con menor carga laboral en el 
Municipio son los de: Sistemas, Promoción Social, Unidad de Transporte, 
tránsito y seguridad vial. 
En la entidad se percibe un ambiente organizacional positivo ya que los 
servidores mantienen una relación de cordialidad con las personas que visitan 
el GAD, mostrando atención e interés en colaborar con los requerimientos de 
la ciudadanía. 
En cuanto a la Dirección de Obras Públicas, la primera persona con la que se 
tiene contacto es la secretaria, el director de obras públicas no se encuentra 
con frecuencia en la entidad ya que, según la información brindada por la 
secretaria, el Ing. sale a recorrer y verificar las obras que se realizan en el 
cantón.
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
219 
PP1-
PT3-
2/2 
Las personas que visitan el GAD Municipal requieren de mayor manera en 
forma general los servicios de la Dirección de Planificación, Dirección 
Financiera y del área de Recaudación ya que en estos departamentos es en 
donde existe mayor afluencia de personas que acceden al Municipio. 
 
CONCLUSIÓN: 
Las actividades que se desarrollan en el GAD Municipal aparentemente se 
desarrollan con normalidad a pesar de que se observa que unos 
departamentos tienen más carga laboral que otros. 
Se percibe un ambiente organizacional de cordialidad e interés hacia la 
ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 06 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Auditorías anteriores 2016-2018. 
El GAD Municipal del cantón Sevilla de Oro, es una entidad sujeta a control 
por parte de la Contraloría General del Estado, tanto de auditorías internas 
como externas teniendo de esta manera un total de 9 informes emitidos entre 
los años 2016, 2017 y 2018. 
Las acciones de control realizadas se describen a continuación: 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA 
TIPO DE 
AUDITORÍA 
PERIODO 
FECHA DE 
APROBACIÓN 
DE INFORME 
Examen Especial a los procesos precontractual, 
contractual, ejecución, liquidación y pago de los 
contratos de adquisición de bienes de larga 
duración, registro, uso y control, en la Dirección 
Financiera y demás unidades relacionadas, por el 
periodo comprendido entre el 1 de junio de 2014 
y el 31 de diciembre de 2015; así como, a la 
contratación de seguros de los bienes muebles e 
inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y 
otros, en el GAD Municipal de Sevilla de Oro, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2015 y el 31 de marzo de 2016. 
Examen 
Especial 
Desde el 
01 de 
junio de 
2014, 
hasta el 
31 de 
marzo de 
2016. 
2016 
 
 
UNIDAD DE 
AUDITORÍA 
INTERNA 
 
DR2-DPA-
GMSO-AI-
0054-2016 
Examen Especial a los gastos en personal, 
donaciones recibidas para la celebración de las 
festividades de aniversario de cantonización de 
Sevilla de Oro; transferencias realizadas a 
cuentas privadas de los servidores municipales 
por las Festividades del XXII Aniversario de 
Cantonización; y, a las reformas presupuestarias 
del GAD Municipal de Sevilla de Oro, por el 
periodo comprendido entre el 1 de junio de 2014 
y el 31 de diciembre de 2015. 
Examen 
Especial 
Desde el 
1 de junio 
de 2014 
hasta el 
31 de 
diciembre 
de 2015. 
2017 
 
UNIDAD DE 
AUDITORÍA 
EXTERNA DP 
AZUAY 
 
DR2-DPA-AE-
0024-2017 
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Examen Especial a los procesos de reclutamiento 
y selección del personal bajo la modalidad de 
contrato y nombramiento; control de asistencia y 
permanencia, en la unidad administrativa de 
talento humano, en el GAD Municipal de Sevilla de 
Oro, por el periodo comprendido del 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2015. 
Examen 
Especial 
Del 1 de 
enero del 
2014 
hasta el 
31 de 
diciembre 
de 2015. 
2016 
AUDITORÍA 
INTERNA 
DR2-DPA-
GMSO-AI-0025-
2016 
Examen Especial al uso, control y mantenimiento 
de los vehículos y maquinaria pesada, así como a 
los procesos de adquisición, distribución, y 
consumo de combustible y lubricantes en la 
Dirección de Obras Públicas, Dirección Financiera 
y demás unidades relacionadas, en el GAD 
Municipal de Sevilla de Oro, por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 
de diciembre de 2016. 
Examen 
Especial 
Del 1 de 
enero del 
2015 
hasta el 
31 de 
diciembre 
de 2016. 
2017 
AUDITORÍA 
INTERNA 
 
DR2-DPA-
GMSO-AI-0005-
2017 
Examen Especial a los procesos precontractual, 
contractual, ejecución, liquidación y pago de los 
contratos de adquisición de bienes y servicios por 
contratación directa, régimen especial y subasta 
inversa electrónica; así como a la aplicación e 
implementación de los contratos de consultoría, 
en la Dirección Financiera y demás unidades 
relacionadas, por el periodo comprendido entre el 
1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016. 
Examen 
Especial 
Del 1 de 
junio de 
2014 
hasta el 
31 de 
diciembre 
de 2016. 
2018 
AUDITORÍA 
INTERNA 
 
DR2-DPA-
GMSO-AI-0017-
2018 
Examen Especial a la recuperación de cartera 
vencida de títulos de crédito, en la Dirección 
Financiera y demás unidades relacionadas, por el 
periodo comprendido entre el 1 de junio de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2016. 
Examen 
Especial 
Del 1 de 
junio de 
2014 
hasta el 
31 de 
diciembre 
de 2016. 
2018 
AUDITORÍA 
INTERNA 
DR2-DPA-
GMSO-AI-0022-
2018 
Examen Especial al proceso de otorgamiento, 
registro, liquidación y control de los anticipos a 
servidores públicos, proveedores de bienes y 
servicios; y contratistas de obras de 
infraestructura, en la Dirección Financiera y 
demás unidades relacionadas, por el periodo 
comprendido entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 
de diciembre de 2017. 
 
Examen 
Especial 
Del 1 de 
agosto de 
2014 al 
31 de 
diciembre 
de 2017. 
2018 
 
AUDITORÍA 
INTERNA 
 
DR2-DPA-
GMSO-AI-0008-
2018 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
222 
PP1-
PT4-
3/11 
Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras del 
Registro de la Propiedad de Sevilla de 
Oro, adscrita al Gobierno Municipal de 
Sevilla de Oro; y, seguimiento de 
recomendaciones contenidas en los 
informes aprobados, de las unidades de 
Auditoría Interna y Externa, por el 
periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2013 y el 31 de diciembre de 
2017. 
Examen 
Especial 
Del 1 de 
enero de 
2013 
hasta el 
31 de 
diciembre 
de 2017. 
2018 
 
AUDITORÍA 
INTERNA 
 
DPA-GMSO-AI-
0005-2018 
Examen Especial de Ingeniería a los 
procesos de contratación, a la 
ejecución, y fiscalización de obras 
viales, sanitarias, de equipamiento 
comunitario y consultoría, por el periodo 
entre el 2 de enero de 2012 y el 30 de 
abril de 2017. 
Examen 
Especial 
Del 2 de 
enero de 
2012 
hasta el 
30 de 
abril de 
2017. 
2017 
 
AUDITORÍA 
EXTERNA DP 
AZUAY 
 
DR2-DPA-0041-
2017 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 27 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro 
Cubero 
FUENTE: Contraloría General del Estado,2019 
CONCLUSIÓN: 
Se aprobaron 9 auditorías en total, 2 en el 2016, 3 en el 2017 y 4 en el 2018.  
Las áreas sujetas a control fueron la Dirección Financiera en 4 ocasiones, 
Unidad de Talento Humano, Dirección de Obras Públicas en 2 procesos, 
Registro de la Propiedad. Así como se realizó un examen a las donaciones 
recibidas para el 22 aniversario de cantonización de Sevilla de Oro. 
Se ejecutó un 77,00% de auditorías internas, por lo tanto, un 33,00% de 
auditorías externas.
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Hallazgos de auditorías anteriores 
2016-2018. 
 
De las auditorías antes mencionadas se encontraron los siguientes hallazgos: 
INFORME HALLAZGO 
DR2-DPA-GMSO-AI-
0025-2016 
o Deficiencia en la contratación bajo modalidad de servicios 
ocasionales: Contratos ocasionales suscritos con personal 
que no cumplía el perfil, Contratos suscritos sin contar con 
el Informe Técnico de la Unidad de Talento Humano. 
o Contrato de chofer sin cumplir con el requisito para el 
desempeño del cargo. 
o Cambios y traslados administrativos para cumplir 
funciones diferentes y sin acción de personal. 
o Separación de servidora de la Municipalidad sin seguir el 
debido proceso. 
o No se reguló la jornada de trabajo de los Concejales del 
cantón. 
DR2-DPA-GMSO-AI-
0054-2016 
o Proceso de adquisición de bienes de larga duración no 
fueron finalizados en el portal de compras públicas. 
o Bienes de larga duración asegurados parcialmente. 
DR2-DPA-AE-0024-
2017 
o Se cancelaron fondos de reserva a servidores que no 
tenían derecho. 
o Solicitud de apoyo económico a empresas privadas para 
financiar festividades del cantón Sevilla de Oro. 
o Se crearon fondos a rendir cuentas para atender gastos 
de festividades del cantón. 
o Reformas presupuestarias ejecutadas sin informes de 
sustento, y sin la autorización del Alcalde y del Concejo 
Municipal. 
o Reforma presupuestaria aprobada el 23 de febrero de 
2015, no se sustentó en una situación de emergencia 
legalmente declarada. 
DR2-DPA-GMSO-AI-
0005-2017 
o Falta de planificación para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos y maquinaria. 
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DR2-DPA-0041-
2017 
o Se contrató la ejecución de obras con estudios, diseños y 
especificaciones técnicas incompletas, sin contar con el 
terreno acondicionado para su implantación; y, con 
presupuestos irreales. 
o Se canceló por transporte de desalojo de material sin los 
sustentos técnicos y legales. 
o Ofertas económicas en consultoría contienen rubros que no 
corresponden para personas naturales. 
o Proyectos de consultorías no fueron entregados de 
conformidad a lo establecido en los pliegos y documentos 
contractuales. 
o Comisión de recepción no se conformó de acuerdo a la 
normativa correspondiente. 
o Falta de control en el requerimiento y vigencia de las 
garantías solicitadas a los contratistas. 
o Descalificación de oferente sin sustento legal. 
o La información no está actualizada en el portal de Compras 
Públicas y los expedientes de contratación son incompletos. 
o Incumplimiento de los plazos estipulados en los contratos. 
DR2-DPA-GMSO-
AI-0017-2018 
o Procesos de adquisición de bienes y servicios no fueron 
finalizados en el portal de compras públicas. 
o Deficiencias en el pago y falta de aplicación del contrato de 
consultoría CDC-GMSO-007-2014. 
DR2-DPA-GMSO-
AI-0022-2018 
o Catastro de predio urbano y predio rural no se encuentra 
actualizado. 
o Títulos de crédito sin acciones de cobro. 
o Falta de acciones de cobro de títulos de crédito vencidos. 
DR2-DPA-GMSO-
AI-0008-2018 
o Falta de controles en la entrega de anticipos a servidores. 
DRA-GMSO-AI-
0005-2018 
o Recomendaciones pendientes de implementación y 
cumplimiento. 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 27 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
CONCLUSIÓN: 
De las auditorías ejecutadas, fueron producto un total de 29 hallazgos con sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones. 
Sin embargo, solo 2 acciones de control están relacionadas con el proceso de 
auditoría, es decir, existen 10 hallazgos (1 en DR2-DPA-GMSO-AI-0005-2017 
y 9 en DR2-DPA-0041-2017).
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Matriz Resumen de 
Recomendaciones. 
 
De las acciones de control realizadas en los 3 últimos años, dos tienen que 
ver con la Dirección de Obras Públicas: se realizó un Examen Especial al uso, 
control y mantenimiento de los vehículos y maquinaria pesada, así como a los 
procesos de adquisición, distribución, y consumo de combustible y lubricantes 
en la Dirección de Obras Públicas, Dirección Financiera y demás unidades 
relacionadas, en el GAD Municipal de Sevilla de Oro, por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. (2015-
2016) (DR2-DPA-GMSO-AI-0005-2017) dejando este proceso 4 
recomendaciones. 
Así también, se ejecutó un Examen Especial de Ingeniería a los procesos de 
contratación, a la ejecución, y fiscalización de obras viales, sanitarias, de 
equipamiento comunitario y consultoría, por el periodo entre el 2 de enero de 
2012 y el 30 de abril de 2017. (2012- abril 2017) (DR2-DPA-0041-2017), el 
mismo dejó 16 recomendaciones de las cuales 8 no son aplicables al 
Departamento en el proceso de auditoría. Por lo tanto, se realiza el 
seguimiento a 12 recomendaciones en la siguiente matriz, la misma que se 
realiza con el fin de verificar el cumplimiento de las mismas: 
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N° DETALLE CARGO 
C
U
M
P
L
I
D
A
 
C
U
M
P
L
I
D
A
 
P
A
R
C
IA
L
M
E
N
T
E
 
N
O
 
C
U
M
P
L
I
D
A
 
N
O
 
A
P
L
IC
A
 
1.  
Cumplirá y hará cumplir las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del estado, con la finalidad 
de superar las deficiencias en la emisión y utilización de las órdenes de movilización y mejorar la gestión de 
la entidad, y efectuará evaluaciones periódicas para comprobar su aplicación. 
Al Director de 
Obras 
Públicas 
 
X 
  
2.   
Dispondrá al Director de Obras Públicas la implementación de programas para el mantenimiento preventivo 
y correctivo del parque automotor de la entidad; además la hoja de vida de los vehículos y maquinaria en el 
que consten los kilometrajes y horas máquina en su orden, cambios de lubricantes y repuestos y fechas de 
ejecución, entre otros. 
Al Alcalde 
  
X 
 
3.  
Para la entrega de lubricantes, repuestos y accesorios para el mantenimiento de los automotores se 
asegurará que exista la debida requisición y autorización de la Unidad de Transportes. 
Al 
Guardalmacén 
 
X 
  
4.  
Procederá con el mantenimiento siempre y cuando el chofer y operador tenga una orden de provisión de 
lubricantes debidamente autorizada por la Dirección de Obras Públicas. 
Al Mecánico 
  X  
1.  
Dispondrá a los Directores de Obras Públicas y de Planificación, previo al inicio de un proceso contractual, 
se asegurarán de contar con los estudios, planos, diseños constructivos aprobados, especificaciones técnicas 
ajustadas a los requerimientos de cada obra; así como, de disponer de la propiedad y la adecuación de los 
terrenos, para llevar a cabo la ejecución y puesta en operación de los proyectos sin contratiempos, 
garantizando además que se cuente con todas las características físicas de los elementos a construir y que 
los presupuestos reflejen el real costo de la obra para que se cumplan con los objetos de los contratos. 
Al Alcalde 
 
 X 
 
2.  
Dispondrá a los directores: de Obras Públicas y Planificación que, previo a la contratación de bienes y 
servicios aplique los procedimientos de contratación pública de forma ordenada y secuencial, previo a lo cual 
contará con los estudios y con la disponibilidad de partida presupuestaria. En el caso que estos hubieren sido 
declarados como cancelados, dispondrá un nuevo proceso siguiendo las disposiciones constantes en la 
normativa 
Al Alcalde 
  
X 
 
3.  
Dispondrá a los Directores de Obras Públicas (Fiscalizadores) y Financiero, al Tesorero; y a todo aquel 
servidor delegado, que; se encarguen de revisar los documentos que sustenten y justifiquen cualquier pago, 
verifiquen que los mismos sean comprobados, auténticos y tengan relación con los trabajos realizados. 
Al Alcalde   X  
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10.  
Custodio de las garantías y responsables de la correcta ejecución del contrato, respectivamente, 
ejercer un control adecuado y permanente con el fin de conservarlas y protegerlas, e informarán 
oportunamente al nivel superior y a los contratistas, el estado de vigencia en que se encuentren y 
tomarán las decisiones adecuadas, en cuanto a requerir su renovación o ejecución. 
Al Tesorero y los 
Administradores 
de los contratos 
  X 
 
11.  
Dispondrá a la Comisión Técnica que, para el análisis de las ofertas presentadas, verifiquen el 
cumplimiento de los requisitos exigidos; y, de ser el caso, adjudicarán el contrato a aquella que, 
cumpliendo con todo, sea la que más convenga a los intereses institucionales, teniendo cuidado de 
no descalificar a ofertas que sean completas y merezcan participar de todo el proceso. 
Al Alcalde   X 
 
12. 
Ordenará, a los directores departamentales, que se elaboren y se mantengan los expedientes de 
contratación de obras y de consultorías, desde su etapa precontractual hasta la recepción definitiva. 
Al Alcalde   X 
 
14. 
Dispondrá a los Administradores de los contratos y fiscalizadores que vigilen que se cumpla con los 
términos y condiciones establecidos en los contratos y en el caso de que se produzcan retrasos en 
los plazos impondrán las sanciones correspondientes. 
Al Alcalde   X 
 
15. 
Dispondrá a los Administradores de los contratos (“Elaboración de los estudios de evaluación 
hidráulica sanitaria, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de la parroquia Las 
Palmas” y “Actualización de los estudios del sistema de alcantarillado, evaluación del alcantarillado 
existente y diseño de los sistemas de tratamiento de las aguas servidas del cantón Sevilla de Oro, 
Provincia del Azuay”), la liquidación de los contratos y se establezca las multas que correspondan. 
Al Alcalde  X  
 
 ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 27 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro 
Cubero. 
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El día 27 de febrero luego de que el equipo auditor procediera a entregar el 
oficio N° 004-AG.2019 para verificar el cumplimiento de recomendaciones al 
Director de Obras Públicas, se identificó que el servidor no tenía conocimiento 
de las mismas. Al culminar de leer el documento mencionó lo siguiente: 
“Órdenes de movilización si tengo”. “Estoy incumpliendo algo, no tengo el 
programa de mantenimiento correctivo y preventivo, hoja de vida de los 
vehículos no tengo”. La recomendación 2 no tengo, pero el mecánico si, no se 
tiene en papeles”. Al leer todas las demás recomendaciones concluyó que 
“todo está bien, todo se está cumpliendo, las hojas de mantenimiento no 
tengo, en lo referente a Palmas yo ya emití el informe respectivo que es 
netamente jurídico” 
Concluyó: “No respondí esto (refiriéndose al oficio) porque si he cumplido lo 
que dice ahí, se cumplieron con todas las recomendaciones a excepción de 
las hojas de mantenimiento. “Lo que quiero decir es que, si se cumplieron las 
recomendaciones, pero no se emitieron documentos”.  
CONCLUSIÓN:  
Ninguna de las recomendaciones fue cumplida en los plazos establecidos por 
las acciones de control realizadas con anterioridad, pues se demostró el 
desconocimiento de las mismas.  
La falta de pruebas y de documentación sugieren su incumplimiento. 
Consecuentemente de las 12 recomendaciones planteadas en la matriz 
ninguna se acogió de manera total, el departamento no cuenta con la 
documentación que respalde lo dicho por su autoridad.
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Oficio para verificación de 
cumplimiento de recomendaciones. 
 
 
OFICIO N° 004-AG-2019 
Cuenca, 27 de febrero de 2019 
 
Ingeniero 
Juan Diego Medina 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SEVILLA DE ORO 
Presente 
 
 
De nuestra consideración: 
 
Por medio de la presente hacemos llegar a Ud. un saludo fraterno y 
éxitos en sus labores diarias. 
A su vez, solicitamos se nos proporcione la información necesaria para el 
desarrollo de nuestra tesis denominada “Auditoría de Gestión a la Dirección 
de Obras Públicas del GAD Municipal del cantón Sevilla de Oro, periodo 
2017” por todos los medios que sean necesarios, de ser el caso facilitamos 
los correos electrónicos respectivos para la recepción de información de las 
autoras: mayra.jimenez@ucuenca.edu.ec y 
belen.romoleroux95@ucuenca.edu.ec. 
La información solicitada es con respecto al cumplimiento de 
Recomendaciones de Auditorías Anteriores, las mismas que se encuentran 
en la matriz adjunta.
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El cumplimiento de las recomendaciones se verificará a través de la 
presentación de información que justifique el acatamiento de las mismas. 
Por la favorable acogida que se sirva dar a la presente, anticipamos nuestros 
agradecimientos.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Mayra Jiménez    María Belén Romoleroux 
    Estudiante de la carrera              Estudiante de la carrera 
 de Contabilidad y Auditoría           de Contabilidad y Auditoría 
          C.I. 0105351977             C.I. 0106803471 
              0986577670      0984850762 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  POA Institucional. 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO 
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
2017 
DATOS INSTITUCIONALES 
FUNCION INSTITUCIONAL PRINCIPAL SEGÚN MANDATO LEGAL 
MISIÓN: 
Planificar, implementar e impulsar productos y servicios de calidad para satisfacer las necesidades colectivas, asegurando el desarrollo en forma 
sostenible, equitativo, y competitivo, con la participación directa de los actores sociales, en un marco de ética y transparencia institucional, optimizando 
los recursos disponibles. 
VISIÓN: 
En el año 2027, el cantón Sevilla de Oro con sus tres parroquias y 22 comunidades es el eje articulador del desarrollo energético del país y nodo 
principal de comunicación interoceánica. El Municipio constituye un referente en la cuenca media del Río Paute como ejemplo de gestión transparente y 
concertada con la población, el Cantón cuenta con un Sistema de Educación Integrado de calidad, libre de analfabetismo. Se ha implementado un 
programa de rescate de la identidad cultural, valores y autoestima ciudadana. Cuenta con un sistema de salud descentralizado con aseguramiento 
universal. Es cantón modelo en seguridad alimentaria; trabaja en función de redes de producción agropecuaria en tomate de árbol, y ganadería de carne 
y leche a la que se incorpora valor agregado; es también reconocido como modelo de manejo ambiental y sustentable y de estabilización de taludes. Es 
puerta de entrada y centro de desarrollo eco turístico hacia la región amazónica austral del País. En su territorio, se ha constituido una red de apoyo 
interinstitucional que privilegia la gestión del PDEC. 
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 
1 
Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 
popular 
7 
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental y 
territorial 
2 
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 
social y territorial, en la diversidad 
8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 
3 Mejorar la calidad de vida de la población 9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 
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4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 10 Impulsar la transformación de la matriz productiva 
5 
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, plurinacional y la 
interculturalidad. 
11 
Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 
industrial y tecnológica 
6 
Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos 
12 
Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 
integración latinoamericana. 
Metas del Plan Nacional de Desarrollo y PDyOT 2012-2027 
1 
Alcanzar el 95% de viviendas en el área rural con sistema 
adecuado de eliminación de excretas 
15 Alcanzar el 90% en recolección de basura a nivel urbano y 90% rural 
2 
Alcanzar el 95% de viviendas urbanas con acceso a la red de 
alcantarillado 
16 Incrementar la superficie regada a un 2% del total del territorio 
3 
Conservar el 75% del territorio de áreas protegidas y mitigar 
el 50% de los impactos ambientales del cantón hasta el 2019 
17 Alcanzar el 1% la capacidad vehicular de transporte público 
4 
Incrementar la superficie regada a un 2% del total del 
territorio 
18 Cubrir el 80% de la población con inversiones de desarrollo local. 
5 
Impartir anualmente 4 cursos de formación y capacitación en 
educación alimentaria y nutricional en las cabeceras 
parroquiales y comunidades hasta el 2019 
19 Aumentar la inversión en un 30% a la infraestructura turística 
6 
Optimizar los mecanismos para el adecuado manejo de los 
desechos en un 60% del cantón hasta el 2019 
20 Alcanzar el 95% de predios catastrados en la zona urbana y 90% en predios rústicos 
7 
Gestionar con el ente competente mantener la cobertura del 
99.5% de servicio eléctrico 
21 Alcanzar el 90% de predios legalizados en la zona urbana y 90% en predios rústicos 
8 Incrementar en 22.5% de predios con medidor de agua 22 Llegar de 2.13 m2 al 3.5 m2 de áreas verdes, plazas, coliseos por habitante 
9 
Incrementar en 40 puntos la cobertura de atención preferente 
a adultos mayores en coordinación con el ente competente 
23 
Eliminar en un 100% las barreras arquitectónicas en los espacios públicos para facilitar la 
movilidad de personas con capacidades motrices o sensoriales diferentes 
10 
Incrementar la distribución de presupuesto para llegar al 15% 
de eficiencia presupuestaria 
24 Alcanzar el 80% en mantenimiento vial 
11 Alcanzar el 80% de seguridad y vialidad en el cantón 25 
Alcanzar el 30% de obras para manejos ambientales como el tratamiento de aguas 
residuales y manejo de desechos sólidos 
12 Incrementar la infraestructura, mantenimiento y obras al 70% 26 Llegar al 100% de establecimientos de salud con alcantarillado y agua potable 
13 
Incrementar el porcentaje de inversión para el manteniendo 
vial al 5% 
27 Alcanzar el 10% de inversión en alcantarillado 
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14 Incrementar al 4% de inversión para saneamiento ambiental 28 Mantener la infraestructura del mercado e impulsar su productividad 
Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 
1 
Porcentaje de viviendas con acceso a la red de alcantarillado 
público. 
11 Número de organizaciones sociales y comunitarias. 
2 
Porcentaje del territorio continental bajo conservación y 
manejo ambiental 
12 Número de turistas que visitan la localidad 
3 Relación de superficie regada 13 Porcentaje de superficie registrada en catastros municipales 
4 
Capacidad vehicular de transporte público (buses, taxis y 
otros medios de transporte público) por habitante 
14 Porcentaje de predios y/o viviendas legalizadas/regularizadas 
5 Tasa de reforestación anual 15 Porcentaje de viviendas que están conectadas al servicio de electricidad 
6 Porcentaje de predios con medidor de agua 16 Porcentaje de cobertura de atención permanente a adultos mayores 
7 
Metros cuadrados de áreas verdes, plazas, coliseos por 
habitante 
17 Porcentaje de barreras arquitectónicas eliminadas 
8 
Número de talleres, eventos, cursos de formación   y   
Capacitación   sociocultural 
18 Eficiencia presupuestaria en mantenimiento vial 
9 
Porcentaje de establecimientos de salud con servicios de 
alcantarillado y agua potable 
19 Eficiencia presupuestaria saneamiento e higiene ambiental 
10 Porcentaje de inversión destinada al mantenimiento vial     
Indicador 
Presupuesto 
total gestión 
Presupuesto 
total propio 
Responsable Programas, proyectos y actividades clave 
OBRAS 
Eficiencia presupuestaria en obras 
sociales 
  3.000,00 
Planificación/ 
Promoción social/ 
OOPP 
Materiales varias obras sociales 
  2.000,00 
Planificación/ 
Promoción social/ 
OOPP 
Materiales construcción en la infraestructura de los centros 
gerontológicos, centro cantonal 
  1.500,00 OOPP Mantenimiento del local del CIBV de Jurupillos 
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Metros cuadrados de áreas, verdes, 
plazas, coliseos por habitante 
  30.000,00 
Planificación Estudio y diseño de varias obras 
Planificación Actualización PDyOT y uso de suelo urbano y rural 
Planificación 
Consultoría para determinar el manual de procesos de trabajo y 
contratación de obras 
Planificación Estudios para la reubicación del cementerio de Osoyacu 
Planificación Estudios socioeconómicos de vías del cantón Sevilla de Oro 
Planificación Estudios de agua potable de Osorancho 
Planificación 
Estudios para la construcción sistema de agua potable de 
Cruzblanca 
Planificación Estudio de impacto ambiental para apertura de vías 
Planificación Estudio de actualización catastral 
Planificación Estudios nuevo sistema de agua de Chalacay 
Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento vial 
78.600,00 18.400,00 Planificación Ejecución convenio 043-2015 fortalecimiento institucional 
Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento de sistemas de riego 
31.175,00   UGA 
Convenio de cooperación con el Concejo Provincial del Azuay para 
la rehabilitación del sistema de riego Palmas- Osorrancho (no.385) 
Eficiencia presupuestaria agua 
potable 
  18.500,00 UGA Estudios de calidad de agua para el cantón Sevilla de Oro 
Eficiencia presupuestaria en obras 
sociales 
  5.000,00 Planificación/OOPP Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería 
Eficiencia presupuestaria agua 
potable 
  1,00 OOPP Construcción sistema de agua potable de Santa Rosa bajo 
  1,00 OOPP Construcción sistema de agua potable las Palmas 
  105.000,00 OOPP Construcción sistema de agua potable Jurupillos 
Porcentaje de inversión destinado a 
alcantarillado 
  15.000,00 Planificación/OOPP Ampliación del alcantarillado en la parroquia Palmas 
  10.542,14 Planificación/OOPP Construcción de biodigestores sector Guarumales (A) 
  45.000,00 Planificación/OOPP Construcción de batería sanitaria en la comunidad la Unión (A) 
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Eficiencia presupuestaria agua 
potable 
  1,00 OOPP Mantenimiento al sistema de agua potable Pallatanga 
  20.000,00 OOPP 
Tratamiento y mantenimiento del sistema de agua potable, Santa 
Rita 
  1.000,00 OOPP Mejoramiento y protección del sistema de agua potable, San Pablo 
  10.000,00 OOPP Mejoramiento del sistema de agua, Amaluza 
  1,00 Planificación/OOPP Construcción del sistema de agua potable en Siete Arroyos. 
  1,00 Planificación/OOPP Construcción de agua potable de Tubán 
  2.000,00 OOPP Mantenimiento del sistema de agua potable de Cayguas 
  2.350,00 OOPP Mejoramiento de agua potable de Consuelo 
  10.000,00 OOPP Mantenimiento de agua potable de Sevilla de Oro 
  2.139,00 OOPP Mantenimiento al sistema de agua potable Pallatanga 
  22.000,00 Planificación/OOPP 
Ampliación y mantenimiento de la captación de agua de 
Paguancay 
Porcentaje de inversión destinado a 
alcantarillado 
  10.000,00 Planificación/OOPP Ampliación del alcantarillado de Amaluza 
  10.000,00 Planificación/OOPP 
Ampliación - mejoramiento de redes de alcantarillado por 
crecimiento de la población 300 Osorrancho-El Cisne 
  7.500,00 OOPP Complementación y mantenimiento del alcantarillado Santa Rita 
  7.200,00 Planificación/OOPP Ampliación de alcantarillado Tubán 
  12.000,00 Planificación/OOPP Construcción de subdrenes sobre el barrio San Vicente de Palmas. 
  1,00 Planificación/OOPP Ampliación de alcantarillado de Osoyacu - gestión 
  27.000,00 Planificación/OOPP Construcción de biodigestores en el cantón Sevilla de Oro 
  1.500,00 OOPP Terminación de la letrina sanitaria de El Consuelo 
  900,00 OOPP 
Limpieza de la planta de tratamiento de aguas servidas de 
Osoyacu 
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Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento de infraestructuras 
públicas 
  10.402,32 Planificación/OOPP Mantenimiento del palacio municipal 
Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento vial 
  3.000,00 Planificación/OOPP Mantenimiento y limpieza de vía Padre Albino del curto 4km 
Eficiencia presupuestaria en obras 
sociales 
  8.132,31 Planificación/OOPP Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería 
  30.000,00 UGA/OOPP Materiales de construcción obras emergentes COE 
  5.000,00 Planificación 
Construcción de juegos recreativos de niñas y niños – parque 
Chimul 
  3.000,00 Planificación Colocación de juegos recreativos en el parque Amaluza 
  1,00 Planificación Colocación de juegos recreativos Jordán 
  1,00 Planificación Colocación de juegos recreativos Jurupillos 
  1,00 Planificación Colocación de juegos recreativos Santa Rosa 
  216.018,61 Planificación/OOPP Construcción graderío estadio municipal (A) 
  12.810,68 Planificación/OOPP Mejoramiento del estadio Paguancuay (A) 
  1,00 Planificación/OOPP 
Cubierta sobre la cancha de uso múltiple para San Francisco de 
Jordán 
104.402,93   Planificación/OOPP 
Convenio de cooperación con el Concejo Provincial del Azuay para 
la construcción de una cancha de fútbol en la comunidad de la 
Unión (no.384-2015) 
  16.000,00 Planificación/OOPP Construcción de paradas de buses en Sevilla de Oro 
  1.042,67 Planificación/OOPP Mantenimiento al parque de Amaluza 
158.337,97   Planificación/OOPP 
Convenio de cooperación con el Concejo Provincial del Azuay para 
la construcción de una cancha de uso múltiple en el centro 
parroquial de Palmas (no.383-2015) 
  5.000,00 Planificación/OOPP Recapeo de la multicancha de Cayguas 
  5.000,00 Planificación/OOPP Culminación de la casa comunal de Tubán 
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  1,00 Planificación/OOPP Construcción de la casa del adulto mayor en Paguancay (etapa 1) 
  5.000,00 Planificación/OOPP 
Construcción batería sanitaria en lugar de la existente en 
Guarumales 
  1,00 Planificación Construcción de centro gerontológico en Palmas (etapa 1) 
  3.000,00 OOPP Mantenimiento de la batería sanitaria en Amaluza 
Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento vial 
  15.000,00 Planificación/OOPP Construcción de muro de la vía 24 de mayo 
  2.300,00 OOPP Lastrado de la plaza de la iglesia Pallatanga 
Eficiencia presupuestaria en obras 
sociales 
  7.200,00 Planificación/OOPP 
Mejoramiento salón comunal (cubierta-terraza-cocina-baños) de la 
casa comunal del Belén 
  1,00 Planificación/sindico 
Terreno para remodelación y ampliación de la plaza cívica de 
Sevilla de Oro 
  1,00 Planificación/sindico Terreno construcción complejo deportivo Palmas 
  20.000,00 Planificación/sindico 
Terreno para planta de tratamiento de aguas residuales de Sevilla 
de Oro 
  5.000,00 Planificación/sindico 
Terreno para planta de tratamiento de aguas residuales de la 
Unión 
  58.000,00 Planificación/sindico Terreno para ampliación del estadio (A) 
Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento vial 
  10.000,00 Planificación/sindico Compra de terreno para escombrera municipal 
Eficiencia presupuestaria para 
tránsito terrestre y seguridad vial 
  20.000,00 Planificación/sindico Adquisición de terreno para talleres del GAD municipal (A) 
Eficiencia presupuestaria en obras 
sociales 
  50.000,00 Planificación/sindico 
Compra de terreno parque central infantil de parroquia Sevilla de 
Oro 
  2.000,00 Planificación/sindico 
Adquisición de terreno para casa comunal san José de 
Guarumales 
  2.000,00 Planificación/sindico Terreno para parque infantil Jurupillos 
  2.000,00 Planificación/sindico Terreno para parque infantil Santa Rosa 
  2.500,00 Planificación/sindico Terreno para unidad de policía en Osorancho 
  10.000,00   
Adquisición de graderíos y cubierta móviles para eventos públicos 
y oficiales 
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Eficiencia Presupuestaria para 
tránsito terrestre y seguridad vial 
  5.000,00   Varios estudios competencia de tránsito 
Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento vial 
  50.000,00 
OOPP 
Combustibles y lubricantes para mantenimiento vial en el cantón 
Sevilla de Oro 
OOPP Combustibles y lubricantes apertura mina Virgen de la Nube 
OOPP 
Combustibles y lubricantes apertura terminación de la vía 
Cayguas-puente 
OOPP 
Combustibles vía la Unión (casa del señor Julio Villavicencio) – 
hasta Pallatanga (mejoramiento de la vía por ser productiva y 
ganadera). 
OOPP Combustibles para mantenimiento de la vía la Unión 
OOPP Combustibles y lubricantes apertura vía Osorrancho-El Cisne 
OOPP Combustibles vía la unión – Paute –Osorrancho (mantenimiento). 
OOPP Combustibles vía Sevilla la Unión a Gualaceo 5km 
OOPP 
Combustibles apertura vial Sevilla - Urcochagra – Cruz Loma – 
Huagor. 
OOPP Combustibles ruta turística a Cruz Loma vuelta del gallo 
OOPP 
Combustibles mantenimiento de la vía que une Chimul con 
Urcochagra. 
OOPP 
Combustibles lastrados de la vía sector Chimul bajo – ruta hacia 
Paguancay. 
OOPP 
Combustibles mejoramiento y mantenimiento de las vías San 
Pablo 
OOPP 
Combustibles y lubricantes para lastrado y mejoramiento de la vía 
secundaria (cruz blanca). 
OOPP 
Combustibles y lubricantes para mantenimiento vial del centro de 
Amaluza 
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OOPP 
Combustibles y lubricantes para mejoramiento de la vía secundaria 
Consuelo 
OOPP Combustibles y lubricantes para mantenimiento vial Jordán 
OOPP 
Combustibles y lubricantes para mejoramiento vialidad barrio San 
Francisco 
OOPP Combustibles y lubricantes para mantenimiento vial Tubán 
OOPP 
Combustibles y lubricantes para limpieza y mantenimiento urgente 
de la vía al cementerio y quebrada honda. 
OOPP 
Combustibles y lubricantes para ampliación del camino público 
parte baja, Cruzpamba 
OOPP Combustibles y lubricantes para lastrado de la vía Cruzpamba 
OOPP 
Combustibles y lubricantes para lastrado, entrada de la cancha 
cruzpamba 
OOPP 
Combustibles y lubricantes para limpieza de cunetas y caminos 
(públicos vecinales), Palmas 
OOPP 
Combustibles, lubricantes mantenimiento vial zonas altas de 
Osoyacu 
OOPP 
Combustibles y lubricantes para lastrado de la vía parte alta, San 
Francisco de Palmas 
OOPP 
Combustibles y lubricantes para ampliación y mantenimiento de 
vía de entrada a santuario Virgen de la Nube. 
OOPP Combustibles y lubricantes apertura de vía al cementerio Osoyacu 
OOPP 
Combustibles y lubricantes para limpieza de vía Santa Rosa – rio 
Collay. 
OOPP 
Combustibles y lubricantes para mantenimiento de la vía de 
Cayguas 
OOPP Combustibles y lubricantes para mantenimiento vial de Paguancay 
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OOPP Combustibles y lubricantes para mantenimiento vial de Jurupillos 
OOPP Combustibles y lubricantes para mantenimiento vial al mirador 
  1.000,00 OOPP Vialidad (limpieza de cunetas, tuberías) en el cantón Sevilla de Oro 
  6.000,00 Planificación/OOPP Finalización de la vía hormigonada a la iglesia de Urcochagra 
  7.000,00 Planificación/OOPP Materiales de construcción varias obras del cantón Sevilla de Oro 
216.985,07   Planificación/OOPP 
Convenio de cooperación con el Concejo Provincial del Azuay para 
el mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica de las calles 
centrales de la parroquia Palmas, long.1.100 mts(no.378-2015) 
575.114,87   Planificación/OOPP 
Convenio de cooperación con el Concejo Provincial del Azuay para 
el mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica de las calles de 
Sevilla de Oro, long.2.700 mts(no.379-2015) 
700.000,00 230.000,00 Planificación/OOPP 
Construcción de la vía Palmas/convenio Consejo Provincial + 
Adendum (A) 
TOTAL 1.864.615,84 1.227.951,73     
El POA presentado fue obtenido con ayuda del auxiliar de planificación ya que cuando el equipo auditor solicitó el mismo a la 
dirección de planificación, a la dirección financiera, a la dirección de obras públicas, y a archivo no se obtuvo una favorable 
respuesta ya que los servidores encargados de estos departamentos no tenían conocimiento de donde obtener el POA del año 
2017.  
El POA del año 2017 cuenta con un total 49 obras planificadas para la dirección de obras públicas. 
 ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 12 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Solicitar Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
 
El día 22 de enero del año en curso, a las 13:35 aproximadamente, se 
procedió a visitar la entidad para solicitar información general, en dicho oficio 
(N° 003-AG-2019) se enlistó el Plan Estratégico del GAD Municipal. La 
Directora de Planificación en respuesta al pedido procedió a brindar el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Sevilla de Oro a través de 
una memory flash, la recepción de dicho oficio consta a continuación: 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Visión y misión institucional y 
departamental. 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SEVILLA DE ORO 
MISIÓN 
Planificar, implementar e impulsar productos y servicios de calidad para 
satisfacer las necesidades colectivas, asegurando el desarrollo en forma 
sostenible, equitativo, y competitivo, con la participación directa de los 
actores sociales, en un marco de ética y transparencia institucional, 
optimizando los recursos disponibles. 
VISIÓN  
En el año 2027, el cantón Sevilla de Oro con sus tres parroquias y 22 
comunidades es el eje articulador del desarrollo energético del país y nodo 
principal de comunicación interoceánica. 
El Municipio constituye un referente en la cuenca media del Río Paute como 
ejemplo de gestión transparente y concertada con la población, el Cantón 
cuenta con un Sistema de Educación Integrado de calidad, libre de 
analfabetismo. Se ha implementado un programa de rescate de la identidad 
cultural, valores y autoestima ciudadana. Cuenta con un sistema de salud 
descentralizado con aseguramiento universal. Es cantón modelo en 
seguridad alimentaria; trabaja en función de redes de producción 
agropecuaria en tomate de árbol, y ganadería de carne y leche a la que se 
incorpora valor agregado; es también reconocido como modelo de manejo 
ambiental y sustentable y de estabilización de taludes. Es puerta de entrada 
y centro de desarrollo eco turístico hacia la región amazónica austral del 
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País. En su territorio, se ha constituido una red de apoyo interinstitucional 
que privilegia la gestión del PDEC. 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
MISIÓN 
Planificar, controlar y evaluar la ejecución de obras a través de procesos 
técnicos que garanticen calidad y transparencia de la gestión Municipal; a fin 
de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. Planificar y 
evaluar planes, programas y proyectos de residuos sólidos y salubridad e 
higiene; aplicando la normativa legal relacionada; a fin de brindar servicios 
públicos eficientes a la comunidad que garanticen una mejora en la calidad de 
vida de los habitantes del Cantón Sevilla de Oro. 
CONCLUSIÓN: 
A través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y del Estatuto por 
Procesos se halló información de la visión y misión tanto institucional como 
departamental, a excepción de la visión de la Dirección de Obras Públicas que 
no ha sido elaborada por la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 22 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Objetivos, metas y planes 
institucionales y departamentales. 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL GAD MUNICIPAL DE SEVILLA DE 
ORO 
Cada uno de los sistemas establecidos en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial presenta un objetivo general, descrito a continuación: 
o Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 
protección de los intereses locales. 
o Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas 
urbanas y rurales. 
o Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 
problemas que enfrenta el Gobierno Municipal, con arreglo a las 
condiciones cambiantes, en lo social, político, ambiental y económico. 
o Otorgar de equipamiento urbano adecuado y suficiente a las ciudades 
y centros poblados, que permita un hábitat confortable y que las actividades 
humanas se desarrollen en un ambiente apropiado. 
o Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 
gestión racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo 
uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión 
del gobierno local. 
o Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 
discutir los problemas municipales y colectivos mediante el uso de mesas 
de trabajo, seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos, y otras 
actividades de integración y trabajo. 
o Mejorar y ampliar la cobertura de productos y servicios de manera 
paralela al mejoramiento de la administración con el aporte de la 
comunidad.
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
245 
PP1-
PT7-
2/3 
o Dotar a las poblaciones y zonas productivas del cantón de vías de 
primer orden y medios de transporte masivo sea terrestre o aéreo que las 
conecte entre sí, que permita acceder a los servicios públicos para elevar 
el nivel de vida en los ámbitos sociales, culturales, comerciales y humanos. 
o Mantener y mejorar el estado de los ecosistemas existente en el 
cantón, conservar las fuentes de agua y proteger a la población faunística 
y florícola existente. 
o  Conservar los recursos naturales y defender que no se extraigan si eso 
pone en riesgo la salud de los pueblos y comunidades, así como la vida y 
ecosistemas por la contaminación.  
OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
El objetivo de la Dirección de Obras Públicas establecido en el Estatuto 
Orgánico Funcional por procesos es el siguiente:  
o Dirigir, organizar y ejecutar los planes y programas de construcción, 
señalización de obras a su cargo y mantenimiento de infraestructura vial en 
la ciudad y el cantón. 
METAS INSTITUCIONALES 
1. Alcanzar el 95% de viviendas en el área rural con un sistema adecuado 
de eliminación de excretas. 
2. Alcanzar el 95% de viviendas urbanas con acceso a la red de 
alcantarillado.  
3. Conservar el 75% del territorio de áreas protegidas y mitigar el 50% de 
los impactos ambientales del cantón hasta el 2019. 
4. Incrementar la superficie regada a un 2% del total del territorio. 
5. Impartir anualmente 4 cursos de formación y capacitación en educación 
alimentaria y nutricional en las cabeceras parroquiales y comunidades 
hasta el 2019. 
6. Optimizar los mecanismos para el adecuado manejo de los desechos 
en un 60% del cantón hasta el 2019. 
7. Gestionar con el ente competente mantener la cobertura del 99.5% de 
servicio eléctrico. 
8. Incrementar en 22.5% de predios con medidor de agua.
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9. Incrementar en 40 puntos la cobertura de atención preferente a adultos 
mayores en coordinación con el ente competente. 
10. Incrementar la distribución de presupuesto para llegar al 15% de 
eficiencia presupuestaria. 
11. Alcanzar el 80% de seguridad y vialidad en el cantón. 
12. Incrementar la infraestructura mantenimiento y obras al 70%. 
13. Incrementar el porcentaje de inversión para el manteniendo vial al 5%. 
14. Incrementar al 4% de inversión para saneamiento ambiental. 
15. Alcanzar el 90% en recolección de basura a nivel urbano y 90% rural. 
16. Incrementar la superficie regada a un 2% del total del territorio. 
17. Alcanzar el 1% la capacidad vehicular de transporte público. 
18. Cubrir el 80% de la población con inversiones de desarrollo local.  
19. Aumentar la inversión en un 30% a la infraestructura turística. 
20. Alcanzar el 95% de predios catastrados en la zona urbana y 90% en 
predios rústicos. 
21. Alcanzar el 90% de predios legalizados en la zona urbana y 90% en 
predios rústicos. 
22. Llegar de 2.13 m2 al 3.5 m2 de áreas verdes, plazas, coliseos por 
habitante. 
23. Eliminar en un 100% las barreras arquitectónicas en los espacios 
públicos para facilitar la movilidad de personas con capacidades 
motrices o sensoriales diferentes. 
24. Alcanzar el 80% en mantenimiento vial. 
25. Alcanzar el 30% de obras para manejos ambientales como el 
tratamiento de aguas residuales y manejo de desechos sólidos. 
26. Llegar al 100% de establecimientos de salud con alcantarillado y agua 
potable.  
27. Alcanzar el 10% de inversión en alcantarillado. 
28. Mantener la infraestructura del mercado e impulsar su productividad. 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 22 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Descripción de actividades principales 
de la entidad y el departamento. 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO 
Las actividades principales que realiza la entidad están apegadas al 
COOTAD, estableciéndose como funciones y competencias más importantes 
las siguientes: 
o Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 
competencias institucionales y legales; 
o Establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico, para lo cual 
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 
división o cualquier forma de fraccionamiento de conformidad con la 
planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales; 
o Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en 
su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma 
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas; 
o Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 
la Constitución y la ley en dicho marco, prestar los servicios públicos y 
construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de 
calidad, eficacia, eficiencia, observando los principios de universalidad, 
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o accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad; 
o Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 
cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo; 
o Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 
programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 
o Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 
cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 
nacionales; 
o Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los 
que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de 
gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres, 
servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 
o Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, 
con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos 
y desastres; 
o Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el 
patrimonio cultural y memoria social en el campo de la interculturalidad 
y diversidad del cantón; y 
o Las demás establecidas en la ley. 
Además de las actividades establecidas en la constitución, la entidad realiza 
funciones para la prestación de servicios a la comunidad, los cuales se 
enumeran a continuación: 
o Matriculación Vehicular 
o Títulos habilitantes para taxis convencionales, vehículos de carga 
liviana, escolar e institucional (furgoneta y autobús). 
o Recaudación de impuestos prediales en el sector urbano y rural. 
o Pago de patentes, impuesto a toda persona que tenga actividad 
comercial y posee RUC o RISE.
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
249 
PP1-
PT8-
3/5 
o Pago de Agua. 
o Obtención de la licencia urbana-rural y aprobación de planos: toda 
persona natural o jurídica que desee realizar una intervención de 
planificación, diseño y/o construcción arquitectónica, en el área 
cantonal, deberá previamente acudir a la Dirección de Planificación a 
solicitar la determinación de línea de fábrica urbana o rural. 
o Permiso de construcción mayor: es el único que habilita iniciar los 
trabajos conforme a los planos aprobados. 
o Permiso de construcción menor: la Dirección de Planificación podrá 
autorizar la construcción de obras menores, entendiéndose como tales: 
viviendas sociales, cementerios, reparaciones y adecuaciones 
externas y/o internas que no afecten la parte formal ni estructural de la 
edificación. 
o  Aprobación de planos y edificaciones de valor patrimonial: los 
anteproyectos para obras de restauración, restitución o reconstrucción. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
Las funciones del departamento se encuentran establecidas en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD Municipal del 
cantón Sevilla de Oro, en el mismo se enlistan las siguientes:  
o Elaborar el Plan Operativo Anual de actividades, evaluar y controlar su 
ejecución. 
o Elaborar, proponer y aplicar Ordenanzas en materia de Obras Públicas. 
o Administrar el software de análisis de precios unitarios y mano de obra. 
o Elaborar informes sobre notificación de incumplimiento de contratos de 
obras para conocimiento del alcalde, SERCOP y la Contraloría General 
del Estado. 
o Controlar la ejecución de procesos de servicios públicos e higiene. 
o Cuidar la higiene y salubridad de la ciudad y sus parroquias, 
garantizando la calidad, regularidad y continuidad de los servicios a su 
cargo.
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o Coordinar y controlar el funcionamiento óptimo de mercados, 
cementerios, camal municipal e instalaciones de baterías sanitarias 
públicas en el cantón. 
o Manejar los desechos sólidos que produce la comunidad del cantón 
Sevilla de Oro. 
o Planificar y coordinar las rutas del recorrido para la limpieza adecuada 
del cantón. 
o Velar por el desempeño de los procesos precontractuales y 
contractuales de la obra pública municipal. 
o Coordinar las funciones y actividades de las obras civiles con otros 
organismos públicos afines. 
o Asesorar al Concejo Municipal y a la Alcaldía, en estudios y trámites 
previos a la suscripción de contratos para obras de ingeniería, así como 
coordinar las diferentes acciones de trabajo con Planificación. 
o Participar y coordinar con Gestión Ambiental, en la conservación y 
aprovechamiento del entorno natural y la realización de obras 
complementarias, de acuerdo a los planes debidamente aprobados en 
los presupuestos participativos, el concejo municipal o la Alcaldía. 
o Elaborar el plan operativo anual de actividades y controlar su ejecución. 
o Coordinar, realizar y legalizar los presupuestos y demás bases y 
pliegos precontractuales necesarios para la contratación de obras 
públicas de acuerdo con la legislación vigente y aplicable para cada 
caso. 
o Programar y dirigir las construcciones y obras civiles y demás 
actividades propias de la infraestructura física del cantón y realizar las 
acciones conducentes a su conservación y mantenimiento de 
conformidad con el Plan de Obras aprobado en los presupuestos 
participativos por la Alcaldía. 
o Programar las obras públicas necesarias para la realización de los 
planes de desarrollo físico del cantón y sus parroquias. 
o Programar la ejecución de las obras de Administración Directa, 
convenios y/o contratos con el detalle, especificaciones, cronogramas, 
pagos, entre otros.
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o Proporcionar a las dependencias municipales que lo requieran y 
específicamente la Dirección Financiera, la información relativa a 
costos de las obras, a fin de que se lleve una eficiente contabilidad de 
costos y una adecuada formulación presupuestaria, 
o Coordinar la realización de los diseños definitivos para la construcción 
de la obra pública. 
o Dirigir y controlar la construcción de obras civiles, ya sea por 
Administración directa o contratación, a fin de ofrecer un mejor servicio 
a la comunidad y propender al desarrollo cantonal. 
o Revisar y comparar los presupuestos de obras correspondientes a 
estudios contratados que formulen las distintas unidades de la 
institución previa a su contratación. 
o Presupuesto de obra, cálculo y diseños de los diferentes ingenieros de 
acuerdo al caso. 
o Control de equipo caminero y vehículos municipales. 
o Plan de ejecución de obras por administración directa. 
CONCLUSIÓN: 
Las funciones del GAD se acogen a lo que norma el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) a su vez, 
realiza sus funciones de manera cotidiana en un horario de 8:00 a 16:30. Por 
otro lado, las actividades de la Dirección de Obras Publicas se acogen al 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 14 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
252 
PP1-
PT9-
1/14 
PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera 2016-2017. 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
CÓDIGO DENOMINACIÓN Año 2016 Año 2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA (%) 
1. ACTIVOS $2.450.037,50 $2.710.554,29 $260.516,79 10,63 
1.1 OPERACIONALES $204.114,13 $714.183,20 $510.069,07 249,89 
1.1.1 DISPONIBILIDADES $195.373,44 $532.754,55 $337.381,11 172,69 
1.1.1.01 CAJAS RECAUDADORAS $678,22 $0,05 -$678,17 -99,99 
1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL $194.695,22 $532.754,50 $338.059,28 173,64 
1.1.2 ANTICIPOS DE FONDOS $8.740,69 $3.916,46 -$4.824,23 -55,19 
1.1.2.01 ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS $8.054,51 $3.616,46 -$4.438,05 -55,10 
1.1.2.13 FONDOS DE REPOSICIÓN $686,18 $0,00 -$686,18 -100,00 
1.1.2.15 FONDOS A RENDIR CUENTAS $0,00 $300,00 $300,00   
1.1.3 CUENTAS POR COBRAR $0,00 $177.512,19 $177.512,19   
1.1.3.11 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS $0,00 $10.871,47 $10.871,47   
1.1.3.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES $0,00 $253,12 $253,12   
1.1.3.14 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $0,00 $21.425,47 $21.425,47   
1.1.3.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES $0,00 $144.962,13 $144.962,13   
1.2 INVERSIONES FINANCIERAS $617.973,73 $496.371,24 -$121.602,49 -19,68 
1.2.4 DEUDORES FINANCIEROS $592.054,82 $480.653,99 -$111.400,83 -18,82 
1.2.4.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES $592.054,82 $480.653,99 -$111.400,83 -18,82 
1.2.5 INVERSIONES DIFERIDAS $25.918,91 $15.717,25 -$10.201,66 -39,36 
1.2.5.35 PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS $25.918,91 $15.717,25 -$10.201,66 -39,36 
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1.3 INVERSIONES EN EXISTENCIAS $5.843,13 $5.466,53 -$376,60 -6,45 
1.3.1 EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE E INVERSIONES $5.843,13 $5.466,53 -$376,60 -6,45 
1.3.1.01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE $5.843,13 $5.466,53 -$376,60 -6,45 
1.4 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN $1.461.405,95 $1.308.930,83 -$152.475,12 -10,43 
1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACIÓN $1.461.405,95 $1.308.930,83 -$152.475,12 -10,43 
1.4.1.01 BIENES MUEBLES $1.417.059,51 $1.378.684,06 -$38.375,45 -2,71 
1.4.1.03 BIENES INMUEBLES $1.077.115,63 $1.077.115,63 $0,00 0,00 
1.4.1.99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$1.032.769,19 -$1.146.868,86 -$114.099,67 11,05 
1.5 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS $160.700,56 $185.602,49 $24.901,93 15,50 
1.5.1 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO $146.849,56 $188.827,30 $41.977,74 28,59 
1.5.1.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL $0,00 $34,20 $34,20   
1.5.1.32 SERVICIOS GENERALES $0,00 $3.363,82 $3.363,82   
1.5.1.36 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES $0,00 $29.994,33 $29.994,33   
1.5.1.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN $48.306,66 $63.115,09 $14.808,43 30,66 
1.5.1.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $0,00 $25.302,92 $25.302,92   
1.5.1.55 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS $0,00 $225,00 $225,00   
1.5.1.92 
ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN 
PROCESO $2.147.182,23 $597.345,01 -$1.549.837,22 -72,18 
1.5.1.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN -$2.048.639,33 -$530.553,07 $1.518.086,26 -74,10 
1.5.2 INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN $13.851,00 -$3.224,81 -$17.075,81 -123,28 
1.5.2.11 REMUNERACIONES BÁSICAS $0,00 $46.036,29 $46.036,29   
1.5.2.12 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS $0,00 $6.816,74 $6.816,74   
1.5.2.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL $0,00 $6.192,76 $6.192,76   
1.5.2.18 INDEMNIZACIONES $0,00 $2.058,89 $2.058,89   
1.5.2.32 SERVICIOS GENERALES $0,00 $113.947,60 $113.947,60   
1.5.2.92 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN P $613.589,12 $613.990,17 $401,05 0,07 
1.5.2.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN -$599.738,12 -$792.267,26 -$192.529,14 32,10 
2 PASIVOS $198.039,98 $244.842,41 $46.802,43 23,63 
2.1 DEUDA FLOTANTE $164.877,74 $236.956,46 $72.078,72 43,72 
2.1.2 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS $164.877,74 $168.425,10 $3.547,36 2,15 
2.1.2.03 FONDOS DE TERCEROS $18.897,57 $22.444,93 $3.547,36 18,77 
2.1.2.11 GARANTÍAS RECIBIDAS $145.980,17 $145.980,17 $0,00 0,00 
2.1.3 CUENTAS POR PAGAR $0,00 $68.531,36 $68.531,36   
2.1.3.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL $0,00 $8.317,66 $8.317,66   
2.1.3.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $0,00 $6,25 $6,25   
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2.1.3.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS $0,00 $1.106,48 $1.106,48   
2.1.3.71 
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN $0,00 $13.356,42 $13.356,42   
2.1.3.73 
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN $0,00 $11.283,78 $11.283,78   
2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS $0,00 $17.855,24 $17.855,24   
2.1.3.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN $0,00 $10.000,00 $10.000,00   
2.1.3.81 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $0,00 $221,30 $221,30   
2.1.3.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES $0,00 $6.384,23 $6.384,23   
2.2 DEUDA PÚBLICA $33.162,24 $7.885,95 -$25.276,29 -76,22 
2.2.4 FINANCIEROS $33.162,24 $7.885,95 -$25.276,29 -76,22 
2.2.4.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES $33.162,24 $7.885,95 -$25.276,29 -76,22 
6 PATRIMONIO $2.251.997,52 $2.465.711,81 $213.714,29 9,49 
6.1 PATRIMONIO ACUMULADO $2.251.997,52 $2.465.711,81 $213.714,29 9,49 
6.1.1 PATRIMONIO PÚBLICO $3.031.827,80 $2.216.888,67 -$814.939,13 -26,88 
6.1.1.09 Patrimonio gobiernos seccionales $3.031.827,80 $2.216.888,67 -$814.939,13 -26,88 
6.1.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS -$779.830,28 $250.836,38 $1.030.666,66 -132,17 
6.1.8.01 resultado de ejercicios anteriores -$779.830,28 $0,00 $779.830,28 -100,00 
6.1.8.03 resultado ejercicio vigente $0,00 $250.836,38 $250.836,38   
6.1.9 DISMINUCIÓN PATRIMONIAL $0,00 -$2.013,24 -$2.013,24   
6.1.9.91 (-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES $0,00 $22,00 $22,00   
6.1.9.94 (-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN $0,00 -$1.991,24 -$1.991,24   
TOTAL ACTIVO $2.450.037,50 $2.710.554,29   
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $2.450.037,50 $2.710.554,22   
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro 
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La situación financiera de una entidad, se mide a través de los grupos de 
Activos, Pasivos y Patrimonio. El análisis horizontal es una herramienta por 
medio del cual se pueden observar las cuentas de mayor variación que 
afectará al comportamiento financiero de la entidad. Así también el cálculo del 
valor relativo (%) permite comparar los objetivos planeados con los deseados.  
El GAD Municipal de Sevilla de Oro, durante el periodo 2017, muestra un total 
de activos de $2.710.554,29 con una variación del 10,63% con respecto al 
año anterior ($2.450.037,50). Un total de pasivos de $244.842,41, con un 
incremento de $46.802,43 (23,63%). Y un total de patrimonio de 
$2.465.711,81, superior con $213.714,29 (9,49%), con respecto al 2016. Las 
cuentas de orden muestran un valor de $651.054,33 con una variación de 
4,14% en comparación con el año 2016. 
En el activo las cuentas de mayor variación positiva son: los activos 
operacionales con un 249,89% de incremento, es decir $510.069,07, el monto 
en 2017 asciende a $714.183,20, a su vez este grupo 1.1 se ve incrementado 
en las cuentas de Disponibilidades (172,69%) y BCE Moneda de curso legal, 
que aumentó en $338.059,28 (173,64%). Inversiones en proyectos y 
programas se vio incrementada en 15,50% es decir, $24.901,93, el monto en 
2017 fue de $185.602,49. De la misma forma la subcuenta Inversiones en 
Obras en proceso incrementó en $41.977,74(28,59%) con respecto al año 
anterior. Bienes de Uso y consumo para inversión actuó de manera positiva 
aumentando su valor en $14.808,43 (30,66%). Las demás cuentas del activo 
en su gran mayoría demostraron una disminución en sus valores, las más 
significativas con variación descendente fueron: Inversiones en programas en 
ejecución (-123,28%) es decir -$17.075,81, pues el valor para el 2017 fue de 
-$3.224,81. Cajas Recaudadoras pues en 2017 se terminó el año con $0,05 y 
en el 2016 tenía un valor de $678,22. Así como los fondos de reposición que 
en 2016 ascendían a $686,18 y para el periodo en estudio no mantenían valor. 
Las inversiones financieras también mostraron un comportamiento negativo 
en (-19,68%) es decir -$121.602,49. De la misma manera las inversiones en 
existencias (-6,45%). Inversiones en bienes de larga duración (-10,43%). Por 
último, acumulación de costos en inversiones en obras en proceso y (-)
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aplicación a gastos de gestión disminuyeron en un porcentaje alrededor del 
70%. 
En cuanto a los pasivos, la deuda flotante ascendió a $236.956,46, con una 
variación positiva de (43,72%) con respecto al año anterior. Incrementándose 
de la misma forma las subcuentas de depósitos y fondos de terceros (2,15%) 
y fondos de terceros (18,77%). 
Por otro lado, la deuda pública disminuyó a $7.885,95, es decir un (-76,22%) 
con respecto al 2016. 
CONCLUSIÓN:  
Del análisis horizontal realizado se observa que de los activos la cuenta que 
presenta una mayor variación es la de disponibilidades, que del año 2016 al 
año 2017 aumentó en un 172,69%, en cuanto al grupo de pasivos se observa 
una disminución de un año a otro de los pasivos financieros en un 76,22%. 
Por su parte el patrimonio en general tuvo un aumento positivo de 9,49%. 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Análisis Vertical de Estado de 
Situación Financiera 2017. 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
CÓDIGO DENOMINACIÓN Año 2017   
1. ACTIVOS $2.710.554,29 100,00% 
1.1 OPERACIONALES $714.183,20 26,35% 
1.1.1 DISPONIBILIDADES $532.754,55 19,65% 
1.1.1.01 CAJAS RECAUDADORAS $0,05 0,00% 
1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL $532.754,50 19,65% 
1.1.2 ANTICIPOS DE FONDOS $3.916,46 0,14% 
1.1.2.01 ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS $3.616,46 0,13% 
1.1.2.13 FONDOS DE REPOSICIÓN $0,00 0,00% 
1.1.2.15 FONDOS A RENDIR CUENTAS $300,00 0,01% 
1.1.3 CUENTAS POR COBRAR $177.512,19 6,55% 
1.1.3.11 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS $10.871,47 0,40% 
1.1.3.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES $253,12 0,01% 
1.1.3.14 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $21.425,47 0,79% 
1.1.3.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES $144.962,13 5,35% 
1.2 INVERSIONES FINANCIERAS $496.371,24 18,31% 
1.2.4 DEUDORES FINANCIEROS $480.653,99 17,73% 
1.2.4.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES $480.653,99 17,73% 
1.2.5 INVERSIONES DIFERIDAS $15.717,25 0,58% 
1.2.5.35 PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS $15.717,25 0,58% 
1.3 INVERSIONES EN EXISTENCIAS $5.466,53 0,20% 
1.3.1 EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE E INVERSIONES $5.466,53 0,20% 
1.3.1.01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE $5.466,53 0,20% 
1.4 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN $1.308.930,83 48,29% 
1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACIÓN $1.308.930,83 48,29% 
1.4.1.01 BIENES MUEBLES $1.378.684,06 50,86% 
1.4.1.03 BIENES INMUEBLES $1.077.115,63 39,74% 
1.4.1.99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$1.146.868,86 -42,31% 
1.5 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS $185.602,49 6,85% 
1.5.1 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO $188.827,30 6,97% 
1.5.1.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL $34,20 0,00% 
1.5.1.32 SERVICIOS GENERALES $3.363,82 0,12% 
1.5.1.36 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES $29.994,33 1,11% 
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1.5.1.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN $63.115,09 2,33% 
1.5.1.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $25.302,92 0,93% 
1.5.1.55 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS $225,00 0,01% 
1.5.1.92 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO $597.345,01 22,04% 
1.5.1.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN -$530.553,07 -19,57% 
1.5.2 INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN -$3.224,81 -0,12% 
1.5.2.11 REMUNERACIONES BÁSICAS $46.036,29 1,70% 
1.5.2.12 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS $6.816,74 0,25% 
1.5.2.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL $6.192,76 0,23% 
1.5.2.18 INDEMNIZACIONES $2.058,89 0,08% 
1.5.2.32 SERVICIOS GENERALES $113.947,60 4,20% 
1.5.2.92 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS Y PROYECTOS $613.990,17 22,65% 
1.5.2.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN -$792.267,26 -29,23% 
2 PASIVOS $244.842,41 9,03% 
2.1 DEUDA FLOTANTE $236.956,46 8,74% 
2.1.2 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS $168.425,10 6,21% 
2.1.2.03 FONDOS DE TERCEROS $22.444,93 0,83% 
2.1.2.11 GARANTÍAS RECIBIDAS $145.980,17 5,39% 
2.1.3 CUENTAS POR PAGAR $68.531,36 2,53% 
2.1.3.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL $8.317,66 0,31% 
2.1.3.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $6,25 0,00% 
2.1.3.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS $1.106,48 0,04% 
2.1.3.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN $13.356,42 0,49% 
2.1.3.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN $11.283,78 0,42% 
2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS $17.855,24 0,66% 
2.1.3.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN $10.000,00 0,37% 
2.1.3.81 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $221,30 0,01% 
2.1.3.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES $6.384,23 0,24% 
2.2 DEUDA PÚBLICA $7.885,95 0,29% 
2.2.4 FINANCIEROS $7.885,95 0,29% 
2.2.4.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES $7.885,95 0,29% 
6 PATRIMONIO $2.465.711,81 90,97% 
6.1 PATRIMONIO ACUMULADO $2.465.711,81 90,97% 
6.1.1 PATRIMONIO PÚBLICO $2.216.888,67 81,79% 
6.1.1.09 Patrimonio gobiernos seccionales $2.216.888,67 81,79% 
6.1.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS $250.836,38 9,25% 
6.1.8.01 resultado de ejercicios anteriores $0,00 0,00% 
6.1.8.03 resultado ejercicio vigente $250.836,38 9,25% 
6.1.9 DISMINUCIÓN PATRIMONIAL -$2.013,24 -0,07% 
6.1.9.91 (-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES $22,00 0,00% 
6.1.9.94 (-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN -$1.991,24 -0,07% 
TOTAL ACTIVO $2.710.554,29  
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $2.710.554,22  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de 
Oro.
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El análisis vertical permite determinar cuáles de las cuentas presentadas en 
los estados financieros tienen un mayor peso, dentro de cada grupo Activo, 
Pasivo y Patrimonio, es decir de manera general y específica.  
Del análisis vertical efectuado al periodo 2017 del estado de situación 
financiera del GAD Municipal del cantón Sevilla de Oro se observa que el 
grupo de Inversiones en bienes de larga duración representa el 48,29% del 
total de activos, seguido de los activos operacionales que corresponden a un 
26,35%, el menor peso de los activos lo tiene el grupo de Inversiones en 
Existencias con un 0,20% ya que a ser un GAD Municipal no maneja 
cantidades grandes de Inventarios. 
El pasivo solo representa un 9,03% y el patrimonio un 90,97% ya que los 
programas y proyectos que son realizados por el Municipio de Sevilla de Oro 
son enviados al patrimonio que pertenecen a la población del cantón. 
Del 9,03% correspondiente al pasivo la cuenta con mayor peso es la de 
depósitos y fondos de terceros con 6,21% y dentro de ella la cuenta de 
garantías recibidas con un 5,39%. Dentro del grupo del patrimonio el 81,79% 
pertenece al patrimonio público y el 9,25% al resultado del periodo que para 
el año 2017 fue de $250.836,38.  
CONCLUSIÓN:  
Del análisis efectuado se observa que la mayor parte del activo de la entidad 
corresponde al grupo de inversiones en bienes de larga duración con 48,29%, 
de las cuentas del pasivo la que más peso tiene es la de depósitos y fondos 
de terceros, en cuanto al patrimonio la cuenta de patrimonio de gobiernos 
seccionales tiene un mayor peso con el 81,79%. 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Análisis Horizontal de Estado de 
Resultados 2016-2017. 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO  
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL  31 DE DICIEMBRE DE 2017 
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
CODIGO DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA (%) 
Resultado de Explotación         
6.2.4.03 Ventas no Industriales $37.274,08 $42.846,28 $5.572,20 14,95% 
Resultado de Operación         
6.2.1 Impuestos $130.837,92 $287.858,22 $157.020,30 120,01% 
6.2.1.01 
Impuesto sobre la Renta, 
Utilidades y Ganancias de Capital 
$0,00 $1.172,00 $1.172,00   
6.2.1.02 Impuesto sobre la Propiedad $96.171,84 $234.764,70 $138.592,86 144,11% 
6.2.01.07 Impuestos Diversos $34.666,08 $51.922,52 $17.256,44 49,78% 
6.2.3 Tasas y Contribuciones $13.571,62 $18.798,26 $5.226,64 38,51% 
6.2.3.01 Tasas Generales $13.571,62 $18.798,26 $5.226,64 38,51% 
6.3.1 Inversiones Públicas $2.344.075,39 $1.388.930,55 $-955.144,84 -40,75% 
6.3.1.51 Inversiones de Desarrollo Social $170.088,36 $181.749,83 $11.661,47 6,86% 
6.3.1.53 
Inversiones en bienes nacionales 
de Uso Público 
$1.947.325,04 $1.025.395,80 $-921.929,24 -47,34% 
6.3.1.54 
Inversiones en existencias 
nacionales de Uso Público 
$226.661,99 $181.749,83 $-44.912,16 -19,81% 
6.3.3  Remuneraciones $392.552,14 $438.799,26 $46.247,12 11,78% 
6.3.3.01 Remuneraciones Básicas $295.924,30 $335.419,57 $39.495,27 13,35% 
6.3.3.02 
Remuneraciones 
Complementarias  
$31.036,10 $36.806,59 $5.770,49 18,59% 
6.3.3.05 Remuneraciones Temporales $10.358,45 $2.518,46 $-7.839,99 -75,69% 
6.3.3.06 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 
$54.814,29 $63.033,30 $8.219,01 14,99% 
6.3.3.07 Indemnizaciones $419,00 $1.021,24 $602,24 143,73% 
6.3.4 Bienes y Servicios de Consumo $46.488,78 $50.827,65 $4.338,87 9,33% 
6.3.4.01 Servicios Básicos $26.118,63 $28.775,11 $2.656,48 10,17% 
6.3.4.02 Servicios Generales $2.329,30 $3.403,04 $1.073,74 46,10% 
6.3.4.03 
Traslados, Instalaciones, Viáticos 
y Subsistencias 
$3.332,01 $3.990,97 $658,96 19,78% 
6.3.4.04 
Instalaciones, Mantenimiento y 
Reparaciones 
$157,25 $0,00 $-157,25 -100,00% 
6.3.4.06 
Contratación de Estudios e 
Investigaciones 
$1.062,48 $1.699,30 $636,82 59,94% 
6.3.4.07 Gastos en Informática $91,20 $210,90 $119,70 131,25% 
6.3.4.08 
Bienes de Uso y Consumo 
corriente 
$13.397,91 $12.748,33 $-649,58 -4,85% 
6.3.5.01 
Impuestos, Tasas y 
Contribuciones 
$2.659,29 $3.715,08 $1.055,79 39,70% 
6.3.5.04 
Seguros, Comisiones Financieras 
y Otros 
$110.018,53 $1.580,61 $-108.437,92 -98,56% 
Transferencias Netas        
6.2.6 Transferencias Recibidas $2.163.944,52 $1.909.872,81 $-254.071,71 -11,74% 
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6.2.6.04 
Aportes y Participaciones 
Corrientes del Sector Público 
$534,88 $7.129,85 $6.594,97 1232,98% 
6.2.6.06 
Aportes y Participaciones 
Corrientes de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y 
Regímenes Especiales. 
$384.958,28 $382.397,71 $-2.560,57 -0,67% 
6.2.6.21 
Transferencias y Donaciones de 
Capital e Inversión del Sector 
Público 
$603.404,42 $365.181,59 $-238.222,83 -39,48% 
6.2.6.26 
Aportes y Participaciones de 
Capital e Inversión a los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y Régimen 
Especial. 
$984.261,35 $1.064.311,88 $80.050,53 8,13% 
6.2.6.30 Reintegro del IVA $190.785,59 $90.851,78 $-99.933,81 -52,38% 
6.3.6 Transferencias Entregadas $111.260,71 $68.432,95 $-42.827,76 -38,49% 
6.3.6.01 
Transferencias Corrientes al 
Sector Públicas 
$23.978,80 $21.368,31 $-2.610,49 -10,89% 
6.3.6.02 
Transferencias Corrientes al 
Sector Privado Interno 
$1.980,00 $720,00 $-1.260,00 -63,64% 
6.3.6.10 Transferencias para Inversión $85.301,91 $46.344,64 $-38.957,27 -45,67% 
Resultado Financiero        
6.2.5.02 
Rentas de Arrendamientos de 
Bienes 
$2.436,84 $1.690,00 $-746,84 -30,65% 
6.2.5.03 Intereses por Mora $33.744,03 $33.127,15 $-616,88 -1,83% 
6.2.5.04 Multas $1.631,87 $3.893,26 $2.261,39 138,58% 
6.3.5.07 
Intereses, descuentos, 
comisiones y otros cargos en 
Títulos y Valores. 
$922,59 $700,21 $-222,38 -24,10% 
Otros Ingresos y Gastos        
6.2.4.21 
Ventas de Bienes Muebles de 
Administración 
$0,00 $3.400,00 $3.400,00  
6.3.8.51 
Depreciación Bienes de 
Administración 
$128.716,23 $134.640,79 $5.924,56 4,60% 
6.2.5.24 Otros Ingresos no Clasificados $2.546,75 $76.143,02 $73.596,27 2889,81% 
6.3.9 Actualizaciones y Ajustes $29.124,25 $39.165,52 $10.041,27 34,48% 
6.3.9.52 Actualización del patrimonio $0,00 $12.187,34 $12.187,34  
6.3.9.53 Ajustes de ejercicios anteriores $29.124,25 $26.978,18 $-2.146,07 -7,37% 
618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO $-779.830,28 $250.836,38 $1.030.666,66 132,17% 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de 
Oro. 
Del análisis efectuado al Estado de Resultados del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Sevilla de Oro se obtuvo los siguientes resultados: 
La recaudación de impuestos del año 2017 en relación al año inmediato 
anterior aumentó en un 120,01%, de ellos se recaudó en mayor cantidad el 
Impuesto sobre la propiedad que pasó de $ 96.171,84 a $234.764,70, el rubro 
de Tasas y Contribuciones, aunque en menor cantidad también aumentó en 
un 30,51%. 
En cuanto al valor de Inversiones Públicas pasó de $2.344.075,39 a 
$1.388.930,55 es decir disminuyó en un 40,75%, el grupo de remuneraciones 
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y de bienes y servicios de consumo registraron un aumento del 11,78% y 
9,33% respectivamente. 
Lo que llama la atención es que la cuenta de gasto de seguros, comisiones 
financieras y otros registra una disminución del 98,56% pasando de 
$110.018,53 a $1580,61 para el año 2017. Las transferencias recibidas 
disminuyeron en $254.071,71 es decir en un 11,74%, de igual manera las 
transferencias entregadas disminuyeron en un 38,49%. 
En el año 2017 se registró la venta de bienes muebles por el valor de 
$3.400,00 y los otros ingresos no clasificados aumentaron de $2.546,75 a 
$76.143,02 lo cual representa un 2.889,81%.  
CONCLUSIÓN:  
En base a todo el análisis realizado, el resultado del ejercicio para el año 2017 
fue positivo con un total de $250.835,38 a comparación del año 2016 que el 
resultado fue negativo con un total de $779.830,28. 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Análisis Vertical de Estado de 
Resultados 2017. 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL  31 DE DICIEMBRE DE 2017 
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
CODIGO DENOMINACIÓN AÑO 2017  % 
Resultado de Explotación     
6.2.4.03 Ventas no Industriales $42.846,28 1,80% 
Resultado de Operación     
6.2.1 Impuestos $287.858,22 12,11% 
6.2.1.01 Impuesto sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital $1.172,00 0,05% 
6.2.1.02 Impuesto sobre la Propiedad $234.764,70 9,87% 
6.2.01.07 Impuestos Diversos $51.922,52 2,18% 
6.2.3 Tasas y Contribuciones $18.798,26 0,79% 
6.2.3.01 Tasas Generales $18.798,26 0,79% 
6.3.1 Inversiones Públicas $1.388.930,55 58,42% 
6.3.1.51 Inversiones de Desarrollo Social $181.749,83 7,64% 
6.3.1.53 Inversiones en bienes nacionales de Uso Público $1.025.395,80 43,13% 
6.3.1.54 Inversiones en existencias nacionales de Uso Público $181.749,83 7,64% 
6.3.3  Remuneraciones $438.799,26 18,46% 
6.3.3.01 Remuneraciones Básicas $335.419,57 14,11% 
6.3.3.02 Remuneraciones Complementarias  $36.806,59 1,55% 
6.3.3.05 Remuneraciones Temporales $2.518,46 0,11% 
6.3.3.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social $63.033,30 2,65% 
6.3.3.07 Indemnizaciones $1.021,24 0,04% 
6.3.4 Bienes y Servicios de Consumo $50.827,65 2,14% 
6.3.4.01 Servicios Básicos $28.775,11 1,21% 
6.3.4.02 Servicios Generales $3.403,04 0,14% 
6.3.4.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias $3.990,97 0,17% 
6.3.4.04 Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones $0,00 0,00% 
6.3.4.06 Contratación de Estudios e Investigaciones $1.699,30 0,07% 
6.3.4.07 Gastos en Informática $210,90 0,01% 
6.3.4.08 Bienes de Uso y Consumo corriente $12.748,33 0,54% 
6.3.5.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones $3.715,08 0,16% 
6.3.5.04 Seguros, Comisiones Financieras y Otros $1.580,61 0,07% 
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Transferencias Netas     
6.2.6 Transferencias Recibidas $1.909.872,81 80,33% 
6.2.6.04 Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público $7.129,85 0,30% 
6.2.6.06 
Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales. $382.397,71 16,08% 
6.2.6.21 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del 
Sector Público $365.181,59 15,36% 
6.2.6.26 
Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial. $1.064.311,88 44,76% 
6.2.6.30 Reintegro del IVA $90.851,78 3,82% 
6.3.6 Transferencias Entregadas $68.432,95 2,88% 
6.3.6.01 Transferencias Corrientes al Sector Públicas $21.368,31 0,90% 
6.3.6.02 Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno $720,00 0,03% 
6.3.6.10 Transferencias para Inversión $46.344,64 1,95% 
Resultado Financiero      
6.2.5.02 Rentas de Arrendamientos de Bienes $1.690,00 0,07% 
6.2.5.03 Intereses por Mora $33.127,15 1,39% 
6.2.5.04 Multas $3.893,26 0,16% 
6.3.5.07 
Intereses, descuentos, comisiones y otros cargos en Títulos y 
Valores. $700,21 0,03% 
Otros Ingresos y Gastos   0,00% 
6.2.4.21 Ventas de Bienes Muebles de Administración $3.400,00 0,14% 
6.3.8.51 Depreciación Bienes de Administración $134.640,79 5,66% 
6.2.5.24 Otros Ingresos no Clasificados $76.143,02 3,20% 
6.3.9 Actualizaciones y Ajustes $39.165,52 1,65% 
6.3.9.52 Actualización del patrimonio $12.187,34 0,51% 
6.3.9.53 Ajustes de ejercicios anteriores $26.978,18 1,13% 
618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO $250.836,38 10,55% 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de 
Oro. 
Del análisis realizado al Estado de Resultados del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro se obtuvo lo siguiente: 
El total de ingresos está representado por: 
o Ventas no industriales: 1,80% 
o Impuestos 12,11% 
o Tasas y Contribuciones 0,79% 
o Transferencias Recibidas 80,33% 
o Rentas de Inversiones y Otros 1,63% 
o Venta de Bienes Muebles y Administración 0,14% 
o Otros Ingresos no Clasificados 3,20% 
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Las transferencias recibidas representan el mayor rubro de los ingresos y 
dentro de esta la cuenta Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial representa el 
44,76% con un valor de $1.064.311,88. 
En cuanto a los gastos, están constituidos de la siguiente manera: 
o Inversiones Públicas 58,42% 
o Remuneraciones 18,46% 
o Bienes y Servicios de Consumo 2,14%  
o Gastos Financieros y otros 0,25% 
o Transferencias entregadas 2,88% 
o Depreciación Bienes de Administración 5,66% 
o Actualizaciones y Ajustes 1,65%  
De la lista anterior el rubro con mayor peso es el de Inversiones Públicas y 
dentro de éste la cuenta de Inversiones en bienes nacionales de Uso Público 
presenta un valor de $1.025.395,80, es decir, un 43,13%. 
Y por último el resultado del año 2017 representa el 10,55%, con un valor de 
$250.836,38. 
CONCLUSIÓN:  
De los ingresos que percibe el GAD de Sevilla de Oro la mayor parte proviene 
de las transferencias recibidas, seguida de los impuestos que recaudan 
durante todo el año. De los gastos la cuenta que más los representa es la de 
inversiones públicas, que consta de las obras de programas y proyectos.  
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Indicadores Financieros 2017. 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2017 
ACTIVOS  
ACTIVO OPERACIONAL 
 
𝐴𝑂 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥100 
 
𝐴𝑂 =  
714.183,20
2.710.554,29
 𝑥100 
 
AO= 26,35% 
Los activos operacionales representan los recursos de disposición inmediata 
y de fácil conversión. El GAD Municipal tiene el 26,35%, lo que significa que 
este grupo representa menos del 30% de sus activos. 
INVERSIONES FINANCIERAS 
  
𝐼𝐹 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥100 
 
𝐼𝐹 =  
496.371,24
2.710.554,29
 𝑥100 
 
IF= 18,31% 
 
Las inversiones financieras permiten obtener un redito económico, pueden ser 
a corto o largo plazo. Este rubro representa el 18,31% del total de activos.
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INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 
 
𝐼𝐵𝐿𝐷 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥100 
 
𝐼𝐵𝐿𝐷 =  
1.308.930,83
2.710.554,29
 𝑥100 
 
IBLD= 48,29% 
 
El grupo de inversiones en bienes de larga duración está compuesto por 
bienes muebles sujetos a depreciación por desgaste u obsolescencia por el 
avance de la tecnología, y bienes inmuebles que pueden ser revalorizados 
dependiendo del lugar en que se encuentren y de los beneficios que 
produzcan a la entidad.  
En el GAD Municipal, este valor representa el 48,29% del total de activos. Y 
por lo tanto es el grupo más representativo dentro del activo. 
INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 
 
𝐼𝑂𝑃𝑃 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥100 
 
𝐼𝑂𝑃𝑃 =  
188.827,30 + (−3.224,81)
2.710.554,29
 𝑥100 
 
𝐼𝑂𝑃𝑃 =  6,85% 
Está compuesto por las acumulaciones de costos para producir bienes o 
servicios destinados a las actividades de la gestión pública o para satisfacer 
las demandas de la comunidad. 
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Este indicador representa el 6,85% del total de activos, lo que quiere decir que 
es el grupo que menor valor representa. 
PASIVOS 
DEUDA FLOTANTE 
 
𝐷𝐹 =  
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥100 
 
𝐷𝐹 =  
236.956,46
244.842,41
 𝑥100 
 
DF= 96,78% 
 
Comprende los pasivos a liquidar con los fondos operacionales dentro del 
ejercicio fiscal y la correcta administración de fondos ajenos. Este monto 
representa el 96,78% del pasivo, por lo tanto, es casi la totalidad de las 
obligaciones de la entidad. 
DEUDA PÚBLICA 
 
𝐷𝑃 =  
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥100 
 
𝐷𝑃 =  
7.885,95
244.842,41
 𝑥100 
 
DP= 3,22% 
Representa los pasivos originados por las emisiones de instrumentos 
públicos, empréstitos, provisiones y obligaciones de pago a futuro. Este rubro 
es el 3,22% del total de pasivos. 
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INDICADORES QUE MIDEN LA LIQUIDEZ 
 
Estos resultados miden la capacidad que tiene el GAD Municipal de satisfacer 
sus obligaciones a corto plazo. 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Capital de Trabajo= Activos corrientes - Pasivos Corrientes 
 
Capital de Trabajo= (Activos Operacionales + Inversiones en Existencias)  
- (Deuda Flotante) 
 
Capital de Trabajo= 719.649,73- 236.956,46 
 
Capital de Trabajo= 482.693,27 
 
Su resultado permite conocer el capital de trabajo necesario para que la 
entidad continúe con sus operaciones, es decir $482.693,27. 
ÍNDICE DE INDEPENDENCIA FINANCIERA 
𝐼𝐹 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
 
𝐼𝐹 =  
236.956,46
244.842,41
 
 
𝐼𝐹 =  96,78% 
El resultado de este indicador es de 96,78% es decir que el pasivo corriente 
representa casi la totalidad de las obligaciones contraídas, lo que quiere decir 
que la empresa pertenece a sí misma, tiene autonomía. 
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ÍNDICE DE SOLVENCIA (Relación corriente) o de Equilibrio Financiero a 
Corto Plazo 
 
𝐼𝐿 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  
 
𝐼𝐿 =  
719.649,73
236.956,46
  
 
𝐼𝐿 = 3,037 
Su resultado permite analizar la capacidad que tiene la entidad de satisfacer 
sus obligaciones a corto plazo, así también la solvencia del efectivo actual y 
su capacidad de permanecer activa en caso de situaciones adversas.  
El índice de liquidez de la entidad refleja que el activo triplica al pasivo, lo que 
quiere decir que está en capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo.  
INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
 
Representan el nivel de endeudamiento que tiene la entidad con terceras 
personas, sean estos organismos externos o internos, por lo cual están 
sujetos a pagar una cuota como costo de la deuda contraída. 
ÍNDICE DE SOLIDEZ (Endeudamiento) 
 
𝐼𝑆 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥100 
 
𝐼𝑆 =  
244.842,41
2.710.554,29
 𝑥100 
 
𝐼𝑆 =  9,03%
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Este índice mide el nivel de endeudamiento que la entidad mantiene con otros 
organismos, lo cual causa un costo por los intereses pactados, en los 
contratos o convenios establecidos a la hora de contraer la obligación.  
La deuda total del GAD Municipal en relación al activo total, representa el 
9,03%. Lo que quiere decir que dicho porcentaje permite identificar el nivel de 
endeudamiento contra el total de valores con el que cuenta la entidad para 
cumplir con dichos pasivos. El activo es mayor con casi el 90% a las 
obligaciones contraídas. 
INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Valoran los resultados de la gestión presupuestaria efectuada, tratando de 
conocer el grado de previsiones definitivas de ingresos que han dado lugar al 
pago de derechos, y los créditos definitivos que han producido reconocimiento 
contable de obligaciones. Analizan también el proceso de conversión en 
liquidez de los derechos de cobro liquidados y el ritmo de pago de las 
obligaciones. 
DEPENDENCIA FINANCIERA DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO 
 
𝐷𝐹𝑇𝐺 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 
𝐷𝐹𝑇𝐺 =  
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 +
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 
 
𝐷𝐹𝑇𝐺 =  
389.527,56 + 1.521.386,26 + 194.695,22
2.684.724,63
 
 
𝐷𝐹𝑇𝐺 =  
2.105.609,04
2.684.724,63
 
 
𝐷𝐹𝑇𝐺 =  78,43%
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Mide el nivel de dependencia del GAD Municipal con respecto al Estado por 
las transferencias recibidas sin contraprestación destinadas para financiar 
gastos corrientes generados de la entidad, además evalúa el comportamiento 
de los fondos recibidos del sector interno o externo en calidad de 
transferencias o donaciones los cuales serán destinados a financiar gastos de 
capital e inversión y que no están sujetos a reposición. 
Este índice representa el 78,43% lo que quiere decir que más de la tercera 
parte de los recursos que tiene el GAD provienen del estado o de sus 
instituciones.  
AUTONOMÍA FINANCIERA 
 
𝐴𝐹 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 
 
𝐴𝐹
=  
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 +  𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 +
 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
+𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 + 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
+𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 
 
𝐴𝐹 =  
287.875,39 + 18.798,26 + 42.846,28 + 38.710,41 + 76.143,02 + 3.400,00 + 11.342,23
2.684.724,63
 
 
𝐴𝐹 =  
579.115,59
2.684.724,63
 
 
𝐴𝐹 =  21,57% 
 
Este indicador representa la capacidad que tiene la entidad para 
autofinanciarse por su gestión, es decir lo que debería tener para generar 
recursos propios para solventar sus obligaciones de corto plazo dentro del 
ejercicio fiscal.  
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La entidad tiene una autonomía financiera de 21,57% lo que quiere decir que 
en su mayoría el total de ingresos depende del sector público, no es 
recomendable pues refleja que la misma es dependiente. 
AUTOSUFICIENCIA 
 
𝐴 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
  
 
𝐴 =  
579.115,59
517.334,52
 
 
𝐴 =  1,11 
Este indicador es el 1,11 por lo tanto, existe un excedente, y eso quiere decir 
que la entidad es capaz de valerse por sí misma y no depender de otros 
organismos para cubrir sus gastos corrientes. 
ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
INGRESOS CORRIENTES 
 
𝐼𝐶𝑜 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥100 
𝐼𝐶𝑜 =  
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 +
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 +
𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥100 
 
𝐼𝐶𝑜 =  
853.900,92
2.684.724,63
𝑥100 
 
𝐼𝐶𝑜 = 31,81%
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Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por el estado, 
de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de 
ingresos de contraprestación. El GAD tiene un 31,81% de este tipo de 
ingresos. 
INGRESOS DE CAPITAL 
 
𝐼𝐶𝑎 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥100 
𝐼𝐶𝑎
=  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥100 
 
 
𝐼𝐶𝑎 =  
1.524.786,26
2.684.724,63
𝑥100 
 
𝐼𝐶𝑎 = 56,79% 
Estos ingresos se producen por la venta de bienes de larga duración, de 
tangibles, por recuperación de inversiones y por la percepción de fondos como 
transferencias y donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión 
para la formación de capital. Sus movimientos producen contablemente 
modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado. Este tipo de 
ingresos representan el 56,79% del total. 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
 
𝐼𝐹𝑖𝑛 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥100 
𝐼𝐹𝑖𝑛 =  
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 + 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥100
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𝐼𝐹𝑖𝑛 =  
306.037,45
2.684.724,63
𝑥100 
 
𝐼𝐹𝑖𝑛 = 11,40% 
Los ingresos de financiamiento están destinados a la realización de proyectos 
de inversión, provenientes de la colocación de títulos valores, contratación de 
deuda pública interna y externa y de los saldos de ejercicios anteriores.  
Este rubro representa el 11,40% de los ingresos totales, es decir es el tipo de 
ingresos que menos existen en la ejecución presupuestaria. 
INGRESO EFECTIVO 
 
𝐼𝐸 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
 
𝐼𝐸 =  
2.684.724,63
3.929.783,66
𝑥100 
 
𝐼𝐸 =  68,32% 
Este indicador permite identificar cuanto de lo presupuestado fue devengado. 
En el GAD Municipal el 68,32% de los recursos planificados se recaudaron en 
realidad, durante este periodo. Lo que significa a la vez que la desviación en 
cuanto a ingresos es de $1.245.059,03. 
ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 
Indican el porcentaje que representan los grupos de gastos y obligaciones 
reconocidas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio corriente, en 
relación con el volumen de créditos definitivos. 
GASTOS CORRIENTES 
𝐺𝐶 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥100
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𝐺𝐶 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 +
𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥100 
 
𝐺𝐶 =  
517.334,52
2.053.770,68
𝑥100 
 
𝐺𝐶 = 25,19% 
Son los recursos destinados para la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo normal de las actividades administrativas 
operacionales. Representan el 25,19% del total de gastos de la entidad. 
GASTOS DE INVERSIÓN 
 
𝐺𝐼 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥100 
𝐺𝐼
=  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥100 
 
𝐺𝐼 =  
1.463.468,48
2.053.770,68
𝑥100 
 
𝐺𝐼 = 71,26% 
Estos ayudan al incremento patrimonial del estado, a través de actividades 
operacionales de inversión, es decir los programas sociales o proyectos 
institucionales de ejecución de obra pública. Representan el 71,26% del total 
de gastos, es decir casi la totalidad. 
GASTOS DE CAPITAL 
 
𝐺𝐶𝑎 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥100
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𝐺𝐶𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 +
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥100 
 
𝐺𝐶𝑎 =  
43.397,33
2.053.770,68
𝑥100 
𝐺𝐶𝑎 = 2,11% 
Son los fondos destinados para la adquisición de bienes de larga duración, 
para uso institucional, operativo o productivo. Este tipo de gasto representa el 
2,11% del total. 
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
 
𝐴𝐹 =  
𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥100 
 
𝐴𝐹 =  
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥100 
 
𝐴𝐹 =  
29.570,35
2.053.770,68
𝑥100 
 
𝐴𝐹 = 1,44% 
Son los recursos destinados a la amortización de la deuda pública interna y 
externa, que se adquieren para el cumplimiento de sus fines y objetivos. Este 
grupo representa el 1,44% del total de gastos. 
GASTO EFECTIVO 
𝐺𝐸 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
 
𝐺𝐸 =  
2.053.770,68
3.929.783,66
𝑥100
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𝐺𝐸 =  
2.053.770,68
3.929.783,66
𝑥100 
 
𝐺𝐸 = 52,26% 
Este indicador representa el porcentaje del presupuesto devengado con 
respecto a lo presupuestado. En la entidad se ejecutó el 52,26% del 
presupuesto de gastos. Lo que quiere decir que existe una desviación de 
$1.876.012,98. 
CONCLUSIÓN: 
El GAD Municipal del cantón Sevilla de Oro no presentó indicadores 
financieros cuando se solicitó la información respectiva de acuerdo al oficio 
N° 003-AG-2019, por lo que el equipo auditor procedió a construirlos. 
El correo de respuesta por parte de la Dirección Financiera con fecha 05 de 
febrero del 2019 que sustenta lo antes anotado se encuentra a continuación 
(PP1-PT10-14/18): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 20 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Presupuesto Inicial 2017. 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SEVILLA DE ORO 
PRESUPUESTO INICIAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
PARTIDA NOMBRE 
VALOR 
INICIAL 
1.1.01.02 A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos $1,00 
1.1.02.01 A los Predios Urbanos $7.596,89 
1.1.02.02 A los Predios Rústicos $16.146,89 
1.1.02.03 
A la Inscripción en el Registro de la Propiedad 
o en el Registro $26.367,70 
1.1.02.06 De Alcabalas $13.041,35 
1.1.02.07 A los Activos Totales $387.942,07 
1.1.07.04 
Patentes Comerciales, Industriales y de 
Servicios $30.553,08 
1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos $2.082,41 
1.3.01.06 Especies Fiscales $3.256,98 
1.3.01.07 Venta de Bases $1.591,97 
1.3.01.09 Rodaje de vehículos motorizados $2.041,83 
1.3.01.16 Recolección de basura $322,92 
1.3.01.18 
Aprobación de planos e inspección de 
Construcciones $53,04 
1.3.01.99 Otras tasas $5.970,43 
1.3.04.06 
Apertura, Pavimento, Ensanche y construcción 
de vías De $20.950,07 
1.3.04.08 Aceras, Bordillos y cercas $6.224,33 
1.3.04.09 Obras de alcantarillado y canalización $5.752,16 
1.3.04.11 
Construcción y ampliación de obras y sistemas 
de agua $1.115,74 
1.3.04.13 Obras de regeneración Urbana 0,00 
1.4.03.01 Agua Potable $15.517,05 
1.4.03.03 Alcantarillado $2.610,20 
1.4.03.99 Otros servicios Técnicos especializados $16.418,72 
1.7.02.02 Edificios, Locales y residencias $103,33 
1.7.02.04 Maquinarias y Equipos $661,97 
1.7.02.99 Otros arrendamientos $1.483,33 
1.7.03.01 Tributaria $36.048,64 
1.7.03.02 Ordenanza Municipales $2.256,84 
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1.7.04.04 Incumplimiento de contratos $4.162,22 
1.7.04.99 Otras Multas $1,00 
1.8.04.07 De fondos ajenos $2,00 
1.8.06.16 
Del fondo de descentralización a Municipios 
(15%) $352.686,33 
1.9.04.99 Otros no Especificados $3.551,82 
2.8.01.01 Del Gobierno Central $66.910,78 
2.8.01.11 De convenios Legalmente Suscritos $677.550,28 
2.8.06.09 Aporte según ley 47 y su Reforma $215.062,90 
2.8.06.16 Del fondo de descentralización a Municipios $981.394,11 
2.8.10.02 
Del Presupuesto General del Estado A Gad 
Municipales Iva $20.000,00 
3.7.01.01 De fondos Gobierno Central $436.492,52 
3.8.01.01 De cuentas por Cobrar $565.860,76 
TOTAL $3.929.785,66 
TOTAL ACUMULADO $3.929.785,66 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de 
Oro.
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Estado de Ejecución Presupuestaria 
2017. 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
CUENTAS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN 
1.1 Impuestos 481.648,98 287.875,39 193.773,59 
1.3 Tasas y contribuciones 49.362,88 18.798,26 30.564,62 
1.4 Ventas de bienes y servicios 34.545,97 42.846,28 (-)8,300.31 
1.7 Rentas de inversiones y multas 44,717.33 38.710,41 6,006.92 
1.8 Transferencias y donaciones Corrientes 352,685.33 389.527,56 (-)36,842.23 
1.9 Otros ingresos 3,551.82 76.143,02 (-)72,591.20 
5.1 Gastos en personal 445,245.10 438.799,26 6,445.84 
5.3 Bienes y servicios de consumo 74,192.84 50.451,05 23,741.79 
5.6 Gastos financieros 4,320.00 700,21 3,619,79 
5.7 Otros gastos corrientes 8,015.08 5.295,69 2,719.39 
5.8 Transferencias y donaciones Corrientes 23,501.00 22.088,31 1,412.69 
SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE 411,238.29 336,566.40 74,671.89 
2.4 Venta de activos de larga duración 0.00 3.400,00 (-)3,400.00 
2.8 Transferencias y donaciones de capital 1,960,918.07 1.521.386,26 439,531.81 
6.3 Bienes y servicios para producción 0.00 0,00 0.00 
7.1 Gastos en personal para inversión 759,554,24 636.340,57 123,231.67 
7.3 Bienes y servicios para inversión 622,893.46 402.746,56 220,146.90 
7.5 Obras públicas 1,305,923.98 348.903,81 957,020.17 
7.7 Otros gastos de inversión 31,000.00 29.132,90 1,867.10 
7.8 Transferencias y donaciones de Inversión 213,541.75 46.344,64 167,197.11 
8.4 Activos de Larga Duración 412,025.86 43.397,33 368,628.53 
8.7 Inversiones Financieras 0.00 0,00 0.00 
8.8 Transferencias y Donaciones Capital 0.00 0,00 0.00 
SUPERÁVIT/DÉFICIT INVERSIÓN (-)1,384,021.22 17,920.45 
(-
)1,401,941.67 
3.6 Financiamiento Público 0.00 0,00 0.00 
3.7 Saldos disponibles 436,492.52 194.695,22 241,791.30 
3.8 Cuentas pendientes por cobrar 565,860.76 111.342,23 454,518.53 
9.6 Amortización Deuda Pública 0.00 0,00 0.00 
9.7 Pasivo Corriente 29,570.35 29.570,35 0.00 
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sevilla de Oro. 
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCIAMIENTO 972,782.93 276,467.10 696,315.83 
SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 630,953.95 (-)630,953.95 
TOTAL INGRESOS 3,929,783.66 2,684,724.63 1,245,059.03 
TOTAL GASTOS 3,929,783.66 2,053,770.68 1,876,012.98 
SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 630,953.95 (-)630,953.95 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Estructura Organizacional del GAD 
Municipal de Sevilla de Oro. 
 
Para el cumplimiento de la misión, objetivos y responsabilidades la estructura 
organizacional del GAD de Sevilla de Oro se conforma de la siguiente manera: 
 
1. Nivel Ejecutivo Legislativo 
a) Concejo Municipal 
b) Comisiones Permanentes, Especiales, Técnicas u Ocasionales del 
Concejo 
2. Nivel Gobernante 
a) El alcalde 
3. Nivel Asesor 
a) Procuraduría Síndica 
b) Auditoría Interna 
c) Planificación Estratégica Institucional 
d) Promoción y Comunicación Social 
e) Secretaría General 
4. Nivel Productivo o Generador de Valor 
a) Gestión de Obras Públicas 
b) Gestión de Planificación Urbana y Rural 
c) Registraduría de la Propiedad 
d) Comisaria Municipal 
5. Nivel de Apoyo o Habilitante  
a) Gestión Financiera 
b) Gestión de Desarrollo Administrativo.
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La estructura mencionada anteriormente se encuentra descrita en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del Gobierno Municipal del cantón Sevilla de Oro, sin embargo, no se ha establecido un organigrama para la 
entidad, por lo cual el equipo auditor ha propuesto el siguiente: 
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La estructura orgánica que se lleva al interior de la Dirección de Obras Públicas de acuerdo a lo observado es la siguiente: 
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Conclusión:  
El GAD Municipal de Sevilla de Oro no cuenta con un organigrama 
estructurado por parte de la Unidad de Talento Humano, en el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. solo se ha establecido los 
niveles, y al llegar al Art. 4 de dicho Estatuto solo se menciona el título 
“organigrama” pero no se ilustra el mismo, como se puede observar en la 
siguiente imagen: 
 
En cuanto al organigrama que se ha propuesto por parte del equipo auditor 
para la Dirección de Obras Públicas ha sido elaborado mediante observación 
de cómo se llevan las actividades dentro del departamento y por las 
declaraciones del director a cargo. 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 21 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Indicadores de Gestión 2017. 
 
El día 07 de febrero de 2019 mediante oficio N° 003-AG-2019 se solicitó los indicadores de gestión tanto a la Dirección 
Financia como a la de Planificación sin obtener respuesta alguna, por los cual se construyeron los siguientes indicadores a 
partir de los objetivos de la entidad y sus metas para el año 2012-2027, según el PDOT. 
Nombre del 
indicador 
Objetivo Fórmula 
Unidad 
de 
medida 
Estándar Frecuencia 
Fuentes de 
verificación 
Brecha 
O
b
s
e
r
v
a
c
io
n
e
s
 
Cantidad % 
 
Eficiencia 
Presupuestaria en obras 
sociales/Porcentaje de 
inversión en obras 
sociales 
Construir y dotar un ambiente 
adecuado en el que la población 
y la comunidad en general 
puedan desarrollar actividades 
deportivas, recreativas, 
educativas y formativas. 
Monto total de obras sociales
Monto total de obras
 % 70% Anual     
Eficacia / 
Porcentaje de obras 
sociales ejecutadas 
Construir y dotar un ambiente 
adecuado en el que la población 
y la comunidad en general 
puedan desarrollar actividades 
deportivas, recreativas, 
educativas y formativas. 
Número de obras sociales
Total de obras
 % 70% Anual     
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Eficiencia 
presupuestaria en obras 
sociales/ 
Porcentaje de inversión 
destinada a la población 
vulnerable 
Viabilizar la gestión articulada a 
nivel político institucional para 
lograr coberturas universales en 
educación, servicios básicos, y 
atención prioritaria hacia la 
población vulnerable (NNA, 
adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes) 
Monto total de obras destinadas 
a la población vulnerable
Monto total de obras
 
% 40% Anual     
Porcentaje de predios 
con agua potable 
Mejorar las condiciones 
higiénicas y ambientales. 
Predios con medidor de agua
Predios Totales 
 % 22,5% Anual     
Porcentaje de 
viviendas con acceso a 
la red de alcantarillado 
público 
Mejorar las condiciones 
higiénicas y ambientales. 
Viviendas con acceso a la red
de alcantarillado público
Total de viviendas 
 
% 95% Anual     
Porcentaje de 
Inversión destinado al 
alcantarillado en 
viviendas urbanas/ 
Porcentaje de Inversión 
destinado al 
alcantarillado 
Mejorar las condiciones 
higiénicas y ambientales. 
Monto de obras de alcantarillado
en viviendas urbanas
Monto total de obras de 
alcantarillado
 
 
Monto de obras de alcantarillado
Monto total de obras
 
% 10% Anual     
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Eficiencia 
presupuestaria en 
infraestructura 
pública/Porcentaje de 
inversión en obras de 
infraestructura pública 
 
Mejorar las condiciones de 
infraestructura pública. 
Monto de obras de infraestructura
 pública
Monto total de obras 
 
% 70% Anual     
Eficacia/Porcentaje 
de obras de 
infraestructura pública 
Mejorar las condiciones de 
infraestructura pública. 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒
 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎
Número total de obras 
 
% 70% Anual     
Eficiencia 
presupuestaria en 
mantenimiento vial 
 
Porcentaje de Inversión 
en mantenimiento vial 
Desarrollar íntegramente el 
sistema vial urbano del cantón 
articulado al sistema vial nacional 
con enfoque integral. 
Monto de obras de  
mantenimiento vial
Monto total de obras 
 
% 80% Anual     
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El equipo de auditoría además plantea indicadores de eficacia y eficiencia de 
acuerdo a las funciones y responsabilidades de la Dirección de Obras 
Públicas dentro de la entidad. 
Indicador de Eficacia 
Porcentaje de fiscalizaciones realizadas en el año 2017= 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
Número total de contratos 
 𝑥100 
 
Indicador de eficiencia 
 
Eficiencia de ejecución = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
Valores presupuestados
 
Índice de efectividad 
 
Índice de efectividad = 
Recursos Realmente Invertidos
Recursos Planeados
 
 
Índice de efectividad= 
Obras ejecutadas
Obras planificadas
 
 
Índice de efectividad = 
Obras inconclusas
Obras planificadas
 
CONCLUSIÓN: 
El equipo auditor construyó indicadores de gestión en base al POA entregado 
por parte de la entidad. 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 22 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Análisis FODA. 
 
Al solicitar el FODA Institucional al departamento de Planificación (PP1-PT6-
1/3), la respuesta fue que no existía y que no se había elaborado, sin embargo, 
en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se pudo evidenciar el 
siguiente: 
ANÁLISIS FODA GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO 
FORTALEZAS 
o El desarrollo de la gestión institucional del 
GAD municipal se sustenta en bases 
constitucionales como es la del COOTAD Y 
EL COPFP, el Plan de Desarrollo local. 
o Procesos participativos para el desarrollo 
territorial generan buenas condiciones para 
la gobernabilidad territorial. 
o Base institucional en procesos de 
consolidación tanto en infraestructura como 
en su capacidad técnica para a gestión 
territorial. 
o Cultura de transparencia institucional. 
o Articulación con los procesos de desarrollo 
parroquial y comunitario del cantón. 
o Base institucional para el desarrollo 
territorial sustentado en condiciones 
normativas y de estructura organizacional y 
tecnológicos. 
 
OPORTUNIDADES 
o Constitución de la república y 
estado promocionan una nueva 
institucionalidad apegada a los 
procesos planificados de los 
territorios. 
o Ley de participación y la COPFP 
generan las condiciones necesarias 
para la profundización de la 
democracia participativa. 
o Estado que desarrolla programas y 
recursos para la promoción para la 
participación ciudadana. 
o Cooperación pública y nacional 
para el desarrollo institucional en 
los aspectos de modernización de 
la gestión pública. 
o Cooperación pública para el 
desarrollo institucional. 
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DEBILIDADES 
o Desarticulación de los procesos locales con 
los indicadores de desarrollo nacional. 
o Ausencia de mecanismos 
institucionalizados del proceso de 
presupuestos participativos. 
o Ciudadanía en proceso de empoderamiento 
de los procesos participativos generados. 
o Bajo desarrollo de los mecanismos de 
planificación, seguimiento y evaluación de la 
gestión institucional, no se cuenta con un 
sistema institucionalizado. 
o No se cuentan con procesos de articulación 
definidos con los niveles nacional y 
provincial para los procesos de gestión 
planificada del territorio nacional. 
o No se ha innovado la estructura orgánica 
funcional entorno a los nuevos marcos 
constitucionales y de las exigencias de las 
competencias y el PDOT. 
AMENAZAS 
o Lento proceso descentralizador de 
las competencias institucionales. 
o Cultura política tradicional no 
permite el desarrollo de los 
procesos complementarios entre 
los GAD´S para la gestión territorial 
en función de los marcos 
constitucionales. 
 
De igual manera se solicitó en la Dirección de Obras Públicas el FODA 
departamental, pero al no existir uno desarrollado, el equipo auditor elaboró 
el siguiente: 
ANÁLISIS FODA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO 
FORTALEZAS 
o Predisposición y buen ambiente laboral del 
personal del departamento. 
o El personal técnico y operativo está 
capacitado para realizar su trabajo. 
o La entidad cuenta con maquinaria para la 
ejecución de los proyectos planificados. 
OPORTUNIDADES 
o Colaboración de la comunidad 
con mingas para llevar a cabo los 
proyectos. 
o Transferencias recibidas por parte 
del estado para la ejecución de 
obras. 
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DEBILIDADES 
o Espacios físicos sin ocupar destinados 
como bodega. 
o Documentos presentados con 
información incompleta. 
o Falta de planificación estratégica del 
departamento. 
AMENAZAS 
o Disminuciones 
presupuestarias. 
o Cambios climáticos que 
interfieren en la ejecución de 
las obras. 
 
Conclusión:  
A nivel institucional la entidad si ha presentado un FODA en su Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, aunque este sea de total 
desconocimiento por parte del personal que labora en el GAD.  
La Dirección de Obras Públicas no cuenta con un FODA para su departamento 
por lo cual el equipo auditor ha procedido a su elaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 25 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Cuestionario de evaluación al sistema 
de control interno preliminar. 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE 
ORO 
CARGO DEL ENTREVISTADO: Director de Obras Públicas 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Mayra Jiménez 
FECHA: 27 de febrero de 2019 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
OBSERVACIONES 
SI NO N/A 
200 AMBIENTE DE CONTROL       
200-01 Integridad y Valores éticos       
1.  
¿La autoridad emitió formalmente 
el código de ética y lo puso a 
disposición de todos los servidores 
que la conforman? 
X   10 7 
El código de ética se facilitó 
mediante una charla y 
copias del documento, sin 
embargo, el Director de 
Obras Públicas no tenía 
certeza de donde encontrar 
dicho documento. 
Actualmente no se ha 
actualizado el código de 
ética, sino solamente en el 
2012. 
2.  
¿Los empleados conocen los 
valores que rigen a la entidad y los 
fomentan en sus labores diarias? 
X   10 8 
Si los conocen, y los 
empleados saben cómo 
comportarse dentro de la 
entidad. 
200-02 Administración Estratégica       
3.  
¿La entidad cuenta con un plan 
estratégico y plan operativo anual, 
tanto general como para cada 
departamento? 
X   10 6 
El director de obras públicas 
manifiesta que por ley si lo 
tienen, y cada año lo 
archivan, sin embargo, al 
solicitar el POA no existía un 
conocimiento exacto de 
donde ubicarlo ni quién lo 
tenía.  
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4.  
¿La entidad cuenta con indicadores 
de gestión que permitan evaluar el 
cumplimiento de fines, objetivos y 
metas? 
 X  10 2 
No existe indicadores de 
gestión solo evaluaciones 
del cumplimiento del POA. 
5.  
¿La entidad cumple con el Plan 
Operativo Anual? 
X   10 8 
Según el director de obras 
públicas se cumple en un 
90%. 
200-03 Políticas y prácticas de talento 
humano 
      
6.  
¿El departamento de recursos 
humanos efectúa a menudo 
actividades que promuevan a los 
empleados ejercer su 
profesionalismo y elevar su 
rendimiento? 
X   10 9 
Si, mediante charlas o 
cursos.  
7.  
¿Los servidores antes de formar 
parte de la entidad reciben 
inducción? 
 X  10 2 
No, simplemente van al 
puesto a donde han sido 
asignados y se aprenden las 
actividades de los 
compañeros de trabajo y con 
el trabajo diario. 
200-04 Estructura Organizativa       
8.  
¿La entidad cuenta con un 
organigrama actualizado, que 
permita reflejar los departamentos y 
el nivel de jerarquía de cada uno? 
 X  10 2 
Existen descritos los niveles 
jerárquicos, pero no existen 
un organigrama elaborado 
para la entidad. 
9.  
¿La entidad se rige a un manual de 
organización actualizado en donde 
se asignen responsabilidades, 
acciones, cargos y funciones para 
cada uno de los servidores? 
X   10 7 
Si existe el orgánico 
funcional pero no está 
actualizado. 
200-05 Delegación de autoridad       
10.  
¿Cada departamento cuenta con su 
respectivo director o autoridad, a 
cargo de todas las actividades ahí 
realizadas? 
X   10 9 
Si existe cada director 
departamental o jefe de la 
unidad. 
200-06 Competencia profesional       
11.  
¿Los servidores cumplen con los 
requerimientos exigidos (título 
profesional) de cada puesto laboral 
según el nivel al que corresponda en 
el Orgánico Funcional de la entidad? 
X   10 9 
Si se cumple dependiendo 
de las exigencias del puesto 
establecidas en el orgánico 
funcional. 
12.  
¿Antes de asignar un cargo en la 
entidad se revisa exhaustivamente 
las competencias con las que cuenta 
el postulante? 
X   10 6 
Si se revisa, pero también 
existen casos de nepotismo 
en la entidad. 
200-07 Coordinación de acciones 
organizacionales 
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13.  
¿Cada uno de los servidores 
realiza sus actividades proyectadas 
en los objetivos institucionales, y 
las normas de control interno 
establecidas en la entidad? 
X   10 6 
El director de obras públicas 
manifiesta que sí se realizan 
las actividades de acuerdo a 
los objetivos y a lo 
planificado, pero no conoce 
las normas de control 
interno. 
200-08 Adhesión a las políticas 
institucionales 
      
14.  
¿Los servidores conocen las 
políticas generales y específicas 
con respecto a su área de trabajo y 
las cumplen de manera eficaz? 
 X  10 6 
No se conoce bien por parte 
de los servidores y no existe 
precisión en saber bajo que 
autoridad departamental 
están. 
200-09 Unidad de Auditoría Interna       
15.  
¿La entidad cuenta con una unidad 
de auditoría interna independiente 
y objetiva? 
 X  10 2 
La entidad cuenta con un 
espacio destinado a la 
unidad de auditoría interna, 
sin embargo, esta se 
encuentra cerrada y sin 
nadie a cargo, por lo tanto, 
no se cuenta con esta 
unidad. 
16.  
¿La unidad de auditoría realiza 
evaluaciones al sistema de control 
interno de manera oportuna? 
 X  10 2 
En la actualidad en vista que 
no hay unidad de auditoría 
interna no se realizan 
controles, pero en años 
anteriores sí. 
300 EVALUACIÓN DEL RIESGO       
300-01 Identificación de riesgos       
17.  
¿Se identifican los riesgos internos 
como externos a los que se 
encuentra expuesta la entidad? 
 X  10 2 
No existe ningún 
procedimiento para la 
identificación de los riesgos.  
18.  
¿Se construyen mapas de riesgo 
que detallen las medidas para 
afrontar los mismos? 
 X  10 2  
19.  
¿Se realiza un proceso permanente 
para identificar cambios en temas 
gubernamentales, económicos, 
industriales, regulatorios, 
operativos, para que a través de 
ellos se puedan tomar acciones? 
 X  10 2  
300-02 Plan de mitigación de riesgos       
20.  
¿Los directivos de la entidad 
realizan un plan de mitigación de 
riesgos? Y si existe, ¿se 
implementa de manera oportuna? 
 X  10 2  
300-03 Valoración de los riesgos       
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21.  
¿La entidad identifica los factores 
de riesgo y los valora a partir de las 
perspectivas de probabilidad e 
impacto? 
 X  10 2  
300-04 Respuesta al riesgo       
22.  
¿Los directivos implementan 
mecanismos de respuesta al 
riesgo? 
 X  10 2 
No, simplemente se actúa de 
acuerda a las circunstancias 
del momento. 
400 ACTIVIDADES DE CONTROL       
408 Administración de Proyectos       
23.  
¿Para efectuar un proyecto se 
realiza un estudio de factibilidad? 
X   10 8 Si, se debe realizar siempre. 
24.  
¿Al finalizar un proyecto se realiza 
una evaluación que permita 
comparar los estudios planeados 
frente a la realidad? 
 X  10 2 
No se realiza una 
evaluación, solo se cumple 
con lo planificado. 
25.  
¿Los proyectos de obra pública 
tienen respaldo en estudios de 
preinversión? 
X   10 7 
Los estudios se contratan de 
forma completa. 
26.  
¿Antes de elaborar un proyecto se 
elabora un diagnóstico en donde se 
defina claramente el problema por 
solucionar? 
X   10 8 
Si, porque se debe justificar 
el porqué de cada obra y que 
necesidades va a satisfacer. 
27.  
¿Antes de realizar un proyecto se 
prepara un perfil que permita 
identificar beneficios y costos y 
aspectos legales del mismo? 
X   10 7 
Si se lo realiza en las 
reuniones con el personal, 
pero no se documenta. 
28.  
¿La entidad elabora una evaluación 
financiera y socioeconómica antes 
de tomar la decisión de ejecutar un 
proyecto? 
 X  10 2 No se realiza 
29.  
¿Una vez que el proyecto disponga 
de los planos/especificaciones 
técnicas la administración calcula el 
presupuesto detallado de la obra? 
X   10 8  Siempre  
30.  
¿Se preparan programas de 
avances físicos de obras? 
X   10 7  
31.  
¿Cuándo las obras son por 
Administración Directa se revisa la 
capacidad técnica, maquinaria y 
equipos necesarios además de los 
recursos disponibles? 
X   10 8 
Si se revisa, el municipio 
cuenta con lo necesario. 
32.  
¿Antes de iniciar Obras por 
Contrato la entidad se asegura de 
contar con la documentación 
requerida y actualizada para que 
los interesados tengan claro el 
objetivo de la contratación? 
X   10 9 Siempre 
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33.  
¿El Director de Obras Públicas 
establece un sistema que le 
permita evaluar el logro de los 
objetivos, mediante el cual obtenga 
información sobre su estado? 
X   10 8 
Si, realizando informes para 
pasar a la Dirección Financiera 
por medio de planillas. 
34.  
¿El Jefe de Fiscalización realiza 
evaluaciones mensuales sobre la 
correcta ejecución de las obras, 
mediante el control de calidad, 
avance físico y avance financiero 
de las mismas? 
X   10 8 Si, ese es su trabajo. 
35.  
¿Al ejecutar una obra la 
documentación (copia del contrato 
de construcción, planos, 
especificaciones técnicas, 
programa de ejecución, libro de 
obra, etc.) permanece en el lugar 
de la obra? 
X   10 8 
Si, siempre están disponibles 
en el lugar de la obra 
409 Gestión Ambiental       
36.  
¿La Unidad de Gestión Ambiental 
realiza estudios previos, durante la 
ejecución y abandono de un 
proyecto? 
X   10 9 Si lo tienen que hacer. 
37.  
¿Se realizan Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA), Auditorías 
Ambientales (AA) y Planes de 
Manejo Ambiental? 
X   10 8 
Si dependiendo del proyecto 
que se realice. 
500 Información y Comunicación       
500-01 Controles sobre sistemas de 
información  
      
38.  
¿El sistema automatizado permite 
informar sobre las operaciones 
administrativas y financieras de la 
entidad? 
 X  10 2 
El sistema de la entidad no está 
enlazado con la dirección de 
obras públicas. 
39.  
¿La entidad realiza controles 
apropiados para garantizar la 
integridad y confiabilidad de la 
información? 
X   10 8 
El ingeniero en sistemas hace 
respaldos de la información. 
40.  
¿Los controles realizados por la 
Unidad de Sistemas garantizan la 
protección de la información según 
su grado de sensibilidad y 
confidencialidad? 
X   10 9  
41.  
¿El sistema automático del GAD 
Municipal demuestra diariamente 
disponibilidad, accesibilidad y 
oportunidad? 
X   10 9 
Si, ya que se utiliza el SIG-AME. 
Se intentó aplicar un sistema 
automatizado, pero no se concretó 
ya que existieron incumplimientos 
por parte del proveedor. 
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500-02 Canales de comunicación 
abiertos  
      
42.  
¿La entidad cuenta con canales de 
información que permitan trasladar 
la misma de manera segura, 
correcta y oportuna a los 
destinatarios? 
X   10 7 
Si, y también se informa a la 
ciudadanía por medio de 
redes sociales, rendición de 
cuentas y reuniones con 
comunidades. 
43.  
¿Cada uno de los servidores y 
unidades administrativas tienen 
una política de comunicación 
interna que les permita interactuar 
entre sí? 
X   10 8 
Se comunica directamente al 
jefe superior y estos al 
alcalde. 
44.  
¿El GAD Municipal cuenta con una 
página web actualizada que 
permita a los usuarios encontrar 
información real y oportuna? 
 X  10 2 
No está actualizada la 
página, debe hacerlo el Ing. 
en sistemas. 
45.  
¿La Dirección de Obras Públicas 
cuenta con un sistema 
automatizado adherido al sistema 
general de la entidad? 
 X  10 2 
No está integrado al sistema 
general de la entidad. 
46.  
¿La Unidad de Sistemas responde 
a los cambios en la tecnología y lo 
adhiere a la entidad? 
X   10 6 
Si y también siempre se 
realizan revisiones. 
47.  
¿La página web institucional de la 
entidad proyecta una imagen 
positiva y responde a las 
preferencias de los usuarios? 
 X  10 2 
No, porque no está 
actualizada. 
48.  
¿La página web del GAD Municipal 
permite a sus usuarios encontrar 
información establecida en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública? (LOTAIP)  
 X  10 2 
No se ha subido la 
información requerida por 
ley. 
600 Seguimiento       
600-01 Seguimiento continuo o en 
operación  
      
49.  
¿En todos los niveles de la entidad 
se efectúan seguimientos 
constantes del ambiente interno y 
externo sobre las condiciones 
reales que afectan al desarrollo de 
las actividades, la ejecución de 
planes y el cumplimiento de sus 
objetivos? 
 X  10 2 No se realizan seguimientos. 
50.  
¿En el transcurso normal de las 
operaciones, en las actividades de 
gestión y supervisión se efectúa un 
seguimiento continuo? 
X   10 7 
El área de fiscalización 
realiza esta actividad para la 
dirección de obras públicas. 
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51.  
¿El personal de la entidad obtiene 
evidencia de que el control interno 
funciona adecuadamente? 
X   10 8 
Se revisa los informes que 
pasan diariamente al 
director de obras públicas. 
600-02 Evaluaciones periódicas        
52.  
¿Se realizan autoevaluaciones 
periódicas de la gestión y el control 
interno de la entidad? 
X   10 6 
Se hace en reuniones de 
forma verbal y no por escrito. 
53.  
¿Se identifican las fortalezas y 
debilidades del control interno de la 
entidad? 
 X  10 2 Se lo hace verbalmente 
54.  
¿La Unidad de Auditoría realiza 
evaluaciones periódicas y 
puntuales a la entidad? 
 X  10 0 
No, porque no funciona la 
unidad de auditoría interna. 
55.  
¿Las recomendaciones de 
auditorías anteriores se implantan 
en el plazo establecido dejado por 
la Unidad de Control respectiva? 
 X  10 0 
No se conoce con precisión 
las recomendaciones y por 
ende no se cumple al debido 
tiempo. 
56.  
¿La entidad realiza un seguimiento 
de las recomendaciones anteriores 
emitidas por las Unidades de 
Control? 
 X  10 2 
Se han cumplido solo las 
recomendaciones que se 
recuerda. 
 ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 26 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Aplicación del cuestionario de 
evaluación del sistema de control interno- planificación preliminar. 
 
CÉDULA NARRATIVA 
El día 27 de febrero de 2019, aproximadamente a las 13:30, el equipo auditor 
visitó el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de 
Oro. De esta manera procedió a reunirse con el Director de Obras Públicas 
en su oficina, solicitándole se sirva a contestar las preguntas planteadas en el 
cuestionario. (PP1-PT14-1/7) 
A continuación, se presentan las respuestas a cada pregunta establecida: 
1. El entrevistado al inicio no tuvo claro de que se trataba el documento, ni en 
donde se encontraba por lo que procedió a consultar a la Unidad de Talento 
Humano, en su respuesta indicó que en el 2017 se procedió a realizar una 
charla hacia todos los servidores y se les entregó mediante copias el Código 
de ética de la entidad, en el 2018 no existen actualizaciones, ni mucho menos 
se procedió a dar a conocer a la entidad. 
2. “Los servidores si conocen los valores que rigen a la entidad, en aplicar ya 
depende del comportamiento de cada uno, en general si saben comportarse”. 
3. “Si, esto es por ley, se realiza cada año, en el 2018 se tiene una copia y 
archivado, pero en el 2017 no existe”. El director actual no ejercía ese cargo 
en año anteriores. Mencionó que la Dirección de Planificación o la Dirección 
Financiera debería estar al tanto del POA 2017 de la entidad. 
4. “La entidad no cuenta con indicadores de gestión, únicamente lo que está 
en el POA se realiza, y como hay reformas al presupuesto se ejecutan 
reuniones de evaluación. Si ven que van avanzando de acuerdo a la 
programación de los meses, si está bien no se hace ninguna variación, caso 
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contrario en la misma reunión se realizan los cambios respectivos y se 
cumplen hasta fin de año. Solo se mide el cumplimiento del POA, no se 
analizan indicadores de gestión. Se hace el POA departamental de todas las 
obras, existen reformas a la mitad de año, si las obras no se han cumplido se 
realizan las acciones para terminarlas durante el año”. No existen indicadores 
de gestión para cada componente. 
5. “El POA se cumple en ciertas cuestiones, en obras si se cumple, salvo que 
exista algún problema en la parte precontractual, por ejemplo, si una obra se 
va a realizar en una parte pública y no existen los permisos se retrasa, así 
también si se tiene un convenio con instituciones que entregan los recursos 
para hacer una vía, si no se cumplió con el POA es porque los recursos no 
fueron recaudados”. Se cumple casi el 90% del POA según el director, él 
menciona que: “si es que no se cumple es cuestión de papeleos o de lugares 
en donde no se pueden ejecutar obras, o también porque el estado no entrega 
los recursos”. 
6. “En el 2018 no se realizaron, en el año 2017 si, a través de charlas o 
cursos”. La unidad de talento humano debería emitir charlas y cursos porque 
existe la partida presupuestaria destinada a esas actividades”. 
7. “No se realiza inducción”, manifestó que hace 3 años cuando ingresó a 
laborar en la entidad, contaba con un amigo quien le ayudaba y con el paso 
del tiempo fue aprendiendo a desempeñar de mejor manera sus actividades. 
En la actualidad si llega un nuevo servidor, éste se incorpora a su puesto de 
trabajo sin haber realizado ningún tipo de inducción. 
8. “La entidad no cuenta con organigrama”. 
9. “Si existe el Orgánico Funcional”. 
10. “Si, existen unidades y dirección, las unidades tienen solo una persona a 
cargo que las representa, las direcciones tienen servidores a su cargo y 
personal alrededor”. 
11. “Si, siempre y cuando lo amerite el puesto de trabajo. Se respeta lo que 
dice el Orgánico Funcional”.
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12. “Si se revisa, pero existen casos de Nepotismo”. Menciona que se debe 
tomar en cuenta que si cae en nepotismo no se puede dar trabajo.  
13. No conoce cuales son las normas de control interno, no ha leído las 
normas de control interno, pero realiza lo que los superiores le dicen.  
14. “No, porque a veces los servidores se confunden en quien es la autoridad”. 
Menciona que los trabajadores de Planificación hacen caso al director de 
Obras Públicas y no a la directora de ese departamento. Los empleados se 
confunden de autoridad, no tienen claro el organigrama. 
15 y 16. “La entidad no cuenta con Unidad de Auditoría Interna, hace un año 
no existe esta unidad. Para el 2017 si realizaban controles”. 
17- 22 “No, no se realiza ninguna acción respecto al riesgo. Se actúa de 
acuerdo a la situación”. 
23. “Se tiene que hacer obviamente”. 
24. “No se realiza, se hace lo que dice el estudio”. 
25. “Claro, se contrata el estudio con todo y eso”.  
26. “Si, es que para poder contratar se debe justificar, para hacer una obra se 
basa en las necesidades de la ciudadanía”. 
27. “No, esto no lo hacemos nosotros, bueno si, en realidad sí, pero no se 
realiza bajo escrito, sí se evalúa lo que puede pasar se realiza a través de 
reuniones”. 
28. “No, no se realiza evaluación”. 
29. “Siempre”. 
30. “Si se realizan, como son obras pequeñas”. 
31. “Si, se debe tomar en cuenta que las obras que se realizan son pequeñas. 
En cuanto a una cancha se realiza por Administración Directa con todos los 
obreros”. 
32. “Si, siempre”.
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33. “Si se realizan obras el director hace un informe para pasar a planilla, 
cuando es Administración directa se realiza el informe cuando ya se van a 
pagar los materiales”. 
34. “Si, siempre”. 
35. Los papeles se encuentran en el lugar de la Obra y en el Municipio. 
36. “Se tiene que hacer, por ejemplo, para una vía se tiene que contratar para 
revisar que no esté en una zona protegida”. 
37. “Si, dependiendo del proyecto. Si se va a hacer un estudio de agua potable 
tiene que hacer un PMA. Si se necesita sacar arena de los ríos se revisa el 
impacto que tendrá y la metodología, la unidad de gestión ambiental tiene los 
permisos respectivos”. 
38. “No, la Dirección de obras públicas no tiene enlazado el sistema con la 
Dirección financiera, solo lo que se refiere a agua potable porque se ingresan 
las lecturas para saber cuánto debe el ciudadano”. 
39. “Si, el Ing. de sistemas hace respaldos. Sin embargo, alguna vez se perdió 
la información, para recuperar la misma, se revisó la documentación física y 
con ello se subió nuevamente al sistema”.  
40. “Si”.  
41. “Si existe sistema SIG - AME, se intentó aplicar un nuevo sistema 
automatizado del Municipio, pero no se puso en funcionamiento por 
problemas con el proveedor. El problema se encuentra en contraloría”.  
42. “Si, existen redes sociales (Facebook), página web, rendición de cuentas, 
boletines, reuniones en comunidades. La rendición de cuentas se realiza una 
vez al año. En cuanto a la comunicación con la autoridad superior, el director 
tiene claro lo que debe hacer”.  
43. “Si, los servidores a cargo de la dirección de obras públicas tienen 
comunicación con el director”.
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44. “De actualizada no tengo conocimiento, es el deber de la Unidad de 
Sistemas”. El director nunca ha accedido a la página web, por eso no tiene 
conocimiento sin embargo respondió no. “Planificación debe enviar la 
información para que la Unidad de Sistemas la suba a la página web”, 
mencionó. 
45. “No, solo existe AME en donde no se sube información de obras públicas”. 
46. “Si, siempre la Unidad de Sistemas está pendiente”. 
47. No, el director no conoce la página web de la entidad. 
El entrevistado se tomó un momento para revisar su celular.  
48. “No, la página web no está actualizada”. 
49. “No, porque si ingieren alcohol debería existir un seguimiento y eso pasa 
con frecuencia dentro de la entidad y no existe. No existe controles escritos. 
No hay reglamento interno”. 
50. “Si se comienza algo se tiene que terminar, en el departamento no se deja 
nada a medias. Se puede decir no en otro lado, pero siempre terminar las 
obras”.  
51. “Si, hay las hojas de informe mensuales diariamente que se aprueban 
mediante el director. Si sabe lo que realizan sus servidores a cargo a través 
del informe que es diario también”.  
52. “Yo si lo hago con los obreros, pero verbalmente”. 
53. “Igual verbalmente”. 
54. “Si, ahora no”. 
55. “Soy sincero, hace unos años había muchas recomendaciones”. 
El director desconoce cuáles son las recomendaciones dejadas por las 
unidades de control anteriores. La unidad de auditoria procedió a entregar el 
resumen de recomendaciones (Actividad 4 del programa de planificación 
preliminar)
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Llamada telefónica. 
56. “Corrección de las hojas de ruta, órdenes de movilización si tengo”. “No 
tengo programa de mantenimiento correctivo y preventivo, hoja de vida de los 
vehículos no existe”.  
Procedió a decir que todas las recomendaciones fueron cumplidas, pero no 
tiene un sustento de las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 27 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Calificación del nivel de confianza y 
riesgo. 
 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 
CONFIANZA BAJA MODERADA ALTA  
 15-50% 51-75% 76-95% 
ALTO MODERADO BAJO RIESGO 
CP: Calificación Ponderada 
CT: Calificación Total 
PT: Ponderación Total 
CP= 
CT
PT
 x100 
Determinación del nivel de confianza y riesgo por componente 
COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CÁLCULO 
Ambiente de control 160 91 
CP= 
91
160
 x100 
Evaluación de riesgo 60 12 
CP= 
12
60
 x100 
Actividades de 
control 
150 107 
CP= 
107
150
 x100 
Información y 
Comunicación 
110 57 
CP= 
57
110
 x100 
Seguimiento 80  27 
CP= 
27
80
 x100 
TOTAL 560 294 
CP= 
𝟐𝟗𝟒
𝟓𝟔𝟎
 x100 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
309 
PP1-
PT17-
2/2 
COMPONENTE 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 
Ambiente de Control 56,88% 43,12% 
Evaluación de riesgo 20% 80,00% 
Actividades de Control 71,33% 28,67% 
Información y Comunicación 51,82% 48,18% 
Seguimiento 33,75% 66,25% 
TOTAL 52,50% 47,50% 
Después de realizar el cálculo para conocer la calificación ponderada del nivel 
de confianza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Sevilla de Oro, a partir de la evaluación al sistema de control interno en la fase 
de planificación preliminar. Se encontró que: 
El componente Actividades de Control tiene un nivel de confianza de 71,33%, 
es decir alta, por lo tanto, tiene 28,67%, de nivel de riesgo, que corresponde 
al bajo.  
Los componentes de Ambiente de Control e Información y Comunicación 
tienen una calificación de 56,88% y 51,82% respectivamente, es decir un nivel 
de confianza moderado y un 43,12 y 48,18%, lo que genera a su vez un nivel 
de riesgo moderado. Las menores calificaciones de confianza, lo que 
representa que la misma es baja, corresponde a los componentes de 
Evaluación de riesgo (20%) y Seguimiento (33,75%), por lo tanto, un 80% y 
66,25% de riesgo alto. 
En general la entidad cuenta con un nivel de confianza de 52,50% es decir 
moderada y un nivel de riesgo moderado de 47,50%. 
CONCLUSIÓN: El GAD Municipal presenta un nivel de confianza y riesgo 
moderado, el componente con el mayor nivel de riesgo es Evaluación de 
Riesgos y el de confianza más alta es Actividades de control. 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 28 de febrero de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Flujograma Obras por administración 
directa. 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 8 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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DESCRIPCIÓN DEL FLUJOGRAMA DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 
Para la realización de obras por administración directa en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Sevilla de Oro se inicia con la 
priorización de obras con cada una de las comunidades, luego las obras 
seleccionadas pasan al POA de la institución y el alcalde comunica u oficializa 
para su implementación. 
El departamento de obras públicas elabora el proyecto con sus 
especificaciones y precios unitarios para posteriormente enviarlo al alcalde 
para su respectiva revisión y aprobación, en el caso de que el proyecto no 
haya sido aprobado se regresa a la Dirección de Obras Públicas para sus 
correcciones, si el alcalde aprueba el proyecto se sumilla y notifica a la 
Dirección de Obras Públicas para que se inicie su ejecución, luego se verifica 
en bodega la disponibilidad de materiales de construcción y se realiza un 
seguimiento por medio de una hoja de control de ingresos y salidas, en el caso 
de que existan los suficientes materiales se inicia con la obra, caso contrario 
se pasa al Departamento de Compras Públicas para que se de paso al  
proceso de adquisición de materiales a través del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en este departamento se suben los pliegos, se designa 
la comisión que calificará el proyecto, se reciben las ofertas de los oferentes, 
se califica y se designa al adjudicatario. 
Una vez terminado el proceso de adquisición de materiales de construcción, 
se notifica al departamento de obras públicas y al bodeguero para que realice 
la recepción correcta por medio de las hojas de control, una vez se cuente con 
los materiales necesarios se inicia con la ejecución de la obra, y de esta forma 
finaliza el proceso de ejecución de obras por administración directa. 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Entrevista para realizar flujograma. 
 
CÉDULA NARRATIVA 
A partir de la entrevista realizada al Director de Obras Públicas para 
comprender el proceso de contratación de obras, el equipo auditor procede a 
construir el flujograma respectivo, de acuerdo a las declaraciones por él 
vertidas. El servidor mencionó lo que a continuación se describe: 
“El proceso de contratación inicia con la priorización de obras, de ahí se pasa 
al POA, y al PAC, el Plan Anual de Contratación permite a la entidad saber 
que se va a contratar, entonces como ya está en el POA y PAC se sabe que 
se tiene que contratar eso y si existe la certificación financiera quiere decir que 
van a existir los recursos, entonces con eso, el Departamento de OOPP o 
Planificación, (porque los dos departamentos pueden contratar obras, sin 
embargo la diferencia es que planificación no puede realizar obras por 
Administración Directa porque no cuentan con los obreros), deben haber full 
servidores en las comisiones de los procesos de contratación pero de hecho 
somos solo 3 los que recibimos las obras, siempre en las comisiones se 
repiten 3, la Directora de Planificación, el Director de Obras Públicas y el 
Auxiliar de Planificación.  
El departamento que va a contratar realiza los términos de referencia, 
entonces ahí ya viene justificado la necesidad, donde va a ir reemplazado el 
por qué y todos los términos de referencia, o el proyecto (pliegos, todo el 
proyecto), se manda todo para que compras públicas tenga todos los 
documentos para contratar. Antes de enviar el proyecto, pasa por la 
autorización del alcalde y de ahí va a compras públicas. Como las obras están 
en el POA se sabe en qué mes se van a ejecutar.
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Una vez hecho el proyecto, el director respectivo mediante oficio entrega para 
aprobación y revisión al alcalde. El alcalde suele rechazar los proyectos, a 
veces sumilla y dice que cambien los costos, él sabe todo de construcción, 
porque fue contratista varios años antes de ejercer el cargo. Entonces en la 
revisión existen dos opciones: que acepte o no el proyecto, si no acepta se 
regresa al departamento para hacer los correctivos necesarios.  
Luego de aprobar el proyecto, el alcalde manda a compras públicas para que 
se realice el debido proceso en el portal, en el proyecto van a ir partidas 
presupuestarias, que se solicita por interno a la Dirección Financiera. Si las 
partidas presupuestarias correctas no concuerdan con las subidas en SNCP, 
el departamento de Compras Públicas es el responsable, de los contratos es 
responsable el administrador. 
Compras públicas resuelve que tipo de proceso realiza, después de que la 
información llega a este departamento, pide al alcalde que se forme la 
comisión de calificación, bajo oficio, todo lo que hace compras públicas es 
documentado. 
Luego compras públicas publica y manda los cronogramas a la comisión de 
calificación, la comisión califica, existen parámetros para cada tipo de 
proceso, cuando es un servicio de acuerdo al tipo de contratación, se dan 
preferencias a las PYMES, a lo local etc., pero como es una contratación de 
obras, ahí depende del tipo de contratación, la Ley de Contratación Pública 
dice que cuando se tratan de bienes o servicios se da mayor calificación a las 
PYMES, las obras nunca van a tener eso. Por otro lado, si la obra es de menor 
cuantía (que es hasta $ 200.000) las ofertas solo les llegan a los contratistas 
de Sevilla de Oro, no va a llegar nunca a Cuenca, si es que pasa a Subasta 
Inversa, Licitación o Cotización se abren las ofertas para todo el Ecuador. 
Cuando las obras son de menor cuantía, hay un estandarizado de los pliegos 
por el SERCOP, existe la metodología cumple o no cumple, uno de los 
parámetros es la integridad de la oferta, que quiere decir todos los 
documentos que se presentan, hay un punto de calificación denominado 
equipo mínimo, experiencia general, experiencia específica, experiencia del 
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personal técnico y hay otras veces que les pedimos otros parámetros, como 
la tenencia de maquinaria (soldadora). 
Entonces si cumple con todo, la oferta se adjudica y si es que hay varios que 
cumplen con los parámetros se va a sorteo, el sistema sortea. 
Posteriormente se califica y pasa otra vez a compras públicas. Por la 
calificación pueden resultar 3 o 4, luego compras públicas ingresa al sistema, 
para que le llegue la notificación a quien resultó adjudicado, siempre se sube 
el acta de adjudicación, entonces se notifica al contratista. 
En la comisión de calificación, también se nombra al administrador. El ganador 
se notifica al administrador también. El administrador luego verá planillas, verá 
los tiempos, etc.  
Después de la adjudicación, se pasa al departamento jurídico para realizar el 
contrato, el GAD tiene 15 días según la ley, para realizarlo. Entonces ya luego 
se hace el contrato y pasa el tiempo. 
El administrador se encarga de las garantías, en los pliegos se explica cómo 
van a ser estas y todo eso. A partir de la revisión de pliegos se firma el 
contrato, ya después el adjudicado presentará las garantías, porque no puede 
firmar el contrato sin ellas. Depende del tipo de contrato, para las garantías, 
existe la de fiel cumplimiento y la del buen uso del anticipo. 
Después de firmar el contrato, el departamento jurídico envía la 
documentación al administrador, el mismo se encarga de administrar como su 
nombre lo dice, el verá si es que paga, si es que renueva garantías, si es que 
existen multas, si aprueba planillas, de los pagos. Las planillas se pasan a la 
dirección financiera, y luego del tiempo determinado se pide recepción de la 
obra. 
Para la recepción definitiva se debe esperar 6 meses. La obra puede terminar 
en pocos días, porque como es un cantón pequeño, las obras generalmente 
son pequeñas, pero la recepción definitiva siempre es en 180 días.
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Se debe recalcar algo, la recepción provisional en bienes y servicios no existe, 
solo hay entrega única, en las obras existen dos tipos de entrega. La entrega 
definitiva es por la garantía de los trabajos, no es necesario que el contratista 
esté en el lugar de la obra hasta que pasen los 6 meses. En la entrega 
provisional se retiran las garantías. 
Conjuntamente con las planillas se realiza un informe de administración. El 
Fiscalizador en el año 2017 solo fiscalizaba las obras por contrato, las demás 
obras las fiscalizaba el Director de Obras Públicas. Cuando se notifica la 
adjudicación también se notifica al Fiscalizador.  
Los trámites internos son por ejemplo cuando se notifica al contratista y se 
pide que presente los planos, son cosas internas del Municipio. El 
administrador y el Fiscalizador trabajan en conjunto durante el proceso de 
construcción de las obras. 
Cuando se termina la obra se realiza un acta, que por lo general tiene el 
Fiscalizador, es quien archiva. Todo Ing. Civil tiene un acta entrega, porque 
eso sirve para participar en alguna obra. 
Entonces con el acta de entrega recepción termina el proceso”. 
Conclusión: 
La entrevista realizada fue la herramienta para que el equipo auditor plasmara 
el proceso de contratación de obras del GAD Municipal del cantón Sevilla de 
Oro. 
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DESCRIPCIÓN DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
DE OBRAS 
El proceso de contratación en el GAD Municipal de Sevilla de Oro, inicia con 
la reunión de priorización de obras que normalmente se realiza meses antes 
del inicio del nuevo año, consecuentemente mediante el POA y PAC de la 
entidad se plasma las decisiones tomadas en cuanto a planificación de obras, 
a partir de esto el Departamento que tuviese la necesidad de construir una 
obra sea este la Dirección de Planificación u Obras Públicas inicia el proyecto, 
el mismo que contiene entre otras cosas, certificación de disponibilidad 
presupuestaria, plazo, especificaciones técnicas, planos, cronograma de 
ejecución, metodología de calificación, etc. Esta documentación es enviada al 
alcalde para su aprobación, en esta etapa existen dos posibilidades, que la 
máxima autoridad apruebe el proyecto o que lo rechace para sus respectivas 
correcciones.  
Una vez aprobado el proyecto el alcalde envía la documentación pertinente al 
Departamento de Compras Públicas para que se inicie con el Proceso de 
Contratación a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, el 
técnico/a del departamento decidirá qué tipo de contratación se va a 
desarrollar de acuerdo a lo que dice la ley, posteriormente se envía la oferta 
para que los interesados participen en el tipo de contratación elegido. 
Después. la máxima autoridad designa una comisión calificadora del proyecto, 
para seleccionar al ganador. Cuando existen más de un oferente que cumpla 
con los parámetros establecidos, se notifica a compras públicas para que 
inicie el sorteo respectivo a través del sistema y elegir al contratista. Una vez 
seleccionado el adjudicado, se solicita autorización a alcaldía para enviar la 
notificación al ganador. 
Posteriormente, ya con el contratista seleccionado el Departamento Jurídico 
revisa la documentación de todo el proceso y especialmente la de 
adjudicación y realiza el respectivo contrato para que inicie la obra.                            
El contratista firma el contrato y procede a iniciar la obra con la supervisión 
del administrador del contrato y del Fiscalizador de la entidad. En este punto 
termina el proceso.
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Cuestionario de evaluación al sistema 
de control interno. 
COMPONENTE: Administración Directa 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PLANIFICACIÓN 
ESPECÍFICA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO 
COMPONENTE: Administración Directa 
CARGO DEL ENTREVISTADO: Director de Obras Públicas 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Belén Romoleroux - Mayra Jiménez 
FECHA: 12-03-2019 
N° PREGUNTA 
RESPUEST
A 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
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IC
A
C
IÓ
N
 
OBSERVACIONES 
SI NO N/A 
200 AMBIENTE DE CONTROL       
200-01 Integridad y Valores éticos       
1.  
¿Las obras de administración directa 
son ejecutadas en base a los 
principios y valores establecidos en el 
código de ética de la entidad? 
X   10 8 
La entidad cuenta con un 
código de ética, emitido el 
28 de junio de 2012. 
200-02 Administración estratégica       
2.  
¿Todas obras ejecutadas por 
administración directa se encuentran 
en el POA de la entidad y están 
plasmadas en el presupuesto? 
 X  10 4  
3.  
¿Las obras de administración directa 
se han establecido de acuerdo a un 
análisis de la situación y del entorno? 
 X  10 5  
200-03 Políticas y prácticas de talento 
humano 
      
4.  
¿Las políticas y prácticas aplicadas a 
los servidores de la Dirección de 
obras públicas garantizan su 
desarrollo profesional, su 
enriquecimiento humano y técnico, y 
aseguran la eficacia y vocación de 
servicio? 
X   10 7  
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200-04 Estructura Organizativa       
5.  
¿Para la ejecución de obras por 
administración directa se han 
establecido las responsabilidades, 
acciones, cargos y niveles jerárquicos 
de los servidores encargados de 
dichas obras? 
X   10 6 
Se asignan 
responsabilidades de 
manera verbal, no existen 
documentos. 
200-06 Competencia Profesional       
6.  
¿Los requerimientos del personal y el 
nivel de competencia necesario para 
los servidores encargados de la 
ejecución de obras por administración 
directa se encuentran especificados 
en el Manual de Descripción, 
Valoración y Clasificación de Puestos 
de la entidad? 
X   10 8 
Obras de acuerdo a lo que 
los obreros saben hacer. 
7.  
¿Los conocimientos y habilidades de 
los servidores a cargo de obras por 
administración directa contribuyen a 
mantener y lograr una actuación 
eficaz y eficiente de sus funciones? 
X   10 6 
Los obreros tienen apoyo 
de los técnicos. 
200-07 Coordinación de acciones 
organizacionales 
      
8.  
¿Se han establecido acciones de 
manera coordinada y coherente con el 
personal encargado de la ejecución 
de obras para aplicar y mejorar los 
controles efectivos en el desempeño 
de sus labores? 
X   10 6  
200-08 Adhesión a las políticas 
institucionales 
      
9.  
¿Los servidores encargados de la 
ejecución de obras por administración 
directa observan y se adhieren a las 
políticas institucionales y específicas 
aplicables a su puesto de trabajo? 
X   10 6  
300 EVALUACIÓN DEL RIESGO       
300-01 Identificación de riesgos       
10.  
¿Se han identificado los riesgos 
internos y externos que afecten a la 
realización de obras por 
administración directa? 
 X  10 2  
11.  
¿Existe un mapa de riesgos con 
factores internos y externos, 
especificación de puntos claves, 
objetivos generales y específicos, y 
amenazas a confrontar? 
 X  10 2  
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300.02 Plan de Mitigación de riesgos       
12.  
¿Se realiza un plan de mitigación de 
riesgos para las obras por 
administración directa? 
 X  10 2  
13.  
¿Se desarrollan planes, métodos de 
respuesta y monitoreos de cambios, 
así como un programa que prevea los 
recursos necesarios para dar 
respuesta a los riesgos? 
 X  10 2  
300-03 Valoración de riesgos       
14.  
¿Se valoran los riesgos a través de su 
posibilidad de ocurrencia 
(probabilidad) y su efecto (impacto)? 
 X  10 2  
300-04 Respuesta al riesgo       
15.  
¿Se consideran las diferentes 
respuestas para cada uno de los 
riesgos identificados? 
 X  10 2  
400 ACTIVIDADES DE CONTROL       
401 Generales       
401-01 Separación de funciones y 
rotación de labores 
      
16.  
¿Existe rotación en las labores que 
desempeñan los servidores 
encargados de la ejecución de obras 
por administración directa? 
X   10 8  
401-02 Autorización y aprobación de 
transacciones y operaciones 
      
17.  
¿Las obras por administración directa 
son debidamente autorizadas y 
aprobadas por escrito por el director 
de obras públicas? 
X   10 7 
El Director de Obras 
Públicas solicita 
autorización al Alcalde 
para iniciar las obras. 
401-03 Supervisión       
18.  
¿Se supervisa que las obras bajo la 
modalidad de administración directa 
cumplan con las normas y 
regulaciones aplicables y que se 
lleven a cabo con eficacia y 
eficiencia? 
X   10 7  
406 ADMINISTRACIÓN DE BIENES       
406-01 Unidad de Administración de 
bienes 
      
19.  
¿Existe una unidad encargada de la 
correcta administración de los bienes 
muebles e inmuebles? 
X   10 9 
Bodega y Dirección de 
Obras Públicas 
406-04 Almacenamiento y Distribución       
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20.  
¿Los bienes que se adquieren para la 
ejecución de obras por administración 
directa son verificados por el 
bodeguero conforme a la 
documentación respectiva? 
X   10 9  
406-08 Uso de los bienes de larga 
duración 
      
21.  
¿Existe un servidor responsable del 
uso, custodia y conservación de los 
bienes de larga duración que se usan 
en la ejecución de obras por 
administración directa? 
X   10 9  
406.09 Control de vehículos oficiales       
22.  
¿Se lleva un registro diario de la 
movilización de cada vehículo usado 
por los servidores encargados de las 
obras de administración directa en 
donde conste la fecha, motivo de 
movilización, hora de salida, hora de 
regreso, nombre del chofer y actividad 
cumplida? 
X   10 8 
Informe diario de 
actividades 
23.  
¿Los vehículos utilizados en la 
ejecución de obras cuentan con 
órdenes de movilización? 
X   10 8  
408-02 Estudios de pre inversión de los 
proyectos 
      
24.  
¿Las obras de administración directa 
se encuentran respaldadas por los 
proyectos de pre inversión? 
 X  10 0 
Los proyectos se realizan 
de acuerdo a las 
necesidades 
25.  
¿Se determinan los costos y 
beneficios asociados a las obras por 
administración directa, así como su 
impacto sobre el ambiente? 
 X  10 0 
Solo se realizan análisis 
del costo de materiales 
408-03 Diagnóstico e idea del proyecto       
26.  
¿Se elabora un diagnóstico de las 
obras por administración directa en 
donde se defina el problema a 
solucionar o la necesidad por 
satisfacer, así como el impacto 
medioambiental? 
X   10 6 
Se identifican los 
problemas y necesidades. 
408-04 Perfil del proyecto       
27.  
¿Se prepara un perfil del proyecto 
para las obras de administración 
directa en donde se identifique los 
costos y beneficios, los aspectos 
legales y un análisis preliminar 
técnico? 
 X  10 5 
Se realizan solo análisis 
de costos 
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408-05 Estudio de prefactibilidad       
28.  
¿Se realiza un estudio de prefactibilidad 
para las obras de administración directa 
en donde se estudie el marco legal, la 
tecnología a emplear, el estudio técnico, 
su impacto socio-económico y un estudio 
del impacto ambiental? 
 X  10 0  
29.  
¿En este estudio se estiman los costos 
de inversión y de operación de las obras 
de administración directa  
 X  10 0 
No existen estudios de 
prefactibilidad 
408-06 Estudio de factibilidad       
30.  
¿Se realiza un examen detallado a las 
alternativas más viables para determinar 
de formas más precisa los costos y 
beneficios? 
X   10 8 
Dos alternativas para 
analizar en todos los 
casos 
31.  
¿Se elabora el diseño preliminar de las 
obras de administración directa? 
X   10 8 Planos y diseños 
408-07 Evaluación financiera y socio-
económica  
      
32.  
¿Para cada una de las etapas de los 
proyectos realizados por administración 
directa se realiza una evaluación 
financiera y socio-económica? 
 X  10 0  
408-08 Diseño definitivo       
33.  
¿Se elaboran a detalles los documentos 
y planos constructivos para llevar a cabo 
la construcción y operación de las obras 
de administración directa? 
X   10 6  
408-09 Planos constructivos       
34.  
¿Los planos de construcción contienen 
la información gráfica y escrita para la 
correcta ejecución de obras por 
administración directa? 
X   10 6  
408-10 Condiciones generales y 
especificaciones técnicas 
      
35.  
¿Se elaboran las condiciones generales 
y especificaciones técnicas de manera 
clara, completa e inequívoca para llevar 
a cabo las obras por administración 
directa? 
X   10 6  
408-11 Presupuesto de la obra       
36.  
¿Se realiza un presupuesto detallado de 
cada una de las obras por administración 
directa en donde los precios unitarios se 
subdividan en costos directos, costos 
indirectos, utilidad e imprevistos? 
 
 
X 
 
 
10 
 
0 
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408-12 Programación de la obra       
37.  
¿Se prepara un programa de avance 
físico de la obra en donde se detalle las 
actividades a realizar, su respetiva 
duración y el requerimiento de insumos? 
 X  10 0  
408-14 Ejecución de la obra por 
administración directa 
      
38.  
¿Se ejecutan las obras por 
administración directa de acuerdo con 
las especificaciones, programa de 
trabajo, presupuesto y flujo de caja 
preparados en la etapa de pre inversión? 
X   10 6  
408-21 Libro de Obra        
39.  
¿Se lleva un control de la ejecución de 
las obras por administración directa por 
medio del libro de obra? 
 X  10 0 
No hay libros de obra 
de administración 
directa 
408-31 Operación        
40.  
¿Se elaboran planes y programas de 
operación para que las obras funcionen 
de manera óptima? 
 X  10 0  
408-32 Mantenimiento       
41.  
¿Se realizan mantenimientos 
preventivos y correctivos a la maquinaria 
y vehículos necesarios para realizar las 
obras por administración directa? 
 X  10 5 
Solo mantenimientos 
correctivos 
408-33 Evaluación ex post       
42.  
¿Se realizan evaluaciones ex post para 
comparar los ingresos y costos reales 
con los ingresos y costos previstos en las 
obras de administración directa? 
 X  10 0  
500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN        
500-01 Controles sobre sistemas de 
información  
      
43.  
¿Los controles sobre los sistemas de 
información garantizan confiabilidad y 
seguridad en el acceso a la información 
y datos sensibles? 
 X  10 2  
500-02 Canales de comunicación abiertos       
44.  
¿Se han establecido políticas de 
comunicación interna entre los 
servidores que desempeñan la ejecución 
de obras por administración directa? 
 X  10 2  
45.  
¿Existen canales de comunicación 
abiertos que permitan aportar 
información sobre el diseño y calidad de 
las obras de administración directa? 
 X  10 2  
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600 SEGUIMIENTO        
600-01 Seguimiento continuo o en 
operación 
      
46.  
¿Se realiza un seguimiento continuo 
de las obras ejecutadas por 
administración directa? 
 X  10 2  
47.  
¿Se analiza y evalúa las actividades 
del personal encargado de la 
ejecución de obras públicas para 
asegurar un adecuado 
funcionamiento del control interno? 
X   10 6  
600-02 Evaluaciones periódicas        
48.  
¿Se promueve y se establece la 
autoevaluación periódica de la gestión 
y del control interno en la ejecución de 
obras por administración directa para 
prevenir eventuales desviaciones? 
 X  10 0 
No se realizan 
autoevaluaciones 
49.  
¿Si se encuentran deficiencias o 
desviaciones como resultado de 
evaluaciones periódicas, estas son 
comunicadas a los respectivos niveles 
para las acciones pertinentes? 
 X  10 0  
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Cuestionario de evaluación al sistema 
de control interno. 
COMPONENTE: Obras mediante Proceso de Contratación 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PLANIFICACIÓN 
ESPECÍFICA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO 
COMPONENTE: Obras por Proceso de contratación 
CARGO DEL ENTREVISTADO: Director de Obras Públicas 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Mayra Jiménez- Belén Romoleroux 
FECHA:12/3/2019 
N° PREGUNTA 
RESPUEST
A 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
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A
L
IF
IC
A
C
I
Ó
N
 
OBSERVACIONES 
SI NO 
N
/
A 
200 AMBIENTE DE CONTROL       
200-01 Integridad y Valores éticos       
1.  ¿El proceso de contratación se 
realiza enfocado en los valores 
institucionales y sus resultados 
demuestran compromiso hacia la 
organización? 
X   10 9 
 
También se realiza de 
acuerdo a las competencias 
municipales. 
2.  ¿La entidad fomenta al personal la 
integridad y valores éticos en el 
proceso de contratación?  
X   10 9 
 
200-02 Administración Estratégica       
3.  ¿Los procesos de contratación se 
implantan, ponen en funcionamiento 
y actualizan en base al sistema de 
planificación de la entidad? 
X   10 8 
En base al PAC. 
4.  ¿La planificación de los procesos de 
contratación se encuentran 
plasmados en documentos oficiales 
y se difunde en todos los niveles de 
la organización? 
X   10 7 
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200-03 Políticas y prácticas de talento 
humano 
     
 
5.  ¿El Director de Obras Públicas 
fomenta un ambiente ético y 
desarrolla su profesionalismo 
fortaleciendo la transparencia en los 
procesos de contratación? 
X   10 9 
 
200-04 Estructura Organizativa       
6.  ¿El Director de Obras Públicas tiene 
conocimiento del manual de la 
entidad y lo aplica de manera 
correcta? 
 X  10 0 
 
200-06 Competencia profesional       
7.  ¿Los servidores a cargo de los 
procesos de contratación tienen las 
competencias profesionales acorde 
a las funciones y responsabilidades 
asignadas? 
X   10 8 
Documentado por la 
máxima autoridad, la 
asignación de roles.  
8.  ¿El Director de Obras Públicas 
comprende la importancia del 
desarrollo, implantación y 
mantenimiento de un buen control 
interno para alcanzar los objetivos y 
misión de la entidad? 
 X  10 4 
No existen mecanismos. 
200-07 Coordinación de acciones 
organizacionales 
     
 
9.  ¿El Departamento de Obras 
Públicas implanta medidas para que 
cada servidor a su cargo acepte la 
responsabilidad del adecuado 
control interno? 
 X  10 0 
 
10.  ¿El Departamento de Obras 
Públicas establece medidas de 
control interno para las zonas en 
donde se realizan las obras? 
X   10 7 
Existe la unidad de 
Fiscalización. 
11.  ¿Los mecanismos y disposiciones 
establecidos en los procesos de 
contratación para la ejecución de 
obras, son acatados por el personal 
de manera cotidiana y coherente? 
X   10 8 
 
200-08 Adhesión a las políticas 
institucionales 
     
 
12.  ¿En la entidad existen políticas 
específicas relacionadas al proceso 
de contratación? 
 X  10 0 
No existen políticas internas 
para procesos de 
contratación. 
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13.  ¿Los empleados encargados de los 
procesos de contratación se adhieren 
a las políticas específicas de acuerdo 
a su área de su trabajo? 
 X  10 0 
 
300 EVALUACIÓN DEL RIESGO       
300-01 Identificación de riesgos       
14.  ¿En los procesos de contratación se 
identifican factores internos y externos 
que puedan afectar la consecución de 
una obra? 
 X  10 
4 
 
 
Se identifican factores 
externos relacionados a los 
recursos de entidades 
financiadoras de obras.  
15.  ¿El departamento presenta un mapa 
de riesgo? 
 X  10 0 
 
16.  ¿Existe un proceso permanente para 
identificar los cambios en condiciones 
gubernamentales, económicas, 
industriales, regulatorias y operativas, 
que afecten al desarrollo de las obras 
que se efectúan mediante procesos 
de contratación? 
 X  10 0 
 
300-02 Plan de mitigación de riesgos       
17.  ¿El Director de Obras Públicas realiza 
un plan de mitigación de riesgos, en 
cuanto a construcciones de obras? Y 
si existe, ¿Se implementa de manera 
oportuna? 
 X  10 0 
 
300-03 Valoración de los riesgos       
18.  ¿El departamento identifica los 
factores de riesgo y los valora a partir 
de las perspectivas de probabilidad e 
impacto? 
 X  10 0 
 
300-04 Respuesta al riesgo       
19.  ¿El Director de Obras Públicas tiene 
identificadas y documentadas las 
opciones de respuesta al riesgo? 
 X  10 0 
 
400 ACTIVIDADES DE CONTROL       
401 Generales       
401-01 Separación de funciones       
20.  ¿Se rota sistemáticamente las labores 
entre quienes realizan tareas afines 
en cuanto a procesos de 
contratación? 
 X  10 4 
Se rotan las actividades de 
los operadores y obreros. 
Directores y técnico tienen 
siempre puesto fijo. 
401-02 Autorización y aprobación de 
transacciones y operaciones 
     
 
21.  ¿La máxima autoridad establece por 
escrito o por medios electrónicos 
procedimientos de autorización de 
actividades en procesos de 
contratación? 
X   10 6 
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401-03 Supervisión       
22.  ¿El Director de Obras Públicas 
supervisa las actividades de los 
procesos de contratación de acuerdo 
a las normas y regulaciones que 
rigen esta actividad? 
X   10 6 
 
23.  ¿El Director de Obras Públicas 
determina si las acciones de los 
servidores relacionados con los 
procesos de contratación son 
apropiadas? 
X   10 6 
 
402 Administración Financiera- 
PRESUPUESTO 
     
 
402-04 Control de la evaluación en la 
ejecución del presupuesto por 
resultados 
     
 
24.  ¿Se comprueba que el avance de las 
obras realizadas por procesos de 
contratación concuerde con el total 
de gastos efectivos? 
X   10 6 
Fiscalización encargada de 
esta actividad. 
406 Administración Financiera- 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
     
 
406-02 Planificación       
25.  ¿El Plan Anual de Contratación 2017 
se formuló a partir del presupuesto 
correspondiente para dicho año? 
X   10 7 
 
26.  ¿La entidad publicó el Plan Anual de 
Contratación 2017, con al menos la 
siguiente información? 
- Procesos de contratación a 
realizarse. 
- Descripción del objeto a 
contratarse 
- Presupuesto estimativo 
- Cronograma de 
implementación del plan 
X   10 8 
 
406-03 Contratación       
27.  ¿El proceso de contratación se 
realiza de manera correcta a través 
del Sistema Nacional de 
Contratación Pública? 
X   10 8 
 
28.  ¿Antes de iniciar con el proceso de 
contratación de obras se verifica la 
certificación de la disponibilidad 
presupuestaria, así como la 
existencia presente o futura de 
recursos suficientes para cubrir con 
las obligaciones derivadas? 
X   10 6 
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29.  ¿Los pliegos son realizados en base a 
los modelos establecidos por la 
página web del Sistema Nacional de 
Contratación Pública? 
X   10 6 
 
30.  ¿Los pliegos son aprobados por la 
máxima autoridad bajo los criterios de 
eficiencia, eficacia, transparencia, 
calidad, economía y responsabilidad 
ambiental y social? 
X   10 7 
 
31.  ¿La máxima autoridad en los 
procedimientos de subasta inversa, y 
licitación conforma la Comisión 
Técnica pertinente? 
X   10 7 
 
406-09 Control de vehículos oficiales       
32.  ¿Se lleva un registro diario de la 
movilización de cada vehículo 
destinado a la construcción de obras 
mediante procesos de contratación? 
X   10 6 
 
33.  ¿Los vehículos utilizados para la 
construcción de obras mediante 
procesos de contratación presentan la 
orden de movilización respectiva? 
X   10 6 
 
406-10 Condiciones generales y 
especificaciones técnicas 
     
 
34.  Las especificaciones técnicas 
contienen al menos: 
- Descripción de la obra 
- Los materiales necesarios para la 
ejecución de las obras 
- El equipo mínimo para su 
ejecución, con sus características 
- Los procedimientos de trabajo, es 
decir la forma de elaboración y su 
secuencia 
- La medición o cuantificación del 
rubro 
- La forma de pago 
- Procedimientos administrativos a 
utilizar: acciones por 
incumplimiento, daños y perjuicios 
o demora, etc. 
X   10 6 
 
408 Administración de Proyectos       
408-11 Presupuesto de la obra       
35.  ¿Luego de haber realizado los planos 
y especificaciones técnicas respecto a 
la construcción de obras mediante 
procesos de contratación, se calcula 
el presupuesto detallado de la obra? 
X   10 6 
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408-12 Programación de la obra       
36.  ¿Se preparan avances físicos de las 
obras mediante procesos de 
contratación, desglosándolas por 
actividades a realizar e indicando su 
respectiva duración y requerimiento 
de insumos? 
X   10 6 
 
408-15 Contratación       
37.  ¿La Dirección de Obras Públicas 
antes de iniciar con el proceso de 
contratación se cerciora de contar 
con la documentación requerida y 
actualizada?  
X   10 6 
 
38.  ¿La entidad verifica que el proyecto 
haya concluido su etapa de diseño y 
que cuenta con todos los 
documentos requeridos para que el 
objeto de la contratación resulte 
claro? 
X   10 6 
 
408-16 Administración del contrato       
39.  ¿El Director de Obras Públicas 
conoce las disposiciones legales en 
lo que se refiere a procesos de 
contratación, así como también en 
las disposiciones con respecto a las 
condiciones laborales de los 
trabajadores y las aplica de manera 
correcta y oportuna? 
X   10 7 
 
408-17 Administrador del contrato       
40.  ¿El Director de Obras Públicas 
dispone al Fiscalizador revise la 
calidad, avance físico y avance 
financiero de las obras realizadas 
mediante contratación? 
X   10 8 
 
41.  ¿El Director de Obras Públicas 
interviene en las actas de entrega 
recepción, parcial, total y definitiva 
de las obras mediante contratación? 
X   10 7 
 
408-20 Documentos que deben 
permanecer en la obra 
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42.  ¿Permanecen en el sitio de 
construcción de obras por contrato la 
documentación requerida? Debe 
contar con al menos lo siguiente: 
- Copia del contrato de 
construcción. 
- Planos constructivos 
- Especificaciones técnicas, 
generales y específicas. 
- Programa de ejecución 
autorizado. 
- Libro de obra. 
- Correspondencia cruzada 
entre fiscalización y 
contratista. 
- Resumen de estado 
financiero de la obra, facturas 
emitidas por avance de obra, 
reajustes, etc. 
 X  10 5 
 
408-21 Libro de obra       
43.  ¿Los proyectos realizados mediante 
contrato presentan el libro de obra 
respectivo? 
X   10 6 
 
408-22 Control del avance físico       
44.  ¿Los contratistas ejecutan los 
proyectos de acuerdo con el 
programa de ejecución definitivo 
aprobado por la administración? 
X   10 6 
 
408-26 Medición de la obra ejecutada       
45.  ¿La administración cancela las 
planillas por avance de obra o 
entrega desembolsos solo si se 
cuenta con los respectivos 
documentos de respaldo? 
X   10 6 
 
408- 27 Prórrogas de plazo       
46.  ¿Cuándo se presentan eventos que 
retrasen la construcción de obras los 
contratistas presentan la 
documentación probatoria 
respectiva? 
X   10 6 
 
408-28 Planos de registro       
47.  ¿Los contratistas elaboran planos de 
registro que incorporen las 
modificaciones realizadas durante la 
construcción? 
X   10 6 
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408-29 Recepción de las obras       
48.  ¿El acta de recepción de obras 
realizadas mediante procesos de 
contratación, consta al menos de: 
-Antecedentes contractuales de la 
obra. 
-Condiciones generales de 
ejecución. 
-Calidad y cantidad de las obras 
ejecutadas. 
-Liquidación económica. 
-Liquidación de plazos. 
- Si las obras se reciben a 
satisfacción o con observaciones. 
X   10 6 
 
500 Información y Comunicación       
500-01 Controles sobre sistemas de 
información  
     
 
49.  ¿En la Dirección de obras públicas 
existen métodos establecidos para 
registrar, procesar, resumir e 
informar sobre las operaciones con 
respecto a construcción de obras 
mediante procesos de contratación? 
 X  10 0 
 
500-02 Canales de comunicación 
abiertos  
     
 
50.  ¿Existe una política de comunicación 
interna entre todos quienes forman 
parte de la construcción de obras 
mediante contratación? 
 X  10 0 
 
51.  ¿La comunicación entre quienes 
forman parte de un proyecto 
mediante contratación, permite 
trasladar información de manera 
segura, correcta y oportuna? 
X   10 6 
 
600 Seguimiento       
600-01 Seguimiento continuo o en 
operación  
     
 
52.  ¿Se realiza un seguimiento 
constante del ambiente interno y 
externo de la construcción de obras 
mediante contratación? 
X   10 8 
Fiscalización. 
53.  ¿El director de obras públicas 
obtiene evidencia diaria de que las 
tareas de los empleados encargados 
de construcción de obras por 
contrato se realizan de manera 
correcta? 
X   10 6 
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54.  ¿Los controles que efectúa el 
Director de Obras Públicas en la 
ejecución de obras por contrato 
funcionan de manera eficaz y 
eficiente? 
X   10 6 
Todos los viernes. 
55.  ¿El seguimiento efectuado en el área 
de obras brinda bases necesarias 
para el manejo de riesgos y la 
aplicación de la normativa 
respectiva? 
 X  10 0 
No realizan ninguna 
actividad relacionada al 
riesgo. 
600-02 Evaluaciones periódicas        
56.  ¿El Director de obras públicas 
promueve y establece una 
autoevaluación periódica de la 
gestión de los procesos de 
contratación de obras por parte del 
GAD Municipal? 
 X  10 0 
 
57.  ¿El Director de Obras Públicas 
identifica las fortalezas y debilidades 
del control interno con respecto a la 
ejecución de obras realizadas 
mediante procesos de contratación? 
 X  10 0 
 
58.  ¿El Director de obras públicas 
realiza el seguimiento respectivo 
para medir el grado de cumplimiento 
de la construcción de obras 
mediante contrato establecidas en el 
POA y PAC Institucional? 
X   10 6 
Mediante reuniones de 
cumplimiento. 
TOTAL 40 18  580 287  
 ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 11 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Aplicación de cuestionario de 
evaluación al sistema de control interno. 
COMPONENTE: Administración Directa 
 
CÉDULA NARRATIVA 
 
El día 12 de marzo de 2019, a partir de las 13:30 aproximadamente se 
procedió a la aplicación del cuestionario de evaluación al sistema de control 
interno para el componente Administración Directa, a través del Director de 
Obras Públicas. El mismo respondió a las preguntas planteadas de la 
siguiente manera: 
1. Si, si conozco el código de ética. 
2. Solo las obras de contratación están en el POA. 
3. Se realiza un análisis del entorno. 
5. Verbalmente se les asigna responsabilidades. Por ejemplo, si se va a hacer 
una vía o algo de alcantarillado, le digo al servidor del área de alcantarillado 
que esté presente ahí y supervisando. Igual digo maestro usted puede ser el 
responsable de tal cosa. 
No existen estudios de preinversión, las obras de administración directa son 
básicamente de agua potable y alcantarillado, no son cantidades grandes. Por 
ejemplo, lo que va a pasar la siguiente semana, encontramos una fuga de 
años que no se ha visto y ahora recién empezamos a detectar el problema, 
como ya está hecho el POA entonces haremos por Administración Directa 
eso, porque no se planificó. Para Administración directa se hacen obras de 
más o menos unos $6.000,00, si pasa de ese monto se realiza contratación. 
Por ejemplo, la próxima semana vienen las fiestas de la parroquia Palmas, se 
necesitan baños, entonces ese mantenimiento se realiza mediante 
administración directa.
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Mas seguro las obras de administración directa se realizan a partir del 
segundo semestre del año porque se realiza la reforma al POA y ahí se manda 
cuanto se va a incrementar en la partida de materiales. Es decir, en el POA 
no se halla el título de la obra, solo se incrementa la partida de materiales de 
construcción. El sueldo de los obreros siempre es el mismo, porque siempre 
va a ser el mismo gasto todo el año, solo si existen horas extras la partida 
puede variar. En el 2017 no creo que hubo una compra de materiales grande 
para las obras de administración directa. Lo que si varia es la compra de 
materiales. 
En el 2017 estaba a cargo el Ing. Jonny Pacheco, yo era técnico de tránsito, 
lo que hicimos fue un baño para los gerontológicos. El mantenimiento del 
palacio municipal fue una obra por contrato, pero algunas partes es por 
administración directa, por ejemplo, compramos la pintura. 
Todas las obras que están en la gaceta del 2017 se han hecho, eso se tiene 
que contrastar con las obras que hay en el SERCOP. Los subdrenes de la 
Jaime Tapia se hizo por administración directa. 
Pueden revisar todas las obras que se publicaron en Facebook, para saber 
las obras que se realizaron ese año. 
La gaceta tiene cierto grado de complejidad, por ejemplo, la rendición de 
cuentas se hizo en marzo y a lo mejor como cambiaron de Director de Obras 
Públicas en el 2017 no están las obras o se olvidaron de poner. Hubo un 
problema en el 2017 con el presupuesto y a lo mejor por eso no hicieron nada. 
No hay un documento que muestre las obras detalladas con la fecha de inicio 
y fin de las mismas. 
A Don Román pídanle (encargado de la bodega), él debe tener en el sistema 
la compra de materiales y para donde se utilizó, en este caso por ejemplo para 
el subdren ahí se puede ver los egresos. 
6. O sea si, se les encarga las funciones de acuerdo a lo que ellos mismo 
hacen, o sea por ejemplo no se puede decir que hagan un edificio porque no 
pueden, pero por ejemplo hacer una cancha, eso sí pueden hacer porque 
tienen el conocimiento, no pueden restaurar una iglesia porque no tienen el 
conocimiento, se hacen por administración directa solo las obras que los 
obreros puedan hacer.
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7. Eso sí, apoyo de los técnicos. 
8. Claro, ahí coordinan. 
9. Si pues 
10. Si, se habla con todos los servidores del departamento. 
De administración directa no existen archivos, y voy a ser claro, en las obras 
que se han comprado materiales de construcción y se ha puesto en la partida 
presupuestaria de materiales de construcción, con eso luego se dice, se va a 
realizar tal obra y lo hacen, de lo que yo tengo entendido en el 2017. En el 
2018 si se tiene archivos.  
11.12.13 No eso no hay, no existe nada de riesgos, si nos hundimos, nos 
hundimos toditos. 
14.15. No eso no hay. 
No existen archivos.  
16. Si, si hay. Un día hace uno, por ejemplo, un obrero usa una herramienta, 
al siguiente día les cambio para que no se cansen. 
17. Yo le mando al alcalde la información para que el autorice. 
18. Claro. 
19. Claro, bodega. El bodeguero siempre resguarda la maquinaria, chequea 
siempre todo, es el custodio de los bienes. Él tiene un registro de los 
materiales, de todas las máquinas y de todas las llantas que existe. El hace 
constancia, recibe todos los materiales, y yo firmo un egreso para salida de 
materiales, yo firmo cada mes eso. El Director de Obras Públicas revisa las 
maquinas. El bodeguero es el custodio de todo, yo administro los vehículos. 
20. Si 
21. El bodeguero se encarga de todo eso, sino obras públicas. 
22. Si, esto sí. Todos los días. 
23. Si, hacen un informe diario. Además de la hoja de movilización hacen un 
informe diario. 
La entrevista continuó a partir de las 16:00 aproximadamente. 
24. Hay un estudio, pero de acuerdo a las necesidades no existe el de 
preinversión ni nada de eso. 
25. No, solo los costos. Solo costo de materiales. 
26. Si, se identifica el problema.
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27.Si, pero solo los costos, no el beneficio. No se sabe a cuantas personas va 
a beneficiar el proyecto. Como por administración directa solo se realiza 
alcantarillado y agua potable, eso beneficia a toda la comunidad, cuando 
sucede algo referente al tema se repara para que el servicio siga. En números 
no se sabe a cuantas familias se está beneficiando. 
28. No, no se hace. 
29. No 
30. Si, siempre hay dos alternativas, se elige la mejor solo por el costo. 
31. Si, se realizan planos y diseños. 
32. No, no hay eso. 
33. Si, se presenta el proyecto al alcalde. 
34. Si, es que todo debe estar bien. 
35. Si, se manda un proyecto integro. 
36. Si 
37. No hay. 
38. Si, eso siempre 
39. Libro de obra no tenemos, aunque me han dicho que debería tener. 
40.No aplica 
41. No se realizan mantenimientos preventivos, solo correctivos. 
42.No, eso no tenemos. 
43. Siempre nos comunicamos, y yo si acepto sugerencias. Se habla también 
con la comunidad en caso de que hay problemas y se llega a un consenso 
con ellos. Solo de manera verbal, no existen documentos. 
44. Canales no, solo lo que se dice en la obra. 
45. No, el proyectista manda los proyectos y se hace como él dice. No hay 
sugerencias, ni cambios. 
46. No se realizan seguimientos continuos. 
47. Si. 
48. No, esto no hacemos 
49. No, porque si no se hacen autoevaluaciones no puedo encontrar 
deficiencias. 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 12 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Aplicación de Cuestionario de 
evaluación al sistema de control interno. 
COMPONENTE: Proceso de Contratación 
 
CÉDULA NARRATIVA  
El día 12 de marzo de 2019, aproximadamente a las 16:00 el equipo de 
auditoría visitó el GAD Municipal del cantón Sevilla de Oro, para la respectiva 
aplicación del cuestionario de evaluación al sistema de control interno, 
componente Proceso de Contratación. 
El director de obras públicas mencionó las siguientes respuestas a la 
entrevista realizada: 
1. Si, de acuerdo a las competencias municipales. 
2. Si. 
3. Si, en base al PAC. 
4. Claro, se difunden en el PAC y POA. Y en el presupuesto también, por 
ejemplo, si ya sé que vale $10.000 tengo que hacer un proceso de 
contratación, si el monto sale más me imagino que se realiza en etapas, 
hay ajustes a las planillas. Reajuste de precios no va a haber, va a 
haber costo más porcentaje. Entonces yo qué sé, si hay una cédula 
presupuestaria por $200.000 y sabemos que vamos a contratar por 
$90.000 vamos a tener ese margen para hacer por costo más 
porcentaje y si es que no hay, ahí si se queda para realizar la obra el 
siguiente año porque no alcanza el dinero. 
5. Claro. 
6. No hay un manual para el proceso de contratación a nivel de la entidad, 
pero se tiene el conocimiento.
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7. Si, porque se designa las funciones, el alcalde las oficializa para cada 
uno. Por cada proceso de contratación hay una comisión, ahí se 
nombra el administrador, en compras públicas en los sabriles ahí se 
encuentra toda esa información, se denomina quien es el 
administrador, quienes forman parte de la comisión de calificación, la 
comisión de recepción. El contrato le dice quién va a ser el Fiscalizador, 
en este caso, como existe un Fiscalizador de planta, él siempre va a 
cumplir ese rol, le van a notificar a él. Todo esto se ve documentado 
por parte de la máxima autoridad. La comisión debe ser la encargada 
de realizar éticamente todo lo que se hace en el proceso de 
contratación. 
8. Eso sí, hay lo programado y hay las responsabilidades. 
9. No, no existe. 
10.  Si, porque Fiscalización se encarga de todo el control interno. 
11. Si, solo las disposiciones que designe la máxima autoridad. Porque, 
por ejemplo, el encargado de comunicación social o los servidores de 
UGA no tienen idea, solo sé yo, el compañero de agua potable, y el de 
proyectos, el resto no sabe nada.  
12. Se acatan lo que digan la ley de contratación y eso acatamos nosotros. 
13. Si, porque no se puede poner en la comisión a alguien que sea ajeno 
al área, tiene que ser una persona que este inmiscuida en ese tipo de 
proyectos de contratación. En este caso, las personas que no realicen 
funciones a fines a obras públicas no pueden realizar procesos de 
contratación porque desconocen. Entonces solo se toma funcionarios 
que estén dentro del área. 
14.  Si, se tiene que ver si se va a pagar, si no se va a pagar. Se realizan 
básicamente controles en los recursos, porque en el cumplimiento del 
contrato, quiera o no quiera el Fiscalizador es el encargado y verá que 
se cumplan los contratos. No siempre el administrador soy yo, depende 
mucho del alcalde porque él tiene su grupo de confianza, bueno yo 
puedo administrar las obras que realice planificación y viceversa. 
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Planificación se encarga del catastro, el cobro de predios, la 
actualización de los predios y todo eso, ellos pueden construir casi todo 
excepto las vías porque ellos no tienen conocimiento de hacer algo 
relacionado a agua potable. En cambio, yo no tengo el conocimiento 
de emitir una línea de fábrica. Pero en la realidad, es que casi tanto los 
departamentos de Planificación y Obras Públicas son parecidos. 
Entonces la respuesta a la pregunta es si, a los recursos de las 
entidades que financian, por ejemplo si se hace una obra y se está 
entregando en convenio con el consejo provincial en el cual ellos van a 
financiar todo el valor, yo paso todas las planillas mensualmente y 
digamos que al consejo provincial no le da el dinero el gobierno, 
entonces ellos no nos van a pasar los recursos a nosotros por lo que 
puede haber dificultad en realizar el proceso de contratación, entonces 
si no se da este proceso no se puede pagar al contratista y ya no se 
puede culminar. Solo se identifican factores de riesgo que se relacionan 
con los recursos, nada más.  
15. No, eso no hay, ya les había mencionado antes en la anterior 
entrevista. 
16. No se identifica aquí los cambios, y en el 2017 tampoco. 
17. No hay ningún plan de riesgos, en cuanto a recursos, ni lluvias, ni nada, 
no hay. 
18. No hay valoración del riesgo porque no se identifica el riesgo. 
19. No hay documentado ni nada respecto al riesgo. 
20. No se rota, solo los directores y un técnico, todo lo demás es fijo. 
21. Si se realiza por escrito los procesos de contratación, a todos les 
informo y se envía a las autoridades superiores, es decir al alcalde. Si 
el proceso queda adjudicado, yo digo a compras públicas 
(departamento) que se adjudicó, por ejemplo. Si quiero hacer un 
procedimiento de contratación informo al alcalde. En cada sabril esta 
toda la información. 
22. Si. 
23. Si.
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24. Si, esto siempre. Se ve que no se pase ni nada, por lo general el 
Fiscalizador supervisa eso. 
25. Me imagino que sí, siempre se hace con eso. 
26. Yo en lo que tengo entendido, si había, pero no sé dónde estará. 
Planificación se encarga de hacer todo eso, era una hoja gigante con 
toda esa información. 
27. Si. 
28. Si. 
29. Si. 
30. Si, siempre, sin la máxima autoridad no se puede hacer nada. 
31. Si. 
32. Si se lleva el registro, mediante orden de movilización. 
33. Si. 
34. Si, todo esto se adjunta. 
35. Si. 
36. Si, en planillas mensuales en donde se realiza un informe de 
fiscalización. En el informe de la planilla se informa cuanto se ha 
avanzado, cuanto se ha gastado, que días se han hecho, que días no. 
En este informe se pone todo lo que se ha hecho, reviso, firmo y paso 
el informe para pagar si es que es mensualmente, si no es mensual, 
reviso y archivo, me dan a conocer todo lo que están realizando. 
37. Esto sí. 
38. Claro, esto sí. 
39. Si, en lo poco que se sí. 
40. Si. 
41. Si, siempre y cuando este en la comisión. Si no estoy en la comisión 
no intervengo en ninguna acta.  
42. Si, la mitad de las cosas.  Si solo los planos constructivos, las 
especificaciones, y el libro de obra. 
43. Si. 
44. Si. 
45. Si. 
46. Si.
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47. Si. 
48. Si. 
49. No, desconozco. Se que hay uno, pero no utilizo porque no he recibido 
capacitación. 
50. Si. 
51. Si. 
52. Si, si es que hay Fiscalizador existe control. 
53. Si, porque existe un Fiscalizador. 
54. Si, siempre llego los viernes en la tarde para que no se vayan. 
55. Si. 
56. No, no hay ninguna autoevaluación. 
57. No hay. 
58. Si hay, se realizan reuniones de cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 12 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Nivel de confianza y riesgo. 
COMPONENTE: Administración Directa 
 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 
CONFIANZA BAJA MODERADA ALTA  
 15-50% 51-75% 76-95% 
ALTO MODERADO BAJO RIESGO 
 
CP: Calificación Ponderada 
CT: Calificación Total 
PT: Ponderación Total 
CP= 
CT
PT
 x100 
Determinación del nivel de confianza y riesgo por componente 
COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CÁLCULO 
Ambiente de control 
90 56 
CP= 
56
90
 x100 
Evaluación de riesgo 
60 12 
CP= 
12
60
 x100 
Actividades de 
control 
270 121 
CP= 
121
270
 x100 
Información y 
Comunicación 
30 6 
CP= 
6
30
 x100 
Seguimiento 
40 8 
CP= 
8
40
 x100 
TOTAL 
490 203 
CP= 
203
490
 x100 
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Luego de la aplicación del cuestionario de evaluación al sistema de control 
interno, para el componente Administración Directa se determinó que el 
Ambiente de control tiene un riesgo moderado con un nivel de confianza de 
un 62,22%, por lo tanto, un 37,78% de riesgo que corresponde al moderado.  
Los componentes de Evaluación de Riesgo, Información y Comunicación y 
Seguimiento tienen un nivel de riesgo alto de 80%, por lo tanto, un nivel de 
confianza bajo de 20%.  
El componente Actividades de control también presenta un nivel de confianza 
bajo de 44,81%, es decir un nivel de riesgo alto correspondiente a 55,19%. 
El nivel de confianza de las obras realizadas mediante Administración Directa 
es bajo ya que corresponde al 41,43%, presentando un nivel de riesgo de 
58,57%, es decir alto. 
CONCLUSIÓN: 
El nivel de riesgo del componente Administración Directa es alto (58,57%) lo 
que quiere decir que existen deficiencias en todos los componentes del control 
interno, pues ninguno obtuvo un nivel de confianza alto. 
 
 
COMPONENTE 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 
Ambiente de control 62,22% 37,78% 
Evaluación de riesgo 20% 80% 
Actividades de control 44,81% 55,19% 
Información y 
Comunicación 
20% 80% 
Seguimiento 20% 80% 
TOTAL 41,43% 58,57% 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 13 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Nivel de confianza y riesgo. 
COMPONENTE: Proceso de Contratación 
 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 
CONFIANZA BAJA MODERADA ALTA  
 15-50% 51-75% 76-95% 
ALTO MODERADO BAJO RIESGO 
 
CP: Calificación Ponderada 
CT: Calificación Total 
PT: Ponderación Total 
CP= 
CT
PT
 x100 
Determinación del nivel de confianza y riesgo por componente 
COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CÁLCULO 
Ambiente de control 130 69 CP= 
69
130
 x100 
Evaluación de riesgo 60 4 CP= 
4
60
 x100 
Actividades de 
control 
290 182 CP= 
182
290
 x100 
Información y 
Comunicación 
30 6 CP= 
6
30
 x100 
Seguimiento 70 26 CP= 
26
70
 x100 
TOTAL 580 287 CP= 
287
580
 x100 
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Luego de la aplicación del cuestionario de evaluación al sistema de control 
interno, para el componente Proceso de Contratación se determinó que el 
Ambiente de control y las Actividades de control tienen un riesgo moderado 
de 46,92% y 37,24%, con un nivel de confianza de 53,08% y 62,76% 
respectivamente. 
Los componentes de Evaluación de Riesgo, Información y Comunicación, y 
Seguimiento tienen un nivel de riesgo alto de 93,33%, 80% y 62,86%, 
consecuentemente presentan un nivel de confianza bajo de apenas 6,67%, 
20% y 37.14% respectivamente. 
El nivel de confianza de las obras realizadas mediante Proceso de 
Contratación es bajo ya que corresponde al 49,48%, presentando un nivel de 
riesgo de 50,52%, es decir alto. 
CONCLUSIÓN: 
El nivel de riesgo de las obras realizadas mediante Procesos de contratación 
es alto (50,52%) lo que quiere decir que existen deficiencias en todos los 
componentes del control interno, pues ninguno obtuvo un nivel de confianza 
alto. 
COMPONENTE 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 
Ambiente de control 53,08% 46,92% 
Evaluación de riesgo 6,67% 93,33% 
Actividades de control 62,76% 37,24% 
Información y 
Comunicación 
20% 80% 
Seguimiento 37,14% 62,86% 
TOTAL 49,48% 50,52% 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 13 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Verificación de las actividades de los 
servidores apegadas al código de ética. 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa. 
 
Las actividades que se realizan en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Sevilla de Oro se rigen por medio del código de ética emitido el 25 de junio 
del 2012, este documento contiene los principios y valores que rigen el accionar 
de los servidores de la entidad, consta de 6 capítulos y 17 artículos: 
Capítulo I: Objeto-Ámbito. 
Capítulo II: De los principios generales y valores. 
Capítulo III: De las Obligaciones. 
Capítulo IV: De las relaciones con los interesados de la gestión social. 
Capítulo V: De las Prohibiciones  
Capítulo VI: Del Control y las Sanciones 
Bajo la Dirección de obras públicas se encuentran 34 servidores entre director de 
obras públicas, fiscalizador, secretaria, operadores, obreros, choferes, mecánico 
y personal de la unidad de gestión ambiental, al preguntar sobre la existencia del 
código de ética, el personal no conocía con exactitud la existencia de este 
documento, pero el equipo auditor durante el tiempo de la acción de control pudo 
observar si las actividades de los servidores se encontraban apegadas a lo que 
establece este código. 
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El código de ética no ha sido actualizado en la administración actual, ya que fue 
emitido hace 7 años en la administración anterior. 
Si bien el código de ética ha sido difundido a toda la entidad, éste no se aplica en 
su totalidad y no es completamente conocido por los servidores de la dirección 
de obras públicas. 
En el artículo 4 Principios Generales y artículo 5 Valores de las servidoras, 
servidores y funcionarios del nivel jerárquico superior del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Sevilla de Oro se establecen los lineamientos de 
comportamiento dentro de la entidad, al observar el comportamiento de los 
funcionarios se demuestra una actitud positiva, respeto de derechos, respeto a 
la diversidad que son valores establecidos en este código, sin embargo valores 
como administración honrada y eficiente de recursos y liderazgo no se ven 
reflejados en los servidores de la entidad. 
En cuanto al Título IV “De las relaciones con los interesados de la gestión social” 
los artículo 12, 13 y 14 establecen la relación con los usuarios otros servidores, 
y otras instituciones públicos, en el tiempo de esta acción de control se observó 
que los servidores mantienen una buena relación con los usuarios, ya que al 
llegar al municipio reciben con un saludo respetuoso a las personas que llegan, 
mostrándose accesibles para brindar la ayuda y apoyo necesario en los tramites 
que requieran,  en cuanto a la relación con los otros servidores está es apegado 
a los criterios de respeto, libre de discriminación y acoso. 
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CONCLUSIÓN: El código de ética que rige la entidad fue emitido el año 2002 por 
lo tanto se encuentra desactualizado y no es conocido al 100% por los servidores, 
ellos conocen que deben actuar bajo valores y principios éticos, pero no observan 
en su totalidad el código de ética.  
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 19 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Comparación de las cédulas de gastos 
con el presupuesto y POA del año 2017. 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa. 
 
Las obras de administración directa principalmente se centran en alcantarillado, 
mantenimientos menores y mantenimiento vial. El director de obras públicas 
manifestó que cuando las obras llegan al monto de aproximadamente 6.000,00 
se realizan por administración directa pero cuando sobrepasan ese valor se 
realizan procesos de contratación. 
Del análisis efectuado se determina que las obras por administración directa 
realizadas en el año 2017 son: 
Alcantarillado: 
o Mantenimiento del alcantarillado en la calle Jaime Tapia (subdren) 
o Mantenimiento del alcantarillado en Amaluza  
o Mantenimiento de las cunetas de coronación Sevilla Oro. 
Mantenimiento Vial: reconformado y lastrado 
Nombre Vía Monto Parroquia 
Vía acceso a casa comunal Santa Rita 4.741,52 
Amaluza Acceso a Paguancay 3.386,80 
Vía captación de agua de Amaluza 13.547,20 
Vía parte baja Palmas 10.837,76 
Palmas 
Vía Cruzpamba parte baja 27.094,40 
Vía acceso Osoyacu 2.709,44 
Acceso Jordán Planta Baja 541,89 
Calles Ciudadela Palmas y Cementerio 3.793,22 
Vía San Marcos-Santa Rosa 17.611,36 
Calle CIBV Palmas 1.896,61 
Vía al Colegio Palmas 3.386,80 
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Calle Don Bosco 4.606,05 
Sevilla de 
Oro 
Vía al estadio 25.739,68 
Calle Benjamín Cárdenas 10.431,34 
Vía la Unión- Naute 27.094,40 
Vía la Unión-Botadero de basura 6.773,60 
Vía Botadero la Unión-Puente 14.901,92 
Vía Escuela-Vía principal (La unión) 14.901,92 
Vías Chimul Bajo 9.821,72 
Vías Chimul-Urcochagra 11.515,12 
Vía Chimul-Cruz Urcochagra 7.450,96 
Vía al Tablón (La Unión) 14.901,92 
Vía Chimul-Guabes 27.094,40 
Vía a Lagunas 65.500,71 
Vía a Naute  27.094,40 
Vía cementerio Osorancho 2.099,82 
Vía al Cisne 11.379,65 
TOTAL 370.854,61   
 
Mantenimientos menores 
• Mantenimiento del cementerio municipal 
• Mantenimiento del mercado municipal 
El POA de la entidad solicitado anteriormente (PP1-PT5-1/10) tiene un total de 
$1.864.615,84 de fondos de gestión y $1.227.951.73 de fondos propios para 
ejecución de proyectos de obras públicas dentro del cantón, sin embargo, estos 
valores no coinciden con el presupuesto inicial de la entidad que es de $ 
2.301.839,80. Lo mencionado anteriormente se ilustra a continuación:  
 
 
POA 
Fondos de 
gestión 
$1.864.615,84 
Fondos 
propios 
$1.227.951.73 
 
 
Presupuesto Obras Públicas 
7.5.05.99 (Otros 
servicios sociales) 
$6.800,00 
Programa 331 Agua 
Potable y 
Alcantarillado 
$548.396,68 
Programa 361 Otros 
servicios comunales 
$1.736.643,12 
7.5.05.99 (Transporte y 
Telecomunicaciones) 
$10.000,00 
TOTAL $2.301.839,80 
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El valor que se presenta en el POA no coincide con lo presupuestado, es decir 
no se encuentran articulados. 
La información presentada por la Dirección Financiera en las cédulas de gastos 
de los programas 361 Otros servicios comunales y 331 Abastecimiento de Agua 
Potable y Alcantarillado se presenta a continuación:
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PROGRAMA 361 
PARTIDA DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO  DEVENGADO PAGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
7.1 GASTOS DE INVERSIÓN 360.576,09 23.114,10 383.690,19 381.830,60 379.499,16 368.377,24 4.191,03 
7.1.01 Remuneraciones Básicas 246.905,83 13.500,90 260.406,73 260.406,73 259.382,63 251.506,10 1.024,10 
7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 59.016,00 24.139,93 83.155,93 83.155,93 83.155,93 79.292,36 0,00 
7.1.01.06 Salarios Unificados 187.889,83 -10.639,03 177.250,80 177.250,80 176.226,70 172.213,74 1.024,10 
7.1.02 Remuneraciones Complementarias 32.874,00 2.920,10 35.794,10 35.793,99 35.754,41 35.754,41 39,69 
7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 20.714,00 1.957,00 22.671,00 22.670,89 22.631,31 22.631,31 39,69 
7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 12.160,00 963,10 13.123,10 13.123,10 13.123,10 13.123,10 0,00 
7.1.05 Remuneraciones Temporales 29.044,00 6.000,00 35.044,00 33.449,92 33.449,92 31.340,37 1.594,08 
7.1.05.07 Honorarios 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 
7.1.05.09 
Horas Extraordinarias y 
Suplementarias 
12.000,00 5.000,00 17.000,00 16.998,73 16.998,73 15.854,44 1,27 
7.1.05.10 
Servicios Personales por Contrato 
(para mantenimiento en Tubán) 
14.544,00 2.000,00 16.544,00 16.451,19 16.451,19 15.485,93 92,81 
7.1.05.12 Subrogación 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.1.06 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 
49.752,26 1.187,10 50.939,36 50.683,76 49.416,00 49.416,00 1.523,36 
7.1.06.01 Aporte Patronal 29.391,26 455,80 29.847,06 29.591,46 29.591,46 29.591,46 255,60 
7.1.06.02 Fondo de Reserva 20.361,00 731,30 21.092,30 21.092,30 19.824,54 19.824,54 1.267,76 
7.1.07 Indemnizaciones 2.000,00 -494,00 1.506,00 1.496,20 1.496,20 360,36 9,80 
7.1.07.07 
Compensación por vacaciones no 
gozadas por cesación de funciones  
2.000,00 -494,00 1.506,00 1.496,20 1.496,20 360,36 9,80 
7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN 
253.311,20 -43.670,01 209.641,19 191.015,66 185.938,57 184.454,07 23.702,62 
7.3.02 Servicios Generales 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.401,03 1.401,03 398,97 
7.3.02.99 Otros servicios 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.401,03 1.401,03 398,97 
7.3.03 
Traslados, Instalaciones, viáticos y 
subsistencias 
4.000,00 -2.400,00 1.600,00 1.090,19 1.090,19 1.090,19 509,81 
7.3.03.01 Pasajes al Interior 1.000,00 -900,00 100,00 5,00 5,00 5,00 95,00 
7.3.03.03  Viáticos y Subsistencias en el interior 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 1.085,19 1.085,19 1.085,19 414,81 
7.3.04 
Instalaciones, Mantenimiento y 
Reparaciones 
19.500,00 -5.520,10 13.979,90 11.002,07 9.652,07 9.337,95 4.327,83 
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7.3.04.02 
Edificios, Locales, residencias, y 
cableado estructurado (mantenimiento, 
reparación e instalación) 
3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.3.04.02.03 Mantenimiento del Palacio Municipal 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 11.000,00 -2.020,10 8.979,90 6.002,07 4.652,07 4.579,80 4.327,83 
7.3.04.05 Vehículos 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.758,15 0,00 
7.3.05 Arrendamiento de Bienes 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 
7.3.05.04 Maquinarias y Equipos 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 
7.3.06 
Contrataciones de Estudios e 
Investigaciones 
1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.3.06.03 Servicio de Capacitación 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.3.06.03.01 Capacitación Personal 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.3.08 
Bienes de Uso y Consumo de 
Inversión 
166.458,40 25.002,89 191.461,29 177.123,40 173.795,28 172.624,90 17.666,01 
7.3.08.02 
Vestuario, lencería y prendas de 
protección 
4.500,00 0,00 4.500,00 4.471,53 4.471,53 4.471,53 28,47 
7.3.08.03 Combustibles y lubricantes 50.000,00 -5.000,00 45.000,00 38.977,76 38.977,76 38.977,76 6.022,24 
7.3.08.03.01 
Combustibles, camioneta, volquete y 
maquinaria 
50.000,00 -5.000,00 45.000,00 38.977,76 38.977,76 38.977,76 6.022,24 
7.3.08.04 Materiales de oficina 1.500,00 0,00 1.500,00 1.496,26 1.496,26 1.496,26 3,74 
7.3.08.05 Materiales de aseo 1.600,00 0,00 1.600,00 822,77 443,20 443,20 1.156,80 
7.3.08.06 Herramientas 3.500,00 0,00 3.500,00 822,77 822,77 822,77 2.677,23 
7.3.08.07 
Materiales de impresión, fotografía, 
reproducción y publicaciones 
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 
7.3.08.11 
Materiales de Construcción, eléctricos, 
plomería y carpintería 
45.000,00 0,00 45.000,00 43.893,09 43.763,09 43.763,09 1.236,91 
7.3.08.13 Repuestos y Accesorios 57.858,40 30.002,89 87.861,29 86.639,22 83.820,67 82.650,29 4.040,62 
7.3.08.99 Asignaciones a Distribuir 59.252,80 -59.252,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.3.08.99.01 
Asignación a distribuir para bienes y 
servicios de inversión 
59.252,80 -59.252,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.5 OBRAS PÚBLICAS 928.089,97 -8.694,00 919.395,97 256.094,26 255.876,20 243.247,64 663.519,77 
7.5.01 Obras de Infraestructura 824.587,97 2.371,67 826.959,64 234.398,81 234.195,69 228.889,06 592.763,95 
7.5.01.04 De Urbanización y Embellecimiento 55.003,00 0,00 55.003,00 0,00 0,00 0,00 55.003,00 
7.5.01.04.12 
Construcción de Juegos recreativos de 
niñas y niños 
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
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7.5.01.04.18 
Regeneración Cementerio Municipal 
(Segunda Etapa) 
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 
7.5.01.04.19 
Regeneración Cementerio Municipal 
en Palmas 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.04.20 
Construcción Parque Infantil 
Comunidad de Cruzpamba 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.04.21 Mejoramiento Estadio en Paguancay  1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.05 Obras públicas de transporte y vías 313.407,93 0,00 313.407,93 0,00 0,00 0,00 313.407,93 
7.5.01.05.01 
Construcción de muro vía 24 de mayo 
(Segunda Etapa) (N) 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.05.02 
Mantenimiento Cunetas Coronación 
Sevilla de Oro 
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 
7.5.01.05.03 Lastrado Vía Benigno Nieto Palmas 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.05.04 
Convenio de Cooperación 378-2015 
con el GPA Mejoramiento  
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.05.05 
Convenio de Cooperación 379-2015 
con el GPA 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.05.06 
Convenio de Cooperación con el GPA 
384-2015 para la... 
104.402,93 0,00 104.402,93 0,00 0,00 0,00 104.402,93 
7.5.01.05.07 
Convenio de Cooperación con el GPA 
385-2015 para… 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.05.09 
Construcción de la vía 
palmas/convenio consejo provincial 
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 
7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones 438.974,04 2.371,67 441.345,71 219.198,81 218.995,69 213.689,06 222.350,02 
7.5.01.07.02 
Construcción de cubierta y cancha 
comunidad de san … 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.07.05 Estadio Municipal 102.963,44 11.065,67 114.029,11 114.029,11 114.029,11 114.029,11 0,00 
7.5.01.07.08 
Convenio de Cooperación 383-2015 
con el GPA Construcción 
158.337,97 0,00 158.337,97 0,00 0,00 0,00 158.337,97 
7.5.01.07.13.01 
Mantenimiento de la estructura y 
cubierta de la cancha de … 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.07.14 
Construcción de la cancha San José 
de Guarumales (Etapa--) 
26.600,00 0,00 26.600,00 26.600,00 26.599,99 26.599,99 0,01 
7.5.01.07.17 
Construcción de paradas de buses en 
Sevilla de Oro  
16.000,00 -2.600,00 13.400,00 13.350,38 13.350,48 13.350,48 49,52 
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7.5.01.07.20 Mantenimiento parque de Amaluza 9.042,67 0,00 9.042,67 9.042,67 9.039,46 3.799,99 3,21 
7.5.01.07.29 
Mantenimiento batería sanitaria en 
Amaluza  
2.000,00 -594,00 1.406,00 0,00 0,00 0,00 1.406,00 
7.5.01.07.30 
Convenio GPA para la ejecución del 
subsistema de … 
56.023,96 0,00 56.023,96 34.204,09 34.204,09 34.136,93 21.819,87 
7.5.01.07.31 
Terminación de la vía hormigonada a 
la iglesia de … 
8.000,00 0,00 8.000,00 7.560,81 7.560,81 7.560,81 439,19 
7.5.01.07.32 Ampliación del salón comunal El Belén  15.000,00 -5.500,00 9.500,00 9.428,66 9.228,66 9.228,66 271,34 
7.5.01.07.33 
Construcción del estadio municipal 
(segunda etapa) 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.07.34 
Protecciones en los locales de los 
centros gerontológicos 
5.000,00 0,00 5.000,00 4.983,09 4.983,09 4.983,09 16,91 
7.5.01.07.35 
Construcción de la casa del adulto 
mayor (primera etapa) 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.07.36 
Adecuación y mantenimiento de la 
casa comunal de San Marcos 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.07.37 
Adecuación y mantenimiento de la 
casa comunal de Santa… 
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
7.5.01.07.38 
Construcción del escenario y batería 
sanitaria en Santa Rita  
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.07.39 
Mantenimiento de la estructura de la 
cubierta y escenario  
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
7.5.01.07.40 
Adecuación de la cancha de uso 
múltiple en san José de … 
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 
7.5.01.11 
Habilitación y Protección del Suelo, 
Subsuelo y Áreas Ecológicas  
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.11.01 
Construcción del muro de la vía 24 de 
mayo 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.99 Otras Obras de Infraestructura 17.202,00 0,00 17.202,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 2.002,00 
7.5.01.99.02 Mejoramiento Salón Comunal el Belén 15.200,00 0,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 0,00 
7.5.01.99.07  
 Construcción de batería sanitaria 
Cayguas 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.99.08 
Construcción de una batería sanitaria 
para el barrio San… 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
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7.5.01.99.15 
Encausamiento de agua lluvias calle 
Adolfo Clavijo Entrada 
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 
7.5.05 Mantenimiento y Reparaciones 103.502,00 -11.065,67 92.436,33 21.695,45 21.680,51 14.358,58 70.755,82 
7.5.05.01 En Obras de Infraestructura 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 
7.5.05.01.05.01 Mantenimiento y limpieza de caminos 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 
7.5.05.99 
Otros mantenimientos y reparaciones 
de obras 
99.002,00 -11.065,67 87.936,33 21.695,45 21.680,51 14.358,58 66.255,82 
7.5.05.99.14 
Adecuación y Mantenimiento batería 
sanitaria en Pallatanga 
2.000,00 0,00 2.000,00 1.808,47 1.808,47 1.808,47 191,53 
7.5.05.99.15 
Adecuación y Mantenimiento de la 
cancha de uso múltiple Cayguas 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.05.99.16 
Adecuación y Mantenimiento de la 
casa comunal de Pallatanga 
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
7.5.05.99.17 
Adecuación y Mantenimiento de la 
cancha de uso múltiple  
13.500,00 0,00 13.500,00 13.253,70 13.238,76 5.916,83 261,24 
7.5.05.99.18 
Adecuación y Mantenimiento de la 
cancha de uso múltiple  
13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 
7.5.05.99.19 
Mantenimiento y ampliación de la casa 
en Chimul  
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
7.5.05.99.20 
Mantenimiento y adecuación palacio 
municipal  
20.000,00 -11.065,67 8.934,33 6.633,28 6.633,28 6.633,28 2.301,05 
7.5.05.99.21 
Adecuación y mantenimiento del 
escenario de Santa Rita  
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.05.99.23 
Construcción de batería sanitaria en 
Amaluza 
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
7.5.05.99.24 
Adecuación y mantenimiento de la 
cancha de uso múltiple  
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
7.7 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 31.000,00 0,00 31.000,00 29.132,90 29.132,90 29.132,90 1.867,10 
7.7.02 
Seguros, costos financieros y otros 
gastos  
31.000,00 0,00 31.000,00 29.132,90 29.132,90 29.132,90 1.867,10 
7.7.02.01 Seguros  30.000,00 0,00 30.000,00 29.132,90 29.132,90 29.132,90 867,10 
7.7.02.99 Otros gastos financieros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
8 GASTOS DE CAPITAL 163.665,86 0,00 163.665,86 36.670,89 36.670,89 33.013,55 126.994,97 
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 163.665,86 0,00 163.665,86 36.670,89 36.670,89 33.013,55 126.994,97 
8.4.01 Bienes Muebles 6.000,00 0,00 6.000,00 843,21 843,21 843,21 5.156,79 
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8.4.01.03 Mobiliarios 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 
8.4.01.03.02 Mobiliario 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 
8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 3.000,00 0,00 3.000,00 843,21 843,21 843,21 2.156,79 
8.4.01.07 
Equipos, Sistemas y paquetes 
informáticos 
1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 
8.4.02 Bienes inmuebles 157.665,86 0,00 157.665,86 35.827,68 35.827,68 32.170,34 121.838,18 
8.4.02.01  Terrenos 157.665,86 0,00 157.665,86 35.827,68 35.827,68 32.170,34 121.838,18 
8.4.02.01.03 
Terreno para remodelación y 
ampliación de la plaza cívica  
25.087,50 0,00 25.087,50 0,00 0,00 0,00 25.087,50 
8.4.02.01.06 
Terreno para planta de tratamiento de 
aguas residuales de… 
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
8.4.02.01.09 
Compra de Terreno parque lineal 
Sevilla de Oro 
26.748,68 0,00 26.748,68 0,00 0,00 0,00 26.748,68 
8.4.02.01.18 
Terreno para ampliación del estadio 
municipal 
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 
8.4.02.01.30 
Expropiación de terreno para parque 
infantil Jurupillos 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
8.4.02.01.31 
Expropiación de terreno para casa 
comunal en Jurupillos 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
8.4.02.01.32 
Expropiación de terreno para la 
protección del sistema de … 
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
8.4.02.01.33 
Expropiación de terreno para plantas 
de aguas servidas 
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
8.4.02.01.34 
Expropiación de terreno reubicación 
del sector de … 
35.827,68 0,00 35.827,68 35.827,68 35.827,68 32.170,34 0,00 
TOTAL 1.736.643,12 -29.249,91 1.707.393,21 894.744,31 887.117,72 858.225,40 820.275,49 
PROGRAMA 331 
PARTIDA DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO  DEVENGADO PAGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
7.1 GASTOS DE INVERSIÓN 26.322,67 0,00 26.322,67 13.438,77 13.438,77 13.438,77 12.883,90 
7.1.01 Remuneraciones Básicas 19.760,17 0,00 19.760,17 9.676,80 9.676,80 9.676,80 10.083,37 
7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 13.032,00 0,00 13.032,00 3.040,80 3.040,80 3.040,80 9.991,20 
7.1.01.06 Salarios Unificados 6.728,17 0,00 6.728,17 6.636,00 6.636,00 6.636,00 92,17 
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7.1.02 Remuneraciones Complementarias 2.399,00 0,00 2.399,00 1.497,08 1.497,08 1.497,08 901,92 
7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 1.639,00 0,00 1.639,00 1.030,83 1.030,83 1.030,83 608,17 
7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 760,00 0,00 760,00 466,25 466,25 466,25 293,75 
7.1.06 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 
3.963,50 0,00 3.963,50 2.264,89 2.264,89 2.264,89 1.698,61 
7.1.06.01 Aporte Patronal 2.324,50 0,00 2.324,50 1.487,77 1.487,77 1.487,77 836,73 
7.1.06.02 Fondo de Reserva 1.639,00 0,00 1.639,00 777,12 777,12 777,12 861,88 
7.1.07 Indemnizaciones 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 
7.1.07.07 
Compensación por vacaciones no 
gozadas por cesación de funciones  
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 
7.3 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN 
52.496,00 0,00 52.496,00 5.551,89 5.551,89 2.091,27 46.944,11 
7.3.03 
Traslados, Instalaciones, viáticos y 
subsistencias 
800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 
7.3.03.01 Pasajes al Interior 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 
7.3.03.03  Viáticos y Subsistencias en el interior 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 
7.3.06 
Contrataciones de Estudios e 
Investigaciones 
44.046,00 0,00 44.046,00 0,00 0,00 0,00 44.046,00 
7.3.06.05 Estudio y diseño de proyectos 44.046,00 0,00 44.046,00 0,00 0,00 0,00 44.046,00 
7.3.06.05.31 
Estudios de evaluación y ampliación 
de sistemas 
44.046,00 0,00 44.046,00 0,00 0,00 0,00 44.046,00 
7.3.08 
Bienes de Uso y Consumo de 
Inversión 
7.350,00 0,00 7.350,00 5.551,89 5.551,89 2.091,27 1.798,11 
7.3.08.02 
Vestuario, lencería y prendas de 
protección 
250,00 0,00 250,00 152,19 152,19 150,32 97,81 
7.3.08.04 Materiales de oficina 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 
7.3.08.06 Herramientas 300,00 0,00 300,00 113,65 113,65 4,66 186,35 
7.3.08.07 
Materiales de impresión, fotografía, 
reproducción y publicaciones 
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 
7.3.08.11 
Materiales de Construcción, 
eléctricos, plomería y carpintería 
6.000,00 0,00 6.000,00 5.286,05 5.286,05 1.936,29 713,95 
7.3.08.99 Asignaciones a Distribuir 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 
7.3.08.99.01 
Asignación a distribuir para bienes y 
servicios de inversión 
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 
7.5 OBRAS PÚBLICAS 369.728,01 0,00 369.728,01 97.558,95 93.027,61 86.833,18 276.700,40 
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7.5.01 Obras de Infraestructura 369.728,01 0,00 369.728,01 97.558,95 93.027,61 86.833,18 276.700,40 
7.5.01.01 De Agua Potable 153.275,19 0,00 153.275,19 56.033,32 53.244,76 47.050,33 100.030,43 
7.5.01.01.07 
Mejoramiento del sistema de Agua 
Potable de Osorrancho 
15.000,00 0,00 15.000,00 14.870,10 13.334,30 13.334,30 1.665,70 
7.5.01.01.13 Construcción Agua Potable Jurupillos 6.144,68 0,00 6.144,68 0,00 0,00 0,00 6.144,68 
7.5.01.01.14 
Mantenimiento Sistema de Agua 
Potable San Pablo 
6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 
7.5.01.01.15 
Mejoramiento Sistema de Agua de la 
Hermita 
12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 11.427,47 11.427,47 572,53 
7.5.01.01.27 
Mantenimiento Agua Potable de 
Cayguas 
9.000,00 0,00 9.000,00 8.990,02 8.910,16 8.910,16 89,84 
7.5.01.01.29 
Mejoramiento Agua Potable de 
Consuelo 
15.189,51 0,00 15.189,51 0,00 0,00 0,00 15.189,51 
7.5.01.01.31 
Mantenimiento Agua Potable de 
Pallatanga 
2.139,00 0,00 2.139,00 0,00 0,00 0,00 2.139,00 
7.5.01.01.32 Ampliación y mantenimiento de la … 22.000,00 0,00 22.000,00 13.978,77 13.378,40 13.378,40 8.621,60 
7.5.01.01.33 
Mejoramiento Agua Potable en la 
Unión 
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
7.5.01.01.34 
Mantenimiento Agua Potable Sevilla 
de Oro 
15.000,00 0,00 15.000,00 6.194,43 6.194,43 0,00 8.805,57 
7.5.01.01.35 
Obras complementarias para planta 
tratamiento 
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.01.36 
Mantenimiento Sistema de Agua 
Potable en Palmas 
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
7.5.01.01.37 
Mantenimiento Agua Potable en 
Santa Rita 
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
7.5.01.01.38 
Ampliación del Sistema de Agua 
Potable en San … 
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
7.5.01.01.39 
Mantenimiento Sistema Agua Potable 
en Amaluza 
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
7.5.01.01.40 
Construcción Sistema de Agua 
Potable en ….  
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
7.5.01.03 Obras Hidrocarburíferas y Mineras 216.452,82 0,00 216.452,82 41.525,63 39.782,85 39.782,85 176.669,97 
7.5.01.03.02 Construcción de unidades básicas  10.542,14 0,00 10.542,14 0,00 0,00 0,00 10.542,14 
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7.5.01.03.07 
Construcción de batería sanitaria en 
… 
45.000,00 0,00 45.000,00 4.913,29 4.913,29 4.913,29 40.086,71 
7.5.01.03.12 Ampliación y mejoramiento de redes 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 14.060,41 14.060,41 939,59 
7.5.01.03.13 
Ampliación del alcantarillado en 
Tubán  
7.200,00 0,00 7.200,00 7.075,55 7.075,55 7.075,55 124,45 
7.5.01.03.26 
Limpieza de la planta de tratamiento 
de aguas 
900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 
7.5.01.03.27 
Mantenimiento del Alcantarillado Calle 
Jaime  
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 
7.5.01.03.28 
Ampliación del alcantarillado en 
Tubán  
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 
7.5.01.03.29 
Construcción del Alcantarillado parte 
alta 
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 
7.5.01.03.30 Construcción de Alcantarillado 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
7.5.01.03.31 
Mantenimiento del Alcantarillado en 
Amaluza 
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
7.5.01.03.32 
Suministro y Colocación de 
Biodigestores en el … 
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 
7.5.01.03.33 Ampliación y Mantenimiento. 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 
7.5.01.03.38 
Mejoramiento del Alcantarillado de la 
… 
12.810,68 0,00 12.810,68 0,00 0,00 0,00 12.810,68 
7.5.01.03.66 
Construcción del Alcantarillado en 
Palmas 
15.000,00 0,00 15.000,00 14.536,79 13.733,60 13.733,60 1.266,40 
8 GASTOS DE CAPITAL 99.850,00 0,00 99.850,00 0,00 0,00 0,00 99.850,00 
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 99.850,00 0,00 99.850,00 0,00 0,00 0,00 99.850,00 
8.4.01 Bienes Muebles 99.850,00 0,00 99.850,00 0,00 0,00 0,00 99.850,00 
8.4.01.03 Mobiliarios 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 
8.4.01.03.02 Mobiliario 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 
8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 98.200,00 0,00 98.200,00 0,00 0,00 0,00 98.200,00 
8.4.01.07 
Equipos, Sistemas y paquetes 
informáticos 
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 
TOTAL 548.396,68 0,00 548.396,68 116.549,61 112.018,27 102.363,22 436.378,41 
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OBRAS POA CÉDULAS DE GASTOS  
Mantenimiento del alcantarillado en la 
calle Jaime Tapia (subdren) 
No consta $20.000,00 por contrato √ 
Mantenimiento del alcantarillado en 
Amaluza 
$10.000,00 $5.000,00 por contrato √ 
Mantenimiento de las cunetas de 
coronación Sevilla Oro. 
$1.000,00 $9.000,00 por contrato √ 
 
OBRAS POA CÉDULAS DE GASTOS  
Mantenimiento del cementerio No consta No consta √ 
Mantenimiento del mercado municipal No consta No consta √ 
 
OBRAS POA CÉDULAS DE GASTOS  
Vía acceso a casa comunal Santa Rita No consta No consta √ 
Acceso a Paguancay Si consta No consta √ 
Vía captación de agua de Amaluza Si consta No consta √ 
Vía parte baja Palmas Si consta No consta √ 
Vía Cruzpamba parte baja Si consta No consta √ 
Vía acceso Osoyacu Si consta No consta √ 
Acceso Jordán Planta Baja Si consta No consta √ 
Calles Ciudadela Palmas y Cementerio No consta No consta √ 
Vía San Marcos-Santa Rosa No consta No consta √ 
Calle CIBV Palmas No consta No consta √ 
Vía al Colegio Palmas No consta No consta √ 
Calle Don Bosco No consta No consta √ 
Vía al estadio No consta No consta √ 
Calle Benjamín Cárdenas No consta No consta √ 
Vía la Unión- Naute No consta No consta √ 
Vía la Unión-Botadero de basura No consta No consta √ 
Vía Botadero la Unión-Puente Si consta No consta √ 
Vía Escuela-Vía principal (La unión) No consta No consta √ 
Vías Chimul Bajo Si consta No consta √ 
Vías Chimul-Urcochagra Si consta No consta √ 
Vía Chimul-Cruz Urcochagra Si consta No consta √ 
Vía al Tablón (La Unión) No consta No consta √ 
Vía Chimul-Guabes No consta No consta √ 
Vía a Lagunas No consta No consta √ 
Vía a Naute  No consta No consta √ 
Vía cementerio Osorancho No consta No consta √ 
Vía al Cisne No consta No consta √ 
√ POA 2017 – Cédulas de gastos 
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CONCLUSIÓN: 
El Plan Operativo Anual del GAD Municipal no se encuentra articulado con el 
Presupuesto Inicial ni las cédulas de gastos lo cual denota una falta de 
planificación por parte de la dirección de obras públicas. 
Las obras por administración directa se realizan sin ninguna planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 26 de mayo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Verificación de requerimientos del 
personal de acuerdo al Estatuto Orgánico Funcional. 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Sevilla de Oro con 
fecha 12 de diciembre de 2016 aprobó el Descriptivo de perfil de puestos y 
valoración de cargos, esté se encuentra en la Unidad de Talento Humano y 
contiene: los datos de identificación, misión del puesto, actividades esenciales, 
relaciones internas y externas, instrucción formal requerida, experiencia laboral 
requerida, conocimientos y destrezas para cada puesto.  
 
 
A continuación, se presenta el listado del personal del año 2017. 
N° Cargo Sueldo 
Partida 
Presupuestaria 
Régimen 
Laboral 
  Director de Obras Públicas 15     
1 Pacheco Pacheco Jhonny Xavier 1.676,00 7.1.01.05.01 LOSEP 
  Secretaria 5     
2 Peralta Tapia Tania Lorena 675,00 7.1.01.05.02 LOSEP 
  Coordinador de la UGA 11     
3 Juan Carlos Flores Cárdenas 1.086,00 7.1.01.05.01 LOSEP 
  Técnico de la UGA 10     
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4 Padilla García Mauricio Alejandro 733,00 7.1.01.05.02 LOSEP 
  Choferes 5     
5 Campoverde Solís Edgar Marcelo 585,00 7.1.01.06.16 Código de Trabajo 
6 Cárdenas Cárdenas Raúl Norberto 585,00 7.1.01.06.20 Código de Trabajo 
 7 Cárdenas Castañeda Héctor Augusto 585,00 7.1.01.06.22 LOSEP 
8 Cárdenas Rivas René Gustavo 585,00 7.1.01.06.19 Código de Trabajo 
9 Molina Avedaño Víctor Eduardo 585,00 7.1.01.06.18 Código de Trabajo 
10 Poveda López Rafael Gualberto 585,00 7.1.01.06.14 Código de Trabajo 
11 Poveda Sánchez Wellington Manolo 585,00 7.1.01.06.15 Código de Trabajo 
12 Samaniego Flores Luis Abraham 585,00 7.1.01.06.13 Código de Trabajo 
13 Tapia Maldonado Julio Enrique 585,00 7.1.01.06.17 Código de Trabajo 
  Obreros 3     
14 Campoverde Solís Edison Geovanny 553,00 7.1.01.06.07 Código de Trabajo 
15 Cárdenas López Abdón Aníbal 553,00 7.1.01.06.03 Código de Trabajo 
16 Cárdenas López Carlos Antonio 553,00 7.1.01.06.04 Código de Trabajo 
17 Lituma Tamay Ángel Geovanny 553,00 7.1.01.06.09 Código de Trabajo 
18 Pallazhco Jaya Romeo Enrique 553,00 7.1.01.06.05 Código de Trabajo 
19 Parra Cárdenas Jesús Antonio  553,00 7.1.01.06.08 Código de Trabajo 
20 Samaniego Macías Juan Euclides 553,00 7.1.01.06.01 Código de Trabajo 
21 Solís Córdova Wilson Alejandro 553,00 7.1.01.06.06 Código de Trabajo 
22 Urgilés Calle Wilmer Miguel  553,00 7.1.01.06.01 Código de Trabajo 
  
Inspector de Obra Pública y 
Maquinaría. 6     
 23 Cárdenas Rivas Gerardo Norberto 622,00 7.1.01.05.05 LOSEP 
  Operador de Máquina 6     
24 Berzosa Amaya Segundo Julio 585,00 7.1.01.06.26 Código de Trabajo 
 25 Flores López Tarquino 585,00 7.1.01.06.29 LOPEZ 
26 García Lituma Alfonso Gabriel 585,00 7.1.01.06.30 Código de Trabajo 
27 López López Luis Gustavo 553,00 7.1.01.06.01 Código de Trabajo 
28 Miranda Córdova Bemancio Abelino 585,00 7.1.01.06.27 Código de Trabajo 
29 Urgilés Rubio José Sebastián  585,00 7.1.01.06.28 Código de Trabajo 
  Fiscalizador 12     
30 Garay Eras Kléver Augusto 1.086,00 7.1.01.05.01.03 LOSEP 
  
Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado 10     
31 Iñiguez Delgado Pedro Andrés 1.086,00 7.1.01.05.01 LOSEP 
  Ayudante de Maquinaria y/o Equipo 4     
32 López Berzosa Juan Carlos 518,40 7.1.01.06.31 Código de Trabajo 
  Mecánico 7     
33 Pallazhco Jaya José Ernesto 733,00 7.1.01.05.04 LOSEP 
  Guardián 3     
34 Tapia Cárdenas Marco Heliberto 553,00 7.1.01.06.12 Código de Trabajo 
    
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
369 
EJ3- 
PAD-
PT3-3/5 
Se procedió a comprobar si se cumple con lo que se requiere en el Manual de 
Perfil de Puestos, para eso se revisó en la página de la senescyt 
(https://www.senescyt.gob.ec/web/guest/consultas) si los funcionarios 
correspondientes poseen el título universitario requerido.  
o Para el guardián no se requiere título bachiller. 
o Obreros y operadores no requieren título bachiller. 
o Director de obras públicas 
 
o Coordinador de UGA 
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o Técnico de la UGA 
 
o Fiscalizador 
 
o Técnico de Agua Potable y Alcantarillado 
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En el Perfil de valoración de puestos y perfil de cargos se establecen las 
funciones y actividades que deben cumplir los servidores y su cumplimiento se 
puede verificar mediante hojas de control que se revisan mensualmente en donde 
se informa de sus laborales, esto lo realizan los obreros, choferes y operadores, 
sin embargo, para los funcionarios de alta jerarquía no aplica y ellos no entregan 
ningún informe de labores. 
CONCLUSIÓN: 
El personal que labora en la Dirección de Obras Públicas si cumple con los 
requisitos establecidos en el Descriptivo de Perfil Puestos, ellos entregan 
informes mensuales en donde se detallas las actividades diarias, para su 
respectivo seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 25 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Inspección de obras debidamente 
autorizadas por la máxima autoridad. 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa. 
 
Según entrevista con el Director de Obras Públicas las obras que se realizan por 
administración directa deben ser autorizadas por el alcalde, por lo tanto, 
solicitamos la documentación física de tales autorizaciones como de obras por 
alcantarillado, mantenimiento vial, y del cementerio como mercado municipal, sin 
embargo, no se encontró en los archivos de la Dirección de Obras Públicas. 
Solo se encontró unos oficios dirigidos al alcalde en donde se solicitaba su 
aprobación, según el documento se adjuntaban los planos, presupuestos y 
especificaciones, sin embargo, este documento adjunto no se encontró ni en 
secretaria general ni en secretaria de obras públicas. 
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CONCLUSIÓN: 
No se mantiene un respaldo de los proyectos por administración directa y no se 
maneja un archivo adecuado, ya que la información que se solicita no se 
encuentra y por lo tanto pierde sustento.  
Es así que la única obra que se observar que se solicita autorización al alcalde 
es el mantenimiento del subdren de la calle Jaime Tapia. 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 27 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Verificación de correcta administración de bienes muebles e inmuebles 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa 
 
El día 30 de abril a las 10:00 am en la bodega del GAD Municipal del cantón Sevilla de Oro se solicitó a la persona encargada 
de esta dependencia la información que permita evidenciar una adecuada administración de los bienes muebles e 
inmuebles destinados a la dirección de obras públicas y se obtuvo los siguientes registros: 
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Del total de 26 maquinarias y equipos disponibles en el municipio, 9 están destinados a la dirección de obras públicas y 
suman un valor total de $637.686,48, es decir representan el 96,63% del total de la maquinaria existente. 
 
 
De igual forma se solicitó a la persona encargada de bodega la información acerca de los vehículos a cargo de la dirección 
de obras públicas y su listado se detalla a continuación:
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BIENES MUEBLES DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 
Para constancia de los expuesto se realizó la inspección y observación de los bienes detallados en las listas y se muestra 
a continuación: 
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FOTOS DE LOS BIENES 
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CONCLUSIÓN: 
De acuerdo a la revisión de la información en cuanto a maquinaria y vehículos, 
se puede decir que, si se lleva un control adecuado por parte del bodeguero, 
quien, quien tiene registro de la cantidad, color, serie, marca, etc.  
Igualmente se corroboró con la maquinaria existente en el taller del GAD 
Municipal y estos rubros coinciden. 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 01 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Revisión de documentación de 
materiales requeridos en bodega para ejecución de obras.  
COMPONENTE: Obras por Administración Directa. 
 
En la visita al GAD Municipal de Sevilla de Oro realizada el día 20 de mayo de 
2019 con oficio N° 008-AG-2019 solicitó al bodeguero la documentación que 
sustente el registro de entradas y salidas de materiales de construcción para la 
ejecución de obras. 
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En respuesta al oficio el bodeguero procedió a brindar la información solicitada 
mediante dos archivos digitales en formato pdf. en donde constan las entradas y 
salidas de materiales de construcción del año 2017 con partida 7.3.8.11. 
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En resumen, de toda la información recibida se realizó el siguiente cuadro en 
donde se resume las entradas y salidas de materiales de construcción por cada 
mes, siendo el mes de junio en el que más entra y sale material de bodega 
mediante ordenes de requisición, que son debidamente aprobadas por el director 
de obras públicas.  
Entradas de materiales de construcción 
7.3.8.11 Materiales de Construcción  
Enero 656,96 √ 
Febrero 1.487,77 √ 
Marzo 2161,61 √ 
Abril 0 √ 
Mayo 1.293,73 √ 
Junio 35.088,38 √ 
Julio 0,00 √ 
Agosto 747,21 √ 
Septiembre 1153,51 √ 
Octubre 1.966,42 √ 
Noviembre 2.634,97 √ 
Diciembre 3.923,12 √ 
TOTAL 51.113,68  
√Hojas de control de ingreso de materiales en bodega 
Salidas de materiales de construcción 
7.3.8.11 Materiales de Construcción  
Enero 0,00 √ 
Febrero 1.151,39 √ 
Marzo 130,01 √ 
Abril 369,90 √ 
Mayo 1.283,98 √ 
Junio 14.706,64 √ 
Julio 1.014,02 √ 
Agosto 1.923,41 √ 
Septiembre 209,27 √ 
Octubre 6.037,30 √ 
Noviembre 3.177,81 √ 
Diciembre 3.109,96 √ 
TOTAL 33.113,69  
√Hojas de control de salidas de materiales en bodega 
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En las tablas presentadas se puede observar que durante el año 2017 entró a 
bodega el valor de $51.113,68 de materiales de construcción y hubo una salida 
de $33.133,69. Lo cual refleja una diferencia de $17.979,99 que no se utilizaron. 
La información presentada en las cédulas de gastos para la partida 7.3.8.11 
Materiales de Construcción presenta los siguientes valores: 
o Programa 361:  
Presupuesto de $ 45.000,00 y 43.763,09 pagado  
 
o Programa 331: 
Presupuesto de $6.000 y $1.936,29 devengado  
 
Sumando los valores resulta un presupuesto inicial de $51.000,00 pero 
comparando con el estado de ejecución presupuestaria estos valores no 
coinciden. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
El control de los materiales de construcción lo realiza el bodeguero por medio de 
hojas de control de entradas y salidas que registra en el sistema de la entidad, 
sin embargo, al momento de comparar los valores con las cédulas de gastos y 
con el presupuesto inicial, estos no coinciden y las obras ejecutadas por 
administración directa no justifican todas las salidas de materiales de 
construcción. 
 ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 04 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Revisión de control de Combustibles y 
Lubricantes solicitados en el 2017. 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa. 
 
De acuerdo a la información presentada por el encargado de la bodega en cuanto 
a los ingresos de la cuenta 151.38.03 combustibles y lubricantes para el año 2017 
se presentó lo siguiente lo cual fue corroborado con las facturas subidas al portal 
de compras públicas. 
o Ingresos de Combustibles y Lubricantes 
 
Mes Factura Fecha Fac. Fecha Kardex Monto  
Enero 
003-001-6444 24/1/2107 26/1/2017 2.269,40 √ 
003-001-6445 24/1/2107 27/1/2017 1.203,58 √ 
  3.472,98  
Febrero 
003-001-6484 2/2/2017 14/2/2017 1.578,00 √ 
003-001-6497 15/2/2017 23/2/2017 1.547,04 √ 
  3.125,04  
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Marzo     7/3/2017 989,52 √ 
 
    14/3/2017 269,84 √ 
003-001-6556 3/3/2017 14/3/2017 781,74 √ 
003-001-6572 17/3/2017 27/3/2017 1.226,55 √ 
  3.267,65  
Abril 
003-001-6625 6/4/2017 11/4/2017 1.387,57 √ 
    19/4/2017 328,08 √ 
001-001-140 18/4/2017 19/4/2017 314,81 √ 
001-001-139 18/4/2017 19/4/2017 75,11 √ 
    20/4/2017 68,75 √ 
003-001-6629 18/4/2017 26/4/2017 1.022,49 √ 
  3.196,82  
Mayo 
001-001-333 3/5/2017 4/5/2017 62,70 √ 
003-001-6685 4/5/2017 9/5/2017 1.244,86 √ 
003-001-6704 19/5/2017 22/5/2017 1.264,83 √ 
  2.572,39  
Junio 
003-001-6742 2/6/2017 5/6/2017 1.374,42 √ 
    13/6/2017 10,25 √ 
003-001-6752 16/6/2017 22/6/2017 1.189,87 √ 
  2.574,54  
Julio 
003-001-6809 5/7/2017 6/7/2017 1.256,79 √ 
SIE 005 GMSO 
2017   12/7/2017 12.312,40 
√ 
003-001-6803 20/7/2017 24/7/2017 1.046,77 √ 
  14.615,96  
Agosto 
003-001-6855 3/8/2017 3/8/2017 1.396,47 √ 
003-001-6869 14/8/2017 15/8/2018 1.154,96 √ 
  2.551,43  
Septiembre 
001-001-207 1/9/2017 5/9/2017 10,25 √ 
003-001-6918 5/9/2017 8/9/2017 1.142,18 √ 
003-001-6921 15/9/2019 19/9/2017 1.106,88 √ 
001-001-080 19/9/2017 22/9/2017 12,33 √ 
  2.271,64  
Octubre 
003-001-6965 2/10/2017 5/10/2017 1.000,63 √ 
003-700-001 20/10/2017 23/10/2017 1.120,82 √ 
  2.121,45  
Noviembre 
003-700-41 6/11/2017 13/11/2017 1.276,56 √ 
003-700-49 16/11/2017 24/11/2017 686,96 √ 
  1.963,52  
    5/12/2017 246,96 √ 
Diciembre 
003-700-90 7/12/2017 8/12/2018 744,22 √ 
  991,18  
TOTAL 42.724,59  
√ Portal de compras públicas  
El total de ingresos de combustibles a bodega para el año 2017 suma $ 
42.724,59. 
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o Salida de Combustibles y Lubricantes 
 
 
7.3.08.03 
Combustibles y 
Lubricantes 
Enero 3.472,88 √ 
Febrero 3.510,04 √ 
Marzo 2.210,02 √ 
Abril 2.858,86 √ 
Mayo 3.243,30 √ 
Junio 3.496,12 √ 
Julio 5.177,00 √ 
Agosto 4.473,56 √ 
Septiembre 4.403,11 √ 
Octubre 3.546,74 √ 
Noviembre 2.653,16 √ 
Diciembre 1.809,44 √ 
TOTAL 40.854,23  
√Hojas de control de salidas de materiales en bodega 
 
o Cédula de gastos de Combustibles y Lubricantes 
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En la cédula de gastos se observó que la asignación inicial fue de $50.000,00, 
luego hubo disminución de $5.000,00, y por lo tanto se asignaban $45.000,00 
para combustibles y lubricantes, así se comprometió, se devengó y se pagó 
$38.977,76. 
o Estado de ejecución presupuestaria 
 
Aquí se puede observar que la asignación inicial tiene un valor de $ 51.500,00 y 
se ejecutan $ 42.933,66, estos valores no coinciden con los datos de bodega ni 
de cédulas de gastos. 
CONCLUSIÓN: 
Para el año 2017 por concepto de combustibles y lubricantes, ingresó a bodega 
el valor de $42.724,59 y por concepto de salidas un total de $ 40.854,23. Los 
valores no coinciden con las cédulas de gastos ni con el estado de ejecución 
presupuestaria. 
 
 
 
 
  
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 08 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Verificación del control de vehículos por 
medio de ordenes de movilización. 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa. 
De acuerdo a la información revisada en el archivo de la Dirección de Obras 
Públicas, se verificó que se lleve el control de los vehículos usados en la dirección 
de obras públicas por medio de órdenes de movilización, en estás consta lo 
siguiente: 
• Datos de la emisión de la orden: Lugar y fecha 
• Datos del Vehículo o Maquina: marca, color, número de placa. 
• Movilización: origen, destino, fecha de salida, hora de salida y llegada, 
tiempo de duración, Kilometraje o horómetro inicial y final 
• Datos del chofer: cédula y nombre del chofer y del empleado encargado 
de ser el caso 
• Observaciones 
• Autorizado por 
En la revisión efectuada se encontró las ordenes de movilización solo desde el 
mes de junio del 2017, no existiendo estás órdenes para los meses anteriores. 
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Conclusión: 
La Dirección de obras públicas lleva órdenes de movilización desde el mes de 
junio del 2017, en ellas consta lo establecido por la ley, para constancia de cómo 
se da uso a la maquinaria y a los vehículos del GAD. 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 10 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Verificación de las obras ejecutadas de 
acuerdo a planos, diseños preliminares, presupuestos y especificaciones. 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa. 
 
Las obras ejecutadas en la dirección de obras públicas vía administración directa 
son principalmente mantenimientos viales de los cuales según la rendición de 
cuentas del año 2017 llegan al monto de $370.854,60. 
 
Según este mismo documento el número de mantenimientos viales realizados en 
el 2017 son de 27, el equipo auditor solicitó la información necesaria en donde 
se sustente las especificaciones y presupuestos asignados para la ejecución de 
los mantenimientos sin obtener respuesta alguna mediante oficio, solo el director 
de obras públicas mediante entrevista manifestó que no se realizan esas 
actividades y que los valores establecidos en la gaceta de rendición de cuentas 
para las obras de mantenimiento vial fueron prorrateadas y no se realizó un 
cálculo exacto. 
En respuesta al oficio N° 006-AG-2019 enviado a la Dirección de obras públicas 
para que proporcione información que sustente las obras ejecutadas por 
administración directa con sus respectivos, planos, diseños preliminares, 
presupuestos y especificaciones se obtuvo la siguiente respuesta:
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 S 
Según oficio 004 GMSO-DOP-2019 se manifiesta que, si existen diseños 
preliminares, perfil de proyecto y estudios de factibilidad, sin embargo, al solicitar 
la documentación física no hubo respuesta alguna indicando por parte de la 
secretaria de obras públicas, que esos documentos no se encuentran y que 
posiblemente se hallan perdido. 
El único documento que se pudo localizar es una solicitud dirigida al alcalde para 
que apruebe el proyecto, pero el proyecto como tal no se encontraba adjunto de 
acuerdo como indica el EJ3-PAD-PT4-1/1. 
CONCLUSIÓN 
No se realizan estudios preliminares que respalden la ejecución de obras por 
administración directa, ni existe documentación de sustento. 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 29 de mayo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Revisión de mantenimientos preventivos 
y correctivos del año 2017. 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa. 
 
En la dirección de obras públicas el mecánico es la persona encargada de realizar 
los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos y maquinaria 
necesarios para la ejecución de las actividades y operaciones encargadas, está 
documentación que respalde está acciones debería constar en los archivos de la 
dirección, pero al momento de solicitar no se dio respuesta alguna, por lo tanto, 
se procedió a solicitar está información al mecánico, sin embargo, tampoco se 
obtuvo respuesta certera, solo se mencionó que tiene estos archivos escritos a 
mano guardados en su domicilio. 
Según oficio N° 008-AG-2019 se solicitó también la información acerca de los 
mantenimientos al bodeguero sin obtener respuesta del mismo. 
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CONCLUSIÓN: 
La dirección de obras públicas no lleva un registro de los mantenimientos 
preventivos y correctivos de los vehículos y maquinaria que están a cargo de este 
departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA:  21 de mayo de 2019 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Política Interna de Comunicación en la 
Dirección de Obras Públicas. 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa. 
 
Dentro de la dirección de obras públicas según su director no existe una política 
de comunicación formal, en el caso de obras por contrato, estás si cuentan con 
la documentación respectiva que las sustente, pero en el caso de obras por 
administración directa no existe documentación que respalde su ejecución. 
Las actividades que tienen que realizar los obreros son informadas de forma 
verbal diariamente y ellos en base a eso preparan un informe mensual. 
 
Tampoco se cuenta con un sistema que contribuya al control de las operaciones, 
en el Municipio existe el sistema SIG-AME, pero según versión de la Directora 
Financiera este no es usado por la Dirección de Obras Públicas, mientras que el 
Director de este departamento manifestó que no se ha implementado debido a 
que no saben cómo usarlo, es decir falta que capacitación hacia los servidores y 
falta de responsabilidad para aplicarlo. 
Por lo tanto, la información financiera es pasada en archivos de Excel hacia la 
Dirección Financiera, y por lo tanto esta con cuenta con un respaldo seguro. 
CONCLUSIÓN  
La Dirección Financiera no ha establecido una política de comunicación interna 
adecuada y formal, lo que provoca que la información no se encuentre integrada 
en el sistema y que las actividades y operaciones se comuniquen de manera 
informal. 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 17 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
    
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
399 
EJ3- 
PAD-
PT12-1/3 
PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Revisión de documentación que sustente 
las actividades del personal de la dirección de obras públicas. 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa. 
 
Las actividades del personal que labora en la dirección de obras públicas, 
específicamente de los choferes, obreros y operadores de maquinaria son 
controladas de acuerdo a unas hojas de informe mensual que se entregan, 
revisan y aprueban por el director de obras públicas, en el archivo de la dirección 
de obras públicas se encuentran estos informes, se ha revisado y como 
constancia de los mismos se observa las siguientes imágenes. 
Una vez aprobados los informes por el director de obras públicas, estos pasan a 
la Unidad de Talento Humano para su posterior seguimiento. 
Como parte del seguimiento de las actividades de los trabajadores, el director de 
obras públicas manifestó que siempre se hace un control al final de las labores 
el día viernes para supervisar que se labore de forma normal. 
También se rota a los trabajadores para el lugar de trabajo, es decir no solo se 
les deja en una sola parroquia o lugar, sino que deben recorrer en diferentes 
sitios. 
Todo esto queda plasmado en los informes de actividades mensuales, y es así 
como se realiza su control, en estos constan: nombre, apellido, departamento, 
cargo, día, lugar, hora, actividades, nombre de quien autoriza las actividades y 
observaciones. Para su constancia se revisó el archivo y su evidencia se presenta 
a continuación: 
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CONCLUSIÓN: 
La Dirección de obras públicas realiza el seguimiento a las actividades de los 
trabajadores mediante informes mensuales de control, en donde se detallan las 
labores realizadas. 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 22 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
    
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
402 
EJ3- 
PAD-
PT13-1/3 
PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Verificación de Obras por Mantenimiento 
Vial. 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa 
 
De acuerdo a la rendición de cuentas de las actividades y obras realizadas en el 
periodo 2017, la Dirección de Obras Públicas en cuanto al mantenimiento vial 
realizado por administración directa informó lo siguiente: 
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De acuerdo a la tabla presentada se han realizado 27,38 km de mantenimiento vial, 
y en respectivo informe acerca del mantenimiento vial 2017 se manifiesta que se ha 
emitido la certificación financiera para la compra de 2250 m3 de material de lastre 
como se muestra a continuación:  
 
Al revisar la información correpondiente a la compra de material de lastre en el portal 
de compras públicas se puede observar que efectivamente se realiza la adquisión 
de material de lastre al Sr. Abel Heras por un proceso de ínfima cuantía, la diferencia 
radica en la cantidad de dicho material, ya que según la información de la rendición 
de cuentas se adquieren 2.250 m3 mientras que en el portal de compras públicas 
se encuentra una adquisión por 1.848m3 como se muestra a continuación: 
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De igual forma se procedió a recibar la hoja de control de ingresos de materiales a bodega y no se encontró registro de 
entrada de este material. 
CONCLUSIÓN:  
Las obras de mantenimiento vial que constan en la rendición de cuentas del año 2017 presentan información que no es 
verídica, tanto en la compra del material necesario, como en el costo total del mantenimiento, ya que no se llevó un control 
y los valores fueron prorrateados.  
Por lo tanto el GAD informa a los ciudadanos datos irreales. 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 25 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Cuestionario de preguntas sobre Control 
Interno aplicadas al Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental. 
COMPONENTE: Obras por Administración Directa. 
 
El día 29 de abril de 2019 el equipo auditor mantuvo una entrevista con el 
Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental en la cual se procedió a aplicar 
el cuestionario de Control Interno, para evaluar los puentes fuertes y débiles del 
control interno que se mantiene dentro de la unidad.  
El entrevistado manifestó que, cumple el rol principal de liderar el departamento, 
y se dedica directamente a realizar actividades ligadas con el ambiente, como 
por ejemplo la recolección de basura. Por otro lado, el Técnico de la Unidad de 
Gestión Ambiental se dedica principalmente a los proyectos productivos que lleva 
adelante la entidad buscando mejorar la cantidad y la calidad de la producción, 
así como de enfocarse en un producto que mejore la economía del cantón.  
 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS SOBRE CONTROL INTERNO 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SEVILLA DE ORO 
CARGO DEL ENTREVISTADO: Coordinador de la UGA 
FECHA: 28/03/2019 
N° PREGUNTA 
RESPUESTA 
SI NO N/A 
200 AMBIENTE DE CONTROL    
200-01 Integridad y Valores éticos    
1.  ¿Las actividades y operaciones en se realizan en base al 
código de ética contribuyendo al buen uso de los recursos 
públicos y al combate de la corrupción? 
X   
2.  ¿Los valores éticos y la integridad rigen las labores de la 
Unidad de Gestión Ambiental?  
X   
200-02 Administración Estratégica    
3.  ¿La actividades y operaciones de la unidad han sido 
planificadas de acuerdo al presupuesto y a la disponibilidad 
real de recursos? 
X   
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4.  ¿Se han establecido indicadores de gestión que evalúen la 
eficacia y eficiencia de las actividades realizadas? 
 X  
200-06 Competencia profesional    
5.  ¿La persona a cargo de la unidad de gestión ambiental 
cuenta con el conocimiento y las habilidades necesarias para 
el cumplimiento de sus funciones? 
X   
6.  ¿Se especifica los requerimientos de personal y el nivel de 
competencia necesario para cada una de las personas que 
laboran en la unidad? 
X   
200-07 Coordinación de acciones organizacionales    
7.  ¿Se coordina con el director de obras públicas y el personal 
de este departamento los controles efectivos para el correcto 
desempeño de sus labores? 
X   
200-08 Adhesión a las políticas institucionales    
8.  ¿Se observan y se aplican las políticas generales y 
específicas a su área de trabajo? 
X   
9.  ¿El director de obras públicas ha establecido controles y 
factores motivadores adecuados para asegurar la adhesión 
a las políticas institucionales por parte de los servidores? 
X   
 300 EVALUACIÓN DEL RIESGO    
300-01 Identificación de riesgos    
10.  ¿La Unidad de Gestión ambiental identifica los riesgos que 
puedan afectar la ejecución de sus actividades y la 
consecución de los objetivos? 
X   
11.  ¿Se cuenta con un mapa de riesgos en donde se encuentre 
los factores internos y externos, así como las amenazas a 
enfrentar? 
X   
12.  ¿Existe un proceso permanente para identificar los cambios 
en condiciones gubernamentales, económicas, industriales, 
regulatorias y operativas, que afecten al desarrollo normal de 
la unidad de gestión ambiental? 
X   
300-02 Plan de mitigación de riesgos    
13.  ¿Se ha desarrollado un plan de mitigación de riesgos para la 
unidad de gestión ambiental?  
X   
300-03 Valoración de los riesgos    
14.  ¿Se han identificado los factores de riesgo y se los valora a 
partir de las perspectivas de probabilidad e impacto? 
X   
300-04 Respuesta al riesgo    
15.  ¿Se identifica las opciones de respuesta al riesgo 
considerando la tolerancia al riesgo y su relación 
costo/beneficio?  
X   
400 ACTIVIDADES DE CONTROL    
401 Generales    
401-01 Separación de funciones    
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16.  
¿Los servidores de la unidad de gestión ambiental rotan sus 
actividades con el fin de evitar que se controle las etapas 
claves de un proceso? 
 X  
401-02 Autorización y aprobación de transacciones y 
operaciones 
   
17.  ¿El Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental establece y 
recibe por escrito o por medios electrónicos procedimientos 
de autorización para la ejecución de sus actividades? 
X   
401-03 Supervisión    
18.  ¿Se supervisan las actividades y operaciones realizadas por 
la unidad de gestión ambiental? 
X   
19.  ¿El jefe de la unidad ambiental supervisa que durante la 
ejecución de las obras se lleve a cabo las especificaciones 
técnicas establecidas en cuanto al manejo ambiental? 
X   
409 Gestión Ambiental    
409-02 Organización de la Unidad Ambiental    
20.  ¿La unidad de gestión ambiental asegura la prevención de 
daños, afectaciones y riesgos ambientales en todas las fases 
de los programas, proyectos y actividades? 
X   
21.  ¿La Unidad de Gestión ambiental maneja estudios 
ambientales previos, durante y en el abandono de un 
proyecto? 
 X  
409- 03 Gestión ambiental en proyectos de obra pública     
22.  ¿El responsable de la unidad de gestión ambiental lleva a 
cabo en todas las fases de proyectos de obras públicas, la 
elaboración de especificaciones técnicas ambientales de 
prevención y mitigación de impactos ambientales? 
X   
23.  ¿El jefe de la unidad de gestión ambiental participa en las 
reuniones técnicas y legales para evaluar la sustentabilidad 
de los proyectos? 
X   
409-04 Gestión ambiental en proyectos de saneamiento 
ambiental 
   
24.  ¿El Jefe de la unidad de gestión ambiental vigila y toma 
partida de todo el proceso que se lleva a cabo en los 
proyectos de saneamiento ambiental? 
X   
25.  ¿Los proyectos de saneamiento ambiental se llevan a cabo 
de acuerdo a la normativa legal vigente? 
X   
409-07 Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, 
agua. 
   
26.  ¿La Unidad de Gestión ambiental realiza acciones que 
impidan la sobreexplotación del recurso hídrico para 
mantener una alta calidad ecológica del agua?  
 X  
500 Información y Comunicación    
500-01 Controles sobre sistemas de información     
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27.  ¿Los sistemas de información llevados a cabo están 
constituidos para registrar, procesar, resumir e informar 
sobre las operaciones que se llevan a cabo la unidad? 
X   
500-02 Canales de comunicación abiertos     
28.  ¿Se establecen canales de comunicación abiertos que 
permitan a los servidores aportar información que 
contribuyan al mejoramiento de la ejecución de obras de 
aspecto ambiental? 
X   
600 Seguimiento    
600-01 Seguimiento continuo o en operación     
29.  ¿Se realiza un seguimiento continuo sobre la eficiencia y 
calidad de las actividades diarias de la unidad de gestión 
ambiental? 
X   
600-02 Evaluaciones periódicas     
30.  ¿Se realizan autoevaluaciones periódicas sobre la gestión de 
la unidad de acuerdo a lo planificado y a lo ejecutado, para 
identificar las fortalezas y debilidades? 
 X  
31.  ¿Si se encuentran deficiencias o desviaciones como 
resultado de evaluaciones periódicas, estas son 
comunicadas a los respectivos niveles para las acciones 
pertinentes? 
X   
 
CONCLUSIÓN 
Como resultado de la aplicación del cuestionario al Coordinador de la UGA se 
pudo determinar que: 
En cuanto al componente Ambiente de Control la debilidad existente es la falta 
de indicadores de gestión que permitan medir la eficacia, eficiencia y economía 
con que se realizan las operaciones. 
Para el componente evaluación de riesgos, esta unidad si identifica, valora y da 
respuesta a los riesgos que se presentan. 
En cuanto a Actividades de Control no se realiza rotación en las actividades que 
realizan los servidores de esta unidad ya que el Coordinador considera que no 
es necesario y solo cumplen sus funciones de acuerdo al perfil de puestos, 
tampoco se realizan estudios ambientales previos, durante y en el abandono de 
un proyecto ya que se manifestó que esto lo deben realizar los entes reguladores 
y no es su competencia, y por último no realizan acciones que impidan la 
sobreexplotación del recurso hídrico indicando que esa es función de SENAGUA.
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Para el componente información y comunicación se establece que los 
sistemas de información contribuyen a registrar, procesar resumir e informar 
sobre las operaciones que se llevan a cabo y que los canales de comunicación 
existentes permiten a los servidores aportar información para mejorar las 
obras realizadas en cuanto al aspecto ambiental. 
Y por último en cuanto al componente seguimiento, se encuentra que no se 
realizan evaluaciones periódicas sobre la gestión de la UGA que permita 
identificar fortalezas y debilidades. 
En general los componentes con menos debilidades son los de ambiente de 
control y evaluación de riesgos, mientras que el de mayores debilidades 
detectadas es el de seguimiento. 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 29 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Indicadores de gestión. 
COMPONENTE: Obras por administración directa 
 
Nombre del 
indicador 
Objetivo Fórmula 
U
n
id
a
d
 d
e
 m
e
d
id
a
 
E
s
tá
n
d
a
r 
F
re
c
u
e
n
c
ia
 
F
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e
n
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 d
e
 
v
e
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Brecha 
Observaciones 
C
a
n
ti
d
a
d
 
% 
Eficacia de obras 
ejecutadas por 
administración 
directa. 
Medir el nivel de ejecución de 
obras por procesos de 
administración directa 
N° de Obras ejecutadas por 
administración directa
  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2017
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴
 
11
82
∗ 100 = 13,41% 
% 
100
% 
Anual 
P
O
A
/C
é
d
u
la
s
 d
e
 
g
a
s
to
s
, 
re
n
d
ic
ió
n
 d
e
 
c
u
e
n
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s
 
  
Las obras ejecutadas por 
administración directa son: 2 de 
mantenimientos menores, 11 
de mantenimiento vial y 3 de 
alcantarillado. 
Eficiencia en costo de 
materiales de 
construcción en 
ejecución de obras por 
administración directa. 
Medir el monto de inversión en 
materiales de construcción por 
las obras ejecutadas por 
administración directa. 
Costo de materiales
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 
𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
 
 
$45.699,38
32
= $1.428,11 
 
 
$  Anual 
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s
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A
-
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e
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n
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El costo de materiales fue tomado 
de las cédulas de gastos de los 
programas 331 y 361. 
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Eficiencia en sueldo de 
obreros en la ejecución 
de obras por 
administración directa 
Medir el monto de inversión en 
sueldos de los obreros para la 
ejecución de obras por 
administración directa. 
 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 
𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
 
 
$381.815,95
$548.536,91
𝑥100 = 
 
69,91% 
%  
Anual 
 
 
C
é
d
u
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s
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e
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s
 
  
El monto total de sueldos se tomó de 
las cédulas de gastos de los 
programas 331 y 361 y el monto total 
de obras por administración directa se 
tomó de la suma de los valores 
pagados de las partidas del grupo 7.1 
y 7.3. 
Eficiencia de costo de 
materiales en el monto 
de obras de 
administración directa 
Medir el monto de inversión en 
materiales de construcción 
para la ejecución de obras por 
administración directa. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
 
 
$45.699,38
$548.536,91
𝑥100 = 
 
8,33%  
 
%  Anual 
C
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e
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CONCLUSIÓN: 
Del total de obras planificadas en el POA solo el 13,41% se ejecutó por administración directa y el rubro que más se utilizó para 
la ejecución de estas es el de sueldos y salarios que alcanza el 69,91%, mientras que los materiales representan el 8,33% del 
monto total invertido en obras de administración directa. 
 
  
ELABORADO POR: Mayra Jiménez 
FECHA: 29 de mayo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SEVILLA DE ORO 
HOJA DE HALLAZGOS 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
PERIODO 2017 
COMPONENTE: Obras por Administración directa 
REF/P.T. EJ3-PAD-PT6 
EJ3-PAD-PT7 
TITULO DEL COMENTARIO: Materiales, Combustibles y Lubricantes 
utilizados en la ejecución de obras por administración directa. 
CONDICIÓN: 
El control de los materiales de construcción, así como de combustibles y 
lubricantes lo lleva el bodeguero por medio de hojas de control de entradas y 
salidas que maneja en el sistema, sin embargo, el total de adquisiciones 
realizadas por ínfima cuantía y subasta inversa que constan en los registros 
de bodega no concuerdan con los valores presentados en las cédulas de 
gastos y en el estado de ejecución presupuestaria, por lo tanto, no se lleva un 
adecuado control. 
La dirección de obras públicas tampoco mantiene un registro de los materiales 
utilizados en cada obra de administración directa. 
Materiales de construcción 
Adquisiciones Cédulas de gastos 
Estado de ejecución 
presupuestaria 
$51.012,63 $45.698,38 $50.421,68 
Combustibles y Lubricantes 
Adquisiciones Cédulas de gastos 
Estado de ejecución 
presupuestaria 
$40.854,23 $38.977,76 $42.933,66 
El proceso de adquisición de materiales de construcción por medio de subasta 
inversa SIE-FMSO-001-2017 no se encuentra subido correctamente al 
sistema de compras públicas, se subió la certificación presupuestaria con la 
partida 7.3.02.01 Transporte del personal y no la correspondiente a materiales 
de construcción. Las adquisiciones realizadas por medio de ínfima cuantía si 
se encuentran subidas al sistema. 
Para el caso de la compra de combustibles y lubricantes los procesos de 
subasta inversa y de ínfima cuantía si se encuentran subidos al sistema de 
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manera correcta, pero al igual que los materiales de construcción no se lleva 
un control adecuado de estos. 
La dirección de obras públicas es quien autoriza a bodega la salida de los 
materiales de construcción, combustibles y lubricantes requeridos sin 
embargo no lleva el control del total requerido para cada obra de cuanto se 
usó y si existieron sobrantes. 
CRITERIO 
El artículo 4 del Reglamento General Sustitutivo para la administración, 
utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público 
señala que las entidades deberán: “…implementar su propia normativa para 
la recepción, registro, identificación, almacenamiento, distribución, custodia, 
uso, control, egreso o baja de los bienes del Estado…” 
El artículo 14 del mismo cuerpo legal en el párrafo 3 establece que: “En la 
administración de los inventarios el Guardalmacén, o quien haga sus veces, 
sin perjuicio de los registros propios de contabilidad, deberá entregar 
periódicamente a la Unidad Contable la información y documentación relativa 
de los movimientos de ingreses valorados, para la actualización y conciliación 
contable respectiva.” 
El artículo 22, literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que 
los servidores públicos deberán: “Velar por la economía y recursos del Estado 
y por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes 
en general confiados a su guarda, administración o utilización de conformidad 
con la ley y las normas secundarias.” 
CAUSA  
El control inadecuado de materiales de construcción, así como de 
combustibles y lubricantes y las diferencias de información entre bodega y la 
dirección financiera, se dio debido a que el bodeguero no entregó informes a 
la dirección financiera acerca de los ingresos y salidas de inventarios. De igual 
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manera el director de obras públicas no realizó informes sobre las cantidades 
requeridas, utilizadas y autorizadas a retirar de bodega para cada obra. 
EFECTO 
La situación encontrada provocó que no exista veracidad acerca del valor 
exacto de materiales de construcción y de combustibles y lubricantes invertido 
en cada una de las obras ejecutadas por administración directa existiendo 
diferencia en los registros de bodega y de contabilidad. 
CONCLUSIÓN 
No se llevó un adecuado control de los materiales de construcción y de los 
combustibles y lubricantes debido a la falta de coordinación y de entrega de 
información entre los encargados de bodega y de la dirección financiera 
ocasionando que no se tenga claro los montos invertidos en cada una de las 
obras de administración directa. 
RECOMEDACIONES 
Al Director de Obras Públicas 
Llevar el control del uso de los materiales de construcción, así como de los 
combustibles y lubricantes que autoriza que salgan de bodega para 
determinar las cantidades y montos exactos invertidos en cada obra. 
Al bodeguero 
Emitir informes periódicos a la dirección financiera acerca de los saldos de 
inventarios de materiales de construcción y de combustibles y lubricantes. 
A la dirección financiera 
Una vez recibidos los informes de bodega realizar las conciliaciones en caso 
de existir diferencias. 
PREPARADO POR: Mayra Jiménez FECHA: 30-05-2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SEVILLA DE ORO 
HOJA DE HALLAZGOS 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
PERIODO 2017 
COMPONENTE: Obras por Administración directa 
REF/P.T. EJ3-PAD-PT9 
TITULO DEL COMENTARIO: Obras de mantenimiento ejecutadas por 
administración directa 
 
CONDICIÓN 
Las obras de mantenimiento vial que se ejecutaron por administración directa 
no fueron planificadas en su totalidad, de las 27 realizadas solo 11 constaban 
en el POA. 
Según el informe de rendición de cuentas para el mantenimiento vial se 
requirió 2.250 m3 de lastre y el total de inversión fue de $370.854,60 para 
27,38 km de lastrado, sin embargo al revisar las adquisiones de este material 
a través de ínfima cuantía se observó que solo se adquirió 1.848 m3 a un valor 
de $3.696,00. 
La documentación que respalde los montos invertidos en estas obras no 
existe en la dirección de obras públicas, su director manifestó que los valores 
fueron prorrateados y no se realizó un cálculo exacto. 
Es decir que fuera del material de lastre requerido según fuente de obras 
públicas $367.158,60 se asiganron a 27,38 km de mantenimiento vial. 
CRITERIO  
El artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
establece que: “La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es 
competencia de los gobiernos autónomos descentralizaos en sus territorios. 
Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en 
articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno…” 
En el artículo 50 del COPFP se manifiesta que: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados, deberán realizar un monitoreo periódico de las metas 
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propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los 
correctivos o modificaciones que se requiera.” 
En el artículo 4 literal e) de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se establece que se debe:” Garantizar el manejo 
transparente de la información pública, de manera que se posibilite la 
participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general…” 
CAUSA  
Lo mencionado anteriormente se dio debido a que no se realizó una 
planificación adecuada para la ejecución de obras por administración directa, 
no se realizaron estudios preliminares, ni se llevó un control de los materiales 
invertidos en las obras, las cuales se hicieron por requerimientos de la 
comunidad sin haber estado planificadas. El director de obras públicas con 
aprobación del alcalde al no tener una información precisa de los valores 
invertidos en cada una de las obras de mantenimiento vial prorrateó los 
montos y colocaron información irreal.  
EFECTO 
La información irreal brindada por la dirección de obras púbicas acerca del 
mantenimiento vial sobre los montos invertidos provocó que se realice una 
rendición de cuentas que no es verídica, y que no se conozca el monto real 
que se destinó a estos mantenimientos, por lo tanto, el GAD no tiene un control 
sobre los recursos y estos se utilizan de manera ineficiente. 
CONCLUSIÓN 
Las obras de mantenimiento vial ejecutadas por administración directa no 
presentan valores reales ni documentos que sustenten y respalden los valores 
invertidos, debido a que el director de obras públicas no lleva una adecuada 
planificación ni control sobre las mismas lo que provoca que no se administren 
los recursos de una manera eficaz y eficiente.
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RECOMENDACIONES 
Al Director de Obras Públicas 
Planificar las obras a ejecutarse por administración directa de acuerdo a los 
presupuestos y realizar los estudios preliminares y socio económicos que 
permitan obtener un conocimiento claro acerca de los valores invertidos y 
realizar evaluaciones posteriores. 
Publicar en la rendición de cuentas a la ciudadanía la información y montos 
reales acerca de los recursos invertidos en las obras de administración 
directa. 
PREPARADO POR: Mayra Jiménez FECHA: 30-05-2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Revisión PAC de la institución. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
A través del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador, se procedió 
a la busqueda del Plan Anual de Contratación 2017 de la entidad auditada, 
este presenta un valor asignado total de $1.504.209,53, el mismo se  visualiza 
de la siguiente manera a través del sitio web: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
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El equipo auditor decidió analizar solamente los montos de aquellos procesos 
de contratación relacionados con la Dirección de Obras Públicas, es decir las 
partidas 361 Otros Servicios Comunales-Obras Públicas y 331 
Abastecimiento de Agua Potable, a continuación, un resumen: 
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2017  
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO 
Partida 
presupuestaria 
Procedimiento Descripción Valor Total 
($) 
361 Otros Servicios Comunales OOPP 829.507,11 
7.3.03.01 Ínfima cuantía Pasajes al Interior Ticket Aéreo 877,19 
7.3.04.02.03 Ínfima cuantía Mantenimiento del Palacio 
Municipal Mano de Obra 
3.070,18 
7.3.04.04 
Maquinarias y Equipos 9.649,12 
Ínfima cuantía Maquinaria Mano de Obra 4.824,56 
Ínfima cuantía Maquinaria y Equipos Mano de Obra 4.824,56 
7.3.04.05 Ínfima cuantía Vehículos Mano de Obra 4.385,96 
7.3.05.04 Ínfima cuantía Maquinaria y equipo Arrendamiento 701,75 
7.3.06.03 Servicios de Capacitación 5.701,75 
7.3.06.03.01 Ínfima cuantía Servicio de Capacitación 1.315,79 
7.3.06.03 
Contratación 
Directa 
Servicios de Capacitación Estudios 
para Semaforización 
4.385,96 
7.3.08.02 
Ínfima cuantía Vestuario, lencería y prendas de 
protección- Ropa de Trabajo 
3.947,15 
7.3.08.03.01 
Combustibles y Lubricantes 43.859,65 
Subasta 
Inversa 
Electrónica 
Combustibles y Lubricantes ACEITES 27.359,65 
Ínfima cuantía Combustibles y Lubricantes 
GASOLINA SUPER 
5.500,00 
Ínfima cuantía Combustibles y Lubricantes 
GASOLINA Extra 
5.500,00 
Ínfima cuantía Combustibles y Lubricantes Diesel 5.500,00 
7.3.08.04 
Catálogo 
Electrónico 
Materiales de Oficina 1.315,79 
7.3.08.05 
Catálogo 
Electrónico 
Materiales de Aseo 1.403,51 
7.3.08.06 
Catálogo 
Electrónico 
Herramientas Menor 3.070,18 
7.3.08.11 
Materiales de construcción, eléctricos, plomería y 
carpintería 
53.911,15 
Subasta 
Inversa 
Electrónica 
Materiales de construcción, eléctricos, 
plomería y carpintería 
47.095,36 
7.3.08.11 
Ínfima cuantía Materiales de construcción, eléctricos, 
plomería y carpintería 
5.500,00 
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7.3.08.11.01 
Ínfima Cuantía Materiales de construcción varias 
obras del cantón Sevilla de Oro 
1.315,79 
7.3.08.13 
Repuestos y Accesorios 50.752,98 
Subasta 
Inversa 
Electrónica 
Repuestos y Accesorios Neumáticos 
Maquinaria 
12.000,00 
Catálogo 
Electrónico 
Repuestos y Accesorios Neumáticos 
de Producción Nacional 
20.000,00 
Ínfima cuantía Repuestos y Accesorios 5.500,00 
Subasta 
Inversa 
Electrónica 
Repuestos y Accesorios Filtros 13.252,98 
7.5.01.04 De urbanización y embellecimiento 48.245,61 
7.5.01.04.18 
Menor cuantía Regeneración del Cementerio 
Municipal II Etapa 
43.859,65 
7.5.01.04.12 
Ínfima cuantía Construcción de Juegos Recreativos 
de niños y niñas Parque Chimula 
4.385,96 
7.5.01.05 Obras Públicas de Transporte y Vías 183.333,34 
7.5.01.05.09 
Menor cuantía 
 
Construcción de la Vía Palmas 
Convenio Consejo Provincial 
ADENDUM 
175.438,60 
7.5.01.05.02 
Menor cuantía Mantenimiento de las cunetas de la 
coronación Sevilla de Oro 
7.894,74 
7.5.01.99 Otras Obras de Infraestructura 8.771,93 
7.5.01.99.06 
Subasta 
Inversa 
Electrónica 
Implementación de señalética y 
nomenclatura de calles del centro 
cantonal de Sevilla de Oro 
8.771,93 
7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones 283.106,05 
7.5.01.07.40 
Menor cuantía Adecuación de la cancha de usos 
múltiple en San José de Guarumales 
Etapa 1 
17.543,86 
7.5.01.07.39 
Menor cuantía Mantenimiento de la estructura y 
cubierta y escenario Santa Rita 
8.771,93 
7.5.01.07.37 
Menor cuantía Adecuación y mantenimiento de la 
casa comunal de Santa Rosa 
8.771,93 
7.5.01.07.34 
Ínfima cuantía Protecciones en los locales de los 
centros gerontológicos 
4.385,96 
7.5.01.07.32 
Menor cuantía Ampliación del Salón Comunal El 
Belén II Etapa 
13.157,89 
7.5.01.07.08 
Menor cuantía Convenio de Cooperación con el 
Concejo Provincial del Azuay para la 
construcción de una cancha de uso 
Múltiple en el Centro Parroquial de 
Palmas 
138.892,96 
7.5.01.07.06 
Menor cuantía Convenio de Cooperación con el 
Consejo Provincial del Azuay para la 
construcción de una cancha de futbol 
en la Comunidad de la Unión 
91.581,52 
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7.5.05.01 En Obras de Infraestructura 4.017,86 
7.5.05.01.01 
Ínfima cuantía Mantenimiento y limpieza de 
caminos 
4.017,86 
7.5.05.99 Otros mantenimientos y Reparaciones de Obras 86.842,10 
7.5.05.99.23 
Menor cuantía Construcción de una batería 
Sanitaria en Amaluza 
13.157,89 
7.5.05.99.20 
Menor cuantía Mantenimiento y adecuación 
Palacio Municipal 
17.543,86 
7.5.05.99.19 
Menor cuantía Mantenimiento y Ampliación de la 
casa comunal en Chimul 
13.157,89 
7.5.05.99.18 
Menor cuantía Adecuación y Mantenimiento de la 
cancha de uso múltiple en 
Urcochagra 
11.842,11 
7.5.05.99.17 
Menor cuantía Adecuación y Mantenimiento de la 
cancha de uso múltiple en Cayguas 
11.842,11 
7.5.05.99.16 
Ínfima cuantía Adecuación y Mantenimiento de la 
casa comunal en Pallatanga 
4.385,96 
7.5.05.99.14 
Ínfima cuantía Adecuación y Mantenimiento de la 
batería sanitaria en Pallatanga 
1.754,39 
7.5.05.99.24 
Menor cuantía Adecuación y Mantenimiento de la 
cancha de uso múltiple en San José 
de Guarumales 
13.157,89 
7.7.02.01 Seguros 26.315,79 
8.4.01.03 Mobiliarios 1.052,63 
8.4.01.03 
Ínfima cuantía Estación de Trabajo 600,00 
Ínfima cuantía Mobiliario Archivador Biblioteca 5 
espacios 
352,63 
Ínfima cuantía Sillón 100,00 
8.4.01.04 
Maquinaria y Equipo 3.596,49 
Ínfima Cuantía Odómetro 964,91 
Ínfima Cuantía Geófono 2.481,58 
Ínfima Cuantía Taladro 150,00 
8.4.01.07 
Catálogo 
Electrónico 
Equipos, paquetes y sistemas 
informáticos impresora 
multifunción 
1.578,95 
TOTAL 21 Obras 829.507,11 
331 AGUA POTABLE 
7.5.01.01.14 
Menor cuantía Mejoramiento y Protección del 
Sistema de Agua Potable San Pablo 
5.964,91 
7.5.01.01.39 
Menor cuantía Mantenimiento del Sistema de Agua 
Potable en Amaluza 
8.771,93 
7.5.01.01.38 
Menor cuantía Sistema de Agua Potable en San 
Pablo 
8.771,93 
7.5.01.01.37 
Ínfima cuantía Mantenimiento del Agua Potable de 
Santa Rita 
4.385,96 
7.5.01.01.36 
Menor cuantía Mantenimiento del Sistema de Agua 
Potable en Palmas 
8.771,93 
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7.5.01.01.34 
Menor cuantía Mantenimiento del Agua Potable 
Sevilla de Oro 
13.157,89 
7.5.01.01.33 
Menor cuantía Mejoramiento del sistema de agua 
potable en la Unión 
13.157,89 
7.5.01.01.31 
Ínfima cuantía Mantenimiento al Sistema de Agua 
Potable Pallatanga 
1.876,32 
7.5.01.03.38 
Menor cuantía Mejoramiento del Alcantarillado en 
la Comunidad de Paguancay 
11.237,44 
7.5.01.03.32 
Menor cuantía Suministro y Colocación de 
Biodigestores en el Consuelo 
13.157,89 
7.5.01.03.31 
Ínfima cuantía Mantenimiento del Alcantarillado en 
Amaluza 
4.385,96 
7.5.01.03.30 
Menor cuantía Construcción del Alcantarillado en la 
Vía San Marcos frente al Colegio 
Palmas 
26.315,79 
7.5.01.03.29 
Menor cuantía Construcción del Alcantarillado 
Parte Alta en Osoyacu 
21.929,82 
7.5.01.03.28 
Ínfima cuantía Ampliación del Alcantarillado en 
Tubán 
2.631,58 
7.5.01.03.27 
Menor cuantía Mantenimiento del Alcantarillado en 
la Calle Jaime Tapia 
17.543,86 
7.5.01.03.26 
Ínfima cuantía Limpieza de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas de 
Osoyacu 
789,47 
7.5.01.03.07 
Menor cuantía Construcción de Batería Sanitaria 
en la Comunidad de la Unión 
39.473,68 
7.5.01.03.02 
Menor cuantía Construcción de Unidades Básicas 
Sector Guarumales 
9.247,49 
7.5.01.03.33 
Menor cuantía Ampliación y Mantenimiento del 
alcantarillado en Jurupillos 
10.526,32 
TOTAL 
19 Obras 222.098,06 
 
TOTAL 
331+361 
40 Obras 1.051.605,17 
 ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 19 de marzo de 2019 
SUPERVISADOR POR: Econ. Teodoro Cubero 
√ PAC 2017 
CONCLUSIÓN: 
La entidad auditada si presenta las obras a contratar en el PAC institucional, 
y demuestra una suma para el subcomponente 361 de $829.507,11 y para el 
331 presenta un total de $222.098,06. Consecuentemente 21 Obras para el 
subcomponente Otros Servicios Comunales y 19 de Agua Potable.
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Documentos oficiales de planificación 
de procesos de contratación 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
Las obras que se van a ejecutar en el periodo mediante procesos de 
contratación se encuentran plasmadas en el Plan Anual de Contratación 
(PAC) 2017, con fecha 14 de enero de 2017, la máxima autoridad con 
resolución N° 001-2017 denominada “Resolución de Aprobación del Plan 
Anual de Contratación, del Gobierno Municipal de Sevilla de Oro”, aprueba y 
pide se publique y comunique. 
El documento presenta un total de 15 hojas con 223 ítems, y una suma total 
de $1.013.208,73, el mismo se encuentra a disposición de toda la comunidad 
y por ende de todos los servidores municipales, pues se encuentra publicado 
en el portal de compras públicas como se vio anteriormente. 
A continuación, la documentación que demuestra lo antes anotado: 
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√ DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
CONCLUSIÓN: 
El PAC institucional fue aprobado de manera correcta a los 14 días del mes 
de enero de 2017, cumpliendo con el art. 22 de la LOSNCP, a partir de ello 
fue publicado en el Portal de Compras Públicas y se encuentra a disposición 
del público en general y por ende de todos los servidores de la entidad. 
Si bien es cierto el monto no concuerda con el publicado en la página web, 
esto se debe a que es permitido realizar reformas siguiendo el artículo de la 
ley antes mencionado. 
 
  
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 20 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Normativa interna relacionada a 
procesos de contratación. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
Dentro de la normativa interna de la entidad auditada se halla una Ordenanza 
Municipal denominada “Primera Reforma a la Ordenanza que reglamenta 
la Contratación de ínfima Cuantía en el Gobierno Municipal de Sevilla de 
Oro”, aprobada por el Concejo Cantonal de Sevilla de Oro, en sesión 
extraordinaria realizada el día jueves 5 de marzo de 2015, en primer debate; 
y en sesión ordinaria del día lunes 9 de marzo de 2015, en segunda y definitiva 
instancia. 
En la siguiente página  se presentan los documentos de sustento:  
 
√ www. sevilladeoro.gob.ec 
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CONCLUSIÓN: 
 
En el 2015 se expidió una reforma a la ordenanza relacionada con el proceso 
de contratación de ínfima cuantía, en sus líneas regula el mantenimiento de 
obras que realiza el departamento de obras públicas. Esta norma la efectuó 
el Concejo Provincial y fue aprobada por la máxima autoridad de ese periodo.  
Se encuentra a disposición de la comunidad en general a través de la página 
web institucional, así como en las instalaciones del GAD Municipal, y en la 
oficina del Procurador de la entidad. 
Por lo tanto, si existe normativa interna que regula los procesos de 
contratación por el método de ínfima cuantía, sin embargo, el personal no 
tiene un conocimiento total de dicha norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 21 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Verificación de cumplimiento de 
Normativa interna relacionada a procesos de contratación de ínfima cuantía. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
En la ordenanza municipal denominada: Primera reforma a la ordenanza 
que reglamenta la contratación de ínfima cuantía en el Gobierno 
Municipal de Sevilla de Oro, se hallan los siguientes artículos relacionados 
a las obras: 
Art.1.- Disponer que las Contrataciones de ínfima cuantía, para la ejecución 
de obras (…) cuya cuantía determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación, se las realizará de forma directa con el proveedor 
seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que este conste 
inscrito en el RUP. 
Esta contratación se formalizará con la entrega de la correspondiente factura 
y serán autorizadas por el responsable del área administrativa de la entidad 
contratante (…), quien bajo su responsabilidad verificará que el proveedor no 
se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar 
contratos con el Estado. 
Art.2 
2.4.- Obras. - Se podrá contratar a través del mecanismo de ínfima cuantía la 
ejecución de obras, la reparación, la refacción, la remodelación, la 
adecuación, mejora de una infraestructura ya existente, cuyo presupuesto 
será el que presente la Dirección de Obras Públicas Municipal. 
La entidad contrató las siguientes obras por ínfima cuantía:  
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o REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA VÍA DE 
ACCESO AL ESTADIO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, 
DETECCIÓN DE FUGAS Y REPARACIÓN DE REDES DE SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CANTONAL 
o CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE 
LA UNIÓN 
o ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA SANITARIA EN 
PALLATANGA 
o AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNAL EL BELÉN (II ETAPA) 
Todas las obras antes mencionadas no corresponden a la construcción de 
infraestructura nueva, es por ello que la entidad si cumple con este artículo. 
“Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada 
intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las 
actividades que deban realizarse en el ejercicio económico sobre las 
construcción o infraestructura existente”. 
Articulo. -2.7.- Publicación. - Las contrataciones realizadas en cada mes a 
través del mecanismo de ínfima cuantía deberán ser publicadas de manera 
consolidada, mediante la herramienta “Publicar ínfima Cuantía” del portal 
www.compraspublicas.gob.ec, durante el transcurso del mes en el cual se 
realizan las contrataciones. 
De acuerdo al artículo anterior, las obras contratadas a partir de 
procedimientos de ínfima cuantía deben estar publicados en el portal del 
SNCP, esta actividad no se realiza en la entidad, pues cuando el equipo 
auditor accedió al portal para encontrar los datos y llenó el campo “tipos de 
compra”, relacionados a Mantenimiento de Obras se halló una factura en la 
que se compra material para lastrado de vías. Sin embargo, este valor no se 
justifica con las facturas de ejecución de obras respectivos. 
Consecuentemente los procesos de ínfima cuantía relacionados a obras no 
se suben al sistema. 
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√ Sistema Oficial de Contratación Pública 
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Para comprobar que los procedimientos de ínfima cuantía se desarrollaron 
con apego a la normativa interna expedida por el GAD, el equipo auditor emitió 
el OFICIO N° 009-AG-2019, a la Dirección Financiera, no existiendo respuesta 
sobre las órdenes de trabajo (facturas, ni planillas), sin embargo, envió 
Cédulas presupuestarias y Estado de Ejecución presupuestaria con auxiliares 
a partir de esta solicitud. 
CONCLUSIÓN: 
Los Procesos de contratación de obras mediante ínfima cuantía no se 
encuentran subidos al sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 22 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Respuesta al oficio N°006-AG-2019 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
Con fecha 20 de mayo del año en curso, el equipo auditor solicitó a la 
Dirección de Obras Públicas se confirmen las respuestas negativas de la 
evaluación al sistema de control interno, a partir del siguiente oficio:  
 S 
La respuesta se observa a continuación: 
 
 
 
       
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
432 
EJ3- 
PC-
PT4-2/2 
 S 
CONCLUSIÓN: En base a lo analizado anteriormente y ahora confirmado por 
el departamento en estudio, se identifica que no existen evaluaciones de 
riesgo, ni tampoco medidas de control interno, y aseguran que la causa es 
que el Municipio no cuenta con un departamento de riesgos, cabe recalcar 
que esto no solamente afecta al departamento sino a la entidad.  
Por otro lado, no se elaboran actas de cumplimiento de planificación en el 
departamento, debido a que manejan reuniones de trabajo, pero no se 
sustentan bajo ningún concepto. 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 29 de mayo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Servidores que forman parte de las 
comisiones de los procesos de contratación de obras. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
PROCEDIMIENTOS DE ÍNFIMA CUANTÍA 
1. ORDEN DE TRABAJO N°001-2017 
REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA VÍA DE ACCESO 
AL ESTADIO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, DETECCIÓN DE FUGAS 
Y REPARACIÓN DE REDES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 
CENTRO CANTONAL 
Fecha de la orden de trabajo: 22 de noviembre de 2017 
Plazo: 20 días 
Fecha recepción única: 11 de diciembre de 2017 
Contratista: Ing. Carlos Cárdenas 
Miembros de la comisión de entrega-recepción-única 
Ing. Johny Pacheco-, Director de Obras Públicas 
Arq. Maritza Gordillo, Directora de Planificación 
Ing. Juan Diego Medina, Técnico de Obras Públicas 
Ing. Klever Garay, Fiscalizador 
√Actas de entrega recepción 
2. ORDEN DE TRABAJO N°002-2017 
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE LA 
UNIÓN 
Fecha de la orden de trabajo: 20 de marzo de 2017 
Plazo: 30 días 
Fecha recepción única: 24 de mayo de 2017 
Contratista: Ing. Carlos Cárdenas 
Miembros de la comisión de entrega-recepción-única 
Ing. Johny Pacheco, Director de Obras Públicas 
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Arq. Maritza Gordillo, Directora de Planificación 
Ing. Klever Garay, Fiscalizador 
√Actas de entrega recepción 
3. ORDEN DE TRABAJO N°003-2017 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA SANITARIA EN 
PALLATANGA 
Fecha de la orden de trabajo: 27 de marzo de 2017 
Plazo: 30 días 
Fecha recepción única: 28 de abril de 2017 
Contratista: Sr. Luis León Ortiz 
Miembros de la comisión de entrega-recepción-única 
Ing. Johny Pacheco, Director de Obras Públicas 
Arq. Maritza Gordillo, Directora de Planificación 
Ing. Juan Diego Medina, Técnico de Obras Públicas 
Ing. Klever Garay, Fiscalizador 
√Actas de entrega recepción 
4. ORDEN DE TRABAJO N°001-2017 
AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNAL EL BELÉN (II ETAPA) 
Fecha de la orden de trabajo: 10 de febrero de 2017 
Plazo: 50 días 
Fecha recepción única: 14 de abril de 2017 
Contratista: Ing. Wilson López 
Miembros de la comisión de entrega-recepción-única 
Ing. Johny Pacheco, Director de Obras Públicas 
Arq. Maritza Gordillo, Directora de Planificación 
Ing. Klever Garay, Fiscalizador 
√Actas de entrega recepción 
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5. MENOR CUANTÍA 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE 
DE CAYGUAS 
Fecha de contrato: 20 de marzo de 2017 
Miembros de la comisión: 
Contratista: Ing. Wilson López 
Ing. Johny Pacheco, Director de Obras Públicas- Administrador del contrato 
Arq. Maritza Gordillo, Directora de Planificación 
Ing. Juan Diego Medina, Técnico de Obras Públicas 
Ing. Klever Garay, Fiscalizador 
El Ing. José Panamá fue designado administrador del contrato, y ante su 
renuncia asumió la administración el Ing. Johny Pacheco 
√Actas de entrega recepción 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Los servidores que participan en las comisiones de los procesos de 
contratación son siempre los mismos, esto sucede porque los únicos 
departamentos con conocimiento en obras son Planificación y Obras Públicas. 
Por lo tanto, los directores y técnicos forman parte, así como el Fiscalizador, 
quien cumple este rol en todas las órdenes de trabajo y en la única obra de 
menor cuantía ejecutada en ese periodo. 
Sin embargo, las funciones dentro de la comisión rotan, entre que servidor es 
administrador, secretario, etc. El rol depende del departamento que solicita la 
obra, consecuentemente si Obras Públicas la requiere, el director respectivo 
será el administrador, de la misma forma sucede con el departamento de 
Planificación. 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 25 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Revisión de documentación que 
demuestra la autorización por la máxima autoridad en las etapas de 
contratación. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
PROCESO DE MENOR CUANTÍA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE CAYGUAS 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE APROBACIÓN DE PLIEGOS PARA, 
resolución N° GMSO-MCO-001-1-2017, fecha 1 de marzo de 2017. 
o Mediante oficio N° 03-GMSO-P-2017 de fecha 7 de febrero de 2017, la 
Técnica de Planificación adjunta los documentos justificativos, así 
como los pliegos elaborados para el proceso de Menor Cuantía. 
o Por un monto de $11.833,66, más IVA.  
o Forma de pago: Anticipo del 50% y  
o Con un plazo de ejecución de 45 días calendario, contados a partir de 
la notificación de que el anticipo se encuentre disponible.  
o La obra cuenta con Certificación Financiera N° 31, con fecha 25 de 
enero de 2017, sobre la disponibilidad presupuestaria y la existencia 
presente y futura de los recursos suficientes para cubrir con las 
obligaciones derivadas de la contratación.  
o La certificación Financiera N°031 emitida por el Director Financiero, 
menciona que en el presupuesto aprobado para el año 2017, cuenta la 
partida presupuestaria de gastos N° 361.7.5.05.99.17 Adecuación y 
Mantenimiento de la Cancha de Uso Múltiple en Cayguas, existiendo 
la disponibilidad presupuestaria respectiva de $13.500. 
o La obra en mención consta en el PAC 2017 del GAD Municipal de 
Sevilla de Oro.
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o Se delega al Arq. Víctor Sánchez, Director de Planificación y a la Arq. 
Maritza Gordillo, Técnica de Planificación, Ing. José Aurelio Panamá, 
Director de Obras Públicas, en representación del alcalde durante el 
proceso de contratación de la obra, tal delegación comprenderá hasta 
que se lleve en efecto el acto de Adjudicación del proceso. 
o Se delega al Ing. José Aurelio Panamá, director de OOPP como 
administrador del contrato. 
o Se designa como Fiscalizador de la obra, al Técnico Fiscalizador de la 
Municipalidad Ing. Kleber Garay. S/ GMSO-MCO-001-1-2017 
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PLIEGOS FIRMADA POR EL SR. 
AURELIO RUBIO 
S
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ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE MENOR 
CUANTÍA MCO-GMSO-001-2017, fecha 13 de marzo de 2017 
o Se recibieron 5 ofertas técnicas, en sobre cerrado, correspondiente a 
los siguientes proveedores: 
o Agustín Chabla Palaguchi 
S 
o Wilson López Cárdenas 
S
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o Jesús Tapia Vera 
S 
o Víctor López Cárdenas 
S
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o Milton Cárdenas Tapia 
 S 
o De la calificación se concluye que las ofertas presentadas por: 
o Agustín Chabla Palaguchi 
o Wilson López Cárdenas 
o Jesús Tapia Vera 
o Milton Cárdenas Tapia 
Cumplen con los requisitos establecidos en el pliego USHAY y en la ley, por 
lo tanto, esta calificación es puesta en conocimiento de la máxima autoridad 
del GAD Municipal de Sevilla de Oro, recomendando se continúe con el 
proceso. S / OFICIO N° 06-GMSO-P-2017 
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OFICIO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS SUMILLADO POR EL ALCALDE 
S 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA 
OBRAS, fecha 14 de marzo de 2017 
o Se adjudica el contrato al proveedor seleccionado en el sorteo Sr. 
López Cárdenas Wilson Antonio. 
o Se dispone a la Procuraduría Síndica Municipal la elaboración del 
respectivo contrato, en un plazo de 15 días. 
o Se dispone a la Dirección Financiera la emisión de un título de crédito 
por el valor de $35,50 correspondientes a la edición y reproducción de 
pliegos, a nombre del contratista. 
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o Se dispone al Tesorero Municipal el registro de las garantías por el 
porcentaje establecido en los pliegos. S / RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN 
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN FIRMADA POR LA MÁXIMA 
AUTORIDAD 
S 
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CONTRATO PROCESO MCO-GMSO-001-2017 
S 
CONCLUSIÓN: 
Todos los oficios antes resumidos se encuentran aprobados y sumillados por 
la máxima autoridad, todo el proceso de contratación de la cancha de Cayguas 
demuestra la autorización del alcalde para cada fase. 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 26 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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OBRAS REALIZADAS POR PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA 
ORDEN DE TRABAJO N°001 REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN LA VÍA DE ACCESO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, 
DETECCIÓN DE FUGAS Y REPARACIÓN EN REDES DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 
Fecha: 22 de noviembre del 2017 
Contratista: Ing. Carlos Cárdenas Cárdenas 
Monto: $6590,62 incluido IVA. 
      S 
ORDEN DE TRABAJO AUTORIZADA POR EL ALCALDE 
 S 
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SOLICITUD DE RECEPCIÓN ÚNICA SUMILLADA POR EL ALCALDE 
S 
CONCLUSIÓN 
El equipo auditor revisó la documentación respectiva de esta obra, hallando 
todos los oficios autorizados y sumillados por el alcalde, se debe tomar en 
cuenta que en la orden de trabajo no se emite el N° de certificación 
presupuestaria. 
 
ORDEN DE TRABAJO N°001 AMPLIACIÓN DE SALÓN COMUNAL EL 
BELÉN (II ETAPA) 
Fecha: 10 de febrero del 2017 
Contratista: Ing. Wilson López Cárdenas 
 S
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ORDEN DE TRABAJO AUTORIZADA POR EL ALCALDE 
 S 
SOLICITUD DE RECEPCIÓN ÚNICA SUMILLADA POR EL ALCALDE 
 S 
CONCLUSIÓN 
El equipo auditor revisó la documentación respectiva de esta obra, hallando 
todos los oficios autorizados y sumillados por el alcalde. 
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ORDEN DE TRABAJO N°002 CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA 
EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 
AUTORIZACIÓN DEL ALCALDE PARA INICIAR CON EL PROCESO  
 S 
CONCLUSIÓN 
El equipo auditor revisó la documentación respectiva de esta obra, hallando 
todos los oficios autorizados y sumillados por el alcalde. 
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ORDEN DE TRABAJO N°003-2017 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA SANITARIA EN 
PALLATANGA 
Fecha: 27 de marzo del 2017 
Contratista: Ing. Luis León Ortiz 
Monto: $1.939.01 incluido IVA. 
  S 
ORDEN DE TRABAJO AUTORIZADA POR EL ALCALDE( E ) 
 S 
 
CONCLUSIÓN 
El equipo auditor revisó la documentación respectiva de esta obra, hallando 
todos los oficios autorizados y sumillados por el alcalde. 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Documentación que sustenta la 
supervisión de obras. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
Con fecha 20 de mayo de 2019 a través del oficio N° 007-AG-2019, el equipo 
de auditoría solicitó información al Fiscalizador sobre la supervisión de obras. 
A lo que el servidor respondió que esta actividad se realiza a través del informe 
de fiscalización, estos documentos se verán en el papel de trabajo N°16 (EJ3-
PC-PT16). 
El sustento del oficio emitido se muestra a continuación:  
 S 
CONCLUSIÓN: 
La supervisión de obras se realiza únicamente bajo el informe de fiscalización 
emitido antes de que la entidad reciba la obra. 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 20 de mayo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Comparación de Planillas de avance 
de obras con información financiera. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE 
DE CAYGUAS 
 
PLANILLA 
DE OBRA 
MONTO ANTICIPO 
50% 
IMP.A 
LA 
RENTA 
1% 
MULTAS TOTAL A 
PAGAR 
Planilla 
N°21 de 
liquidación 
de la obra 
11.820,32 5916,83 118,20 0,00 5.785,29 
 
La información financiera demuestra que se devengó $13.238,76 y se pagó 
en el año 2017 $5916,83, este monto concuerda con la planilla revisada. 
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REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA VÍA DE ACCESO 
AL ESTADIO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, DETECCIÓN DE FUGAS 
Y REPARACIÓN DE REDES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 
CENTRO CANTONAL 
RESUMEN DE LA PLANILLA 
DESCRIPCIÓN SALDO 
Desglose del anticipo 0,00 
DESCRIPCIÓN TOTAL 
Planilla 5530,74 
Descuento del anticipo 0,00 0,00 
Impuesto a la renta 0,01 55,31 
Multas 0,00 0,00 
Valor a pagar 5.475,43 
Son cinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 43/100 dólares 
 
La información financiera refleja que se devengó un total de $6.194,43 y se 
pagó $0,00. Por lo tanto, si concuerda con la planilla ($5530,74X1,12). Se 
asume que el pago se lo realizó en el año 2018. 
 
 S 
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AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNAL EL BELÉN (II ETAPA) 
RESUMEN DE LA PLANILLA 
DESCRIPCIÓN SALDO 
Desglose del anticipo 0,00 
DESCRIPCIÓN TOTAL 
Planilla 5911,70 
Descuento del anticipo 0,00 0,00 
Impuesto a la renta 0,01 59,12 
Multas 0,00 0,00 
Valor a pagar 5.852,58 
Son cinco mil ochocientos cincuenta y dos con 58/100 dólares 
 
La información financiera refleja que existió una reforma de la partida de 
$5.500, se devenga $9.228,66 y se paga el mismo monto. Por lo tanto, no 
concuerda con la planilla. 
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 S 
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CONTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE LA 
UNIÓN 
La partida presupuestaria refleja que se devengó $4.913,29 y se pagó el 
mismo valor. 
 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA SANITARIA EN 
PALLATANGA 
RESUMEN DE LA PLANILLA 
DESCRIPCIÓN SALDO 
Desglose del anticipo 0,00 
DESCRIPCIÓN TOTAL 
Planilla 1586,38 
Descuento del anticipo 0,00 0,00 
Impuesto a la renta 0,01 15,86 
Multas 0,00 0,00 
Valor a pagar 1.570,52 
Son cinco mil ochocientos cincuenta y dos con 58/100 dólares 
La información financiera refleja que se devengó $1.808,47 y se pagó el 
mismo valor, por lo tanto, si concuerda con la planilla ($1586,38x1,14) 
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 S 
 S 
 
CONCLUSIÓN: 
La planilla de la obra Ampliación del salón comunal El Belén (II Etapa), no 
concuerda con la información financiera cargada en el sistema. 
 
 ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 27 de mayo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Comparación PAC y Presupuesto 
Inicial OOPP. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
COMPARACIÓN DE VALORES ENTRE PRESUPUESTO Y PAC 2017 
Partida 
presupuestaria 
Descripción 
Valor 
Presupuesto 
Inicial 
Valor PAC 
2017 
IVA 
14% 
VALOR 
TOTAL 
 
7.3.03.01 
Pasajes al Interior Ticket 
Aéreo 
1.000,00 877,19 122,81 1.000,00 Ʃ 
7.3.04.02 
Edificios, Locales y 
Residencias 
3.500,00 3.070,18 429,83 3.500,01 Ʃ 
7.3.04.02.03 
Mantenimiento del Palacio 
Municipal Mano de Obra 
3.500,00 3.070,18 429,83 3.500,01 Ʃ 
7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 11.000,00 9.649,12 1.350,88 11.000,00 Ʃ 
7.3.04.05 Vehículos Mano de Obra 5.000,00 4.385,96 614,03 4.999,99 Ʃ 
7.3.05.04 
Maquinaria y equipo 
Arrendamiento 
800,00 701,75 98,25 800,00 Ʃ 
7.3.06.03.01 
Servicios de 
Capacitación/Capacitación 
del Personal 
1.500,00 1.315,79 184,21 1.500,00 Ʃ 
7.3.08.02 
Vestuario, lencería y 
prendas de protección- 
Ropa de Trabajo 
4.500,00 3.947,15 552,60 4.499,75 Ʃ 
7.3.08.03.01 
Combustibles y 
Lubricantes 
Volqueta, Camioneta, 
Maquinaria 
50.000,00 43.859,65 6.140,35 50.000,00 Ʃ 
7.3.08.04 Materiales de Oficina 1.500,00 1.315,79 184,21 1.500,00 Ʃ 
7.3.08.05 Materiales de Aseo 1.600,00 1.403,51 196,49 1.600,00 Ʃ 
7.3.08.06 Herramientas Menor 3.500,00 3.070,18 429,83 3.500,01 Ʃ 
7.3.08.11 
Materiales de 
construcción, eléctricos, 
plomería y carpintería 
45.000,00 53.911,15 7.547,56 61.458,71 X 
7.3.08.13 Repuestos y Accesorios 57.858,40 50.752,98 7.105,42 57.858,40 Ʃ 
7.5.01.04 
De Urbanización y 
Embellecimiento 
55.003,00 48.245,61 6.754,39 55.000,00 Ʃ 
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7.5.01.04.18 
Regeneración del 
Cementerio Municipal II 
Etapa 
50.000,00 43.859,65 6.140,35 50.000,00 Ʃ 
7.5.01.04.12 
Construcción de Juegos 
Recreativos de niños y niñas 
Parque Chimula 
5.000,00 4.385,96 614,03 4.999,99 Ʃ 
7.5.01.05 
Obras Públicas de 
Transporte y Vías 
313.407,93 183.333,34 25.666,67 209.000,01 X 
7.5.01.05.02 
Mantenimiento de las 
cunetas de la coronación 
Sevilla de Oro 
9.000,00 7.894,74 1.105,26 9.000,00 Ʃ 
7.5.01.05.06 
Convenio de Cooperación 
con el GPA 384-2015 
104.402,93 X   X 
7.5.01.05.09 
Construcción de la Vía 
Palmas Convenio Consejo 
Provincial ADENDUM 
200.000,00 175.438,60 24.561,40 200.000,00 Ʃ 
7.5.01.99 
Otras Obras de 
Infraestructura 
17.202,00 8.771,93 1.228,07 10.000,00 X 
7.5.01.99.06 
Implementación de 
señalética y nomenclatura 
de calles del centro cantonal 
de Sevilla de Oro 
X 8.771,93 1.228,07 10.000,00 X 
7.5.01.07 
Construcciones y 
Edificaciones 
438.974,04 283.106,05 39.634,85 322.740,90 X 
7.5.01.07.40 
Adecuación de la cancha de 
usos múltiple en San José 
de Guarumales Etapa 1 
20.000,00 17.543,86 2.456,14 20.000,00 Ʃ 
7.5.01.07.39 
Mantenimiento de la 
estructura y cubierta y 
escenario Santa Rita 
10.000,00 8.771,93 1.228,07 10.000,00 Ʃ 
7.5.01.07.37 
Adecuación y mantenimiento 
de la casa comunal de 
Santa Rosa 
10.000,00 8.771,93 1.228,07 10.000,00 Ʃ 
7.5.01.07.34 
Protecciones en los locales 
de los centros 
gerontológicos 
5.000,00 4.385,96 614,03 4.999,99 Ʃ 
7.5.01.07.32 
Ampliación del Salón 
Comunal El Belén II Etapa 
15.000,00 13.157,89 1.842,10 14.999,99 Ʃ 
7.5.01.07.31 
Terminación de la Vía 
Hormigonada a la iglesia de 
8.000,00 X   X 
7.5.01.07.30 
Convenio GPA para le 
ejecución del subsistema de 
56.023,96 X   X 
7.5.01.07.29 
Mantenimiento Batería 
Sanitaria en Amaluza 
2.000,00 X   X 
7.5.01.07.20 
Mantenimiento Parque de 
Amaluza 
9.042,67 X   X 
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7.5.01.07.17 
Construcción de Paradas 
de Buses en Sevilla de Oro 
16.000,00 X   X 
7.5.01.07.14 
Construcción de la Cancha 
San José de Guarumales 
26.600,00 X   X 
7.5.01.07.08 
Convenio de Cooperación 
con el Concejo Provincial 
del Azuay para la 
construcción de una 
cancha de uso Múltiple en 
el Centro Parroquial de 
Palmas 
158.337,97 138.892,96 19.445,01 158.337,97 Ʃ 
7.5.01.07.06 
Convenio de Cooperación 
con el Consejo Provincial 
del Azuay para la 
construcción de una 
cancha de futbol en la 
Comunidad de la Unión 
X 91.581,52 12.821,41 104.402,93 X 
7.5.01.07.05 Estadio Municipal 102.963,44 X   X 
7.5.05.01 
En Obras de 
Infraestructura 
4.500,00 4.017,86 (12%)482,04 4.500,00 Ʃ 
7.5.05.01.01 
Mantenimiento y limpieza 
de caminos 
4.500,00 4.017,86 (12%)482,04 4.500,00 Ʃ 
7.5.05.99 
Otros mantenimientos y 
Reparaciones de Obras 
99.002,00 86.842,10 12.157,89 98.999,99 Ʃ 
7.5.05.99.23 
Construcción de una 
batería Sanitaria en 
Amaluza 
15.000,00 13.157,89 1.842,10 14.999,99 Ʃ 
7.5.05.99.20 
Mantenimiento y 
adecuación Palacio 
Municipal 
20.000,00 17.543,86 2.456,14 20.000,00 Ʃ 
7.5.05.99.19 
Mantenimiento y 
Ampliación de la casa 
comunal en Chimul 
15.000,00 13.157,89 1.842,10 14.999,99 Ʃ 
7.5.05.99.18 
Adecuación y 
Mantenimiento de la 
cancha de uso múltiple en 
Urcochagra 
13.500,00 11.842,11 1.657,90 13.500,01 Ʃ 
7.5.05.99.17 
Adecuación y 
Mantenimiento de la 
cancha de uso múltiple en 
Cayguas 
13.500,00 11.842,11 1.657,90 13.500,01 Ʃ 
7.5.05.99.16 
Adecuación y 
Mantenimiento de la casa 
comunal en Pallatanga 
5.000,00 4.385,96 614,03 4.999,99 Ʃ 
7.5.05.99.14 
Adecuación y 
Mantenimiento de la 
batería sanitaria en 
Pallatanga 
2.000,00 1.754,39 245,61 2.000,00 Ʃ 
         
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
459 
EJ3- 
PC-
PT9-4/5 
7.5.05.99.24 
Adecuación y Mantenimiento de 
la cancha de uso múltiple en San 
José de Guarumales 
15.000,00 13.157,89 1.842,10 14.999,99 Ʃ 
7.7.02.01 Seguros 30.000,00 26.315,79 3.684,21 30.000,00 Ʃ 
8.4.01.03 Mobiliarios 1.200,00 1.052,63 147,37 1.200,00 Ʃ 
8.4.01.04 Maquinaria y Equipo 3.000,00 3.596,49 503,51 4.100,00  
8.4.01.07 
Equipos, paquetes y sistemas 
informáticos impresora 
multifunción 
1.800,00 1.578,95 221,05 1.800,00 Ʃ 
 ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 27 de marzo de 2019 
SUPERVISADOR POR: Econ. Teodoro Cubero 
 
 
Ʃ Comprobado sumas 
X No concuerda la suma 
CONCLUSIÓN: 
Luego de realizar el análisis entre el Presupuesto Inicial y el Plan Anual de 
Contratación, tomando en cuenta que los valores presentados en el PAC se 
plantean sin IVA, y que para el año 2017 existieron 2 tarifas (14% y 12%), se 
obtuvo como resultado que: 
o La cuenta 7.3.08.11 Materiales de construcción, eléctricos, plomería y 
carpintería, se plante en el PAC con un incremento de $16.458,71. 
o La cuenta 7.5.01.05 Obras Públicas de Transporte y Vías, presenta una 
diferencia de 104.407,93, lo que quiere decir que se presupuestó 
inicialmente más de lo que se planificó en el PAC debido a las 
siguientes razones: No se incluyó en el PAC la subcuenta 7.5.01.05.06 
Convenio de Cooperación con el GPA 384-2015 por $104.402,93 y 
además no se encuentra en el presupuesto inicial la cuenta 
7.5.01.99.06 Implementación de señalética y nomenclatura de calles 
del centro cantonal de Sevilla de Oro por $10.000. 
o La cuenta 7.5.01.99 Otras Obras de Infraestructura no concuerda pues 
la obra que representa la subcuenta 7.5.01.99.06 Implementación de 
señalética y nomenclatura de calles del centro cantonal de Sevilla de 
Oro, asciende solamente a 10.000,00 en el PAC y no se encuentra 
registrada en el presupuesto inicial de ese año.
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o La cuenta 7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones no concuerda 
debido a que las obras: Terminación de la Vía Hormigonada a la iglesia, 
Convenio GPA para le ejecución del subsistema de, Mantenimiento 
Batería Sanitaria en Amaluza, Mantenimiento Parque de Amaluza, 
Construcción de Paradas de Buses en Sevilla de Oro, Construcción de 
la Cancha San José de Guarumales y Estadio Municipal se encuentran 
consideradas en la asignación inicial del presupuesto, pero no en el 
PAC correspondiente al 2017. Además de que la obra Convenio de 
Cooperación con el Consejo Provincial del Azuay para la construcción 
de una cancha de futbol en la Comunidad de la Unión, se encuentra en 
el PAC por un valor de $104.402,93 pero no en el presupuesto inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 27 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Verificación de PAC con LOSNCP. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación  
 
 
 
 
√ SNCP 
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El Plan Anual de Contratación 2017 presentado en la página web del Sistema 
Nacional de Contratación Pública por parte del GAD Municipal del cantón 
Sevilla de Oro, muestra las siguientes columnas: 
o Partida Presupuestaria 
o CPC 
o Tipo de Compra 
o Tipo de Régimen 
o FON BID (SI O NO) 
o Tipo de Presupuesto 
o Tipo de Producto 
o Catálogo Electrónico (SI O NO) 
o Procedimiento 
o Descripción 
o Cantidad 
o Unidad de Medida (Unidad o Global) 
o Costo Unitario 
o Valor Total 
o Periodo 
Consecuentemente cumple con todas las características requeridas en la 
LOSNCP y su Reglamento. 
Contiene un total de 214 procesos a realizar durante el año 2017. 
CONCLUSIÓN: 
El Plan Anual de Contratación de la entidad cumple con los requerimientos de 
la ley y de las normas de control interno emitidas por la Contraloría General 
del Estado. 
  
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 28 de marzo de 2019 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Verificación de Obras Publicadas en el 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
Para la búsqueda de procesos de contratación, el equipo auditor procedió a revisar la 
página web del SNCP por el periodo 1/1/2017 al 30/6/2017, el sistema reveló la 
siguiente información 
√ SNCP 
De los 11 procesos encontrados entre las fechas antes mencionadas, 8 son 
relacionadas al Departamento de Obras Públicas: 
Código Objeto de Proceso 
Estado de 
Proceso 
Presupuesto 
Referencial 
(sin iva) $ 
Fecha de 
Publicación 
FI-
GMSO-
0002-
2017 
Contratación del servicio de transporte de 
1850 m3 de lastre para el mantenimiento en 
las vías de la Comunidad La Unión, Tramo 
desde la Vía principal-Tablón-Río Chico 
Cancelado 10.822,50 
02-03-2017 
12:00 
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FI-
GMSO-
005-
2017 
Servicio de transporte de 1850m3 
de lastre para el mantenimiento en 
las vías de la Unión, tramo desde 
la vía principal-Tablón-Río Chico 
Adjudicada 10.822,50 
17-03-2017 
11:00 
MCO-
GMSO-
001-
2017 
Adecuación y Mantenimiento de la 
cancha de uso múltiple en 
Cayguas 
Adjudicado-
Registro de 
Contratos 
11.833,66 
01-03-2017 
14:00 
SIE-
GMSO-
001-
2017 
Adquisición de materiales de 
construcción para la ejecución de 
varias obras en el cantón Sevilla 
de Oro 
Finalizada 31.855,86 
02-03-2017 
15:00 
SIE-
GMSO-
002-
2017 
Adquisición, instalación, puesta en 
funcionamiento de una planta 
compacta de tratamiento de agua 
potable de 8 lt/seg” para el centro 
cantonal de Sevilla de Oro 
Desierta 79.940,70 
03-02-2017 
9:00 
SIE-
GMSO-
005-
2017 
Adquisición de lubricantes para la 
Municipalidad de Sevilla de Oro 
Finalizada 19.981,01 
06-03-2017 
13:00 
SIE-
GMSO-
006-
2017 
Adquisición, instalación, puesta en 
funcionamiento de una planta 
compacta de tratamiento de agua 
potable de 8 lt/seg” para el centro 
cantonal de Sevilla de Oro 
Por Adjudicar 
NO 
DISPONIBLE 
15-03-2017 
15:00 
SIE-
GMSO-
008-
2017 
Suministro de instalación de la 
nomenclatura de las calles de la 
cabecera cantonal de Sevilla de 
Oro 
Finalizado 
por mutuo 
acuerdo 
NO 
DISPONIBLE 
06-04-2017 
9:00 
√ SNCP 
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De las 8, solamente 4 se finalizaron correctamente. Y de estas, una pertenece a un 
proceso de ejecución de obras.  
 
Al proceder con la búsqueda de más contrataciones en las fechas posteriores a la 
siguiente mitad del año, no se encontraron resultados, como se muestra a 
continuación: 
 
√ SNCP 
CONCLUSIÓN: 
De todos los procesos publicados en el SNCP uno pertenece a la ejecución de obras 
por contrato, esta es Adecuación y Mantenimiento de la cancha de uso múltiple en 
Cayguas, por menor cuantía y con un monto sin IVA de 11.833,66, inició su proceso 
el 1 de marzo del 2017. 
Por lo tanto, la entidad si publica los procesos de menor cuantía de obras, en la WEB. 
Debido a que con la documentación analizada se comprobó que se ejecutó una obra 
con este tipo de contratación en todo el año. 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 29 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Verificación de la disponibilidad 
presupuestaria de obras. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
MENOR CUANTÍA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO 
MÚLTIPLE EN CAYGUAS 
La obra de menor cuantía Adecuación y mantenimiento de la cancha de uso 
múltiple en Cayguas, con código MCO-GMSO-001-2017, presenta un presupuesto 
referencial de 11.833,66. 
La resolución administrativa GMSO-MCO-001-1-2017 con fecha 1 de marzo de 2017 
en la página 2, párrafo 5, menciona que: 
“Que en cumplimiento al art. 24 de la LOSNCP y al art.27 del Reglamento General a 
la LOSNCP, la ejecución de la obra en mención cuenta con la Certificación Financiera 
N°31 emitida el 25 de enero de 2017, sobre la disponibilidad presupuestaria y la 
existencia presente y futura de los recursos suficientes para cubrir las obligaciones 
derivadas de la contratación”. 
Lo citado anteriormente se observa a continuación: 
S 
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En el presupuesto inicial en relación a esta obra se presenta un valor inicial de 
$13.500,00: 
 
√ Presupuesto Inicial 2017 
CONCLUSIÓN:  
La obra Adecuación y mantenimiento de la cancha de uso múltiple en Cayguas 
presenta la documentación presupuestaria requerida. 
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INFIMA CUANTÍA: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SEVILLA DE ORO 
Con fecha 22 de noviembre de 2017, se emite la certificación financiera N° 266 de 
disponibilidad presupuestaria por la Dirección Financiera, mencionando en el 
documento que la partida 331.7.5.01.01.34 Mantenimiento de Agua Potable Sevilla de 
Oro, posee un monto total de $6.590,62. Lo mencionado se muestra a continuación: 
 
√Departamento de Fiscalización 
En el presupuesto inicial en relación a esta obra se presenta un valor inicial de 
$15.000: 
 
Por lo tanto, esta partida presenta disyuntiva entre la certificación presupuestaria 
emitida por la Dirección Financiera y el presupuesto inicial de la entidad, es decir se 
planificó la obra con un valor mayor de $8.409,38. 
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INFIMA CUANTÍA: AMPLIACIÓN DE SALÓN COMUNAL EL BELÉN (II ETAPA) 
Con fecha 13 de febrero de 2017 se emite la certificación financiera N°52 en donde se 
justifica la disponibilidad económica de la partida presupuestaria N° 361.75.01.07.32 
con un monto de $6800,00 incluido IVA. El documento se presenta a continuación: 
 
√Departamento de Fiscalización 
En el presupuesto inicial en relación a esta obra se presenta un valor inicial de 
$15.000,00 
 
√ Presupuesto Inicial 2017 
Por lo tanto, esta partida presenta disyuntiva entre la certificación presupuestaria 
emitida por la Dirección Financiera y el presupuesto inicial de la entidad, es decir se 
planificó la obra con un valor mayor de $8200,00. 
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INFIMA CUANTÍA: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA 
COMUNIDAD DE LA UNIÓN 
Con fecha 20 de marzo de 2017 se emite la certificación financiera N°72 en donde se 
justifica la disponibilidad económica de la partida presupuestaria N° 331.7.5.01.03.07, 
con un monto de $45.000,00 incluido IVA. El documento se presenta a continuación: 
 
√Departamento de Fiscalización 
 
En el presupuesto inicial en relación a esta obra se presenta un valor de $45.000,00: 
 
La obra. presenta el mismo rubro tanto en el presupuesto inicial como en la 
certificación financiera. 
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INFIMA CUANTÍA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA 
SANITARIA PALLATANGA 
Con fecha 20 de marzo de 2017 se emite la certificación financiera N°74 en donde se 
justifica la disponibilidad económica de la partida presupuestaria N° 361.7.5.05.99.14 
con un monto de $2000,00. El documento se presenta a continuación: 
  
√Departamento de Fiscalización 
En el presupuesto inicial en relación a esta obra se presenta un valor de $2.000,00: 
 
√ Presupuesto Inicial 2017 
La obra. presenta el mismo rubro tanto en el presupuesto inicial como en la 
certificación financiera.
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CONCLUSIÓN: 
Al comparar la certificación financiera de la obra Ampliación del Salón Comunal el 
Belén Etapa II con el presupuesto inicial de la entidad, se halla una diferencia de 
$8200. 
La partida 331.7.5.01.01.34 Mantenimiento de Agua Potable Sevilla de Oro presenta 
disyuntiva entre la certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera y el 
presupuesto inicial de la entidad, es decir se planificó la obra con una diferencia de 
$8409,38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 29 de marzo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Revisión de pliegos ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN CAYGUAS. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
Al revisar la única obra ejecutada en el 2017 mediante el tipo de contratación: menor 
cuantía, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE 
EN CAYGUAS, esta presenta los pliegos en la página web del SNCP como se muestra 
a continuación: 
 
√ SNCP 
Los pliegos de esta obra presentan la versión del SERCOP para obras de menor 
cuantía 1.1 del 20 de febrero 2014, a continuación se presenta la portada:  
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√ SNCP 
El índice del documento es el siguiente: 
 
√ SNCP 
Además, en la resolución administrativa MCO-GMSO-001-2017 con fecha 1 de marzo 
de 2017, el alcalde en ese periodo resuelve autorizar la apertura del proceso y la 
publicación de pliegos. 
RESUMEN DE INFORMACIÓN DE PLIEGOS 
o Presupuesto Referencial de: $11.833,66, Sin IVA. 
o Plazo: 45 días contando desde la fecha de notificación que el anticipo se 
encuentre disponible. 
o El pliego se encontrará disponible en el SERCOP, únicamente el oferente que 
resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de adjudicación pagará al 
GAD el valor de $35.50.
           
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
475 
EJ3- 
PC-
PT13-3/3 
o El procedimiento no contempla reajuste de precios. 
o La evaluación se realizará aplicando la metodología “cumple o no cumple”. 
o Los pagos del contrato se realizarán con cargo a fondos propios provenientes 
del presupuesto de la entidad contratante relacionadas a la partida 
presupuestaria 361.75.05.99.17 Adecuación y Mantenimiento de la Cancha de 
Uso Múltiple en Cayguas. 
o La partida presupuestaria se ha emitido por la totalidad de la contratación 
incluyéndose el IVA. Los pagos se realizarán contra presentación de planillas 
por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. 
o Anticipo: 50% 
o Forma de pago: Pago por planilla de 50%. Previo al informe favorable del 
administrador y firma del acta recepción provisional. 
o Fecha estimada de adjudicación: 17/03/2017. 
o Recepción definitiva no podrá ser menor a 6 meses, a contarse desde la 
suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción 
provisional parcial (…). S/Pliegos  
CONCLUSIÓN:  
Los pliegos publicados en la página web para su debido proceso de contratación 
siguen el formato establecido por la LSNCP, además cuentan con la autorización 
respectiva del alcalde del periodo. 
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  PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Especificaciones técnicas ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN CAYGUAS. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
Las especificaciones técnicas de la obra Adecuación y mantenimiento de la cancha 
de uso múltiple en Cayguas, presentan la siguiente información: 
Sección I Especificaciones Generales del Proyecto 
1. Generalidades 
2.  Definición de términos y abreviaturas 
3. Alcalde de los trabajos 
4. Legislación Aplicable 
5. Fiscalizacion de la obra 
6. Seguridad y disposiciones de trabajo 
7. Responsabilidad tecnica y legal del contratista  
8. Materiales 
9. Mano de obra 
10. Maquinaria y herramientas 
11. Clasificación y medicion para el pago 
12. Costo mas procentaje 
13. Preparativos para iniciar la construcción 
SECCIÓN II Especificaciones Técnicas 
En este apartado se enumera los procedimientos a seguir para la construcción de la 
cancha cada uno con su respectiva descripción, procedimiento y medición y pago. 
La documentación que sustenta lo descrito se muestra a continuación:
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CONCLUSIÓN: 
La LOSNCP, en su art. 23 menciona que: “Antes de iniciar un proceso precontractual 
la entidad debe contar con las especificaciones técnicas”. 
Por lo tanto, la entidad en este proceso si cumple con lo requerido por la ley, cabe 
recalcar que las especificaciones técnicas son el sustento de comparación entre lo 
planificado y ejecutado que el Fiscalizador de la obra deberá supervisar. Esta 
documentación reposa en el Departamento de Compras Públicas de la entidad. 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Especificaciones técnicas OBRAS DE 
ÍNIFIMA CUANTÍA. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA VÍA DE ACCESO 
AL ESTADIO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, DETECCIÓN DE FUGAS 
Y REPARACIÓN EN REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 
CENTRO CANTONAL. 
El proyecto si presenta especificaciones técnicas, el equipo auditor revisó la 
información pertinente facilitada por el Fiscalizador de la entidad, las pruebas 
se muestran a continuación: 
 S 
 
CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE LA 
UNIÓN 
El proyecto si presenta especificaciones técnicas, el equipo auditor revisó la 
información pertinente facilitada por el Fiscalizador de la entidad, las pruebas 
se muestran a continuación:
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 S 
 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PALLATANGA. 
El proyecto si presenta especificaciones técnicas, el equipo auditor revisó la 
información pertinente facilitada por el Fiscalizador de la entidad, las pruebas 
se muestran a continuación: 
 S 
CONCLUSIÓN: 
Todas las obras ejecutadas mediante procesos de contratación cuentan con 
las especificaciones técnicas requeridas por la ley. 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 3 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Presupuesto detallado 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE 
EN CAYGUAS. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
En el sabril de documentación de la obra, se encuentra el presupuesto de la 
misma, con fecha 18/1/2017. El mismo consta de 3 fases: 
• PRELIMINARES: replanteo de canchas= $270,00. 
• CANCHA: Que consta de 7 ítems o actividades a realizar para su 
construcción, con un valor total de $10.929,94. 
• MANTENIMIENTO DE GRADERÍO = $640,10. 
Por lo tanto, el subtotal presupuestado para la construcción de la cancha es 
de $11.840,04, con IVA (14%) de 1657,61, dando así un total de 13.497,65. 
La documentación que sustenta lo antes descrito se encuentra a continuación: 
  
S
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El análisis de precios unitarios se resume en la siguiente tabla: 
N° Rubro Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario 
Precio 
Total ($) 
1.  Replanteo de canchas m2 600 0,45 270,00 
2.  Demolición de estructuras de hormigón 
simple 
m3 30 11,02 330,60 
3.  Encofrado de madera recto m2 26 11,69 303,94 
4.  Malla electrosoldada R-84 m2 600 3,40 2.040,00 
5.  Hormigón Simple f´c= 210 kg/cm2 m3 40 160,98 6.439,20 
6.  Corte y sellado de juntas con 
poliuretano, incluye cordón e 
imprimante 
m 450 3,82 1.719,00 
7.  Pintura esmalte m2 27 3,60 97,20 
8.  Limpieza de superficie de 
hormigón/limpieza de paredes 
m2 260 0,31 80,60 
9.  Pintura de caucho para graderío m2 150 3,73 559,50 
TOTAL 11.840,04 
La documentación de respaldo se observa a continuación: 
 
CONCLUSIÓN: 
El proceso de ejecución de la obra de la cancha de Cayguas, cuenta con la 
documentación que se requiere en cuanto a presupuesto. 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 4 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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  PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Presupuesto detallado AMPLIACIÓN 
DEL SALÓN COMUNAL EL BELÉN II ETAPA. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
El presupuesto del proyecto, consta de 6 secciones, mampostería, 
instalaciones eléctricas,instalaciones sanitarias,puertas y ventanas, piso y 
gradas y obras complementarias dando un subtotal de $5.964,91 y un IVA 
(14%) de $835,09. Por lo tanto, el presupuesto total de la obra fue de 
$6.000,00. El sustento se muestra a continuación: 
 S 
La existencia de análisis de precios unitarios se sustenta con las siguientes 
imágenes: 
 S 
La obra cuenta con la documentación requerida. 
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 PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Presupuesto detallado 
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE LA 
UNIÓN. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
El presupuesto del proyecto, consta de 8 secciones:obras 
preliminares,mampostería, piso, gradas-lavamanos, cubierta, instalaciones 
sanitarias,instalaciones eléctricas y obras complementarias dando un subtotal 
de $5163,42,4 y un IVA (14%) de $722,88. Por lo tanto, el presupuesto total 
de la obra fue de $5.886,30. El sustento se muestra a continuación: 
  S 
S 
La obra cuenta con la documentación requerida.
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 PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Presupuesto detallado 
REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA VÍA DE ACCESO AL 
ESTADIO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, DETECCIÓN DE FUGAS Y 
REPARACIÓN EN REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 
CENTRO CANTONAL. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
Con fecha 20/11/2017 se presenta el presupuesto de la obra el mismo consta 
de 6 actividades: excavación a máquina, excavación a mano, suministro e 
instalación de tubería, relleno compactado, detección de fugas y unión de 
reparación de PVC, con un subtotal de $5.884,48, IVA (12%) de $706,14, y 
un total de $6.590,62, como se muestra a continuación: 
S 
La existencia de análisis de precios unitarios se sustenta con las siguientes 
imágenes: 
     S 
La obra cuenta con la documentación requerida.
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Presupuesto detallado 
MANTENIMIENTO DE BAÑOS PALLATANGA 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
El presupuesto del proyecto, consta de 5 secciones, obras preliminares, 
mampostería, carpintería metálica, instalaciones sanitarias y cielo raso, dando 
un subtotal de $1705,26 y un IVA (14%) de $238,74. Por lo tanto, el 
presupuesto total de la obra fue de $1.943,19. El sustento se muestra a 
continuación: 
 S 
La obra cuenta con la documentación requerida 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Informes de calidad, avance físico y 
avance financiero de obras 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
Con oficio N° 007-AG-2019 el equipo auditor solicitó los 3 tipos de informes al 
Fiscalizador de la municipalidad, este respondió al mismo mostrando los 
informes de fiscalización de cada una de las obras, esta documentación se 
presenta a continuación: 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA:DE MENOR CUANTÍA 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE 
DE CAYGUAS. 
Con fecha 8 de noviembre de 2017, se emite el informe de fiscalización N°1 
de la obra, el mismo consta de los items: antecendentes, ejecución de los 
trabajos, cumplimiento del objeto del contrato,  
Informe económico: 
Monto del contrato: $11.833,66, anticipo entregado al contratista: 
$5.916,83,Planilla N°1 $11.820,32,descuento del anticipo $5.916,83., 
Impuesto a la renta planilla de la obra $118,20, total a pagar $5.785,29 (sin 
IVA). 
Liquidación de plazos, informe climático durante la ejecución de la obra, 
rendimiento del personal y de maquinaria, informe del personal, informe de 
equipo, informe de materiales utilizados en la obra, correspondencia 
intercambiada con el contratista, cumplimiento del cronograma y firma 
correspondiente del Fiscalizador del GAD. Lo antes mencionado se muestra 
a continuación: 
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OBRAS POR ÍNFIMA CUANTÍA 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N°001-2017 
DENOMINADA REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 
VÍA DE ACCESO AL ESTADIO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, 
DETECCIÓN DE FUGAS Y REPARACIÓN EN REDES DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL CENTRO CANTONAL 
Con fecha 8 de diciembre de 2017, se emite el informe de fiscalización de la 
obra, el mismo consta de los items: antecendentes, ejecución de los trabajos, 
cumplimiento del objeto del contrato,  
Informe económico: 
Monto de la orden de trabajo: $5883,48 sin IVA, anticipo entregado al 
contratista: $0,00. Planilla N°1 $5530,74, descuento del anticipo $0,00, 
Impuesto a la renta planilla de la obra $55,31, Total a pagar $5.475,43.
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Liquidación de plazos, informe climático durante la ejecución de la obra, 
correspondencia intercambiada con el contratista, cumplimiento del 
cronograma y firma correspondiente del Fiscalizador del GAD. Lo antes 
mencionado se muestra a continuación: 
  S 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 001-2017 
DENOMINADA AMPLIACIÓN DE SALÓN COMUNAL EL BELÉN (II 
ETAPA) 
Con fecha 24 de abril de 2017, se emite el informe de fiscalización de la obra, 
el mismo consta de los items: antecendentes, ejecución de los trabajos, 
cumplimiento del objeto del contrato,  
Informe económico: 
Monto de la orden de trabajo: $5962,91 sin IVA, anticipo entregado al 
contratista: $0,00. Planilla N°1 $5911,70, descuento del anticipo $0,00, 
Impuesto a la renta planilla de la obra $59,12,total a pagar $5.852,58 sin IVA. 
Liquidación de plazos, informe climático durante la ejecución de la obra, 
correspondencia intercambiada con el contratista, cumplimiento del 
cronograma y firma correspondiente del Fiscalizador del GAD. Lo antes 
mencionado se muestra a continuación:
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       S 
 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 002-2017 
MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN 
Con fecha 29 de mayo de 2017, se emite el informe de fiscalización de la obra, 
el mismo consta de los items: antecendentes, ejecución de los trabajos, 
cumplimiento del objeto del contrato. 
 Informe económico: 
Monto del contrato: $5163,42, sin IVA, anticipo entregado al contratista: $0,00. 
Planilla N°1 $4386,87, descuento del anticipo $0,00, Impuesto a la renta 
planilla de la obra $43,87,Multas $5,16,total a pagar $4.337,84 (SIN IVA). 
Liquidación de plazos, informe climático durante la ejecución de la obra, 
correspondencia intercambiada con el contratista, cumplimiento del 
cronograma y firma correspondiente del Fiscalizador del GAD. Lo antes 
mencionado se muestra a continuación: 
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      S 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 003-2017 
DENOMINADA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA 
SANITARIA EN PALLATANGA 
Con fecha 24 de abril de 2017, se emite el informe de fiscalización de la obra, 
el mismo consta de los items: antecendentes, ejecución de los trabajos, 
cumplimiento del objeto del contrato,  
Informe económico: 
Monto del contrato: $1700,88, anticipo entregado al contratista: $0,00. Planilla 
N°1 $1586,38, descuento del anticipo $0,00, Impuesto a la renta planilla de la 
obra $15,86, total a pagar $1.570,52 (SIN IVA). 
Liquidación de plazos, informe climático durante la ejecución de la obra, 
correspondencia intercambiada con el contratista, cumplimiento del 
cronograma y firma correspondiente del Fiscalizador del GAD. Lo antes 
mencionado se muestra a continuación: 
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        S 
CONCLUSIÓN: 
Las obras ejecutadas en el periodo 2017 cuentan con el informe de 
fiscalización respectivo, sin embargo, en el mismo solo se refleja el aspecto 
físico y económico, no se toma en cuenta el factor calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 5 de abril de 2019 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO:  Actas de entrega recepción, parcial, 
total y definitiva de obras. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
A continuación, se muestran las actas que el equipo auditor halló a través de 
la página web de la entidad y las corroboró con la documentación existente 
en los sabriles de cada obra. 
MENOR CUANTÍA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA 
DE USO MÚLTIPLE DE CAYGUAS 
Acta de entrega recepción provisional de la obra 
Fecha: 11 de diciembre de 2017  
Liquidación económica: Planilla N°21 por un valor a pagar de 5.785,29 sin 
IVA. 
Monto ejecutado: $11.820,32 
Liquidación del anticipo: La entidad contratante entregó al contratista la 
cantidad de $11.586,79 equivalente al 50% del valor del contrato en calidad 
del anticipo. El valor descontado como amortización al anticipo es: Planilla N°1 
de liquidación de obra, por un valor de $5.916,83. 
Detalle de lo que se recibe: 
N° Rubro Unidad 
Cantidad 
presupuestada 
CANTIDAD 
CONTRATADA 
CANTIDAD 
EJECUTADA 
1.  Replanteo de canchas m2 600 550 563,77 
2.  Demolición de estructuras 
de hormigón simple 
m3 30 0 0 
3.  Encofrado de madera recto m2 26 26 10,91 
4.  Malla electrosoldada R-84 m2 600 530 558,45 
5.  Hormigón Simple f´c= 210 
kg/cm2 
m3 40 39 42,31 
6.  Corte y sellado de juntas 
con poliuretano, incluye 
cordón e imprimante 
m 450 450 335,63 
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7.  Pintura esmalte m2 27 25 29,14 
8.  Picado y limpieza sobre losa 
existente 
m2  525 562,87 
9.  Limpieza de superficie de 
hormigón/limpieza de 
paredes 
m2 260 250 209,35 
10.  Pintura de caucho para 
graderío 
m2 150 150 125,16 
TOTAL 2.437,59 
√ ACTAS 
Documentación que sustenta lo antes anotado: 
  S 
       S
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CONCLUSIÓN:  
El acta presenta los ítems requeridos por la ley, es decir antecedentes, 
condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación 
económica, liquidación de plazos, constancia de recepción, cumplimiento de 
obligaciones contractuales, reajuste de precios pagados, o pendientes de 
pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. (Art. 124. 
Contenido de actas del RLOSNCP), además de que fue suscrita por los 
servidores que formaron parte de la comisión y el contratista de la obra. 
INFÍMA CUANTÍA: REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 
VÍA DE ACCESO AL ESTADIO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, 
DETECCIÓN DE FUGAS Y REPARACIÓN DE REDES DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL CENTRO CANTONAL 
Acta de entrega recepción única de la orden de trabajo 
Fecha de la orden de trabajo: 22 de noviembre de 2017 
Monto: $6.590,62 incluido IVA 
Plazo: 20 días 
Fecha de inicio de obra: 23 de noviembre de 2017 
Fecha de terminación de plazo: 12 de diciembre de 2017 
Fecha de solicitud de recepción: 7 de diciembre de 2017 
Fecha de recepción única: 11 de diciembre de 2017 
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ÍNFIMA CUANTÍA: MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD 
DE LA UNIÓN 
Acta de entrega recepción única de la orden de trabajo 
Fecha de la orden de trabajo: 20 de marzo de 2017 
Monto: $5.886,30 
Plazo: 30 días 
Fecha de inicio de obra: 21 de marzo de 2017 
Fecha de terminación de plazo: 10 de mayo de 2017 
Fecha de solicitud de recepción: 10 de mayo de 2017 
Fecha de recepción única: 24 de mayo de 2017 
Multa: De acuerdo al literal h) de la orden de trabajo se considera una multa 
de 5.16 dólares que corresponde al 1x1000 del valor de la orden de trabajo 
por incumplimiento en el plazo. 
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ÍNFIMA CUANTÍA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA 
SANITARIA EN PALLATANGA 
Acta de entrega recepción única de la orden de trabajo 
Fecha de la orden de trabajo: 27 de marzo de 2017 
Monto: $1.939,01, incluido IVA 
Plazo: 30 días 
Fecha de inicio de obra: 28 de marzo de 2017 
Fecha de terminación de plazo: 26 de abril de 2017 
Fecha de solicitud de recepción: 21 de abril de 2017 
Fecha de recepción única: 28 de abril de 2017 
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ÍNFIMA CUANTÍA: AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNAL EL BELÉN (II 
ETAPA) 
Acta de entrega recepción única de la orden de trabajo 
Fecha de la orden de trabajo: 10 de febrero de 2017 
Monto: $6.800,00, incluido IVA 
Plazo: 50 días 
Fecha de inicio de obra: 10 de febrero de 2017 
Fecha de terminación de plazo: 31 de marzo de 2017 
Fecha de solicitud de recepción: 31 de marzo de 2017 
Fecha de recepción única: 14 de abril de 2017 
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CONCLUSIÓN;  
Todas las obras presentan sus actas correspondientes, es decir las de menor 
cuantía presentan la recepción provisional, y las de ínfima cuantía la entrega 
recepción definitiva, la documentación muestra lo solicitado por la ley y se 
encuentra firmado y autorizado por las autoridades pertinentes. 
Sin embargo, no se verifica la calidad, ni tampoco si las obras se reciben a 
satisfacción o con observaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 8 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Libros de obra. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
CÉDULA NARRATIVA 
 
Con oficio N° 007-AG-2019 el equipo auditor solicitó los libros de obra del 
periodo 2017 al Fiscalizador de la Municipalidad. Luego de sumillar el 
documento procedió a buscar en su archivo, al pasar aproximadamente 15 
minutos no se encontró con ningún libro del año 2017, sin embargo, el servidor 
afirmói tenerlo 
La existencia del libro de obra del único procedimiento realizado en el año de 
estudio no le consta al equipo auditor, y de esta manera se puede concluir que 
el desorden de los documentos archivados no permite hallarlos de manera 
rápida. 
En cuanto a los obras de ínfima cuantía se visualizó y revisó sus respectivos 
sabriles (carpetas con toda la información del proyecto), de los mismos se 
tomó la información necesaria para realizar las pruebas de cumplimiento 
anteriores.  
CONCLUSIÓN; 
No se pudo obtener ni analizar el libro de obra del proyecto denominada 
Adecuación y Mantenimiento de la cancha de uso múltiple de Cayguas. 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 21 de mayo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
           
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
502 
EJ3- 
PC-
PT20-1/2 
PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Información reflejada en Rendición de 
cuentas sobre ejecución de obras. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
Página web de la entidad 
En el apartado Transparencia 2017, literal k) Planes y programas en 
ejecución, se encontraron publicadas un total de 28 obras, de ellas el equipo 
auditor según la documentación encontrada pudo identificar que:  
Se muestran obras iniciadas en 2016 y finalizadas en 2017, estas son: Agua 
potable en Cayguas, Mantenimiento del sistema de agua potable en 
Osorrancho, Mantenimiento del sistema de agua potable de la Hermita, 
Finalización de la vía hormigonada a la iglesia de la comunidad Urcochagra, 
Mantenimiento del parque Amaluza y Mantenimiento del sistema de agua 
potable en Palmas, es decir un total de 6 obras. 
Se encuentran además un total de 10 obras que se enumeran en el PAC, pero 
no existen actas, ni documentación  que sustente la ejecución de las mismas 
durante ese periodo, estas son: Agua potable la Unión, Mantenimiento de 
agua potable en Santa Rita, Ampliación del sistema de agua potable en San 
Pablo, Mantenimiento del sistema de agua potable en Amaluza, Construcción 
del alcantarillado parte alta Osoyacu, Construcción del alcantarillado en la vía 
San Marcos frente al colegio Palmas, Suministro y colocación de 
biodigestores en el Consuelo, Ampliación y mantenimiento del alcantarillado 
en Jurupillos, Regeneración del cementerio municipal (2 etapa) y Ampliación 
del alcantarillado en Tubán. 
Por otro lado, se hallan 3 obras que constan en el PAC, así como en actas, 
pero no existe documentación física para que el equipo auditor pueda realizar 
el correspondiente análisis, estas son: Ampliación y Mantenimiento de la 
captación de agua Paguancay, Mantenimiento del Palacio Municipal y 
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Adecuación de la cancha de usos múltiples en san José de Guarumales etapa 
2. 
Se visualiza además una obra que no consta en el PAC, no está sustentada 
en actas, y por lo tanto no existe documentación: Ampliación del alcantarillado 
en la ciudadela San Vicente de Palmas. 
Por otro lado, se observan las obras si realizadas entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2017, estas son: Mantenimiento de Agua Potable Sevilla de 
Oro, Ampliación del salón comunal el Belén, Recapeo de la multicancha de 
Cayguas, Mantenimiento de baterías sanitarias de la comunidad de 
Pallatanga, Mantenimiento de baterías sanitarias en la comunidad de la Unión, 
(5 OBRAS). Por administración directa se encuentran las obras: 
Mantenimiento del alcantarillado en la calle Jaime tapia, Mantenimiento del 
alcantarillado en Amaluza y Mantenimiento de las cunetas de coronación 
Sevilla de Oro  
En Rendición de Cuentas de Proyectos 2017 se presentan un total de 14 
OBRAS: 5 actas de obras iniciadas en 2016, 3 obras que al visitar la entidad 
no se encuentra documentación, pero si actas, 5 obras que realmente fueron 
ejecutadas, y un apartado denominado Mantenimiento vial que no tiene 
documentación que sustente los montos ahí establecidos, pero sin embargo 
tales costos se muestran a la comunidad. 
CONCLUSIÓN: 
Del análisis del listado de obras presentado en la página web de la entidad se 
puede observar que se pone a disposición de la ciudadanía solamente el 
nombre de la obra, pero no se puede hallar la documentación respectiva que 
sustenten su ejecución. Por otro lado, se publica obras que no se ejecutaron 
realmente en el periodo, consecuentemente la transparencia de la rendición 
de cuentas a través del sitio web, es solo del 28,52%. 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 9 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras 
Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Cuestionario de preguntas sobre 
Control interno aplicadas al Fiscalizador. 
COMPONENTE: Obras por Procesos de Contratación 
 
El día 9 de abril del 2019 el equipo auditor visitó el GAD Municipal de Sevilla 
de Oro y procedió a aplicar el siguiente cuestionario de preguntas al 
Fiscalizador de la Municipalidad, con el fin de verificar el conocimiento y 
aplicación de las normas de control interno y confirmar con sus comentarios 
las desviaciones y errores hallados con anterioridad en la Dirección de Obras 
Públicas. 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SEVILLA 
DE ORO 
CARGO DEL ENTREVISTADO: Fiscalizador 
FECHA: 9 de abril del 2019 
N° 
PREGUNTA 
RESPUESTA 
SI  NO N/A 
200 AMBIENTE DE CONTROL    
200-01 Integridad y Valores éticos    
1.  ¿Realiza sus actividades enfocadas en los valores 
institucionales y demuestra compromiso hacia la 
organización? 
X   
2.  ¿En la Dirección de Obras Públicas se fomenta al personal 
la integridad y valores éticos?  
X   
200-02 Administración Estratégica    
3.  ¿Implanta, pone en funcionamiento y actualiza su sistema 
de planificación? 
X   
4.  ¿El departamento de obras públicas cuenta con 
indicadores de gestión que permitan evaluar el 
cumplimiento de fines, objetivos, y la eficiencia de la 
gestión institucional? 
 X  
5.  ¿El POA 2017 del departamento presenta objetivos, 
indicadores, metas, programas, proyectos y actividades? 
¿Se encuentra ligado al presupuesto de la entidad? 
X   
6.  ¿La documentación que demuestra la planificación del 
departamento se difunde en todos los niveles de la 
organización? 
 X  
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200-03 Políticas y prácticas de talento humano    
7.  ¿El Fiscalizador fomenta un ambiente ético y desarrolla 
su profesionalismo fortaleciendo la transparencia en 
sus prácticas diarias? 
X   
200-04 Estructura Organizativa    
8.  ¿El Fiscalizador tiene conocimiento del manual de la 
entidad y lo aplica de manera correcta? 
X   
200-06 Competencia profesional    
9.  ¿Los servidores a cargo de Fiscalización tienen las 
competencias profesionales acorde a las funciones y 
responsabilidades asignadas? 
X   
10.  ¿El Fiscalizador comprende la importancia del 
desarrollo, implantación y mantenimiento de un buen 
control interno para alcanzar los objetivos y misión de la 
entidad? 
X   
200-07 Coordinación de acciones organizacionales    
11.  ¿El Fiscalizador establece medidas de control interno 
para las zonas en donde se realizan las obras? 
X   
12.  ¿Los mecanismos y disposiciones establecidos en la 
ejecución de obras, son acatados por el personal de 
manera cotidiana y coherente? 
X   
200-08 Adhesión a las políticas institucionales    
13.  ¿En la entidad existen políticas específicas 
relacionadas al departamento de Fiscalización? 
 X  
14.  ¿Los empleados encargados de la Fiscalización se 
adhieren a las políticas específicas de acuerdo a su 
área de su trabajo? 
 X  
300 EVALUACIÓN DEL RIESGO    
300-01 Identificación de riesgos    
15.  ¿Fiscalización identifica factores internos y externos 
que puedan afectar la consecución de una obra? 
X   
16.  ¿El departamento presenta un mapa de riesgo?  X  
17.  ¿Existe un proceso permanente para identificar los 
cambios en condiciones gubernamentales, 
económicas, industriales, regulatorias y operativas, que 
afecten al desarrollo de las obras? 
 X  
300-02 Plan de mitigación de riesgos    
18.  ¿El Fiscalizador realiza un plan de mitigación de 
riesgos, en cuanto a construcciones de obras? Y si 
existe, ¿Se implementa de manera oportuna? 
 X  
300-03 Valoración de los riesgos    
19.  ¿El Fiscalizador identifica los factores de riesgo y los 
valora a partir de las perspectivas de probabilidad e 
impacto? 
 X  
300-04 Respuesta al riesgo    
20.  ¿El Fiscalizador tiene identificadas y documentadas las 
opciones de respuesta al riesgo? 
 X  
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400 ACTIVIDADES DE CONTROL    
401 Generales    
401-01 Separación de funciones    
21.  ¿Se rota sistemáticamente las labores entre quienes 
realizan tareas afines en cuanto a Fiscalización? 
  X 
401-02 Autorización y aprobación de transacciones y 
operaciones 
   
22.  ¿El Fiscalizador establece por escrito o por medios 
electrónicos procedimientos de autorización de 
actividades en su departamento? 
X   
401-03 Supervisión    
23.  ¿El Fiscalizador supervisa las obras de acuerdo a las 
normas y regulaciones que rigen esta actividad? 
X   
408 administración de Proyectos    
408-18 Jefe de Fiscalización    
24.  ¿El Fiscalizador establece un sistema de evaluación 
mensual mediante el control de la calidad, el avance 
físico y el avance financiero de las obras para asegurar 
su correcta ejecución? 
X   
25.  ¿El Jefe de Fiscalización obtiene información 
estadística sobre los materiales, mano de obra, equipos 
y maquinaria? 
X   
26.  ¿El Fiscalizador lleva un registro de las paralizaciones 
de las labores por lluvia en cuanto a construcción de 
obras? 
X   
27.  ¿Antes de iniciar la construcción de un proyecto el 
Fiscalizador revisa los pliegos con el fin de detectar 
oportunamente cualquier error, omisión o imprevisión 
técnica?  
X 
 
  
28.  ¿El Fiscalizador resuelve de forma oportuna los 
problemas técnicos que se presenten durante el 
proceso constructivo? 
X   
29.  ¿El Fiscalizador asegura que los contratistas dispongan 
del personal técnico con la suficiente preparación, el 
empleo de materiales, equipos y maquinaria, en la 
cantidad y calidad estipuladas en los planos y 
especificaciones? 
X   
30.  ¿El Fiscalizador justifica técnicamente los trabajos 
extraordinarios o las modificaciones que se tengan que 
realizar en la ejecución de obras y los documenta? 
X   
31.  ¿El Fiscalizador realiza pruebas finales de aceptación y 
entrega de obras y los documenta? 
X   
408-21 Libro de obra    
32.  ¿Al iniciar la obra el Fiscalizador escribe en el Libro de 
obra la fecha de inicio, el nombre, el cargo y la firma de 
los profesionales que participarán en ella?  
X   
408-22 Control del avance físico    
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33.  ¿El Fiscalizador de la obra establece el avance de 
proyectos por semana y evalúa periódicamente el 
proceso constructivo en relación con lo programado a 
través de Planillas de avance de obra? 
X   
408-23 Control de calidad    
34.  ¿El Fiscalizador detecta problemas de calidad a 
menudo en la ejecución de proyectos y los documenta 
en el libro de obras? 
X   
408-24 Control financiero de la obra    
35.  ¿El Fiscalizador lleva el control del presupuesto 
asignado a obras al menos de manera mensual? 
X   
36.  ¿El Fiscalizador revisa con frecuencia si el monto 
acumulado de los gastos corresponde al avance físico 
de obras? 
X   
37.  ¿El Fiscalizador verifica el cumplimiento de los plazos 
para los pagos de planillas de manera eventual? 
 X  
408-26 Medición de la obra ejecutada    
38.  ¿La administración cancela las planillas por avance de 
obra o entrega desembolsos solo si se cuenta con los 
respectivos documentos de respaldo? 
X   
408-27 Prórrogas de plazo    
39.  ¿En caso de demoras en la construcción de obras, los 
contratistas comunican oportunamente al Jefe de 
Fiscalización? 
X   
408-28 Planos de registro    
40.  ¿El Fiscalizador elabora los planos de registros que 
incorporen las modificaciones realizadas durante la 
construcción de obras? 
X   
408-29 Recepción de las obras    
41.  ¿El acta de recepción de obras consta al menos de: 
-Antecedentes contractuales de la obra. 
-Condiciones generales de ejecución. 
-Calidad y cantidad de las obras ejecutadas. 
-Liquidación económica. 
-Liquidación de plazos. 
- Si las obras se reciben a satisfacción o con 
observaciones. 
X   
500 Información y Comunicación    
500-01 Controles sobre sistemas de información     
42.  ¿En el departamento de Fiscalización existen métodos 
establecidos para registrar, procesar, resumir e informar 
sobre las operaciones con respecto a construcción de 
obras? 
 X  
500-02 Canales de comunicación abiertos     
43.  ¿Existe una política de comunicación interna entre 
todos quienes forman parte del proceso de ejecución de 
obras? 
X   
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44.  ¿La comunicación entre quienes forman parte de la 
Fiscalización de obras permite trasladar información de 
manera segura, correcta y oportuna? 
X   
600 Seguimiento    
600-01 Seguimiento continuo o en operación     
45.  ¿Se realiza un seguimiento constante del ambiente 
interno y externo de la construcción de obras? 
 X  
46.  ¿El Fiscalizador obtiene evidencia diaria de que las 
tareas de los empleados encargados de construcción 
de obras se realizan de manera correcta? 
 X  
47.  ¿Los controles que efectúa el Fiscalizador funcionan de 
manera eficaz y eficiente? 
X   
48.  ¿El seguimiento efectuado en Fiscalización brinda 
bases necesarias para el manejo de riesgos y la 
aplicación de la normativa respectiva? 
 X  
600-02 Evaluaciones periódicas     
49.  ¿El Fiscalizador promueve y establece una 
autoevaluación periódica de la gestión en la 
construcción de obras por parte del GAD Municipal? 
 X  
50.  ¿El Fiscalizador identifica las fortalezas y debilidades 
del control interno en su departamento? 
 X  
51.  ¿El Fiscalizador realiza el seguimiento respectivo para 
medir el grado de cumplimiento de la construcción de 
obras establecidas en el POA? 
 X  
 
CONCLUSIÓN: 
En base a las respuestas del Fiscalizador municipal se manifiesta un análisis 
por componente:  
Ambiente del Control: No existen indicadores de gestión en el departamento, 
el GAD carece de políticas específicas con respecto al área de Fiscalización. 
Evaluación de Riesgos: No se realiza ninguna de las actividades respecto a 
este tema. 
Actividades de Control: Fue el componente que más respuestas positivas 
obtuvo, sin embargo, el fiscalizador no verifica el cumplimiento de los plazos 
para los pagos de planillas de manera eventual. 
Información y Comunicación En el departamento de Fiscalización no existen 
métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las 
operaciones con respecto a construcción de obras. 
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Seguimiento: No se realiza un seguimiento constante del ambiente interno y 
externo de la construcción de obras, el Fiscalizador no obtiene evidencia diaria 
de que las tareas de los empleados encargados de construcción de obras se 
realizan de manera correcta, el seguimiento efectuado en Fiscalización no 
brinda bases necesarias para el manejo de riesgos y la aplicación de la 
normativa respectiva, no se realiza una autoevaluación periódica de la gestión 
en la construcción de obras por parte del GAD Municipal, no se identifica las 
fortalezas y debilidades del control interno en Fiscalización, y  el fiscalizador  
no realiza el seguimiento respectivo para medir el grado de cumplimiento de 
la construcción de obras establecidas en el POA. 
Por lo tanto, los componentes con más debilidades en base a los comentarios 
del Fiscalizador son: evaluación de riesgos, información y comunicación y 
seguimiento. 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 10 de abril de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Indicadores de gestión. 
 
INDICADORES SEGÚN LAS METAS DEL POA INSTITUCIONAL 
 
Para el cálculo de los indicadores se tomó en cuenta el monto pagado presentado en las cédulas presupuestarias auxiliares de 
los programas 331 Abastecimiento de Agua Potable y 361 Otros Servicios Comunales (OOPP), del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017: 
 
Nombre del 
indicador 
Objetivo Fórmula 
U
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Brecha 
Observaciones 
C
a
n
ti
d
a
d
 
% 
 
Eficiencia 
Presupuestaria en obras 
sociales/Porcentaje de 
inversión en obras 
sociales 
Construir y dotar un ambiente 
adecuado en el que la población 
y la comunidad en general 
puedan desarrollar actividades 
deportivas, recreativas, 
educativas y formativas. 
Monto total de obras sociales
Monto total de obras
 𝑥100 
 
(114.029,11 + 26.599,99
+3.799,99 + 6621,10
+15.200,00 + 11.833,66)
339.184,52
    
=   52,38% 
% 
70% 
 
Anual 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 g
a
s
to
s
 3
3
1
 y
 
3
6
1
 
9 11,68% 
Se considera: estadio municipal, 
cancha San José de Guarumales, 
parque Amaluza, ampliación del 
salón comunal El Belén, 
mejoramiento salón comunal el 
Belén, y el recapeo de la cancha 
de Cayguas. 
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Eficacia / 
Porcentaje de obras 
sociales ejecutadas 
Construir y dotar un ambiente 
adecuado en el que la población 
y la comunidad en general 
puedan desarrollar actividades 
deportivas, recreativas, 
educativas y formativas. 
Número de obras sociales
Total de obras
𝑥100 
 
6
21
    =   28,57% 
% 
70% 
15 
Anual 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 g
a
s
to
s
  
9 41,43%  
Eficiencia 
presupuestaria en obras 
sociales/ 
Porcentaje de inversión 
destinada a la población 
vulnerable 
Viabilizar la gestión articulada a 
nivel político institucional para 
lograr coberturas universales en 
educación, servicios básicos, y 
atención prioritaria hacia la 
población vulnerable (NNA, 
adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes) 
Monto total de obras destinadas 
a la población vulnerable
Monto total de obras
 
 
 
3.799,99+ 4.983,09
339.184,52
  𝑥100  
=   2,59% 
 
% 
40% 
8 
Anual 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 g
a
s
to
s
 
6 37,41% 
Se consideran las obras: 
mantenimiento del parque 
Amaluza, protecciones en locales 
de los centros gerontológicos 
Porcentaje de predios 
con agua potable 
Mejorar las condiciones 
higiénicas y ambientales. 
Predios con medidor de agua
Predios Totales 
 
% 22,5% Anual   
 La entidad no presenta la información 
requerida para el cálculo de este 
indicador 
Porcentaje de viviendas 
con acceso a la red de 
alcantarillado público 
Mejorar las condiciones 
higiénicas y ambientales. 
Viviendas con acceso a la red
de alcantarillado público
Total de viviendas 
 
% 95% Anual  
 
 
  La entidad no presenta la 
información requerida para el 
cálculo de este indicador 
           
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
512 
EJ3- 
PC-
PT22-3/9 
Eficiencia en inversión 
en 
alcantarillado/Porcentaje 
de Inversión destinado 
al alcantarillado 
Mejorar las condiciones 
higiénicas y ambientales. 
 
Monto de obras de alcantarillado
Monto total de obras
 
 
13.334,30 + 7.075,55
+13.733,60
339.184,52
  𝑥100  
=   10,07% 
 
% 10% Anual 
 
 
 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 g
a
s
to
s
 
0 0,00% Se consideran las obras: 
mejoramiento del sistema de agua 
de Osorrancho, ampliación del 
alcantarillado en Tubán, 
construcción del alcantarillado en 
Palmas 
La entidad cumple con este 
indicador. 
Eficiencia 
presupuestaria en 
infraestructura 
pública/Porcentaje de 
inversión en obras de 
infraestructura pública 
 
Mejorar las condiciones de 
infraestructura pública. 
Monto de obras de infraestructura
 pública
Monto total de obras 
 
 
114.029,11 + 26.599,99
+3.799,99 + 6.221,10
+15.200,00 + 6.633,28
+11.833,66
339.184,52
  𝑥100  
=   54,34% 
 
% 70% 
 
15 
Anual 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 g
a
s
to
s
 
8 15,66% Se consideran las obras: estadio 
municipal, construcción de la 
cancha San José de Guarumales, 
mantenimiento parque Amaluza, 
ampliación del salón comunal el 
Belén, mejoramiento salón 
comunal el Belén, mantenimiento, 
adecuación del palacio municipal y 
recapeo de la cancha de Cayguas. 
Eficacia/Porcentaje de 
obras de infraestructura 
pública 
Mejorar las condiciones de 
infraestructura pública. 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒
 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎
Número total de obras 
 
 
7
21
    =   33,33% 
% 70% Anual 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 
g
a
s
to
s
 
8 36,67%  
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Eficiencia 
presupuestaria en 
mantenimiento vial 
 
Porcentaje de Inversión 
en mantenimiento vial 
Desarrollar íntegramente el 
sistema vial urbano del cantón 
articulado al sistema vial 
nacional con enfoque integral. 
Monto de obras de  
mantenimiento vial
Monto total de obras 
 
7.560,81
339.184,52
  𝑥100  =   2,23% 
% 80% 
 
17 
Anual 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 g
a
s
to
s
 16 
77,77% Se considera la obra: Terminación 
de la vía hormigonada a la iglesia. 
 
 
 
CONCLUSIÓN: 
Se ejecutó un total de 21 obras según la información financiera de la entidad, con un monto total de inversión pagado de 
$339.184,52. Después del cálculo respectivo de los indicadores planteados por la unidad de auditoría, se concluye que solo uno 
de los indicadores plasmados en el POA de la entidad cumple con el estándar (objetivo), este es Eficiencia en inversión en 
alcantarillado/Porcentaje de Inversión destinado al alcantarillado. 
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INDICADORES PLANTEADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA 
Nombre del 
indicador 
Objetivo Fórmula 
U
n
id
a
d
 d
e
 m
e
d
id
a
 
E
s
tá
n
d
a
r 
F
re
c
u
e
n
c
ia
 
F
u
e
n
te
s
 d
e
 
v
e
ri
fi
c
a
c
ió
n
 
Brecha 
Observaciones 
C
a
n
ti
d
a
d
 
% 
Eficacia de Fiscalización 
Vigilar el cumplimiento de los 
contratos de obras, con la 
utilización de las mejores 
técnicas de construcción y la 
utilización de materiales de 
buena calidad. 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 
𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
Número total de contratos 
 
 
5
5 
𝑥100 = 100% 
% 100% Anual 
A
c
ta
s
 d
e
 e
n
tr
e
g
a
 d
e
 
o
b
ra
s
 
0 0,00 
Para el cálculo de este indicador 
se tomó en cuenta las 5 obras 
analizadas por el equipo auditor, 
ejecutadas del 1 al 31 de 
diciembre de 2017. 
Eficacia en ejecución de 
obras 
Evaluar la diferencia entre las 
obras que se planifican y las que 
realmente se ejecutan en el 
periodo. 
N° de Obras ejecutadas 
en el año 2017
𝑁° 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴
 
 
21
49
𝑥100 = 42,86% 
% 100% Anual 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 
g
a
s
to
s
/P
O
A
 
28 57,14% 
Para el cálculo de este indicador 
se tomó en cuenta las obras 
pagadas en el periodo 2017 y las 
obras que se muestran en el POA 
Anual de la entidad. 
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Eficiencia en ejecución 
de obras 
Evaluar la diferencia entre las 
obras que se planifican y las que 
realmente se ejecutan en el 
periodo. 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2017 
Monto de obras presupuestadas
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2017
 
 
$339.184,52
$1.309.119,98
 𝑥100
= 25,91% 
 
% 100% Anual 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 g
a
s
to
s
 
28 74,09% 
Se tomó en cuenta el monto 
pagado de obras ejecutadas y la 
asignación inicial solamente de los 
auxiliares de obras. 
Eficiencia de ejecución 
en obras 
Verificar la relación entre los 
montos que se comprometen y 
los que se presupuestan en la 
entidad. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
Valores presupuestados
 
 
$344.734,55
$1.309.119,98
𝑥100
= 26,33% 
% 100% Anual 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 g
a
s
to
s
 
 73,67%  
Indicadores de 
efectividad 
Evaluar la relación entre los 
recursos realmente invertidos en 
obras comparándolos con los 
que se planifican. 
Recursos Realmente Invertidos
Recursos Planeados
 
 
$339.184,52
$1.309.119,98
 𝑥100
= 25,91% 
% 100% Anual 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 g
a
s
to
s
 
 74,09%  
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Medir el porcentaje de obras que 
no se ejecutan en el periodo. 
Obras inconclusas
Obras planificadas
 
 
28
49
𝑥100 = 57,14% 
% 0% Anual 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 
g
a
s
to
s
/P
O
A
 
21 42,86%  
 
CONCLUSIÓN: 
Los indicadores planteados por la unidad de auditoría se realizaron con el fin de medir la eficiencia y eficacia de la utilización de 
recursos de la Dirección de Obras Públicas, se concluye por lo tanto que el único indicador que cumple con el estándar deseado 
es el de eficacia de Fiscalización.
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PAPEL DE TRABAJO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro. 
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas. 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO: Indicadores de gestión. 
COMPONENTE: Obras por procesos de contratación 
 
Nombre del 
indicador 
Objetivo Fórmula 
U
n
id
a
d
 d
e
 m
e
d
id
a
 
E
s
tá
n
d
a
r 
F
re
c
u
e
n
c
ia
 
F
u
e
n
te
s
 d
e
 
v
e
ri
fi
c
a
c
ió
n
 
Brecha 
Observaciones 
C
a
n
ti
d
a
d
 
% 
Eficacia de ejecución 
de obras que constan 
en el PAC 
Medir el nivel de ejecución de 
obras por procesos de 
contratación 
N° de Obras ejecutadas
 que constan en el PAC 2017
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑒𝑛 𝑒𝑙  𝑃𝐴𝐶 2017
 
 
9
40
= 22,50% 
% 
100
% 
Anual 
P
A
C
/A
c
a
ta
s
 d
e
 e
n
tr
e
g
a
 r
e
c
e
p
c
ió
n
 
31 
77,50
% 
Constan en el PAC 2017: 
mantenimiento de agua potable 
Sevilla de Oro, construcción de 
batería sanitaria en la Unión, 
construcción de la cancha San 
José de Guarumales, 
ampliación del salón comunal 
El Belén, protecciones en 
locales de los centros 
gerontológicos, adecuación y 
mantenimiento de la batería 
sanitaria en Pallatanga, 
Recapeo de la cancha de 
Cayguas, mantenimiento, 
adecuación del palacio 
municipal y ampliación del 
alcantarillado en Tubán. 
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Eficiencia en inversión 
de obras por procesos 
de contratación 
Medir el monto de inversión en 
ejecución de obras mediante 
procesos de contratación 
Monto total de obras
 por contrato
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 
 
$6194,43+$4913,29
+$6221,10 + $1808,47 +
$11833,66
$339.184,52
𝑥100 
 
$30.970,95
$339.184,52
𝑥100
= 9,31% 
 
 
%  Anual 
C
é
d
u
la
s
 d
e
 g
a
s
to
s
 
16 90,69% 
Se tomaron en cuenta los rubros 
pagados de las obras sustentadas con 
la respectiva documentación que 
iniciaron y terminaron dentro del año 
2017, estas obras son: mantenimiento 
de agua potable Sevilla de Oro, 
construcción de batería sanitaria en la 
Unión, ampliación del salón comunal 
el Belén, adecuación y mantenimiento 
de la batería sanitaria en Pallatanga y 
Recapeo de la cancha de Cayguas 
CONCLUSIÓN: 
Las 4 obras de diferencia entre las obras ejecutadas que constan en el PAC y las obras que se toman en cuenta en el monto de 
inversión son las obras de las que no se encontraron sustento en el archivo de la entidad, sin embargo, constan en las cédulas 
presupuestarias de gastos. 
Ningún indicador cumple con el estándar establecido. 
 
 
 
ELABORADO POR: Belén Romoleroux 
FECHA: 29 de mayo de 2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SEVILLA DE ORO 
HOJA DE HALLAZGOS 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
PERIODO 2017 
COMPONENTE: Obras por Procesos de 
Contratación 
REF/P.T. EJ3-PC-PT3 
EJ3-PC-PT6-9/13 
TITULO DEL COMENTARIO: Obras contratadas por ínfima cuantía no se 
encuentran publicadas en la página web del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
  
CONDICIÓN: 
Se hallaron un total de 4 facturas correspondientes a órdenes de trabajo 
emitidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017, mediante 
contratación por ínfima cuantía, según la documentación analizada por el 
equipo auditor, estas son:  
o ORDEN DE TRABAJO N°001-2017 Ampliación del Salón Comunal el 
Belén II etapa, con fecha 10 de febrero de 2017.  
o ORDEN DE TRABAJO N°002-2017: Construcción de batería sanitaria 
en la comunidad de la Unión, con fecha 20 de marzo de 2017. 
o ORDEN DE TRABAJO N°003-2017 Adecuación y Mantenimiento de la 
batería sanitaria en Pallatanga, con fecha 27 de marzo de 2017 y  
o ORDEN DE TRABAJO N°001-2017: Mantenimiento de Agua Potable 
Sevilla de Oro: Reparación de la red de agua potable en la vía de 
acceso al estadio municipal de Sevilla de Oro, detección de fugas y 
reparación de redes de sistema de agua potable en el centro cantonal, 
con fecha 22 de noviembre de 2017. 
Todas se encuentran en el PAC de la entidad y si bien algunas no se 
planificaron con este procedimiento, las órdenes de trabajo demuestran que 
fueron ejecutadas por ínfima cuantía en el año 2017. Sin embargo, las facturas 
de dichos procesos no se encuentran publicadas en la página web del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, en el periodo 2017. 
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CRITERIO: 
La sección III Contrataciones de Ínfima Cuantía del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art.60, párrafo 3 en 
cuanto a Ínfima Cuantía menciona que: “El SERCOP, mediante las 
correspondientes resoluciones, determinará la casuística de uso de la ínfima 
cuantía”. 
La resolución N°.062-2012 Casuística del uso del procedimiento de ínfima 
Cuantía, con fecha 30/05/2012 y en vigencia, en su Art.8 Publicación 
menciona que: “Cada contratación realizada a través del mecanismo de ínfima 
cuantía, deberá ser publicada mediante la herramienta “Publicaciones de 
Ínfima Cuantía” del portal www.compraspúblicas.gob.ec, durante el transcurso 
del mes en el cual se realizaron las contrataciones”. 
En cuanto a la normativa interna del GAD Municipal: 
El art.2.7 de la primera reforma a la ordenanza que reglamenta la contratación 
de ínfima cuantía en el Gobierno Municipal de Sevilla de Oro instituye que: 
“Las contrataciones realizadas en cada mes a través del mecanismo de ínfima 
cuantía deberán ser publicadas de manera consolidada, mediante la 
herramienta “Publicar ínfima cuantía” del portal www.compraspublicas.gob.ec, 
durante el transcurso del mes en el cual se realizan las contrataciones”. 
El art.4 ibidem expresa que: “El señor alcalde como máxima autoridad de la 
entidad, para la publicación de las adquisiciones de ínfima cuantía deberá, 
mediante resolución, delegar al funcionario/a encargado de la Unidad de 
Compras, a través del cual también delegue las adquisiciones a través de este 
mecanismo, de las obras, bienes y servicios de ínfima cuantía. Además, 
señalará la responsabilidad de llevar a cabo esta contratación según lo 
dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública”. 
CAUSA: 
La Unidad de Compras Públicas no realizó la publicación de las órdenes de 
trabajo, debido a que para este periodo la técnica encargada no se encontraba 
en su puesto de labores, es decir un servidor la reemplazó. 
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La falta de coordinación y supervisión de la técnica a su reemplazo provocó 
este incumplimiento a la norma. 
El equipo de auditoría procedió a indagar sobre el suceso a la Técnica que 
ocupa el lugar desde el año 2017 hasta la actualidad, a lo que respondió que 
la única documentación referente a obras para ese periodo fue la Adecuación 
y Mantenimiento de la cancha de Cayguas, ejecutada por menor cuantía, por 
lo que ella no cuenta con la documentación que sustente las órdenes de 
trabajo. 
EFECTO: 
El incumplimiento de las responsabilidades de la Unidad de Compras públicas 
provoca que la entidad demuestre la falta de transparencia en sus procesos. 
A su vez, la información no se encuentra disponible al público. 
CONCLUSIÓN: 
Las obras realizadas por contratación de ínfima cuantía no fueron publicadas 
en el Portal de Compras Públicas, debido al incumplimiento de funciones de 
la servidora encargada, esto produce que los usuarios en general no se 
encuentran informados de los actos administrativos de la Municipalidad. 
RECOMENDACIONES: 
Al Alcalde: 
Disponer al encargado/a de compras públicas, subir la información de las 
órdenes de trabajo por efecto de contratación de ínfima cuantía al Portal de 
Compras Públicas y supervisar con regularidad los procedimientos del GAD 
Municipal expuestos en el sistema. 
A la Unidad de Compras Públicas: 
Verificar que los documentos que sustenten la contratación de obras por 
ínfima cuantía sean publicados dentro del tiempo permitido por la ley. 
PREPARADO POR: Belén Romoleroux FECHA: 30-05-2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SEVILLA DE ORO 
HOJA DE HALLAZGOS 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
PERIODO 2017 
 
COMPONENTE: 
Obras por Procesos de 
Contratación 
REF/P.T. 
EJ3-PC-PT6-9/13 
EJ3-PC-PT12-4/7 
 
TITULO DEL COMENTARIO: Certificaciones financieras emitidas con 
posterioridad a la orden de trabajo en obras contratadas por ínfima cuantía. 
 
CONDICIÓN: 
Las certificaciones presupuestarias se emiten con la misma fecha y fecha 
posterior a la orden de trabajo en los siguientes procedimientos: 
CONCEPTO DE LA 
ORDEN DE TRABAJO 
MONTO FECHA DE 
ORDEN DE 
TRABAJO 
N° 
CERTIFICACIÓN 
FINANCIERA/PARTIDA/ 
MONTO 
FECHA 
CERTIFICACIÓN 
FINANCIERA 
OBSERVACIONES  
AMPLIACIÓN DE 
SALÓN 
COMUNAL EL 
BELÉN (II ETAPA) 
$6800,00 
incluido IVA 
10-02-
2017 
N°52 
Partida 
N°361.75.01.07.32 
$6.800,00 
 
13-02-2017 
La certificación 
presupuestaria se emite 
con fecha posterior a la 
orden de trabajo. 
FX 
CONSTRUCCIÓN 
DE BATERÍA 
SANITARIA EN 
LA COMUNIDAD 
DE LA UNIÓN 
$5.886,30 
incluido 
IVA 
20-03-
2017 
N°72 
Partida N° 
331.7.5.01.03.07 
$45.000,00  
20-03-2017 
La certificación 
presupuestaria se emite 
en la misma fecha que 
la orden de trabajo. 
FX 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
DE LA BATERÍA 
SANITARIA 
PALLATANGA 
 
$1.939.01 
incluido 
IVA. 
27-03-
2017 
N°74 
N° 361.7.5.05.99.14 
 
$2000,00 
20-03-2017 
La certificación 
financiera se emite con 
fecha anterior a la orden 
de trabajo. 
F√ 
MANTENIMIENTO 
DE AGUA 
POTABLE 
SEVILLA DE ORO 
$6590,62 
Incluido IVA 
22-11-
2017 
N° 266 
 
Partida 
N°331.7.5.01.01.34 
 
$6500,62 
22-11-2017 
En la orden de trabajo 
no se emite el N° de 
certificación 
presupuestaria. La 
orden de trabajo y la 
certificación 
presupuestaria 
muestran el mismo día. 
La orden de trabajo se 
realiza con $90,00 
superior a lo que 
presenta el 
presupuesto. 
FX 
FX: Fecha incorrecta 
F√: Fecha correcta
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Además de ello en la partida presupuestaria correspondiente a la obra 
MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SEVILLA DE ORO, la orden de 
trabajo presenta un monto superior a la disponibilidad de recursos en el 
presupuesto. Por otro lado, en la orden de trabajo CONSTRUCCIÓN DE 
BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, el presupuesto 
presenta $45.000,00 y la obra es ejecutada por apenas $ $5.886,30. 
CRITERIO:  
El Art. 115 Certificación Presupuestaria, del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas señala que: “Ninguna entidad u organismo público podrán 
contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer 
obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria”.  
El art. 24 Presupuesto, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública indica: “Las entidades previamente a la convocatoria, 
deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o 
futura de recursos para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación”. 
El Art.27.- Certificación de disponibilidad de fondos, del Reglamento a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública párrafo 3 dice que: 
“…se deberá emitir la certificación sobre la disponibilidad presupuestaria y la 
existencia presente o futura de los recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de las contrataciones que constan en el Plan Anual de 
Contrataciones, cuya responsabilidad le corresponde al Director Financiero de 
la entidad contratante o a quien haga sus veces”. 
CAUSA: 
La falta de supervisión de documentación antes de iniciar con la ejecución de 
estas 3 obras provocó que el alcalde autorice órdenes de trabajo sin que exista 
la previa certificación presupuestaria, es decir se procedió a la contratación 
sin antes revisar la disponibilidad de recursos. Por otro lado, la Dirección de 
Obras Públicas inició el proceso de contratación de obras, sin verificar la 
existencia de recursos disponibles, es por esto que la obra denominada 
           
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
524 
EJ3- 
PC-
PT23-6/9 
Ampliación del Salón Comunal el Belén fue iniciada sin los recursos totales 
disponibles.  
Consecuentemente se planifica obras sin la documentación necesaria  
EFECTO: 
La no verificación de disponibilidad de recursos antes de iniciar con una obra 
refleja la mala planificación que presenta la entidad en cuanto a órdenes de 
trabajo. Además, evidencia el incumplimiento de la normativa vigente. 
CONCLUSIÓN: 
En el periodo 2017 se autorizaron órdenes de trabajo que no contaban con la 
certificación presupuestaria previa que sustente la planificación de la 
ejecución de obras por ínfima cuantía. Si no se emite la certificación financiera 
antes de la orden del trabajo no se comprueba la existencia del dinero 
disponible para cumplir con la obligación, 
RECOMENDACIONES: 
Al Alcalde 
Supervisar toda la documentación necesaria antes de autorizar la ejecución 
de obras mediante contratación por ínfima cuantía. 
Al Director de Obras Públicas: 
Solicitar la certificación presupuestaria de las partidas de obras a ejecutar a la 
Dirección Financiera antes de iniciar con el proceso de autorización de 
órdenes de trabajo, es decir planificar con todos los documentos de sustento 
y a partir de las fechas que establece la ley.  
A la Unidad de Compras Públicas 
Antes de proceder a publicar las órdenes de trabajo, verificar la 
documentación respectiva que sustente su correcta planificación. 
PREPARADO POR: Belén Romoleroux FECHA: 30-05-2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SEVILLA DE ORO 
HOJA DE HALLAZGOS 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
PERIODO 2017 
 
COMPONENTE: Obras por Procesos de 
Contratación 
REF/P.T. EJ3-PC-PT20-1/2 
 
TITULO DEL COMENTARIO: Rendición de cuentas del año 2017 
 
 
CONDICIÓN 
Del análisis del listado de obras presentado en la página web de la entidad se 
puede observar que se pone a disposición de la ciudadanía solamente el 
nombre de la obra, pero no se puede hallar la documentación respectiva que 
sustenten su ejecución. Por otro lado, se publica obras que no se ejecutaron 
realmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, 
consecuentemente la transparencia de la rendición de cuentas a través del 
sitio web, es solo del 28,52%. 
En cuanto a la gaceta informativa 2017, se presenta un total de 26 obras y un 
listado de lastrados y mantenimiento vial que consta de 27 vías en total., pero 
el equipo de auditoría mantiene documentación de que las obras ejecutadas 
en el año 2017 son: 5 por contrato, iniciadas y terminadas en el 2017, por 
administración directa 5 obras y en cuanto a mantenimiento vial un total de 27 
vías. De estas constan en la gaceta informativa: 
o Por contrato:  Recapeo de la multicancha en la comunidad de 
Cayguas, Mantenimiento de baterías sanitarias en la comunidad de la 
Unión y Mantenimiento de baños en la comunidad de Pallatanga. 
o  Por administración directa: Mantenimiento del cementerio municipal y 
mantenimiento y limpieza de veredas, cunetas en diferentes calles del 
centro cantonal de Sevilla de Oro y, 
o  Mantenimientos viales.
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CRITERIO 
La norma de control interno 100-04 Rendición de Cuentas, a partir de su 
párrafo 2, menciona que: “La rendición de cuentas es la obligación que tienen 
todas las servidoras y servidores de responder, reportar, explicar o justificar 
ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y 
administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es un 
proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recursos, el 
establecimiento de responsabilidades y un sistema de información y 
comunicación adecuado”. 
“Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su gestión 
ante la alta dirección para la toma de decisiones, en los que se harán constar 
la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones 
significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, irregularidades 
y omisiones.” 
El artículo 13 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en cuanto a la Falta de claridad en la información establece que: 
“Cuando se demuestre por parte de cualquier ciudadano, que existe 
ambigüedad en el manejo de la información, expresada en los portales 
informáticos, o en la información que se difunde en la propia institución, podrá 
exigirse personalmente la corrección en la difusión, de no hacerlo podrá 
solicitarse la intervención del Defensor del Pueblo a efectos que se corrija y 
se brinde mayor claridad y sistematización, en la organización de esta 
información.” 
CAUSA 
El sistema web de la entidad no cumple con los parámetros de transparencia 
normados por la LOTAIP. 
La falta de sustento de la ejecución de obras y por ende de la documentación 
ordenada de las mismas en la Dirección de Obras Públicas provoca que el 
sistema de información y comunicación entre los servidores de la entidad 
presente errores. 
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EFECTO 
Todo lo antes mencionado refleja la falta de transparencia en los 
procedimientos de la entidad. La ciudadanía por lo tanto no recibe información 
verídica sobre la ejecución de obras en cada periodo. 
CONCLUSIÓN: 
La rendición de cuentas de la entidad en cuanto a obras presenta información 
no sustentada, además que el sitio web no se encuentra en óptimas 
condiciones, demostrando información incompleta. Esto provoca que la 
ciudadanía no se encuentre informada de manera efectiva. 
RECOMENDACIONES 
Al Alcalde  
Exigir la actualización de la página web de la entidad para demostrar la 
transparencia del GAD Municipal. Consecuentemente, antes de publicar la 
rendición de cuentas de cada periodo corroborar la información que va a ser 
expuesta. 
A la Unidad de Sistemas 
Mejorar la visualización de la página web y de los vínculos presentados para 
que muestren información verídica. Realizar actualizaciones para que exista 
documentación siempre disponible al público. 
Cumplir con la LOTAIP sobre la información a ser publicada en el sitio web del 
GAD Municipal. 
A la Unidad de Promoción Social 
Velar porque en la gaceta informativa a su cargo muestre información 
sustentada con la documentación respectiva correspondiente a cada periodo. 
PREPARADO POR: Belén Romoleroux FECHA: 30-05-2019 
SUPERVISADO POR: Econ. Teodoro Cubero 
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PROTOCOLO DE PROYECTO INTEGRADOR 
1. PERTINENCIA ACADÉMICO-CIENTÍFICA Y SOCIAL 
     El proyecto integrador denominado “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO, 
PERIODO 2017”, dentro del ámbito académico-científico es pertinente, puesto 
que permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de formación universitaria, por medio de las materias de: Control 
Interno, Presupuesto del Sector Público, Legislación del Sector Público, 
Auditoría de Gestión  y Auditoría Gubernamental. A la vez, esta investigación 
servirá como herramienta de consulta y guía para estudiantes, profesionales, 
docentes y ciudadanía en general. 
     A través de las técnicas y procedimientos aprendidos en las materias ya 
mencionadas, se examinará las actividades y operaciones que realiza el GAD 
Municipal de Sevilla de Oro por medio de su Dirección de Obras Públicas y el 
nivel de eficacia, eficiencia y economía con que se administran los recursos 
públicos asignados a este departamento. 
     En el ámbito social, el proyecto es oportuno ya que los resultados de la 
Auditoría establecidos a través de conclusiones y recomendaciones servirán 
a las autoridades del GAD Municipal del cantón Sevilla de Oro para tomar 
decisiones que contribuyan a mejorar la gestión y el manejo de recursos 
públicos de los proyectos y programas en beneficio de la ciudadanía del 
cantón.  
2. JUSTIFICACIÓN  
     El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de 
Oro con el fin de promover el desarrollo local y garantizar el buen vivir, dentro 
de su estructura cuenta con la Dirección de Obras públicas que se encarga 
de planificar, controlar y evaluar la ejecución de obras con el fin de brindar 
servicios públicos eficientes a la comunidad, de manera que garanticen una 
mejor calidad de vida en los habitantes del cantón.
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     Las actividades y los procesos que realiza este departamento deben ser 
llevados a cabo con eficiencia, eficacia y economía precautelando una 
correcta utilización de los recursos públicos, pero la falta de una adecuada 
evaluación con indicadores de gestión que permitan conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos y la gestión institucional, no permiten determinar 
si se está cumpliendo con estos tres principios. Otro de los problemas que 
presenta este departamento es la falta de integración al sistema contable por 
lo que la información en cuanto a costos solo se la prepara a través de 
reportes dirigidos a la Dirección Financiera y al área de Tesorería. 
     El proyecto integrador aplicado a la Dirección de Obras públicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro por 
el periodo 2017, permitirá evaluar y determinar el grado de eficiencia, eficacia 
y economía con el que han sido realizadas las operaciones en relación a las 
metas y objetivos planteados, contribuyendo a una mejor toma de decisiones 
y una adecuada gestión pública. 
     La culminación del Proyecto Integrador permitirá a las autoridades de esta 
entidad conocer cuáles son las debilidades y errores que se cometen en el 
departamento, y de esta manera ejecutar un plan de acción de acuerdo a las 
recomendaciones establecidas en el informe final, con el fin de mejorar sus 
actividades y procesos. 
     Los resultados no solo beneficiarán a las autoridades, sino también a la 
ciudadanía en general pues las obras públicas es uno de los temas que más 
les interesa. 
3. PROBLEMA CENTRAL 
     La Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de Sevilla de Oro es 
uno de los departamentos al que se le asigna más del 50% del presupuesto 
total de la entidad, destinado a inversiones en diferentes obras en beneficio 
de la comunidad. Sin embargo, no cuenta con indicadores de gestión que 
permitan evaluar el cumplimiento de objetivos planteados en el POA 
institucional y su presupuesto. 
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     Así también, no se ha realizado una Auditoría de Gestión a este 
departamento por parte de las entidades de Control, ya que, por enmienda 
constitucional del año 2015, la Contraloría General del Estado no puede 
efectuar auditorías de gestión que midan el cumplimiento de objetivos de cada 
entidad. Por lo tanto, existe desconocimiento y apatía por parte de las 
autoridades para conocer el nivel de eficacia, eficiencia y economía con el que 
han sido utilizados los recursos públicos designados para la dirección obras 
públicas. 
4. OBJETIVOS  
Objetivo General 
     Realizar la Auditoría de Gestión a la Dirección de Obras Públicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sevilla de Oro 
periodo 2017, con el fin de verificar el cumplimiento de metas y objetivos 
planteados y la correcta administración de los recursos asignados. 
Objetivos Específicos 
o Conocer cada una de las actividades de la Dirección de Obras 
Públicas, y realizar una evaluación al sistema de control interno que 
permita hallar los posibles errores u omisiones y establecer el estado 
de los procesos ahí realizados. 
o Ejecutar los programas de auditoría, aplicando pruebas que permitan 
definir como se llevan los procedimientos en el área de estudio. 
o Realizar un informe con los hallazgos, conclusiones y sus respectivas 
recomendaciones, para comunicarlo a las autoridades con el fin de 
mejorar sus operaciones en los siguientes periodos. 
 
5. METODOLOGÍA  
MARCO TEÓRICO 
Concepto de Auditoría 
     Según el (Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF), 
1981) la auditoría se define como:
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El examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 
financieras o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución 
con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que 
contenga comentarios, conclusiones, recomendaciones, y, en el caso de 
examen de estados financieros, el correspondiente dictamen 
profesional. (pág. 41) 
Tipos de Auditoría 
1. Auditoría Financiera:  
Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y 
otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u 
organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto 
de la razonabilidad con que se presentan los resultados de las 
operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en 
el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones 
tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera 
y el control interno. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 
2001) 
2. Auditoría de Gestión:  
Es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno 
y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, 
el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de 
programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o 
ejecución se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios 
y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría 
examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y medidos 
de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 
pertinentes. (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado R.O 595, 
2002)
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3. Auditoría a Obras Públicas o de Ingeniería: 
Evaluará la administración de las obras en construcción, la gestión de 
los contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los 
sistemas de mantenimientos, el cumplimiento de las cláusulas 
contractuales y los resultados físicos que se obtengan en el programa o 
proyecto específico sometido a examen. (Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado R.O 595, 2002) 
 
Objetivos de la Auditoría de Gestión 
     La (Contraloría General del Estado, 2001) establece que los principales 
objetivos de la Auditoría de Gestión son: 
o Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 
economía, calidad e impacto de la gestión pública. 
o Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 
o Verificar el manejo eficiente de los recursos. 
o Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 
administración del patrimonio público. 
o Satisfacer las necesidades de la población. (pág. 37) 
Alcance 
     La Auditoría de Gestión puede aplicarse a “un proyecto, un proceso, una 
actividad, o un grupo de operaciones recientemente ejecutadas o en 
ejecución, denominadas operaciones corrientes”. (Manual de Auditoría de 
Gestión, 2001, pág. 37) 
Elementos de la Auditoría de Gestión 
     Dentro de la labor profesional del auditor se debe evaluar lo que se 
denomina las seis “e” en donde se demuestra en nivel que gestión y de 
resultados alcanzados por los administradores de las entidades públicas, y 
estos elementos son: eficacia, eficiencia, economía, ecología y ética.
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Control Interno 
     “Es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 
personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro 
de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos.” 
(Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2009, pág. 
3) 
Los objetivos que persigue el control interno son: 
o Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
o Fiabilidad de la información financiera. 
o Cumplimientos de leyes y normativa aplicables. 
 
1. Componentes del Control Interno 
El control interno presenta 5 componentes que se deben mantener 
presente y en funcionamiento para una correcta aplicación y estos son: 
1.1. Ambiente de Control: es el conjunto de circunstancias y conductas 
que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del 
control interno. Es el que define el establecimiento de un entorno 
organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, 
conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de 
la entidad y generar una cultura de control interno. (Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2009) 
1.2. Evaluación de Riesgos: identifica los posibles riesgos asociados 
con el logro de objetivos de la entidad, es responsabilidad de la 
dirección de cada entidad conocer los riesgos que enfrenta, fijar 
objetivos, integrar actividades para que pueda funcionar de forma 
organizada, estableciendo mecanismos de identificación, análisis y 
respuesta a los riesgos correspondientes. (Manual de Auditoría de 
Gestión, 2001) 
1.3. Actividades de Control: incluyen una diversidad de acciones de 
control de detección y prevención, tales como:  separación de 
funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y 
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1.4. autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y 
archivos, revisión del desempeño de operaciones, segregación de 
responsabilidades de autorización, ejecución, registro y 
comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones 
correctivas cuando se detectan desviaciones e incumplimientos. 
(Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 
2009) 
1.5. Información y Comunicación: está constituida por lo métodos y 
registros establecidos para registrar, procesar, resumir e informar 
sobre las operaciones financieras de una entidad. La calidad de la 
información que brinda el sistema afecta la capacidad de la gerencia 
para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las 
actividades de la entidad. (Normas de Control Interno de la 
Contraloría General del Estado, 2009) 
1.6. Supervisión y Monitoreo: representan al proceso que evalúa la 
calidad del control interno en el tiempo y permite al sistema 
reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 
circunstancias así lo requieran. Se orienta a la identificación de 
controles débiles, insuficientes o innecesarios y, promueve su 
reforzamiento. (Manual de Auditoría de Gestión, 2001) 
Proceso de la Auditoría de Gestión 
     La Contraloría General del Estado establece la metodología de la Auditoría 
de Gestión de la siguiente manera: 
Fase I: Conocimiento Preliminar. 
Fase II: Planificación: a) Planificación Preliminar 
       b) Planificación Específica 
Fase III: Ejecución 
Fase IV: Comunicación de Resultados 
Fase V: Seguimiento
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1. FASE I: Conocimiento Preliminar: Esta fase tiene por objetivo 
ubicar a la entidad, en su realidad presente y sus proyecciones 
futuras. Se trata de obtener un conocimiento y comprensión de sus 
factores internos tales como: sistemas administrativos y de 
operación, programas, proyectos o actividades a auditarse, su 
organización, las principales características del entorno próximo en 
el que se desenvuelve, sus fuerzas, sus actividades principales y de 
resultado clave, esto nos permitirá una adecuada planificación, 
ejecución y desarrollo de la auditoría, en un tiempo y a un costo 
razonable. (Cubero Abril T. , Manual Especifico de Auditoría de 
Gestión (Unidad de Auditoría Interna), 2009) 
2. FASE II: Planificación: Consiste en orientar la revisión hacia los 
objetivos establecidos para los cuales debe establecerse los pasos a 
seguir en la presente y siguientes fases y las actividades a 
desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los 
objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar 
considerando entre otros los elementos, los parámetros e indicadores 
de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en 
programas detallados para los componentes determinados, los 
procedimientos de auditoría, los responsables, y las fechas de 
ejecución del examen; también debe preverse la determinación de 
recursos necesarios tanto en número como en calidad del equipo de 
trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial 
énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, 
los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y 
debilidades y de las oportunidades de mejora de la entidad, 
cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados. (Manual 
de Auditoría de Gestión, 2001) 
3. FASE III: Ejecución: es donde se ejecuta propiamente la auditoría, 
pues en esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene toda 
la evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, 
competente y relevante), basada en los criterios de auditoría y 
procedimientos definidos en cada programa para sustentar las 
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conclusiones y recomendaciones de los informes. (Manual de Auditoría 
de Gestión, 2001) 
Se desarrollan los programas de auditoría por cada componente, en 
cuyos procedimientos se aplican a base de pruebas, técnicas y prácticas 
de auditoría, que van a generar hallazgos, los mismos que deben estar 
adecuadamente sustentados en papeles de trabajo, por lo que sus 
legajos deben ser archivados y referenciados, programando luego la 
estructura del informe que habrá de ser remitido a las autoridades 
correspondientes. (Cubero Abril T. , Manual Especifico de Auditoría de 
Gestión (Unidad de Auditoría Interna), 2009) 
4. FASE IV: Comunicación de Resultados: en esta fase el auditor 
informa los resultados obtenidos a los directivos, haciendo pública la 
información recabada y plasmada en los hallazgos de auditoría, en 
las conclusiones y recomendaciones que tienen el propósito de 
promover cambios y mejoras en la entidad. (Cubero Abril T. , Manual 
Especifico de Auditoría de Gestión (Unidad de Auditoría Interna), 
2009) 
5. Fase V: Seguimiento: es una fase posterior a la finalización de la 
auditoría y su objetivo consiste por un lado en verificar que los 
servidores hayan cumplido con la implantación de recomendaciones 
del respectivo informe, de acuerdo con los plazos acordados en la 
matriz de cumplimiento de recomendaciones, y por otro, que la 
entidad haya elevado sus niveles de eficacia, efectividad y economía 
(Cubero Abril T. , 2009). 
Indicadores de Gestión 
Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 
cuantitativamente y cualitativamente las variables asociadas a las metas, 
en el tiempo, su propio comportamiento y su posición relativa al respecto 
de sus similares de otras realidades. Los indicadores de gestión pueden 
ser utilizados para evaluar la entidad como un todo y también respecto 
de todas las actividades que se ejecutan, para cualquier función, área o 
rubro que se quiera medir. (Manual de Auditoría de Gestión, 2001)
           
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Mayra Jazmín Jiménez Puglla 
María Belén Romoleroux Urgilez 
539 
DISEÑO METODOLÓGICO 
Tipo de Investigación 
     El desarrollo del proyecto integrador se realizará a través de la 
Investigación Descriptiva ya que para llevar a cabo la Auditoría de Gestión es 
necesario recopilar información acerca de las actividades y operaciones que 
realiza la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de Sevilla de Oro, y 
también mediante la Investigación Explicativa para efectuar un análisis claro 
y objetivo llegando a definir causas y efectos de los problemas detectados. 
Método de Investigación 
     Para el desarrollo de la investigación se aplicará un enfoque mixto, ya que 
es necesario realizar un análisis cuantitativo y cualitativo para alcanzar los 
resultados esperados. 
     Por medio del enfoque cuantitativo se analizará partidas presupuestarias 
que se asignaron a la Dirección de Obras Públicas, revisando asignaciones, 
avances, y costos totales de cada obra. Además de efectuar el análisis de 
estados financieros. 
     En cuanto al enfoque cualitativo, esté se aplicará para analizar el 
cumplimiento de normativa vigente para el departamento examinado, 
realizando la investigación de forma inductiva, es decir desde lo más 
específico para obtener una interpretación global que contribuya a obtener 
una comprensión integral de la gestión de la Dirección de Obras Públicas, esto 
se realizará a través de entrevistas, cuestionarios y observación directa para 
conocer el área de estudio.
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